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Provincia de Tierra del Fuego
Antdrtida e Islas del Atldntico Sur
Republica Argentina
Ministerio de Educacion, Cultura,
Ciencia y Tecnologia

USHUAIA, 14 de diciembre de 2022
VISTO el Expediente N° MECCT-E-81183-2022 del registro de esta Gobernacion; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la Contratacién Directa N° 225/2022 para la ejecucion de los
trabajos de la Obra: “REFACCION INTEGRAL - SALA DE MAQUINAS E INSTALACION
NUEVA DE GAS Y CALEFACCION - ESCUELA N° 5 - TOLHUIN - 20227, con un presupuesto
oficial de la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 88/100 ($ 43.087.966,88), y un plazo de ejecucion de
noventa (90) dias corridos.

Que mediante la Ley Provincial 1431 se cre6 el Programa de Fortalecimiento en Infraestructura
Educativa en los Establecimientos de Gestion Estatal, en todas sus modalidades y niveles dependientes
del Ministerio de Educacion Cultura, Ciencia y Tecnologia de la Provincia.

Que a partir de los relevamientos realizados por el drea técnica de este Ministerio, la presente
obra tiene por objeto reacondicionar la sala de maquinas en su totalidad y realizar el cambio completo
del Sistema de calefaccion, y con esto lograr un éptimo funcionamiento en los sistemas de provision
de gas, agua fria-caliente y de calefaccion.

Que, ante ello, las dreas técnicas del Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia y Tecnologia,
elaboraron la documentacion necesaria (relevamiento, documentacion grafica, computo y presupuesto,
entre otras) para contratar, ejecutar y recibir los trabajos de refacciones en la Escuela Provincial N° 5
“José Maria Beauvoir”.

Que en razén de todo lo expuesto corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones, y
Pliego de Especificaciones Técnicas que regirdn la presente contratacién, que obran como Anexos Il y
III de la presente, respectivamente.

Que en las invitaciones a cotizar corresponde indicar la obra que se contrata, sitio de ejecucion,
organismo que convoca la contratacién, lugar donde pueden consultarse o retirarse las bases, las
condiciones a que se debe ajustar la propuesta, importe de garantia que debera constituir el oferente,
lugar donde debe entregarse la propuesta, lugar, dia y hora limite de presentacion de las ofertas y
apertura de las mismas, datos que se indican en el Anexo I de la presente.

Que, al tratarse de una Contratacion Directa, se invitard a tres (3) empresas como minimo, sin
perjuicio de admitir la concurrencia de aquellas que no hayan sido expresamente invitadas.

Que resulta necesario designar a los miembros que participaran del Acto de Apertura y de la
Comisién de Evaluacion de las ofertas; la Comision de Apertura controlard los aspectos formales de
las ofertas presentadas, de acuerdo con la normativa vigente y los pliegos; y confeccionard el Acta de
Apertura y la funcién de la Comisién de Evaluacion de las ofertas radicard en evaluar las propuestas,
sus proponentes y aconsejar al Comitente sobre la adjudicacion de la obra en las contrataciones que se
realicen bajo el régimen de obras publicas.

Que se designa en la funcién de Inspectores para la obra mencionada, a los MMO consignados
en el Anexo V que forma parte integrante de la presente.

Que tomd intervencion el Servicio Juridico de este Ministerio, emitiendo el Dictamen
D.G.AJ.G.OyS (M.E.C.C.y T.) N° 108/2022.

Que se cuenta con partida presupuestaria para afrontar el gasto y el mismo sera solventado con
fondos del financiamiento 163- Fuego 2027 - afectado a la Ley Provincial 1149 y 173- Fuego 2027 -
afectado a la Ley Provincial 1312

Que se cuenta con reserva presupuestaria para afrontar el gasto de la presente obra, conforme
comprobante N° 1143.

Que la presente Contratacion Directa se encuadra en los términos de la Ley Nacional 13064,
Ley Provincial 1431, y el Decreto Provincial N° 2794/2022.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, en
virtud de lo establecido en los Decretos Provinciales N° 05/2022-Anexo I, N° 2808/2022 y N° 067/22-
Anexo II; y la Resolucion M.E.C.C. y T. N°© 922/22.

Por ello:
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE OBRAS Y SERVICIOS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Autorizar el llamado a Contratacién Directa N° 225/2022 para la ejecucién de los
trabajos de la Obra: “REFACCION INTEGRAL - SALA DE MAQUINAS E INSTALACION
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NUEVA DE GAS Y CALEFACCION - ESCUELA N° 5 - TOLHUIN - 20227, invitando a cotizar
como minimo a tres (3) empresas; en virtud de los considerandos que anteceden y de acuerdo a los
datos que se indican en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones y el Pliego de Especificaciones Técnicas
que como Anexos II y III respectivamente, forman parte de la presente, los cuales regirdn técnica y
administrativamente el procedimiento aludido en el articulo 1°.

ARTICULO 3°.- Autorizar el gasto de la Contratacién Directa N° 225/2022, para la ejecucién de la
obra indicada en el articulo 1°, cuyo presupuesto oficial total asciende a la suma de PESOS
CUARENTA Y TRES MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS
CON 88/100 ($ 43.087.966,88), y un plazo de ejecucion de noventa (90) corridos.

ARTICULO 4°.- Designar a los miembros que participaran del Acto de Apertura, y de la Comisién de
Evaluacién de las ofertas, de acuerdo a lo consignado en el Anexo IV, que forma parte integrante de la
presente, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 5°.- Designar a los Inspectores para la ejecucién de la obra, de acuerdo al detalle obrante
en el Anexo V de la presente, a partir del dia de su notificacién para que cumpla con su cometido
durante todo el desarrollo de la misma, estableciendo que la presente designacién no genera ni eroga
gastos adicionales de ninguna indole a los agentes citados.

ARTICULO 6°.- Imputar el gasto a las U.G.G. 7417UG - U.G.C. UC7417, Clasificacién 420000 y
60000 del ejercicio econémico y financiero en vigencia.

ARTICULO 7°.- Notificar a los interesados. Comunicar. Dar al Boletin Oficial de la Provincia y
archivar.

RESOLUCION Ss.A.0.y S. N° 0222 /2022.-
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ANEXO I DE LA RESOLUCION Ss.A.O. vy S. N° /2022.-

El Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia y Tecnologia
de la Provincia de Tierra del Fuego, Antértida e Islas del Atlantico Sur
Convoca a participar de la CONTRATACION DIRECTA N° 225/2022.
Referente a los trabajos de la obra: “REFACCION INTEGRAL - SALA DE MAQUINAS E
INSTALACION NUEVA DE GAS Y CALEFACCION - ESCUELA N° 5 - TOLHUIN - 2022”.

La presente obra tiene por objeto, reacondicionar la sala de maquinas en su totalidad y realizar el
cambio completo del Sistema de calefaccion, y con esto lograr un 6ptimo funcionamiento en los
sistemas de provision de gas, agua fria-caliente y de calefaccion.

PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL: PESOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHENTA Y
SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 88/100 ($ 43.087.966,88)

GARANTIA DE OFERTA: 1% DEL PRESUPUESTO OFICIAL.
SISTEMA DE CONTRATACION: Ajuste Alzado.

PLAZO DE EJECUCION: noventa (90) dias corridos.

CONSULTA Y RETIRO DE PLIEGOS:
e Subsecretaria de Administracién Obras y Servicios del Ministerio de Educacién, Cultura,
Ciencia y Tecnologia.
e Correo Electronico: obrasedu.tdf @ gmail.com

PRESENTACION DE LAS OFERTAS: el dia de apertura en la Mesa de Entradas de la
Subsecretaria de Administracion Obras y Servicios del Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia
y Tecnologia, sita en calle Elcano N° 507 — Rio Grande hasta las 10:00 hs.

LUGAR DE APERTURA:

e Subsecretaria de Administracion Obras y Servicios del Ministerio de Educacion, Cultura,

Ciencia y Tecnologia.

VALOR DEL PLIEGO: Sin Costo
VISITA DE OBRA: Las empresas deberan realizar con el area técnica la visita el dia 16/12/2022
de las 10 hs. hasta las 11:00 hs. en la Escuela Provincial N° 5 “José Maria Beauvoir” —
Tolhuin.
FECHA DE APERTURA: 20/12/2022

HORA: 10:00 hs.
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antdrtida e Islas del Atldntico Sur
Republica Argentina

ANEXO II DE LA RESOLUCION Ss.A.0.y S. N° 0222 /2022.-

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

GOBIERNO DE LA PROVINCIA
DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA,
CIENCIA y TECNOLOGIA

CONTRATACION DIRECTA N° 225/2022

OBRA: “REFACCION INTEGRAL - SALA DE
MAQUINAS E INSTALACION NUEVA DE
GAS Y CALEFACCION - ESCUELA N°5 -

TOLHUIN - 2022

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 43.087.966,88.
EXPTE. MECCT-E-81183-2022

ANO 2022

LA PRESENTE DOCUMENTACION

CONSTA DE 49 HOJAS UTILES.
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1. DISPOSICIONES GENERALES.
1.1. Objeto.

1.2. Norma Aplicable.

1.3. Componentes de la obra.

1.4. Presupuesto Oficial.

1.5. Plazo de ejecucion de la obra.
1.6. Sistema de contratacion.
1.7.Comitente.

1.8. Denominaciones.

1.9. Impedimentos para ser oferente.
1.10. Contratacion Electronica.

2. DE LA CONTRATACION.
2.1. Informacion que debe reunir el oferente antes de realizar la Oferta.
2.2. Obtencién de la documentacion de la Contrataciéon.
2.3. Mantenimiento de oferta.
2.4. Consultas y aclaraciones y/o modificaciones.
2.5. Orden de prelaciéon de la documentacién para la contratacion.
2.6. Presentacion de Oferta.
2.6.1. Forma de presentacion.
2.6.2. Documentacién que debera contener el SOBRE.
2.6.3. Cumplimiento de los requisitos.
2.6.4. Formas de Constitucion de Garantias.
2.6.5. Planilla de Cémputo y Presupuesto - analisis de precios.
2.7. Consulta de ofertas
2.8. Impugnaciones
2.9. Retiro de Ofertas.

3. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS Y AUTORIZA CION.
3.1. Comision técnica de estudio de las ofertas (Comision).
3.1.1 Unica oferta
3.1.2 Metodologia de evaluacién y seleccion.
3.1.2 Empate Técnico de las Ofertas — Mejora de Oferta.
3.2 Adjudicacion.
3.3. Impugnaciones.
3.4 Notificacion y firma del contrato.
3.5. Apertura de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro.
3.6 Cesion o Transferencia del Contrato.
3.7 Garantias de contrato y de anticipo financiero.
3.8 Seguros.
3.8.1 Aspectos comunes de las pdlizas citadas
3.9. Documentos del Contrato - Orden de Prelacién

4. DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
4.1 Inicio de los Trabajos.
4.2 Otros gastos a cargo del Contratista.
4.2.1 Cartel de Obra
4.2.2. Tributos, derechos y aranceles.
4.2.3. Los originados por la provisién de agua de construccion, gas y energia eléctrica de Obra
4.2.4. Vigilancia, alumbrado, sefialamiento y prevencion de accidentes
4.2.5. Insumos a proveer
4.2.6. Movilidad para la inspecciéon
4.3. Libro de érdenes de servicio.
4.4. Libro de notas de pedido.
4.5. Normas de Ejecucion.
4.6. Vicios en los materiales, trabajos y obras.
4.7. Responsabilidad hacia terceros.
4.8. Dafios a personas y propiedades.
4.9. Representante y personal técnico del Contratista.
4.9.1. Reemplazo del Representante Técnico.
4.10. Cumplimiento de obligaciones laborales.
4.11. Cumplimiento de las obligaciones previsionales.
4.12. Cumplimiento de Normas de Seguridad e Higiene.
4.13. Subcontratos.
4.14. Incumplimientos contractuales.
4.15. Multas y penalidades.
4.16. Modificaciones y Adicionales.
4.16.1 Variantes.
4.16.2. Aclaraciones.
4.17. Liquidacion de trabajos suplementarios
4.17.1. Contrato por unidad de medida o item a reajuste contenidos en contrataciones por ajuste alzado.
4.18. Causas de rescision.
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5. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS
5.1. Procedimientos de certificacion y pago.

5.2. Anticipo Financiero.

5.3. Fondo de Reparo.

5.4. Redeterminacion de precios.

6. RECEPCION DE LA OBRA.

6.1. Recepciones parciales.

6.2. Recepcion Provisoria. Plazo de garantia.
6.3 Recepcion Definitiva.

7. MANO DE OBRA LOCAL.

8. ANEXOS.
I.CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA
IL.DECLARACION JURADA
III. FORMULARIO DE OFERTA
IV.A - PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO.
B — PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS.
C- PLANILLA DE COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO
V.ACTA DE INICIO
VI.ACTA DE MEDICION
VII.CERTIFICADO DE OBRA
VIIL.CALIFICACION DE EMPRESAS
IX.ACTA DE RECEPCION PROVISORIA
X.ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
XI.MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA
XII.CARTEL DE OBRA

9.DATOS DE OBRA

10. MEMORIA DESCRIPTIVA

11. COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

12. PLANOS
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

1. DISPOSICIONES GENERALES.

1.1. Objeto

El objeto del presente pliego es establecer las bases y condiciones para contratar, ejecutar y recibir la obra:
“REFACCION INTEGRAL - SALA DE MAQUINAS E INSTALACION NUEVA DE GAS Y
CALEFACCION - ESCUELA N° 5 - TOLHUIN - 2022”.

Por medio del presente se establecen las obligaciones que contraen y los derechos que adquieren las partes
en el proceso de selecciéon convocado por el Poder ejecutivo de la Provincia de Tierra del Fuego, Antértida
e Islas del Atlantico Sur por medio del Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia y Tecnologia para la
Contratacion Directa conforme la Normativa Vigente.

1.2. Norma Aplicable

Es normativa aplicable a la contratacién que se realice en el marco del presente pliego:

1°) La documentacién licitatoria aprobada por la Comitente.

2°) La Ley Nacional 13.064 y sus modificatorias.

3°) Ley Provincial 1431 y su Decreto reglamentario N° 2794/22.

4°) Ley Provincial 1015 y sus normas reglamentarias, modificatorias y complementarias. Aplicable de
manera analdgica.

5°) Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales aplicables.

6°) Los principios generales de la contratacién administrativa; y del Derecho Administrativo.

7°) Demds normas de aplicacion supletoria.

1.3. Componentes de la Obra

A partir de los requerimientos recibidos, relevamientos o informes técnicos efectuados en la presente obra
tiene por objeto, contratar los trabajos de construccién, la mano de obra y los materiales, para realizar las
refacciones en la Escuela Provincial N° 5 “José Maria Beauvoir” — Tolhuin.

La finalidad de la presente obra se encuentra debidamente establecida en las especificaciones técnicas de la
presente obra, y demds documentacion técnica de la presente obra.

1.4. Presupuesto Oficial

Se fija el Presupuesto Oficial en la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHENTA
Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 88/100 ($ 43.087.966,88).

EI M.E.C.C. y T. desestimard aquellas ofertas que superen en + 20% o reduzcan en -10 % del Presupuesto
Oficial.

Los precios oficiales fueron elaborados considerando la escala salarial vigente aplicable a los operarios de
la construccién, conforme a lo contemplado en los acuerdos celebrados a nivel nacional entre la UOCRA y
sectores empresarios de la construccién, homologado por la Secretaria de Trabajo de la Nacién, como asi
también, en relacidn a los costos en el medio local para la adquisicidn de todos los insumos necesarios para
la correcta ejecucion de los trabajos.

1.5. Plazo de ejecucion de la obra

El plazo de ejecucién de la obra se fija en NOVENTA (90) DIAS CORRIDOS contados a partir de labrada el
Acta de Inicio de Obra. (ANEXO V).

Dicho plazo podra reprogramarse y extenderse (cantidad de dias segtin cuarentena obligatoria), en caso de
que alguno de las personas intervinientes en la obra, resulten alcanzadas por COVID-19. Debera
incorporarse en el expediente administrativo la constancia de prueba PCR.

1.6. Sistema de contratacion

Los trabajos se contratardn por el sistema de “AJUSTE ALZADO".

Dentro del monto de cada item del Contrato, se entenderd incluido el costo de todos los trabajos, provisiones
y prestaciones necesarias que, sin estar expresamente indicados en la documentacién contractual, sea
imprescindible ejecutar, proveer o prestar para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo
previsto en tal documentacion.

La omisién de algun item en la planilla de cémputo y Presupuesto Oficial no exime al Contratista de la
obligacién de ejecutar la obra de acuerdo a sus fines y en consecuencia el valor del item omitido se
considerard incluido en el monto de Contrato, no teniendo el Contratista derecho alguno a pago adicional.
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1.7. Comitente

El comitente de la obra es la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL
ATLANTICO SUR, con domicilio en calle San Martin N° 450 de la Ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra
del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

1.8. Denominaciones

Las diversas denominaciones contenidas en el presente pliego, se indiquen en forma abreviada o no, se
entenderdn de la siguiente manera:

e Adjudicatario: Es el oferente que ha sido notificado fehacientemente de la adjudicacién de la
Licitacién a su favor.

e Comitente: Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

e Contrato: Instrumento legal escrito, firmado por representantes autorizados del comitente y del
adjudicatario, que exterioriza el acuerdo de voluntades de las partes para ejecutar la Obra. Comprende el
Pliego de Bases y Condiciones y toda la documentacién del contrato.

e Contratista: El adjudicatario que haya suscripto el Contrato y al momento que éste adquiera validez
legal.

e D.J.: Declaracién Jurada, documento que define la responsabilidad del Oferente, ante los trabajos
ejecutados por el mismo, ANEXO II.

e Inspeccion / Inspecciéon de Obra / L.O.: Es la autoridad designada por el M.E.C.C. y T que tendré a
su cargo el control, medicidn, supervision y evaluacion de la documentacién, obras y/o provisiones, desde
el inicio hasta la recepcién definitiva de las obras. Representa al M.E.C.C. y T. ante la Contratista a todos
los efectos técnicos. Es el Representante técnico del Comitente facultado para realizar el contralor y
medicién de la obra y verificar la correcta provisiéon de materiales y equipos, ejecucién de los trabajos, y
prestacion de los servicios, por parte del Contratista, conforme lo establecido en los planos, memorias,
especificaciones, c6digos y normas técnicas seguin contrato, y ante quien debe dirigirse aquél por cualquier
tramitacion relacionada con las obras.

e M.E.C.C.y T.: Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia y Tecnologia,

e Oferente / Proponente: Toda persona fisica o juridica que formule oferta ante la invitacién a cotizar.
e Oferta: Conjunto de documentos que definen los aspectos econémicos de la propuesta, integrada
generalmente por una oferta econémica y compromiso de mantenimiento de la propuesta; presupuesto
detallado; planillas de cotizacién por item; y en general todo otro documento que guarde relacién con aquella
y que sirve para mejorar o aclarar el entendimiento de la misma.

e Plazos: Todos los plazos que se mencionan en este pliego se computardn en dias hdébiles
administrativos, salvo que se exprese lo contrario.

e Representante Técnico: Es el representante Técnico del Contratista, universitario o técnico,
matriculado y habilitado en el respectivo Colegio o Consejo Profesional, con incumbencias acorde con las
caracteristicas de la obra, responsable de la conduccién técnica de los trabajos, por lo cual debera presentar
la correspondiente encomienda profesional. La contratista presentard al representante técnico una vez
firmado el contrato. Este profesional actuard en representacion del Contratista, quien, si correspondiere,
deberd estar matriculado segun el tipo de obra, en Camuzzi Gas del Sur y/o Direccién Provincial de Energia,
o aquellos entes que en su caso lo reemplacen.

e  Subcontratista: Es la persona fisica o juridica a quien el Contratista encargue la ejecucion de una
parte de los trabajos a su cargo, y que haya sido reconocido como tal por el Comitente.

e U.T./Unién Transitoria: Unidn transitoria de empresas para el desarrollo o ejecucion de obras, servicios
o suministros concretos segun lo establecido en el CCyC, articulos del 1463 al 1468 y cctes.

1.9. Impedimentos para ser oferente

No podran concurrir como oferentes a la presente contratacion:

a) Los inhabilitados con condena judicial.

b) Las empresas en las que actien como directores o administradores agentes de la administracién puiblica
nacional y/o provincial y/o municipal, ni por si, ni por interpdsita persona.

¢) Los quebrados o concursados mientras no obtengan su rehabilitacién.

d) Los que se encuentren suspendidos o inhabilitados en registros de Contratistas o proveedores de orden
nacional o provincial.

e) Los condenados en juicio o con sentencia firme por el cobro de tasas, impuestos o contribuciones que le
correspondan al estado Provincial y que no haya regularizado su situacion.

f) Los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la Reptblica Argentina para operar en cuenta
corriente bancaria.

g) Todo otro sujeto alcanzado por demds disposiciones que estipulan reparos a tal fin.

h) El oferente no debe registrar antecedentes en el Gobierno Nacional, Gobiernos Provinciales y/o
Municipales y/o Entes Autdrquicos y/o Descentralizados, de obras paralizadas y/o rescindidas por su culpa.
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1) La empresa no tuvo que haber afrontado la rescision de un contrato por su culpa y no debe tener juicio
con cualquier organismo de la Administracién Publica Nacional, provincial y/o Municipal.

El Comitente para evaluar las propuestas presentadas, podra solicitar a los organismos competentes las
actuaciones que acrediten las condiciones indicadas mds arriba.

1.10. Contratacién Electronica

Se informa que de considerarlo conveniente el organismo contratante, podrd efectuar toda clase de
comunicaciones referentes a la presente contrataciéon a través del domicilio electrénico constituido
oportunamente. Por lo que serd de exclusiva responsabilidad del oferente, la actualizaciéon del mismo
enviando un mail a la casilla de correo obrasedu.tdf @gmail.com y al registro PROTDF, siendo vélidas las
comunicaciones encausadas por ese medio durante todo el proceso licitatorio e inclusive durante la
ejecucion del contrato de conformidad con el articulo 21 de la Ley Provincial 1015, y el articulo 97 de le
Ley Provincial 141 modificado por la Ley Provincial 1312.

2. DE LA CONTRATACION

2.1. Informacién que debe reunir el oferente antes de realizar la Oferta

El Oferente deberd requerir toda informacién relacionada con la ejecucién de los trabajos y que pudiera
tener incidencia en los costos y plazos de la misma.

La presentacion de la Oferta para la presente Contratacién Directa implica por parte del Oferente, el
conocimiento total de los trabajos a realizar, de la existencia en plaza de materiales y mano de obra y
cualquier otro dato que pueda influir en la determinacion del costo y plazos de los mismos.

Es condicién para la presentacion de Oferta, que el Oferente haya realizado una visita al inmueble donde se
efectuardn los trabajos, segtin formulario respectivo, obrante en el ANEXO 1.

En consecuencia, no se admitird al Contratista, reclamo de ninguna naturaleza relacionado con el contrato,
durante la ejecuciéon del mismo, basado en la falta total o parcial de informaciones, ni podrd aducir a su
favor la falta de informacién en la documentacién, las presentaciones del Contratista realizadas en este
sentido seran rechazadas in limine en el marco del presente punto.

El M.E.C.C. y T. pone a disposicién de los interesados, toda la informacién que posee y que se relaciona
con la presente obra. El hecho de poner a disposicion de los interesados las informaciones que en este punto
se mencionan, no los exime de la responsabilidad de sacar sus propias conclusiones de los datos disponibles.
En el caso de que se encontraran dudas sobre el significado de lo que se indica o expresa en la
documentacion, se hallaran discrepancias u omisiones, o se realicen consultas de cualquier tipo, los
interesados deberan notificar sin demora al M.E.C.C. y T. para obtener las aclaraciones del caso antes
de presentar sus ofertas durante el plazo establecido en el punto. 2.4.

2.2. Obtencion de la documentacion de la Contratacién

La adquisicion de la documentacién de la contratacidn se realizard segtin lo indicado en el respectivo Aviso
de Llamado a Contratacion.

Junto con el envio/retiro de la documentacidn, los interesados deberan suministrar obligatoriamente su
nombre o razoén social, fijardn domicilio real en la Provincia, domicilio electrénico y un teléfono de contacto
en los que serdn validas las comunicaciones que deban cursarse, dichos datos serdn tomados como
declaracién jurada a los efectos legales de las notificaciones pertinentes quedando por cuenta del oferente
la modificacién de los mismos mediante medio fehaciente.

2.3. Mantenimiento de oferta

El término por el cual los proponentes deberdn mantener sus ofertas es de NOVENTA (90) DIAS
CORRIDOS a los efectos previstos en el articulo 20 de la Ley Nacional de Obras Piblicas 13.064 (ANEXO
1D).

Dentro de este plazo deberd mantenerse el precio ofertado a valores del mes de presentacién de la oferta.
Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podrén retirar su oferta y su depdsito, pero mientras no lo
hicieren, queda entendido que han prolongado automadticamente el plazo de validez de su oferta durante un
periodo igual al mencionado. El aviso de caducidad de la oferta deberd ser hecho en todos los casos por el
oferente en forma fehaciente y con un plazo minimo de CINCO (5) dias de antelacion.

2.4. Consultas, aclaraciones y/o modificaciones

Las consultas podrdn ser efectuadas hasta TRES (3) dias habiles antes de la fecha de apertura sobres en la
casilla de correo electrénico obrasedu.tdf @gmail.com de 9:00 a 17:00 hs. No se aceptardn consultas
telefonicas.

La autoridad convocante no tiene obligacion de responder todas y cada una de las consultas que se presenten,
pudiendo a su exclusivo criterio responder aquellas que considere de mayor relevancia.
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El Comitente efectuard por escrito las aclaraciones que considere necesario formular de oficio o en respuesta
a las solicitudes que en tal sentido recibiera de los oferentes interesados a través de Circulares.

Las casillas de correos por las cuales se envien las consultas, serdn tomadas como medio fehaciente de
comunicacién hasta el momento de la apertura.

El Oferente podra UN (1) dia antes de la fecha de presentacién de las ofertas remitir email a la casilla de
correo enunciada, solicitando se le informe de la totalidad de las Circulares emitidas por el M.E.C.C. y T.
La no solicitud implica el total conocimiento de las mismas por parte del Oferente.

2.5. Orden de prelacion de la documentacion de la contratacion

En caso de discrepancia en la documentacidn, primara lo dispuesto en ella segtn el siguiente orden:
Circulares

Pliego de Bases y Condiciones.

Memoria Descriptiva.

Especificaciones Técnicas.

Planilla de Cémputo y Presupuesto.

Documentacion Gréfica.

ANk LD =

2.6. Presentacion de Oferta

2.6.1. Forma de presentacion )
La propuesta se presentard, EN UN UNICO SOBRE CERRADOQO, en el lugar, fecha y horario establecidos
en el aviso del llamado a la Contratacidn; y tendré la siguiente inscripcidn:

CONTRATACION DIRECTA N° 225/2022
Obra: “REFACCION INTEGRAL - SALA DE MAQUINAS E INSTALACION NUEVA DE GAS Y
CALEFACCION - ESCUELA N° 5 - TOLHUIN - 2022”.
EXPTE. MECCT-E-81183-2022

El sobre estard cerrado y contendrd en su interior los requisitos detallados en punto 2.6.2, firmados por el
titular de la empresa. Asimismo, en caso de que la oferta y demds documentacién a presentar en la
contratacién no sea firmada por el titular de la Empresa, sino por representante o apoderado de la misma,
deberd acompaiarse documentacion que acredite tal condicion. Se deberd presentar copia de documentacién
original debidamente certificada por Escribano Publico Nacional o autoridad administrativa.

Se autoriza la utilizaciéon de documentos electrénicos, firmas electrénicas, firmas digitales, comunicaciones
electrénicas con idéntica eficacia juridica y valor probatorio que sus equivalentes. En caso de que la
documentacidn se presente con firma digital y/o certificaciones obtenidas on-line se debera acompaifiar los
documentos digitales en formato PDF con la finalidad de poder validar las firmas, en un todo de acuerdo
por lo establecido en la Ley Nacional 25.506 y su Decreto Reglamentario N° 182/19.

La Oferta debera estar redactada en idioma nacional, legible y firmada por el oferente. Toda enmienda o
raspadura deberd ser debidamente aclarada y salvada al pie, con la firma del oferente, conforme lo
establecido en el articulo 30 de la Ley 141 de la provincia.

En caso de encontrar discrepancia entre lo establecido en letras y nimeros deberd tomarse como valido lo
expresado en letras.

El Oferente debera considerar en su oferta, la remuneracion de la mano de obra para los trabajadores de la
construccidn resultante de la aplicacién de la Ley Provincial 667 y toda escala vigente a la fecha y hora de
recepcion de la oferta.

La presentacion de la Oferta significa por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptacion de las
cldusulas que rigen la presente Contratacién Directa.

El proponente no podra modificar total o parcialmente, los documentos o cldusulas del Pliego de
Contratacion. Si se verifican alteraciones, la Comision procederd directamente al rechazo de la oferta.

2.6.2 Documentacion que debera contener el SOBRE

a) Comprobante de constitucion de garantia de oferta que serd equivalente al uno por ciento (1%) del
monto del Presupuesto Oficial por cada renglén ofertado. El monto se indica en el Aviso del Llamado a
Contratacién. La garantia podra constituirse por algunos de los medios establecidos en el punto 2.6.4.

b) Constancia de visita a obra del lugar donde se ejecutardn los trabajos de la obra, segtin modelo adjunto,
firmada por personal o funcionario del M.E.C.C. y T. (ANEXO D).

¢) Declaracion Jurada - ANEXO II, donde se acepta conocer los términos del pliego, incluye manifestacion
del plazo de mantenimiento de la oferta, constitucion de domicilio legal en la Provincia de Tierra del Fuego
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y constancia de que para cualquier situacién judicial que se suscite, el oferente acepta la jurisdiccién de los
tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, Distrito Judicial Sur,
renunciando a cualquier otro fuero o jurisdiccidn, segiin modelo adjunto. Se deja expresa constancia que el
proponente no podra modificar total o parcialmente este documento en ninguna de sus cldusulas.

d) Formulario de Oferta con Declaracién jurada MOL, que especifique el porcentaje de personal con
mas de DOS (2) afios de antigiiedad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de apertura de la
presente contratacién, que afectard a la obra en caso de resultar adjudicatario. Dicho porcentaje se
identificard con la sigla MOL, ANEXO III. Las Ofertas deben estar expresadas en cifras y letras, en caso de
contradiccidn se tomaré lo escrito en letras.

¢) Planilla de Cémputo y Presupuesto, con la totalidad de los items componentes de la obra, respetando
el itemizado que se indica en el formulario (ANEXO IV- A), firmado por un técnico o profesional idéneo,
con su respaldo digital en formato Excel.

f) Analisis de precios y Planilla de Coeficiente de Resumen Adoptado: De todos los items componentes
de la obra, segin modelo integrante del presente Pliego, firmado por un técnico o profesional idéneo
ANEXO IV- B y ANEXO IV- C), con su respaldo digital en formato Excel.

g) Datos Empresariales: Todo oferente debera presentar:

g.1) Documentacidn oferente:

a) Tratdndose de personas humanas deberdn consignarse datos completos de identificacion: Nombre y
apellidos completos, tipo y nimero de Documento Nacional de Identidad y domicilio actualizado.
PRESENTAR COPIA DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (D.N.L)

b) Si se trata de sociedades de hecho o empresas unipersonales deberan acreditarse los datos de las personas
humanas que la componen de acuerdo a lo indicado en el apartado precedente.

¢) Tratandose de sociedades regularmente constituidas, deberdn presentar: copia autenticada del contrato
social, estatuto, instrumentos modificatorios si hubiere, y demas documentos societarios habilitantes que
acrediten que el o los signatarios de la oferta se encuentran legalmente habilitados para representar a la
sociedad, obligarla y formular ofertas. Asi mismo, deberdn acreditar domicilio social actualizado. Las copias
presentadas a los efectos podrdn ser certificadas por la administracion para lo cual deberd presentarse los
originales, con la salvedad de la documentacién con firma digital y/o certificaciones obtenidas on-line.

d) En caso de oferentes que se presenten mancomunadamente y/o solidariamente unidos a la contratacion,
es decir como UT, al momento de la presentacién de la oferta los oferentes deberdn presentar una carta
intencién legalizada de constitucion (UT) subscripta ante Escribano Publico Nacional.

Presentadas a la contratacion, las Uniones Transitorias no podrdn modificar su integracion, es decir cambiar
las empresas que las componen ni aumentar o disminuir su nimero, ante ninguna situacién relacionada con
la contratacién y en caso de ser contratadas no podran hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones
emergentes del mismo, salvo que durante la ejecucion del contrato lo autorice el Comitente. El representante
legal debera acompaiiar constancia de estar facultado para contratar en su nombre.

La duracion de las sociedades enunciadas en los incisos precedentes deberd alcanzar por lo menos hasta
el término del plazo de garantia y conservacion de las obras licitadas.

Los representantes legales de las sociedades comprobardn que estdn facultados para contratar en su
nombre.

g.2. Constancia de inscripcion en la AFIP con Cédigo de Actividad acorde a los trabajos que se trate.

g.3. Certificado de Cumplimiento Fiscal Regular emitido por la Agencia de Recaudacién Fueguina de la
Provincia (AREF), vigente al momento de la presentacion de la oferta. EI mencionado debera consignar
que se extiende para ser presentado ante entes publicos y/o privados.

h. Constancia de Inscripcion en el Registro (PROTDF), con cédigo de Actividad acorde a los trabajos.

i. Equipo y personal Técnico a afectar a la obra: Detalle del tipo y cantidad de equipo (miquinas y
herramientas) que afectard a la obra en caso de resultar adjudicatario (propio o a contratar), como asi
también el personal técnico que actuard en la ejecucion de la obra, se deberd presentar fotocopia de DNI,
matricula de la Provincia de Tierra del Fuego AelAS de sus respectivos Colegios.

TODA LA DOCUMENTACION INCORPORADA EN EL SOBRE Y LA QUE A POSTERIOR
FUESE AGREGADA POR REQUERIMIENTO (TRATANDOSE DE REQUISITOS NO
EXCLUYENTES), DEBERA PRESENTARSE IMPRESO EN PAPEL Y EN SOPORTE
ELECTRONICO (PENDRIVE) EN FORMATO PDF -y, en caso de corresponder, en formato XLS
para las Planillas en formato Excel- DIGITALIZADO CADA DOCUMENTO POR SEPARADO
RECORDANDO QUE EN CASO DE INCLUIR DOCUMENTACION CON FIRMA DIGITAL Y/O
ELECTRONICA, SE DEBEN AGREGAR LOS DOCUMENTOS DIGITALES A LOS FINES DE
PODER VERIFICAR LAS FIRMAS.
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2.6.3. Cumplimiento de los requisitos.

En caso que se detecte durante la apertura de Ofertas la falta de firma de alguna parte de la documentacidn,
se permitird completarla en el mismo acto de apertura o de manera posterior.

En el caso de certificaciones que puedan ser obtenidas a través de paginas de Internet (on-line), las mismas
deberan estar firmadas por el oferente.

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD:

LOS REQUISITOS DETALLADOS EN EL PRESENTE PUNTO SON OBLIGATORIOS DE
PRESENTACION, SI SE VERIFICA LA FALTA DE ALGUNO DE ELLOS SE DEJARA
CONSTANCIA EN EL ACTA DE APERTURA, Y SERA CAUSAL SUFICIENTE DE
DESESTIMACION SIN MAS TRAMITE:

1. Comprobante de constitucion de garantia de oferta.

Constancia de visita a obra, ANEXO 1.

Declaracion Jurada, ANEXO II.

Formulario de Oferta con Declaraciéon jurada MOL. ANEXO III

Planilla de Céomputo y Presupuesto, ANEXO IV -A

Documentacion oferente.

Constancia Inscripcion Registro PROTDF.

AR A il

TODA LA DOCUMENTACION EXCLUYENTE DEBERA ESTAR FIRMADA POR EL TITULAR
DE LA EMPRESA Y POR UN REPRESENTANTE TECNICO; EXCEPTO EL COMPROBANTE
DE CONSTITUCION DE GARANTIA DE OFERTA QUE SOLO SERA SUSCRIPTO POR EL
TITULAR DE LA EMPRESA.

Con respecto a cualquier documentacién que no se ajuste al formato indicado en este Pliego de Bases y
Condiciones, en cualquier caso, siempre que se trate de defectos insustanciales; la Autoridad Competente si
lo considerare pertinente podra solicitar su presentacion y/o perfeccionamiento en los plazos que él mismo
fije, a contar desde la efectiva notificacién. Su incumplimiento dara lugar al rechazo de la oferta, sin mas
trdmite.

2.6.4. Formas de Constituciéon Garantias
Las garantias podran constituirse por alguno de los siguientes medios:

A) DEPOSITO EN EFECTIVO: en el Banco de Tierra del Fuego en la cuenta N° 1-71-0587/9 (Cuenta
Unica del Tesoro) designando la obra y N° de Contratacién. Dicha constitucién de garantia no devengaré
interés, ni actualizacion alguna. Debera denunciar por medio fehaciente niimero de cuenta bancaria y CBU
a los fines de poder realizar la devolucién del mismo.

B) FIANZA BANCARIA: que debera establecer como condiciones esenciales las siguientes:

1) que se hard efectiva a simple requerimiento del comitente sin necesidad de otro requisito, ni previa
constitucion en mora al deudor ni al fiador,

2) que se constituya al fiador en deudor solidario y principal pagador, en concordancia con los articulos 1574
y s.s. del Cédigo Civil y Comercial,

3) que no establezca fecha de vencimiento.

C) SEGURO DE CAUCION, en cuyo caso la péliza respectiva deber reunir las condiciones bésicas
establecidas por el Decreto Nacional N° 411 del 31 de enero de 1969, Decreto Nacional N° 3869/71 y estar
sujeta a las disposiciones de la Superintendencia Nacional de Seguros.

En caso de constituirse mediante seguro de caucion, deberd presentar la pdliza correspondiente. Serdn
admisibles las pélizas de caucion con firma digital habilitadas por Resolucion N° RESOL-2018-503-APN-
SSN#MHA cuya plena validez juridica fuera ratificada por Providencia del Poder Ejecutivo Nacional N° PV-
2020-30541551-APN-GTYN#SSN, en cuyo caso se admite la verificacion de las mismas a través del cédigo
QR o acompaiiado en el CD solicitado el documento digital en formato PDF que permita la verificacion de las
mismas.

D) PAGARE SIN PROTESTO: Suscripto por quienes tengan el uso de la razén social o actdan con poder

suficiente del oferente, el mismo no debe superar el 10% del jurisdiccional vigente, segiin asi lo establece,
el DECRETO N°674/2011, a satisfaccion del Comitente.
Dicho titulo deberd designar N° de Contratacién Directa y nombre de la obra.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran Argentinas”



“2022 —40° ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS”

0222

Provincia de Tierra del Fuego
Antdrtida e Islas del Atldntico Sur
Republica Argentina
Ministerio de Educacion, Cultura,
Ciencia y Tecnologia

Modelo Pagaré Sin Protesto
Por $ -
RIO GRANDE, de de 2022.-

A la vista Pagaré sin Protesto (ARTICULO 50 DE LA LEY 5965) a la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, o a su orden la cantidad de PESOS

CON /100 % ), en calle San Martin N° 450, de la ciudad de
Ushuaia, importe de garantia en concepto de ofrecida a su entera satisfaccién y en
un todo de acuerdo con las estipulaciones del pliego de bases y condiciones de la Contratacién Directa
N° /22.
Expediente: MECCT-E-81183-2022
(Exceptuado Ley 1075 articulo 276 inc. 15)
Nombre de la Obra: /« »

Firma, sello o aclaracién de firma
DN L N
| 231010) (1T
Domicilio: ...oovvi
Localidad: ..o,

REASEGURO: Respecto a las normas de garantias puntualizadas en los incisos A), B) y C) del presente
apartado, en todos los casos, el texto de la fianza bancaria y la compaifiia aseguradora, deberdn resultar
satisfactorios para el Comitente.

LA GARANTIA EXTENDIDA EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS DEBERA CONSIGNAR
EXPRESAMENTE EL NOMBRE DE LA OBRA Y/O NUMERO DE LICITACION, Y NUMERO DE
EXPEDIENTE AL CUAL CORRESPONDE.

Todas las garantias, excepto las GARANTIAS DE OFERTAS, deberin estar a mes bésico y cualquiera sea
la forma en que se constituyeran, la suma sera reajustada en forma automadtica. Todas las garantias deberan
estar extendidas a favor de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL
ATLANTICO SUR.

En el caso que la Garantia de Oferta no se ajuste al formato indicado por este Pliego, se podrd solicitar su
perfeccionamiento. Su incumplimiento dard lugar al rechazo de la oferta, sin més tramite.

2.6.5. Planilla de Cémputo y Presupuesto — Analisis de Precios

Para la confeccidn de la Planilla de Cémputo y Presupuesto, la empresa oferente debera considerar que:

- Para establecer la cotizacién de cada item se incluird todo gasto que en cualquier concepto deba
efectuarse para su completa y correcta ejecucion.

- Correrén por su cuenta y/o costo los tramites y/o gestiones tendientes a la homologacién y habilitacién
del proyecto a ejecutar, por las autoridades competentes, en caso de corresponder.

- Los elementos que hacen al costo del item estaran en forma completa, como ser: costo de los materiales,
mano de obra incluidas las cargas sociales, discriminada por gremios y categorias, y amortizacién de
equipos, calculada sobre el costo horario de las mdquinas a utilizar, reparaciones y repuestos, combustible
y lubricantes. A lo sefialado precedentemente se agregaron los gastos generales de la Empresa Contratista,
los gastos indirectos de obra, el beneficio y el costo de financiacién.

9% ¢ b 1Y EE T3

- No se podran incorporar items como: “varios”, “generales”, “imprevistos”, “materiales varios”,
“herramientas varias”, “accesorios varios” u otros que refieran a insumos no auditables. Todos los precios
deben ser materiales y equipos concretos. Evitar la medida global, pero en caso de utilizarse se deben
describir todos los materiales que conformar el global.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Comitente podrd solicitar rectificacion o modificacién en la
conformacion de los valores en los items, como asi mismo requerir en forma complementaria mayor
informacién de los andlisis de precios de aquellos items que considere conveniente.

Se colocardn valores globales para cada rubro teniendo en cuenta la Planilla de Cémputo y Presupuesto
Oficial que se adjunta a este Pliego. Las ofertas serdn expresadas en pesos, en dos digitos y contendrin
obligatoriamente la totalidad de los trabajos.

A los efectos de establecer un rango de variacion posible, la cotizaciéon de cada rubro no podra
superar en + 20% o reducir en - 10 % el porcentaje de incidencia indicado en las planillas de
Coéomputo y Presupuesto incluidas en este pliego, reservandose el Comitente la aceptacién o
desestimacion de la propuesta en caso de no dar cumplimiento con lo requerido.
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Los oferentes deberédn presentar sus respectivos Andlisis de Precios segin modelo adjunto en ANEXO VI
Por cada ftem se confeccionara una planilla de andlisis de precio, consignando la totalidad de las cantidades
y valores en forma desagregada que componen cada Item, con la mayor claridad el aporte de los mismos.
No podran ser presentados en otro modelo de planilla.

Se debera tener en cuenta que los trabajos deben quedar totalmente terminados, correctamente resueltos y
que la omision de cualquier {tem necesario en el presupuesto que formule la Empresa en su oferta, no exime
al Contratista de la obligatoriedad de ejecutarlo dentro del precio total de la cotizacion.

Todo gasto o erogacién que deba hacer el contratista y que no haya sido comunicado en el momento procesal
oportuno serd por su exclusiva cuenta y cargo.

2.7. Consulta de las ofertas

Los oferentes podrdn consultar las ofertas presentadas, a partir de UN (1) dia hébil posterior a la fecha
prevista para la apertura de las ofertas y por un plazo de UN (1) dias habil, en horario de 10 a 15 hs en la:
e Subsecretaria de Administracion de Obras y Servicios del Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia y
Tecnologia, sita en Elcano N° 507, Rio Grande.

2.8. Impugnaciones

Los interesados podran efectuar impugnaciones respecto de las propuestas presentadas, a partir del primer
dia hébil posterior a la fecha prevista para la apertura y por un plazo de DOS (2) dias hébiles, en horario de
9al7hsenla:

e Subsecretaria de Administracion de Obras y Servicios del Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia y
Tecnologia, sita en Elcano N° 507, Rio Grande.

e Deberian efectuarlas por escrito, debidamente fundadas y firmadas por el titular y/o representante de la
empresa, debiendo contar con patrocinio letrado.

En el caso que una empresa, presentard impugnacion alguna, se dard, en una primera instancia, intervencion
al drea Legal correspondiente.

2.9. Retiro de ofertas
Si algin oferente retira su oferta antes de vencido el plazo de mantenimiento fijado, se procederd a informar

al Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas o a quién lo reemplace y al Registro de
Proveedores del Estado (PROTDEF).

3. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS Y AUTORIZACION

3.1. Comision técnica de estudio de las ofertas (Comision)

La evaluacién de las propuestas y de los proponentes estard a cargo de una Comisién Técnica que el
Comitente designard a tal efecto, y cuya misién radica en evaluar las propuestas y sus proponentes,
establecer un orden de prelacion de las propuestas admisibles y aconsejar al Comitente sobre la oferta mas
conveniente, que no siempre resultara ser la mas econdémica.

Dicha evaluacion se efectuard emitiendo su dictamen técnico de valoracidn, el que constard en un informe,
donde también se expedird sobre las impugnaciones que se hubiesen efectuado, estas dltimas serdn resueltas
en el mismo acto que disponga la adjudicacién. El dictamen de la comision tiene caracter de no vinculante.
Una vez constituida la Comisién, todos los miembros actuarin como profesionales, técnicos y/o
funcionarios independientes sin mds limitaciones que las Normas y Procedimiento fijadas en el Pliego
licitatorio y las normas administrativas vigentes.

3.1.1 Unica oferta

En caso de concurrencia de un solo oferente, o bien que, como consecuencia del incumplimiento de los
requisitos exigidos, quedara una tinica OFERTA, este hecho no significara derecho alguno del OFERENTE
para la adjudicacién. Dicha adjudicacion se llevard a cabo siempre y cuando dicha OFERTA retina, a solo
juicio de la PROVINCIA, las condiciones técnicas, econdmicas y financieras para merecer la adjudicacion
y no resulte inconveniente para la PROVINCIA.

Es decir que, si bien la circunstancia de no haberse presentado mds de una propuesta, no invalida el
procedimiento, ni vicia el acto de adjudicacion, y ulterior celebracion del contrato, esta caerd siempre sobre
la mas conveniente, siendo conforme con las condiciones establecidas para la licitacién, debiendo llevarse
a cabo la evaluacion de la propuesta.

3.1.2 Metodologia de evaluacion y seleccion

En primer término, la Comision Técnica de Estudio de las Ofertas examinara las propuestas para determinar
si estdn completas, si se han suministrado las garantias, demds documentacién requerida y si se ajustan
esencialmente a las exigencias del Pliego.

En cuanto a los requisitos de admisibilidad detallados en el punto 2.6.3. del presente Pliego, la no
presentacion de alguno de ellos, sera causal suficiente de desestimacion sin mas tramite. Para el caso de
errores formales en la documentacién, la Comisién Técnica de Estudio de las Ofertas podra requerir, en caso
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que sea necesario, la correccion de aquellos errores siempre que sean de cardcter subsanable, en el plazo
improrrogable que la misma Comisidn establezca a contar desde su efectiva notificacién. Su incumplimiento
podra dar lugar al rechazo de la oferta, sin mds tramite. Dicha circunstancia quedard expresada en el informe
de la Comision.

La comision deberd declarar “Oferta inadmisible” la oferta que supere el rango establecido en el punto 1.4.
Presupuesto Oficial.

Si lo estima procedente, la Comisién podrd verificar e inspeccionar las miquinas y equipos del oferente;
incluso podra ser un factor determinante al momento de resolver sobre la oferta mas conveniente.

A fin de facilitar el estudio, evaluacién y comparacién de ofertas, la Comisién podrd, a su discrecion,
solicitar a los oferentes que aclaren determinados aspectos de su oferta en el plazo que la misma establezca.
En caso de que no se cumpla con lo requerido, se rechazara sin mds la oferta. La solicitud de aclaracién y
la respuesta correspondiente se hardn por escrito y no se permitirdn cambios en el precio total cotizado ni
en los aspectos sustanciales de la oferta.

Deberd verificar que los oferentes cumplan con los siguientes requisitos:

1) El oferente deberd cumplir para una correcta evaluacion de la empresa con toda la documentacién
necesaria de acuerdo al punto 2.6.2, caso contrario serd causal de desestimacién de la totalidad de la oferta.
2) La empresa, dentro del término de los CINCO (5) afios anteriores a la fecha de presentacion de la
propuesta, no tuvo que haber afrontado la rescisién de un Contrato por su culpa, con cualquier organismo
de la Administracién Publica Nacional, Provincial y/o Municipal.

Verificado que los oferentes cumplan con todos los requisitos precedentes, la Comisién determinara el valor
corregido de las ofertas admisibles por aplicacién del factor de correccidn segtin Ley Provincial 278, segin
se indica mds adelante en este Pliego.

El proponente no podrd modificar total o parcialmente, los documentos o cldusulas del Pliego de
Contratacion. Si se verifican alteraciones, la Comision procederd directamente al rechazo de la oferta.
Podran desestimarse la totalidad de las ofertas si, a solo juicio del Comitente, resultan inconvenientes. La
desestimacion de las ofertas no dard derecho a los oferentes a efectuar ningtin tipo de reclamo administrativo
y/o judicial.

3.1.3. Empate Técnico de las Ofertas — Mejora de Oferta.

Si la Comisién lo estima procedente en el caso de igualdad de precios ofertados, o cuando exista una
variacién igual o menor al DOS POR CIENTO (2%) entre las ofertas presentadas respecto a la mejor oferta
conforme a los criterios definidos en el Pliego de Bases y Condiciones, se considera que existe “Empate
Técnico de las Ofertas”.

Ante ello se solicitara a los Oferentes que presenten Mejora de Ofertas en el plazo que establezca la
Comisién, a fin de procurar la oferta mas conveniente para el estado respecto de sus condiciones técnicas
de precio, plazo o calidad.

Las nuevas propuestas que en su consecuencia se presenten, serdn abiertas en el lugar, dia y hora
establecidos en el requerimiento, librdndose el acta pertinente.

El silencio del oferente invitado a desempatar se entendera como que no modifica su oferta.

3.2. Adjudicacion

Realizado el informe de Comisién, el Poder Ejecutivo o autoridad competente, procederd a adjudicar la obra
y difundirla en el sitio web de la Provincia por el plazo de un (1) dia habil.

La adjudicacién se expresard en la moneda en que fueran formuladas las OFERTAS.

Asimismo, podrd desestimar la oferta si a su solo juicio, resultara no conveniente a los intereses del Estado
Provincial. La desestimacion de la oferta presentada no dara derecho al oferente a efectuar reclamo alguno
administrativo y/o judicial.

La adjudicacion se hard a la oferta mas conveniente de aquellas que se ajusten a las bases y condiciones de
la contratacion/licitacién. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta no impedird la
adjudicacion si la considera conveniente.

La administracion rechazard toda propuesta en la que se compruebe: a) que un mismo representante técnico
intervenga en dos o mds propuestas. b) Que exista acuerdo entre dos 0 mds proponentes o representantes
técnicos para la misma obra.

Los proponentes comprendidos en los casos anteriores perderdn la garantia constituida en favor de la
Administracién, notificando al Registro de Constructores y Proveedores de Obras Publicas y al Consejo
Profesional respectivo para que adopten las medidas correspondientes.

3.3. Impugnaciones
Deberén efectuarlas por escrito, debidamente fundadas y firmadas por el titular y/o representante de la
empresa, debiendo contar con patrocinio letrado, dentro de los dos (2) dias hébiles posteriores a la
publicacién de la adjudicacidn, en horario de 9 a 17 hs en la:
e Subsecretaria de Administracion de Obras y Servicios del Ministerio de Educacidn, Cultura, Ciencia
y Tecnologfa, sita en Elcano N° 507, Rio Grande.
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En todos los casos, junto con el escrito que plantea la impugnacién y como requisito para su consideracion,
deberd acompafiarse una garantia del 4% (cuatro por ciento) del monto del Presupuesto Oficial, constituida
mediante certificado de depdsito de dinero en efectivo en el Banco de Tierra del Fuego a favor del
contratante. En los casos de etapa multiple deberd constituirse esta garantia en todos los supuestos de
impugnacion. La garantia serd por tiempo indeterminado, irrevocable, y se podrd de pleno derecho y sin
necesidad de tramite alguno en caso de que la presentacion sea rechazada, seran rechazadas sin mas tramite
las impugnaciones que no cumplan con los requisitos previamente mencionados.

En el supuesto de ser procedente la impugnacién el importe serd devuelto al proponente, dejando
establecido que no devengard interés alguno.

De las impugnaciones se dard traslado a los oferentes impugnados por el término de UN (1) dia habil al
solo efecto de que tomen conocimiento de la misma, y manifiesten, dentro de dicho plazo, lo que estimen
pertinente respecto de la impugnacién, queda establecido que no podrd acompafarse en tal oportunidad
documentacién que debid ser presentada en el sobre correspondiente. Cumplidos los tramites sefialados
precedentemente, en cuanto correspondiere, quedard concluido el periodo de impugnacién, quedando las
actuaciones reservadas para su intervencion, al area Legal correspondiente.

3.4. Notificacion y firma del contrato:

La notificacion de adjudicacion se realizard en el domicilio constituido y/o domicilio electrénico constituido
por el Oferente en su presentacion a la contratacién, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta o de su
prérroga. También podré notificarse en oficinas del M.E.C.C. y T. al representante o titular de la empresa,
o en el domicilio electrénico declarado.

El contratista debera presentarse a suscribir el contrato y garantizar el mismo en las condiciones establecidas
en este pliego, dentro del plazo establecido en la notificacién.

De no hacerlo, perdera el depdsito de garantia en beneficio del Comitente que podra contratar la obra con
el oferente que siga en orden de consecuencia.

3.5. Apertura de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro

Al adjudicatario se le acreditaran en la Cuenta bancaria manifestada en el Registro de Proveedores de Tierra
del Fuego, o por el medio que la Administracién establezca, el cobro del anticipo financiero y todo otro
concepto relacionado con la obra.

3.6. Cesion o Transferencia del Contrato

Formalizado el Contrato el Contratista no podra transferirlo ni cederlo, total ni parcialmente, salvo previa
conformidad debidamente formalizada del Comitente, el que podrd denegarla sin necesidad de invocar causa
o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue ningun tipo de derecho al Contratista.

El incumplimiento de lo estipulado en este articulo otorgard derecho al Comitente para rescindir
unilateralmente el Contrato y ejecutar la garantia correspondiente.

3.7. Garantia de contrato y de anticipo financiero:

Previo a la firma del Contrato, el adjudicatario debera constituir una garantia minima de cumplimiento de
contrato, del CINCO POR CIENTO (5%) del monto del mismo y una garantia por el total del Anticipo
financiero en concepto de devolucién del mismo.

La Garantia citada anteriormente tendrd que ser presentada al Comitente conforme lo establecido en la
notificacién de Adjudicacién.

La garantia debera hacer constar expresamente que el garante se constituye en fiador solidario, liso, llano y
principal pagador con renuncia de los beneficios de divisién y excusién, y que se hara efectiva a simple
requerimiento del comitente, sin necesidad de otro requisito ni de previa constitucién en mora al deudor ni
al fiador, allandndose expresamente a la ley y al contrato con motivo de la misma, atin cuando no fueran
pagados por el tomador los valores que demanden su costo.

En todas las garantias los fiadores y principales pagadores deberan constituir domicilio legal en el &mbito
de la Provincia y someterse en caso de ejecucién si correspondiere, a los tribunales competentes de la
Provincia, renunciando a todo otro fuero de excepcion que les pudiera corresponder.

Las garantias podrdn constituirse por los medios enunciados en el punto 2.6.4. extendidas a favor de la
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR.

La garantia de contrato sera reintegrada una vez efectuada la Recepcion Definitiva, de corresponder. En
caso de recepciones parciales definitivas, podrd el contratista reducir la garantia de contrato constituida en
la proporcidn correspondiente.
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3.8. Seguros

Deberan presentarse los siguientes seguros al momento de celebrarse el acta de inicio:

a) Seguro todo riesgo de la construccion que incluye la cobertura de responsabilidad civil
extracontractual:

Se cubrird la responsabilidad civil extracontractual en que incurra el asegurado por dafios causados a bienes
de terceros que ocurran en conexion directa con la ejecucion del trabajo contratado, que hubiera acontecido
dentro o en la vecindad inmediata del sitio de la obra, sus desplazamientos necesarios y durante el periodo
del seguro.

Debera cubrir los riesgos de la obra hasta su recepcién definitiva.

La Péliza de Seguro de Caucidn serd por igual monto al total del precio de contratacion, accesorios, multas
y demds que pudiera corresponder, a nombre de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, aprobado por la Superintendencia de Seguros de la Nacién acompaiiada
por recibo oficial de la Compaififa aseguradora que acredite la cancelacion total hasta la extincién total de
las obligaciones del Adjudicatario emanadas del presente pliego de la obra: “REFACCION INTEGRAL -
SALA DE MAQUINAS E INSTALACION NUEVA DE GAS Y CALEFACCION - ESCUELA N° 5
- TOLHUIN - 2022”.

b) Seguro accidente de trabajo:

Sera de aplicacion la Ley sobre Riesgo de Trabajo (L.R.T.) 24557 y debera asegurar contra todo riesgo de
accidente de trabajo — en una ART de conocida solvencia — dando cobertura a todo su personal.

El Contratista debera presentar a través del libro de comunicaciones original y/o fotocopia del Contrato de
Afiliacién a la A.R.T., Némina del personal incluido, Némina del personal afectado a la obra, inclusive el
Representante Técnico.

Dado a que no se autoriza el ingreso a obra de ningin trabajador que no cuente con el seguro mencionado,
el Contratista deberd comunicar a la Inspeccién cualquier modificacion (alta y/o baja) en relacion a los
trabajadores afectados a la obra, sean estos dependientes del Comitente o del Contratista.

No se autorizard el ingreso a la obra de ningtin trabajador que no figure en la némina del personal incluido.
El Contrato con la ART deber4 tener vigencia por todo el tiempo que dure la afectacidn del personal de la
obra.

¢) Seguro de Vida Obligatorio.

La pdliza de seguro colectivo de vida obligatorio se aplicard al Decreto Nacional 1567/1974, autorizadas a
las entidades, serdn tomadas por los empleadores en cualquier entidad aseguradora, que se encuentre
inscripta en el Registro Especial de cardcter publico que lleva la Superintendencia de Seguros De La Nacién
(SSN).

3.8.1. Aspectos comunes de las polizas

Prohibase efectuar contrato por auto seguro, quedando obligado el Contratista a contratar el servicio de
seguro, con entidades aseguradoras locales y/o productores locales representantes de empresas aseguradoras
de 1° Nivel inscriptas y reconocidas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION.
Dichos seguros deberdn contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas
para rectificar la pérdida o dafios o perjuicios ocasionados.

Seran admisibles las pdlizas de caucion con firma digital habilitadas por Resolucién N° RESOL-2018-503-
APN-SSN#MHA cuya plena validez juridica fuera ratificada por Providencia del Poder Ejecutivo Nacional
N° PV-2020-30541551-APN-GTYN#SSN.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin aprobacion del Comitente.

Las obligaciones de contratar seguros estipuladas, no enervan las responsabilidades del contratista para con
el comitente. En el caso de ser la Contratista una UT, todas y cada una de las empresas que la integran
debera figurar como tomador del seguro correspondiente.

3.9. Documentos del Contrato - Orden de Prelaciéon

Serdn documentos del Contrato y dardn fe en caso de discrepancia los siguientes componentes y en este
orden:

1. Circulares.

2. Pliego de Bases y Condiciones.

3. Pliego de Especificaciones Técnicas.

4. Planilla de Cémputo y Presupuesto

5. Contrato.

6. Oferta.

7. Ordenes de Servicio y Notas de Pedido.

8. Fojas de Medicién y Certificados.

9. Actas de Recepcidn Provisoria y Definitiva.

Todo aquello que no esté contemplado en la documentacién de la contratacion, serd resuelto, en cuanto sea
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de aplicacidn, segin las siguientes disposiciones:

1°.- La Ley Nacional de Obras Publicas 13.064 (B.O. 28/10/47) leyes y decretos complementarios y
aplicables al caso.

2°.- Ley Provincial 1408 o Decreto Nacional N° 691/16, normas complementarias y reglamentarias, segtin
corresponda.

3°.- Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales aplicable.

4°.- Ley de Procedimiento Administrativo 141.

5°.- Demés normas subsidiarias y de aplicacion analégica segin el caso.

6°.- Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo.

4. DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

4.1. Inicio de los Trabajos

Los trabajos deberdn iniciarse una vez que el oferente cumplimente la totalidad de la documentacién,
pudiendo prorrogarse el plazo previsto, segiin las circunstancias particulares de la obra.

A partir de la celebracion del acta de inicio de obra comenzard a computarse el plazo contractual.

Al momento de labrada el Acta de Inicio (ANEXO V), la Contratista debera presentar: a) Alta temprana de
personal; b) Plan o informe de higiene y seguridad; c) Seguro de accidentes personales del representante
técnico (siempre que no esté incluido en ART); d) Encomienda profesional del representante técnico en el
respectivo colegio profesional; y e) Seguros establecidos en el punto 3.8.

4.2. Otros gastos a cargo del Contratista
Estardn a cargo del Contratista y deberan contemplarse en la oferta los siguientes gastos:

4.2.1. Cartel de obra

El cartel de obra serd de las medidas indicadas en el modelo correspondiente segtin ANEXO XII.

El cartel de obra deber4 ser retirado por la empresa Contratista al momento de la firma del Acta de Recepcién
Definitiva.

4.2.2. Tributos, derechos y aranceles

Estos deberdan abonarse con motivo de la ejecucion de las obras, incluidos los que correspondan a su
actividad y que tengan relacién con las mismas.

El Contratista no tendrd derecho a exenciones de dichos tributos, derechos o aranceles si para obtenerlos se
requiriese una expresa solicitud del Comitente en tal sentido ante los organismos perceptores de los mismos.

4.2.3. Los originados por la provision de agua de construccion, gas y energia eléctrica de Obra.

4.2.4. Vigilancia, alumbrado, seiialamiento y prevencion de accidentes

El Contratista deberd prever la vigilancia continua y permanente de la obra desde la firma del Acta de Inicio
y hasta su recepcién provisoria, para prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u
otros bienes propios o ajenos, asi como lo relativo al servicio de prevencién de accidentes que puedan afectar
a bienes o personas del M.E.C.C.yT o de terceros, evitando dafios a los mismos.

El Contratista colocard luces de peligro y distribuird en la obra y obrador, la cantidad necesaria de focos de
iluminacién que permitird hacer efectiva la vigilancia y tomar medidas precautorias en todas aquellas partes
que por su naturaleza y situacién pudieran provocar accidentes durante el transcurso de la construccién.
Cuando se trate de trabajos en ejecucion en la via publica, el sefialamiento y las medidas de seguridad seran
las establecidas por la normativa vigente en la materia.

4.2.5. Insumos a proveer
El Contratista deberd proveer al Comitente con el cobro del Anticipo Financiero de conformidad con
el punto 5.2. lo siguiente:

INSUMO DESCRIPCION pf)?zNI;rlfl]I)ll;fD
Detector de fuga de Intelligentgas - Mod. 012698EFUG (detecta Gas Natural: Metano -
gas Domicilio por Red - Gnc - Gnv ~ Gas Envasado: Propano - Butano 4
- Gpl - Hidrogeno - Etanol) —
Pi Pistola de calor Tipo MAKITA o similar de 1800watts con boquilla
istola de calor . . . 4
esferica y ajuste de calor variable.-
Termofusionadora |Termofusionadora Tipo AQUASYSTEM y SIGAS de 800watts.- 4
Martillo MARTILLO DEDEMOLICION -MOLEDOR DE150W HM 4
121CTIPO MAKITA 26JOU

4.2.6. Movilidad para la Inspeccion
El contratista deberd proveer para movilidad de la inspeccidn, con el Acta de inicio y hasta la recepcion
provisoria de la Obra:

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran Argentinas”

15



“2022 —40° ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS”

0222

Provincia de Tierra del Fuego
Antdrtida e Islas del Atldntico Sur
Republica Argentina
Ministerio de Educacion, Cultura,
Ciencia y Tecnologia

e Provision de un vehiculo tipo utilitario y/o automévil que se adapte a las necesidades de la obra
sujeto a aprobacién de la Inspeccién de Obra, y un juego de cubiertas invernales en caso de
corresponder.

e Provision de combustible: ciento veinte litros (120 litros.) mensuales de gasoil o nafta, infinia o de
calidad superior, durante el plazo de ejecucion de la obra.

En todos los casos, los insumos que se soliciten deberdn ser de similares caracteristicas o de superiores
prestaciones a los enunciados.

4.3. Libro de érdenes de servicio

Las 6rdenes de servicio que la Inspeccidn imparta durante la ejecucion de las obras seran cronoldgicamente
consignadas en un libro por triplicado.

Toda orden de servicio deberd ser firmada por el Contratista o su Representante Técnico dentro de los DOS
(2) dias de labrada; su negativa dard lugar a la aplicacion de la multa prevista para el caso de incumplimiento
de las 6rdenes de servicio, considerdndose ademds como notificado. La Inspeccién deberd consignar en cada
orden el plazo de cumplimiento fijado para la misma.

Se considerard que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y que
no importa modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que en ella
se hiciera expresa manifestacién de lo contrario. Atdn cuando el Contratista considerard que una orden de
servicio no se ajusta o modifica los términos del Contrato, debera notificarse de ella manifestando por escrito
su disconformidad con la orden recibida, sin perjuicio de presentar al comitente, por intermedio de la
Inspeccién y en el término de TRES (3) dias corridos, el correspondiente reclamo detallando las razones
que le asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedara obligado a cumplir la orden
de inmediato, sin atenderse ulteriores reclamos que presentare por tal motivo.

El incumplimiento de una orden de servicio por parte del Contratista, ademds de hacerlo pasible de la multa
antes mencionada, facultara al Comitente para mandar a ejecutar en cualquier momento y a costa de aquél,
los trabajos ordenados deduciéndose su importe del primer certificado que se le extendiera y, en caso
necesario, del fondo de reparos.

El incumplimiento o atraso en una orden de servicio que tenga fijados plazos o fechas para comienzo o
terminacién hard incurrir al Contratista en mora parcial, haciéndose pasible de las penalidades que se
establezcan a tal efecto.

4.4. Libro de notas de pedido

Las comunicaciones que emanen del Contratista que se requieran para observar, aclarar o definir detalles de
ejecucion y demds actos o situaciones relacionadas con la marcha normal de los trabajos y que por su indole
deban quedar registradas por escrito, serdn cronolégicamente consignadas en un libro de notas de pedido
foliado por triplicado destinado a ese solo efecto, que el contratista mantendra en su poder y sera responsable
de su conservacion. Toda Nota de Pedido debera ser suscripta por el Representante Técnico o su Jefe de
Obra expresamente autorizado. No se aceptardn comunicaciones por otro medio que no sea el previamente
descripto. Cualquier otro tipo de pedido concerniente a la Obra que sea notificado por otro medio, NO serd
considerado.

4.5. Normas de Ejecucion

La ejecucién de las obras debera ajustarse estrictamente a lo estipulado en los pliegos de contrataciéon y
documentos anexos.

Bajo ningtin pretexto podra el Contratista apartarse de dichas normas en la ejecucion de los trabajos salvo
expresa autorizacion de la Inspeccion impartida por escrito.

El M.E.C.C. y T designard a la Inspeccién de Obra, con el objeto de supervisar los trabajos a ejecutar.

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza, calidad
o procedencia, serdn computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con materiales especificados,
sin derecho a reclamo alguno por los mismos. Todas las tareas que se desarrollen, deberdn respetar las
normativas vigentes en cada materia, y de detectarse vicios ocultos, la Contratista serd responsable de
subsanarlos, debiendo presentar por escrito informe del caso a la Inspeccion de Obra, para su andlisis, y de
corresponder, su posterior reconocimiento.

4.6. Vicios en los materiales, trabajos y obras

El contratista se abstendra de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que éstos hayan sido revisados
por la Inspeccién y deberd avisar con dos (2) dias de anticipacion para que este control pueda efectuarse sin
ocasionar demoras o pérdida de materiales.

Cuando se presuma que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién podrd ordenar las demoliciones
o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse de la condicidn de peligro. Si los defectos
fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estardn a cargo del Contratista, sin perjuicio
de las sanciones que pudieran corresponderle.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran Argentinas”

16



“2022 —40° ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS”

0222

Provincia de Tierra del Fuego
Antdrtida e Islas del Atldntico Sur
Republica Argentina
Ministerio de Educacion, Cultura,
Ciencia y Tecnologia

En caso de no hacerlo, la Inspeccién hard demoler o destapar lo que fuera necesario para inspeccionar o
medir debidamente y los gastos que esto origine serdn por cuenta del Contratista, exclusivamente.

4.7. Responsabilidad hacia terceros

El Contratista es exclusivamente responsable de toda reclamacién o accién de terceros que pudiere
establecerse:

a) Por razén de cualquier daifio o perjuicio ocasionado a personas o cosas por la obra y sus anexos, ya
sea por cualquier material, maquinaria o implementos usados en la misma, por negligencia, culpa, omisién
o imprudencia de él o de sus empleados u obreros.

b) Por interrupcién del transito, de desagiies naturales y por violacién a la legislacién vigente.
Con relacién a otras empresas que ejecuten simultdneamente obras en el sector, el Contratista debera:
i Facilitar la marcha simultdnea o sucesiva de los trabajos que ejecute y los que eventualmente el

Comitente decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas, ya sea dentro del predio de la
obra o en sectores contiguos a la misma, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la
Inspeccién de Obra respecto al orden y coordinacidn de los trabajos, incluyendo el ingreso y egreso de
materiales y equipos.

ii. Convenir con los otros contratistas y con intervencién decisiva de la Inspeccién de Obra, en caso
de desinteligencias respecto a la ubicacion de materiales, equipos y enseres.
iii. Unir en forma apropiada su obra a la de las demds contratistas o a la que realice directamente el

comitente, ajustindose a las indicaciones que se le imparta, como asi también a las reglamentaciones
vigentes y a planos y especificaciones del presente pliego.

Cualquiera de los Contratistas que experimenten demoras o fuera entorpecido en su trabajo por hechos,
faltas, negligencias, retrasos de otros Contratistas deberd dar inmediata cuenta a la Inspeccién de Obra.

4.8. Daiios a personas y propiedades

Durante la ejecucién de la obra el Contratista tomara todas las disposiciones y precauciones para evitar
dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del M.E.C.C. y T. afectadas a la obra,
a terceros y a las propiedades o cosas del Estado o terceros, asi pudieran provenir esos dafios de maniobras
del obrador, de la accién de elementos o de causas eventuales. El resarcimiento de los dafios y perjuicios
que no obstante se produjeran, correrd por cuenta exclusiva del Contratista.

4.9. Representante y personal técnico del Contratista

A los efectos de la conduccién de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, el contratista
deberd hallarse permanentemente representado en obra por un técnico o profesional universitario,
matriculado y habilitado para el ejercicio profesional en sus respectivos Colegios Profesionales de Tierra
del Fuego, con incumbencias acorde con las caracteristicas de la obra, responsable de la conduccién técnica
de los trabajos.

El M.LE.C.C. y T. se reserva el derecho de rechazar el representante técnico propuesto por el Contratista o
de solicitar el cambio del mismo cuando, a exclusivo criterio del M.LE.C.C. y T., no retna los requisitos
minimos de acuerdo a la importancia de la obra o su accionar dificulte la normal marcha de la obra.

El representante técnico formalmente designado por el Contratista deberd notificarse de las 6rdenes de
servicio y darles cumplimiento y estara habilitado a emitir notas de pedido. La firma del representante
técnico en toda documentacidn relacionada con la obra obligard al Contratista ante el Comitente.

Toda la documentacién técnica presentada por la empresa deberd estar firmado por representante técnico
responsable.

4.9.1. Reemplazo del Representante Técnico
El representante técnico reemplazante debera cumplir las condiciones exigidas para el cargo.

4.10. Cumplimiento de obligaciones laborales

El Contratista deberd dar estricto cumplimiento a las obligaciones laborales que le competen y mantendra
un permanente control para que también las cumplan sus subcontratistas.

Toda infraccién al cumplimiento de estas obligaciones importard negligencia grave a los efectos de la
rescision del contrato por culpa del Contratista y facultard al Comitente para suspender la tramitacién y pago
de los certificados de obra. Asimismo, no tendrd derecho a reclamo alguno con fundamento en las
prescripciones contempladas en el articulo 39 de la Ley de Obra Publica.

4.11. Cumplimiento de las obligaciones previsionales
El Comitente podra verificar, el cuamplimiento del pago de los aportes previsionales durante la ejecucion de
la obra respecto de todo el personal afectado a la misma.
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4.12. Cumplimiento de Normas de Seguridad e Higiene

El Contratista debe cumplir obligatoriamente con las normativas de seguridad e higiene establecidas en la
Ley Nacional 19587 y en el Decreto Nacional N° 911/96, reglamento de higiene y seguridad para la industria
de la construccion, y toda otra disposicién nacional o provincial vigente y aplicable en la materia.

4.13. Subcontratos

El contratista no podrd subcontratar parte alguna de las tareas sin previa y expresa autorizacion del comitente
en tal sentido, mediante correspondiente acto administrativo.

Es condicién minima imprescindible que el contratista presente, como minimo, la siguiente documentacioén
del subcontratista:

* Contrato Social e inscripcidon en el Registro Piblico de Comercio de la Provincia y/o registro que
corresponda. (En caso de tratarse de una sociedad).

* Contrato de subcontratacion.

Es condicion suficiente para que el M.E.C.C.yT deje sin efecto la aprobacion del subcontratista, que registre
antecedentes laborales negativos ante el Ministerio de Trabajo y Empleo u Organismo que en el futuro lo
reemplace, o que no cumpla con algunos de los requisitos mencionados ut supra.

Aungque se acepte la subcontratacion de tareas, la responsabilidad ante el M.E.C.C.yT por todos los trabajos
que se estén ejecutando, es exclusivamente del Contratista.

4.14. Incumplimientos contractuales

La demora en la iniciacién, desarrollo o terminacién de los trabajos con respecto a los plazos estipulados y
todo otro incumplimiento contractual podrad derivar, sin perjuicio de lo previsto en la normativa legal
vigente, en la aplicacién de sanciones o en la rescision por culpa del Contratista, teniendo a consideracién
el Comitente el reemplazo del Contratista para la realizacion de las tareas asignadas.

4.15. Multas y penalidades

En caso de mora en el cumplimento de las obligaciones contractuales, ademds de las contempladas en otros
articulos de este pliego, el M.E.C.C. y T. podrd aplicar las siguientes multas, las que serdn calculadas a
valores basicos de contrato a saber:

a) Por cada dia de atraso en la iniciacion de la obra, sera del UNO POR MIL (1%o) del monto del Contrato
por dia. La aplicacién de la multa sefialada se hard en forma acumulativa.

b) Por cada dia de atraso en la terminacién total de la obra al vencimiento del plazo contractual serd de UNO
POR MIL (1 %o) del monto de la Oferta, por dia. La aplicacion de la multa se hard en forma acumulativa.
¢) Por cada dia de suspension de los trabajos sin causa justificada y sin perjuicio de las otras penalidades
que pudiera corresponderle, las multas serdan las mismas que las indicadas en el inciso "a".

d) Por cada dia de mora en el cumplimiento de Orden de Servicio, serd el CERO COMA CINCO POR MIL
(0,5%o0) del monto del contrato.

e) Por incumplimiento del plan de tareas previstas para un intervalo de tiempo fijado, o de una entrega
parcial estipulada, la multa serd del UNO POR CIENTO (1%) del monto de las tareas que debieron
realizarse, por dia de demora, siempre que el incumplimiento no fuera justificado por la contratista y/o la
inspeccion no aceptara dicha justificacion.

f) En caso de que en algin mes el avance fisico acumulado real registre un desfasaje superior al diez por
ciento (10%) del monto del contrato con respecto al avance fisico, dard lugar a la aplicacién de sanciones,
que consistird en una multa del UNO POR CIENTO (1%) del monto del desfasaje, siempre que el contratista
no pruebe que el desfasaje registrado en la obra se debid a causas justificadas, y que éstas una vez evaluadas,
sean aceptadas por el M.E.C.C.yT.

g) Por incumplimiento de lo estipulado como responsabilidad del Representante Técnico, UNO POR MIL
(1 %o) del monto del contrato.

h) Por incumplimiento de lo estipulado en cuanto a las normativas de seguridad e higiene establecidos por
la Ley Nacional 19.587 y en el Decreto Nacional N° 911/96 y toda otra disposiciéon nacional o provincial
vigente en la materia, como asi también del protocolo COVID, sera del DOS POR MIL (2%o) del monto
de la Oferta. Al regularizarse el mismo la multa serd integramente devuelta al Contratista, siempre y cuando
dichos incumplimientos no hayan originado un desfasaje en la curva de inversion, plan de trabajo o en el
plazo de la obra.

i) El incumplimiento de la presentacién del plan de trabajo y la ejecucién de uno de oficio por parte de la
Inspeccion dara lugar a la aplicacion de una multa del UNO POR MIL (1%o) del monto del contrato,
independientemente de las otras que le pudieran corresponder.

La aplicacién de multas no liberard al contratista de la aplicacidn de otro tipo de sanciones que pudieren
corresponderle, ni de la responsabilidad por dafios y perjuicios ocasionados al M.E.C.C.yT. o a terceros.

Jj) Si los insumos para la Inspeccidn previstos para la presente obra no fueran entregados dentro de los plazos
estipulados en el presente Pliego, la Empresa Contratista serd pasible de la aplicaciéon de una multa
equivalente al 1 %o (UNO POR MIL) del monto de la obra por cada dia de demora.
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En caso de que la sumatoria de las multas aplicadas en la obra supere el DIEZ POR CIENTO (10%)
del monto de contrato, facultara al M.E.C.C. y T. a rescindir el mismo por culpa del Contratista,
conforme los términos de la Ley Nacional 13.064.

4.16. Modificaciones y Adicionales

Para determinar el porcentaje de mayor gasto que deba ser regularizado como consecuencia de alteraciones
por modificacién, ampliacién o supresion de trabajos, el estudio se practicard en todos los casos, respetando
las condiciones previstas en la documentacién de contratacién para formular la oferta, a la fecha de los
precios bésicos.

Segtn el valor de dichos porcentajes existen dos variantes:

a) Cuando las alteraciones en las cantidades de obra del proyecto, valorizadas a precios unitarios, superen
el 20% el monto del contrato original, (disminucién o aumento) el contratista tendrd derecho a la fijacién
de precios nuevos a la fecha de encomienda, a convenir libremente sin limitaciones contractuales y, a falta
de acuerdo, solo cabe rescision del contrato (articulos 30, 38 y 53 Ley Nacional 13064), por alteracion de
la economia de la obra.

b) Si por el contrario no superan el 20% del monto del Contrato original, el Contratista debera aceptar que
las alteraciones resultantes se computen segtin las pautas detalladas a continuacién y se paguen por el
régimen previsto en el contrato (articulo 29 y 38 Ley Nacional 13064).

4.16.1. Variantes

Para el caso B) se pueden presentar las siguientes variantes:

1) El exceso ordenado para un item supera el 20% de su computo tomado sobre planos.

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL

Hasta la cantidad prevista en el presupuesto de contrato aprobado por el comitente, se liquidard conforme
al precio estipulado de éste. Al exceso tomado sobre planos, se le aplicara un nuevo precio a convenir
(articulo 38 Ley Nacional 13064).

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Hasta la cantidad prevista en el presupuesto de contrato aprobado por el comitente, se liquidard conforme
al precio estipulado en éste, revisado y aceptado por el Comitente. Al exceso tomado sobre planos, se le
aplicard un nuevo precio a convenir (articulo 38 Ley Nacional 13064).

2.) El exceso ordenado para un item no supera el 20% de su cémputo tomado sobre planos.

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL

Se liquidardn las cantidades del presupuesto de contrato aprobado por el comitente, corregidas si
correspondiere, incrementadas por el exceso tomado sobre planos de lo que se ordena construir al precio del
presupuesto oficial (articulos 29 y 38 Ley Nacional 13064).

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Se liquidarén las cantidades de lo que se ordena construir, al precio cotizado por el Contratista, revisado y
aceptado por el comitente (articulos 29 y 38 Ley Nacional 13064).

3.) La disminucién ordenada para un item supera el 20% de su computo tomado sobre planos.

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL

Ademds de corregirse las cantidades por la comparacién con los planos, debera corregirse el precio unitario
del presupuesto de contrato aprobado por el comitente y deducir la parte asi corregida. Se liquidaran las
cantidades ejecutadas con el precio nuevo ya corregido (articulos 37 y 38 Ley Nacional 13064).

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Deberan corregirse las cantidades por la comparacion con los planos, con el precio unitario del presupuesto
de la oferta revisado y aceptado por el comitente y deducir la partida asi corregida.

Se liquidaran las cantidades ejecutadas con el precio nuevo ya corregido.

4) La disminucién ordenada para un item no supera el 20% de su cémputo tomado sobre planos

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL

Deben suprimirse las del plano original con el precio total del item del presupuesto de contrato aprobado
por el comitente (articulos 29 y 38 Ley Nacional 13064) y liquidarse las cantidades del nuevo plano con los
precios unitarios que surjan de dividir aquel precio total por la cantidad tomada del plano original.

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Deben suprimirse las cantidades tomadas del plano original con los precios del presupuesto de oferta
aceptados por el comitente y liquidarse las cantidades que surgen del nuevo plano con los mismos precios.
5) Supresion del item

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL

Es el caso del punto 3) llevado al limite. Procede, en consecuencia, suprimir la partida con cantidades
corregidas a nuevo precio.
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b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Procede suprimir la partida con cantidades corregidas, aplicando el precio del Contratista revisado y
aceptado por el Comitente.

6) Alteracion de la naturaleza de un item

Pueden presentarse dos alternativas:

a) La alteracién implica una modificacién sustancial: Se anula el item previsto conforme al punto 5 y se
incorpora el nuevo item a nuevo precio.

b) La alteracién consiste en el cambio de la naturaleza de alguno de sus elementos componentes. Se fijarad
el nuevo precio del item introduciendo el mayor o menor gasto, por comparacion de los cambios.

4.16.2. Aclaraciones

En los casos B1), B3), B5) y B6) de no llegar a un sobre precio, y si asi lo ordenard la Inspeccién, el
Contratista deberd proceder inmediatamente a la ejecucidon de los trabajos, pudiendo dejar a salvo sus
derechos y se llevara cuenta minuciosa de los gastos realizados, cuyo detalle con la aprobacién o reparo de
la Inspeccidn, servird como elemento ilustrativo para fijar el precio a instancia administrativa o judicial.

A estos efectos, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y beneficios
que se establecen en la documentacién contractual, cuando las modificaciones no superan el 20%. Sin
perjuicio de lo estipulado precedentemente, el Comitente podra disponer que los trabajos de que se trate se
lleven a cabo directamente o por nuevo contrato.

4.17. Liquidacion de trabajos suplementarios

4.17.1. Contrato por unidad de medida o item a reajuste contenidos en contrataciones por ajuste
alzado.

En estos casos la cantidad o metraje a reajustar es la que expresamente se indica en el respectivo item del
presupuesto oficial.

Los nuevos precios se determinaran mediante el esquema del ANALISIS DE PRECIOS a presentar junto
con la oferta de contratacion.

4.18. Causas de rescision
El contrato podra rescindirse por cualquiera de las causas establecidas en los articulos del 49 al 54 de la Ley
Nacional 13064, con las consecuencias en ellos previstas.

5. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS

5.1. Procedimientos de certificaciéon y pago

Los certificados, excepto el de Liquidacion Final, tienen cardcter de provisorios y estdn sujetos a revision.
La Contratista presentard a la Inspeccion mediante Nota de Pedido el Acta de Medicion, Certificado de Obra
correspondiente y la documentacién que se detalla a continuacién la cual resulta imprescindible a los efectos
del pago:

a) Acta de Medicién: Indicando porcentajes/cantidad de avances de obra anterior, presente y
acumulado, conformadas por la empresa y la inspeccion de obra, segin modelo ANEXO VL.

b) Certificado de Obra: Indicando importes contratados y certificados, porcentajes/cantidad de avance
y deducciones, conformado por la empresa y la inspeccion de obra, segin modelo ANEXO VIL

c) Factura “B” o0 “C” a nombre de Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur,
CUIT N° 30 — 54666243 — 4, (tener en cuenta que el importe en letras y nimeros tiene que estar
correctamente expresado). La fecha de la misma serd el dia en que se confeccione. Verificar que el C.A.E.
no esté vencido. La factura debera realizarse en PESOS sin considerar el .V.A. segtin Ley Nacional 19.640.
d) Certificado de cumplimiento fiscal AREF vigente, en caso de poseer certificado de tasa cero o
certificado de no retencién también deberan presentarse.

e) Certificado PROTDF vigente.

f) Relevamiento fotografico: el Contratista deberd proveer a su cargo mensualmente y junto con cada
certificado CUATRO (4) fotografias como minimo.
g) Formulario 931 con némina de personal y constancia de pago de aportes y contribuciones a la Obra

Social y Seguridad Social (si correspondiere), prima A.R.T y Seguro Colectivo de Vida Obligatorio
(S8.C.V.0O) del personal afectado a la obra, correspondiente al mes anterior al de medicidn de los trabajos.
En el caso que se realice la cancelacion del Certificado de Obra (inc. b) con apropiacién del anticipo
efectuado, por parte del Contratista, la facturacién del certificado de obra en esas circunstancias debera
indicar el total de la certificacién (importe bruto del certificado), discrimindndose en la factura el descuento
correspondiente al proporcional del anticipo financiero que corresponda aplicar a dicho certificado de obra,
segun lo establecido en Resolucién Tesoreria General N° 12/17.

Toda la documentacién deberd ser elevada por la Inspeccién de Obra a la Direccién que tramite los
Certificados de Obra, segiin la Subsecretaria de incumbencia, quien realizard las tramitaciones para su pago.
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En caso de incumplimiento de cualesquiera de los requisitos mencionados en los puntos precedentes, los
plazos y trdmites de pago se verdn interrumpidos hasta tanto se regularice la presentacién de los mismos,
sin que esa situacién de derecho a reclamo alguno por parte de la contratista, siendo ello de su exclusiva
responsabilidad.

El M.E.C.C. y T. abonara dichos certificados dentro de los TREINTA (30) dias corridos, contados a partir
de la fecha de aprobacion del certificado provisional de obra.

En caso de disconformidad del Contratista con la medicién o correspondiente certificacion realizada, sin
perjuicio de la interposicién por el mismo del reclamo pertinente, el M.E.C.C. y T. extenderd igualmente un
certificado de oficio con los resultados obtenidos por la Inspeccién, haciéndose en certificados siguientes,
si correspondiere, el ajuste pertinente.

La disconformidad del Contratista respecto de algunos puntos de dicha certificacién, deberd ser formulada
dentro de los cinco (5) dias de su notificacién. Dicho reclamo no obstaculiza el trdmite de pago de la citada
certificacién, sin perjuicio de la resolucién que recayese al respecto.

Podréan incluirse en la programacion de inversiones, desembolsos en concepto de acopio, debiendo ajustarse
la certificacién y forma de pago de la obra, a lo estipulado en este Pliego.

El Certificado de Liquidacién Final representa el cierre financiero de la obra y a partir de su emisién no
podré la Empresa Contratista reclamar monto alguno cualquiera sea su concepto, salvo el que eventualmente
arrojard la liquidacion final a favor de esta.

En caso de mora en el pago de certificados imputable al M.E.C.C. y T. o La Provincia, el Contratista tendra
derecho a reclamar intereses segiin tasa fijada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA para
descuento de certificados de obra. Dicho reclamo se aplicard de comin acuerdo con la administracién
publica.

5.2. Anticipo Financiero

Se otorgara, si asi lo estableciera el contrato de obra, hasta un Anticipo Financiero del CINCUENTA
(50%) DEL MONTO DEL CONTRATO.

La empresa tendrd derecho al cobro del anticipo financiero, una vez firmado y registrado el contrato de obra,
dicho anticipo se hard efectivo dentro de los TREINTA (30) dias posteriores de la presentacion de la factura
correspondiente y siempre que la misma estuviera correctamente confeccionada.

El anticipo financiero podra ser abonado por el M.E.C.C. y T. a la Empresa en la cuenta bancaria informada
por la misma, segin el punto 3.5 del presente Pliego de Bases y Condiciones y se descontard, de cada
certificado basico que se emita, el porcentaje que resulte de comparar el importe del anticipo con el monto
de contrato vigente al mes de certificacion del mismo. Por “monto de contrato vigente” se entendera aquél
que corresponda al mes de certificacién del anticipo, de acuerdo a la normativa de redeterminacién de
precios de aplicacidn en la presente obra. Conforme se concreten reintegros parciales del Anticipo, podra
reemplazarse la pdliza de seguro correspondiente.

5.3. Fondo de Reparo

El Fondo de Reparo a constituir se integrara mediante la retencion del CINCO POR CIENTO (5%) de cada
certificado bésico o de redeterminacién, excepto los de intereses y el del anticipo financiero. Dicho fondo
de reparo podré ser sustituido por una pdéliza de seguro de caucién de acuerdo al punto 2.6.4., En caso que
el Contratista no sustituya los fondos de reparo, deberd tenerse en cuenta que el M.E.C.C. y T. reintegrard
los fondos constituidos, en efectivo, sin ningin tipo de actualizacién o intereses.

La liquidacion final se confeccionara dentro de los TREINTA (30) dias de recibida definitivamente la obra.
Una vez notificada la resolucion respectiva, los fondos de reparo (o las pélizas que los sustituyeron) serdn
reintegrados, siempre que no medien objeciones por incumplimientos del Contratista, dentro de los
QUINCE (15) dias contados a partir de la fecha de confeccion de dicha Liquidacién.

Para que el reintegro se haga efectivo, el Contratista deber4 solicitarlo al M.E.C.C. y T. dentro de los CINCO
(5) dias posteriores a la fecha de la Liquidacién Final.

5.4. Redeterminacion de Precios

Sera de aplicaciéon el Régimen de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obras Publica de la
Administracién Pdblica Provincial, Ley Provincial 1408, y sus normas reglamentarias y modificatorias,
vigentes a la fecha de apertura de ofertas.

La presente metodologia se aplicara a los precios de las cantidades de obra faltante de ejecutar al momento
de la redeterminacion.

A los fines de la Redeterminacion de Precios, la fecha base de los cdlculos serd el mes de Apertura de
ofertas, y se redeterminardn los precios de los distintos items componentes de la obra, considerando las
variaciones de precios que registren, para el periodo considerado, las polinémicas compatibles segin el tipo
de trabajo de que se trate, aprobadas por la Comisién de Redeterminacion de Precios en Contratos de Obra
Publica.
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A los fines de la Redeterminacién de Precios, la fecha base de los cdlculos serd el mes de Apertura de
ofertas, y para el cdlculo de la Variacién de Referencia, se adopta la Categoria:

I. Obras de Arquitectura, 2. Obra nueva de Alta y Baja complejidad.
Una vez aprobados los célculos de redeterminacién de precios de acuerdo a la metodologia descripta, la
contratista podrd presentar los Certificados de Redeterminacién de Precios correspondientes, los cuales
estardn sujetos a descuento por fondo de reparo y anticipo financiero.
El plazo y modalidad para el pago de los certificados de redeterminacion de precios serd igual al establecido
para los certificados bésicos, y se computard a partir de la fecha de la aprobacién del mismo por parte del
drea pertinente sin observaciones.

6. RECEPCION DE LA OBRA

6.1. Recepciones parciales

Sin perjuicio de las recepciones a que dieren lugar las entregas parciales que pudieren estipularse en los
Pliegos de la presente contratacion, el Comitente podrd, de considerarlo conveniente y halldndose las
mismas en condiciones para ello, efectuar ademds otras recepciones parciales de obras que se proponga
habilitar.

6.2. Recepcion Provisoria. Plazo de garantia

La recepcidn provisoria de la obra se realizard el dia que el Contratista finalice los trabajos contratados.

A los efectos de la recepcion se firmard un acta donde conste la fecha de terminacion de los trabajos,
debiéndose dejar constancia de las observaciones que merecieren los mismos (segtin modelo ANEXO IX).
Si la Inspeccién lo estima conveniente, al realizarse la recepcidén provisoria podrian quedar pendientes
trabajos de reparacion de ligeras deficiencias o de finalizacion de detalles que no imposibiliten la normal
habilitaciéon de la obra y la presentacién por el Contratista de los planos Conforme a Obra, que las
reparticiones pertinentes o la misma Inspeccidn requiriese. En estos casos quedard pendiente de certificacién
un importe equivalente a dichos trabajos y a la documentacién faltante.

A partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisoria comenzard a regir el plazo de garantia de la obra, que
serd de CIENTO OCHENTA (180) DIAS CORRIDOS.

En dicho lapso el Contratista serd responsable del cumplimiento requerido en dicha acta, como asi también
por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucién deficiente de los trabajos, salvo
deterioros producidos por el mal uso por parte del comitente.

En el caso de equipos instalados, el Contratista deberd presentar, ademds, la garantia extendida por el
fabricante.

Aquellos trabajos indicados en el acta de recepcidn provisoria y los necesarios de reparacién que surjan
durante el periodo de garantia serdn ejecutados en los plazos que se establezcan en dicha acta y en los que
fije la Inspeccion, respectivamente, caso contrario y sin perjuicio de la aplicacién de multas diarias iguales
a las previstas por demora en la finalizacién de la obra, podra el M.E.C.C. y T. ejecutarlos por terceros con
cargo al Contratista, deduciendo los importes que resulten de las reparaciones, incluido adicional de
CINCUENTA POR CIENTO (50%) en concepto de gastos administrativos, de los fondos de reparo. De
resultar insuficiente el fondo de reparo deberd el Contratista abonar al M.E.C.C. y T. el saldo en un plazo
no mayor a DIEZ (10) dias posteriores a la notificacion respectiva, o compensar con saldos a favor que
deriven de otro contrato que haya sido suscripto por el Comitente de similares caracteristicas.

6.3. Recepcion Definitiva

La Recepcién Definitiva de los trabajos se realizard una vez cumplido el plazo de garantia de obra, mediante
un Acta de Recepcion Definitiva (segiin modelo Anexo X), siempre que el Contratista hubiere subsanado
las deficiencias que se hubieren indicado en el acta de recepcién provisoria, las que pudieren aparecer
durante el periodo de garantia y cumplimentado la totalidad de las obligaciones que debiere cumplir de
acuerdo a contrato.

La Inspeccion de Obra confeccionard el formulario de Calificacién de la empresa, ANEXO VIII, que
formara parte del expediente de obra.

La recepcidn final de los trabajos no obstara al Comitente el derecho de exigir resarcimiento de los gastos,
dafios y/o intereses que le produjera la reconstruccidon de aquellas partes de la obra en las cuales se
descubrieran ulteriormente fraude o el empleo de materiales inapropiados; tampoco libera al Contratista de
las responsabilidades que determina el Cédigo Civil y Comercial.

En caso de que se realicen reparaciones durante el periodo de garantia, la Inspeccién podra fijar un plazo
adicional de garantia para la parte de obra reparada, el que no podra ser superior al fijado para toda la obra
en el presente Pliego estipulando los resultados del caso conforme términos de Ley.

Cuando se hubieren practicado recepciones provisorias parciales, las recepciones definitivas se efectuardn
también parcialmente y en forma correlativa.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran Argentinas”

22



“2022 —40° ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS”

0222

Provincia de Tierra del Fuego
Antdrtida e Islas del Atldntico Sur
Republica Argentina
Ministerio de Educacion, Cultura,
Ciencia y Tecnologia

Por dltimo, se deja por sentado, que la inspeccidén debe realizar un informe técnico final, detallando los
trabajos realizados durante los periodos certificados con comentarios de los aspectos mds relevantes de la
obra.

7. MANO DE OBRA LOCAL

Rige lo dispuesto por la Ley Provincial 278, articulo 43 y sus Decretos reglamentarios N° 3752/06 y N°
1290/96.

Los oferentes deberdn presentar con su oferta, Declaracion Jurada de la cual surja el porcentaje de personal
con mds de dos (2) afios de antigiiedad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de apertura de
sobres de la presente contratacion, que afectard a la obra en caso de resultar adjudicataria conforme Anexo.
El porcentaje declarado, que se identificara con la sigla MOL, se entenderd que contempla la totalidad del
personal que desempeflard en la Provincia tareas relacionadas directamente con la obra (incluido
administrativos y técnicos). Se exceptia el personal que desarrolle tareas relacionadas con la obra pero fuera
del dmbito de la misma, por ejemplo, fabricacién de carpinterias, bloques, etc., salvo que estos sean
ejecutados por personal en relacion de dependencia con la empresa.

El MOL declarado en la oferta se utilizara para la determinacién de un factor de correccion del precio oferta,
el cual resultara de la expresion:

FCLEY 278 =1-(0,05 * MOL * R)

Si MOL 2 50 % usese MOL = 100%.

Si MOL < 50 % usese MOL OFRECIDO.
Donde R representa la incidencia del costo del personal respecto del costo de la obra y MOL esté expresado
en tanto por uno. Para obras predominantemente de arquitectura se considerard R = 0,50 y 0,30 en obras de
infraestructura.
Obtenido el precio corregido de la oferta, el nuevo orden de mérito surgido del procedimiento previsto
precedentemente se integrara al andlisis de conveniencia de técnica, econdmica y/o financiera.
En el caso que de las verificaciones que realice el Ministerio de Trabajo y Empleo u Organismo que en el
futuro lo reemplace, resulte incumplimiento del Contratista del porcentaje comprometido en la Declaracién
Jurada, con una tolerancia de hasta el 15 % del MOL, se aplicard una multa cuyo valor serd el resultante de
la siguiente expresion:

Monto multa = A *0.05 * R * M

Donde:
M = monto de contrato
A = (1- MOL real / MOL comprometido)

La multa por incumplimiento del MOL no podra superar el 2,5 % en obras de arquitectura y 1,5 % en obras
de infraestructura (5 % * R) del monto contractual.
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8. ANEXOS
ANEXO 1
CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA
Por la presente, se CERTIFICA qU& €l Sr....ccccoiiiiiiiiiiiiiiiieeteeeteee e , de la
EIMPIESA, oottt ettt ettt et et e et e st e etee e , ha visitado 'y

reconocido, en el dia de la fecha, el lugar donde se ejecutardn los trabajos objeto de la Contratacién Directa
N° 225/2022, para la ejecucién de la Obra: “REFACCION INTEGRAL - SALA DE MAQUINAS E
INSTALACION NUEVA DE GAS Y CALEFACCION - ESCUELA N° 5 - TOLHUIN - 2022”

- y ha obtenido toda la informacién y elementos necesarios a fin de cotizar los mismos.

Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia y Tecnologia - Reparticién Licitante

Rio Grande, ............... de.ueeeiiiiiiiiiiiiiiiiiieees de 2022.-
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ANEXO II
DECLARACION JURADA

(Lugar y fecha)

La fIrmMa......ooooiiiiiiiii e que suscribe, con domicilio real en la
CAlLE. s N°.........De la ciudad de.....cccooeveimmririririririiinnnnns , Provincia
de. .o e, dOmicliO especial en la
Calle. ..o N de la ciudad de.. , de la
Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, y domlclho electromco en la cas111a de
COTTO ettt e ettt et ettt ettt e e ettt e e et e e e et et e e et e et e ea e ea manifiesta que:

1. No se encuentra contemplado en los términos del Articulo 1.9 del PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES.

2. Conoce y acepta la totalidad de la documentacién que integran los Pliegos Bases y Condiciones y
Pliego de Especificaciones Técnicas de la CONTRATACION DIRECTA N° 225/2022.

3. Ha visitado el lugar donde se ejecutardn los trabajos objeto de la CONTRATACION DIRECTA
N° 225/2022 y ha obtenido toda la informacion y elementos necesarios a fin de cotizar los mismos.

4. Acepta todas las condiciones locales, los precios de materiales y mano de obra de la localidad y
todos los otros datos que puedan influir sobre el costo de los trabajos.

5. Renuncia a cualquier reclamacién o indemnizacién originada por error en la interpretacion de la
documentacién del llamado a contratacion.

6. Conoce la normativa que se aplica a la presente contratacion.

7. Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentacion a esta
contratacion.

8. Conviene en mantener su oferta para la realizacién de las obras que integran la CONTRATACION
DIRECTA N° 225/2022 del Registro de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atldntico
Sur, durante un plazo de NOVENTA (90) dias.

9. Deja expresa constancia que para todas las cuestiones litigiosas o no, emanadas de la
CONTRATACION DIRECTA N° 225/2022, para la ejecucién de la Obra “REFACCION INTEGRAL -
SALA DE MAQUINAS E INSTALACION NUEVA DE GAS Y CALEFACCION - ESCUELA N° 5
- TOLHUIN - 2022”. - se somete a la jurisdiccion de los tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antértida e Islas del Atlantico Sur, Distrito Judicial Sur, competentes en razén de la materia, renunciado
expresamente a cualquier otra jurisdiccion que pudiere corresponder.

Saluda a Usted muy atentamente

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran Argentinas”

25



“2022 —40° ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS”

0222

Provincia de Tierra del Fuego
Antdrtida e Islas del Atldntico Sur
Republica Argentina
Ministerio de Educacion, Cultura,
Ciencia y Tecnologia

ANEXO III -
FORMULARIO DE OFERTA

Sefora )

MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA,
CIENCIA y TECNOLOGIA

S / D

El/los firmantes, con domicilio real / especial / legal constituido en la calle ........cccceoeeviiniieniinnienieneeienne
N de la ciudad de.. . <., Mmanifiesta/n a Ud. con cardcter de
DECLARACION JURADA, que ha/n estudlado detemdamente todos y cada uno de los documentos de la
CONTRATACION DIRECTA N° 225/2022, ha/n reconocido el terreno donde se ejecutaran las obras y
ha/n obtenido toda la informacién y elementos necesarios para poder establecer los mas justos precios de
las obras motivo de la presente.

No quedando/nos dudas al respecto, propone/mos ejecutar los trabajos objeto de la CONTRATACION
DIRECTA N° 225/2022, referente a la Obra “REFACCION INTEGRAL - SALA DE MAQUINAS E
INSTALACION NUEVA DE GAS Y CALEFACCION - ESCUELA N° 5 - TOLHUIN - 2022”. de
acuerdo a su fin en la suma global de:

EL PLAZO QUE OFRECEMOS EJECUTAR EL CONTRATO ES DE (90) NOVENTA DIAS
CORRIDOS.

Asimismo declaro/mos bajo juramento que, en caso de resultar adjudicatario/s, afectaré/mos a la
obra............... % de personal con mas de dos afios de antigiiedad de residencia en la Provincia anterior
a la fecha de apertura de la presente (MOL)).

En concepto de garantia de oferta, se acompafia comprobante de depdsito del Banco de la provincia de
Tierra del Fuego, Fianza Bancaria, Pagaré o Seguro de Caucion @ extendida por
............................................................. (indicar el Banco o Compaiiia, en caso de que corresponda)

FIrma AULOTIZAda:. ...ttt et et
Nombre y Cargo del firmante:. ... .. ...o.iuiieiii e
NOMDIE del OfCrente:. ... ...ttt e et
UL L T i e e e
DOMICIIIO Rals - e e e e
Localidad:..........ccooviiiiiiiiin Provincia:........cooiii i CP........
Teléfonos:......c.oovvviiiiiiiiiia

(@) 5 a=10 ) 21 1010 50 1 (16 HET TP UERRN
Domicilio ESPeCial:. .. ... e e ety
Localidad:..........ooovviiiiii . ProvinCia.......oooovviiiiiiii CP.........
Teléfonos: .....ovvvvii

(@ El Proponente consignard, una de las modalidades previstas en el P.B.C.2.6.4.. No se aceptard otra
modalidad salvo las mencionadas en dicha clausula. -
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ANEXO IV-A
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO
OBRA: CIUDAD MES BASE
N e D N =
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ANEXO1V-B
ANALISIS DE PRECIOS
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N7
N - . - -
N Z Provincia de Tierra del Fuego, Antartica e Islas del Atlantico Sur
* z P - - - - -
R i 7 Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia y Tecnologia
SR Secretaria de Infraestructura Escolar
OBRA:
[ PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS |
|Rubro: |
Item:
[cod-Por: [UNDAD:| un  [MESBASE: | ]
N° Descripcion Equipo Unid. | Cantidad | Costo Unit Costo Total
1
2
3
4
5
Total equipo =A
N° Descripcion Material Unid. | Cantidad | Costo Unit Costo Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
12
13
14
15
16
17
Total materiales = B
N° Descripcion Mano de Obra Unid. | Cantidad | Costo Unit Costo Total
1 Oficial especializado hs
2 Oficial hs
3 Medio Oficial hs
4 Ayudante hs
Total Mano de Obra =C
|cosTo UNITARIO (C.U.) CU=A+B+C § -
IPRECIO UNITARIO: C.U. x COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO 0,00 $ - |
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ANEXO IV-C
COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO

PLANILLA DE CALCULO DE COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO

Costo Unitario 100 % 1,00
(A)

Gastos Generales e Indirectos 22 % 0,22

Beneficio 10 % 0,10

Gastos Generales e Indirectos + Beneficio 32% 0,32

B)

Incidencia sobre (A)

(A+B) 1,32

Costo Financiero 25% 0,03
(©)
Incidencia sobre (A)

(A+B+C) 1,35
Impuestos 4,5% 0,06
(D)

Incidencia sobre (A+ B + C)

Coeficiente Resumen (A+ B +C + D) 1.41

Coeficiente de Resumen Adoptado: 1,41(%)

(*) El Coeficiente de Resumen Adoptado para el célculo de precios seré redondeado a 2
(dos) digitos decimales, excluyendo los subsiguientes.

Nota aclaratoria: El calculo del Coeficiente de Resumen Adoptado presentado en ésta
planilla se incorpora a modo de ejemplo. Los oferentes no necesariamente deberan usar el
mismo coeficiente.
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ANEXO V
ACTA DE INICIO

EXPEDIENTE: MECCT-E-81183-2022
CONTRATACION DIRECTA Nro.: 225/22

OBRA: “REFACCION INTEGRAL - SALA DE MAQUINAS E INSTALACION NUEVA DE GAS
Y CALEFACCION - ESCUELA N° 5 - TOLHUIN - 2022”.
En el dia de la fecha, en la ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego Antartida e Islas del

Atlantico Sur, a los....... Dias del mes de...... del afio dos mil veintidds, los abajo firmantes constituidos,
poruna parte, porel/la ... en caracter de Secretario de Infraestructura,
Y e en caracter de Inspector de Obra, en representacion del Comitente, y por
laotra ...ooovvviiiiiii ,DINL N ,Mat. ..o en caracter

de Representante Técnico de la contratista de la obra adjudicada mediante Resolucién M.E.C.C.yT N°
.......... /22; proceden a labrar la presente ACTA DE INICIO DE PLAZOS DE EJECUCION DE OBRA.
En prueba de conformidad y a los fines establecidos se firma tres (3) ejemplares de un mismo tenor, a un
solo efecto, en el lugar, forma y fecha indicados.

REPRESENTANTE TECNICO INSPECTOR DE OBRA SECRETARIA/SUBSECRETARIO
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ANEXO VI
ACTA DE MEDICION

ACTA DE MEDICION N¢

Empresa:

Obra:

Expte. N°

Trabajos ejecutados durante el mes de :

Fecha:

En la ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, a los dias del mes de del afio
se reunen, por una parte, en su caracter de Inspector/ade obra, y por la otra,
, en caracter de de la empresa , a los|
efectos de proceder a labrar la presente Acta de Medicién de la Obra
Descripcio
Item |Un nde Cantidad Anterior % Durante % Acumulado %
trabajos
Rep. Técnico

Inspector de Obra
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ANEXO VII

CERTIFICADO DE OBRA

CERTIFICADO DE OBRA PARCIAL PROVISORIO N°
Provincia: Tierra del Fuego, Antértida e Islas del |Fecha de
) o Empresa
Atléntico Sur elevacién:
Localidad: Trabajos ejecutados en el mes de: C.U.LT. empresa:
Nombre de la Obra:
Plazo Contractual de Ejecucion: Monto del Contrato:
Fecha de Inicio: Decreto / Resolucién M.O.yS.P. de Adjudicacion N°:
Fecha de Finalizaci6n:
Licitacién Publica / Privada / Contratacién Directa N°® Expte.:
Descripcién de Unidad de Total Cantidad Ejecutada % Importe Ejecutado en $
ITEM A ) tidad | Precio Unit %1
Trabajos Medida Cantida recio Unitario | 1t ratado omne
Anterior Durante Mes | Acumulado Anterior Durante Mes | Acumulado
Certificado acumulado actual N° :
Certificado acumulado anterior N° :
Importe del presente certificado
Deducci6n del Anticipo Financiero
Deduccién del Fondo de Reparo
Valor de la factura
Porcentaje global avance fisico mensual
Porcentaje global avance fisico acumulado
Porcentaje avance acumulado segiin plan de trabajo
Importe global avance financiero mensual C.0. N°:
Importe global avance financiero acumulado
Importe avance financiero acumulado segiin plan
de trabajo
Poliza seguro Garantia Caucion N° . por el 5% del monto de contrato
Poliza seguro Garantia Caucion Anticipo Financiero N°....... Por el ....% del monto de contrato
Poliza Seguro de Caucion Sustitucion Fondo de Reparo N°.....
Compaiifa Aseguradora:
Rep. Técnico Inspector de Obra Director Autoridad competente
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REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS Y EMPRESAS
DE OBRAS Y TRABAJOS PUBLICOS

N° DE INSCRIPCION R.P.C.E.O.T Pl .

CONCEPTO EXCELENTE MUY NORMAL REGULAR DEFICIENTE
BUENO

MALO

Cumplimiento del plan de trabajos
e inversiones

Calidad de trabajos realizados

Calidad de los materiales utilizados

Cantidad y calidad de los equipos

Direccidn técnica de la obra

Acatamiento de las ordenes de
servicio

Organizacién de los trabajos

Personal de la empresa afectado a la
obra

Personal de la empresa y
cumplimiento de leyes laborales

Documentacion de la obra

Inspector Firma y Aclaracién Director General Firma y Aclaracién

Lugar y Fecha

NOTIFICADO POR LA EMPRESA:

Firma y Aclaracién

Lugar y fecha
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ANEXO IX
ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

EXPEDIENTE: MECCT-E- 81183-2022
CONTRATACION DIRECTA Nro.: 225/2022

OBRA: “REFACCION INTEGRAL - SALA DE MAQUINAS E INSTALACION NUEVA DE GAS
Y CALEFACCION - ESCUELA N° 5 - TOLHUIN - 2022”.

En el dia de la fecha, en la ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego Antartida e Islas del
Atlantico Sur, los abajo firmantes constituidos por una parte, por el/la .................oooi,

en cardcter de Secretario de Infraestructura, ¥ .........cooovviiiiiiiiiiiiiininne.n.. en caracter de Inspector de
Obra, en representacion del Comitente, y por la otra ...........ccoevviviiiiiiiiiiiiiinnennn.n. , D.N.I. N°
............................ ,Mat. ...........eeeeiiiiiiiiiiiiiieene e en caracter de Representante Técnico de

la contratista adjudicada mediante Resolucion M.E.C.C.yT. N° ...../22; proceden a labrar la presente ACTA
DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRA, para la intervencién de referencia, dejando expresa constancia
que no se encuentran observaciones que formular y/o vicios aparentes en la presente, constatindose en este
acto la totalidad de los trabajos ofertados ejecutados de conformidad con las reglas del arte de construir y
las disposiciones previstas en los Pliegos; comenzando partir de la fecha arriba indicada el periodo de
garantia de Obra de CIENTO OCHENTA (180) dias corridos. En prueba de conformidad y a los fines
establecidos se firma tres (3) ejemplares de un mismo tenor, a un solo efecto, en el lugar, forma y fecha
indicados.

REPRESENTANTE TECNICO INSPECTOR DE OBRA SECRETARIA/SUBSECRETARIO

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran Argentinas”

34



“2022 —40° ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS”

0222

Provincia de Tierra del Fuego
Antdrtida e Islas del Atldntico Sur
Republica Argentina
Ministerio de Educacion, Cultura,
Ciencia y Tecnologia

ANEXO X
ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE: MECCT-E- 81183-2022
CONTRATACION DIRECTA Nro.: 225/22

OBRA: “REFACCION INTEGRAL - SALA DE MAQUINAS E INSTALACION NUEVA DE GAS
Y CALEFACCION - ESCUELA N° 5 - TOLHUIN - 2022”.

Fecha: ...... de ............ de 2022

En el dia de la fecha, en la ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego Antértida e Islas del
Atlantico Sur, los abajo firmantes constituidos por una parte, por el/la .................cooiiiill. en
caracter de Secretario de Infraestructura, y ...........c.ocooeiiiiiiiiiann... en caracter de Inspector de Obra,
en representacion del Comitente, y por la otra ..........coovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnn.. , D.INI. N°
......................... ,Mat. ....................... en caracter de Representante Técnico de la contratista de la
obra adjudicada mediante Resoluciéon M.E.C.C.yT. N° ......./22; proceden a labrar la presente ACTA DE
RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA, para la intervencion de referencia, dejando expresa constancia que
no se encuentran observaciones obrantes en el presente y con todos los trabajos ofertados completos en su
totalidad. En prueba de conformidad y a los fines establecidos se firma tres (3) ejemplares de un mismo
tenor, a un solo efecto, en el lugar, forma y fecha indicados.

REPRESENTANTE TECNICO INSPECTOR DE OBRA SECRETARIA/SUBSECRETARIO
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ANEXO XI )
MODELO CONTRATO DE OBRA PUBLICA

————— Entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atldntico Sur, representada en este acto
por la Sefiora Ministra de Educacién, Cultura, Ciencia y Tecnologia, Disefiadora Industrial Analia
CUBINO, D.N.I. N° 23.509.625, designada mediante Decreto Provincial N° 4497/19, en adelante
denominada «LA  PROVINCIA», por wuna parte y por la otra, la empresa
............................................ , representada en este aCtO POI .......ocvvvriiiriiiiiiiieiiiaiaanaenn.., €0
su caracter de , conforme lo acredita mediante
........................................................... , en adelante denominada «LA CONTRATISTAY,
convienen en celebrar el presente contrato de Obra Publica, conforme a las cldusulas y condiciones que a
continuacion se eXpresan:- - - - - - -------=--=-“-“-“------ - -

CLAUSULA PRIMERA — OBJETO DEL CONTRATO: «LA PROVINCIA» encomienda a «LA
CONTRATISTA» y ésta acepta ejecutar la obra: “REFACCION INTEGRAL - SALA DE MAQUINAS E
INSTALACION NUEVA DE GAS Y CALEFACCION - ESCUELA N° 5 - TOLHUIN - 2022”.,
Contratacion Directa N° 225/2022, autorizada por Resolucion S.I. N° ........ /2022, adjudicada mediante
Resolucién Ss.A.O. y S. N°...... /2022, bajo indicaciones, ordenes y supervision técnica de «LA
PROVINCIA» y demés documentacion obrante en el Expediente administrativo MECCT-E-81183-2022.-

CLAUSULA SEGUNDA — DOCUMENTACION DEL CONTRATO: La contratacién asi convenida se
ajustard en un todo de acuerdo a las prescripciones contenidas en: a) Pliego de Bases y Condiciones y Pliego
de Especificaciones Técnicas para la contratacién de obras publicas; b) Ley Nacional 13.064 de Obras
Puablicas, Decretos y Resoluciones Reglamentarias; c¢) Oferta de la empresa obrante en el mencionado
Expediente N° MECCT-E- 81183/2022; y e) el presente instrumento. Todo lo cual «LA
CONTRATISTA» declara conocer y aceptar.- - - = - == == = = = == = - = - oo oo o oo oo oo oo

CLAUSULA TERCERA — SISTEMA DE CONTRATACION Y MONTOS: Los trabajos a que se hace
referencia en la Clausula Primera se contratan por el sistema de AJUSTE ALZADQO, por la suma de PESOS
.................................... con.../100($ ................), valoresal mes de ...............de ..........- - -

CLAUSULA CUARTA — GARANTIA DE OBRA: El plazo de garantia de los trabajos serd de CIENTO
OCHENTA (180) dias corridos contados a partir de la fecha del Acta de Recepcién Provisoria de la Obra,
estando durante el mismo la conservacion de las obras a cargo exclusivo de «LA CONTRATISTA».- - - - -

CLAUSULA QUINTA — PLAZO DE EJECUCION Y MULTAS: Se fija un plazo de ejecucién de los
trabajos de NOVENTA (90) dias corridos contados a partir de la fecha de la firma del Acta de Inicio de
Obra, estando durante el mismo la conservacion de las obras a cargo exclusivo de «<LA CONTRATISTAx».
En caso de incumplimiento «LA CONTRATISTA» serd pasible de ser sancionada conforme al Régimen de
Multas previstos en el Pliego, y en su caso en las disposiciones pertinentes de la Ley Nacional 13.064.- - -

CLAUSULA SEXTA — FORMA DE CERTIFICACION Y PAGO: La forma de pago serd mediante
certificados los cuales serdn presentados con toda la documentacién requerida y el plazo de pago serd dentro
de los TREINTA (30) dias corridos contados a partir de la fecha en que la empresa dé cumplimiento a la
totalidad de los requisitos mencionados en el punto 5.1 Procedimientos de certificaciéon y pago del Pliego
de Bases y Condiciones, con la debida retencion correspondiente al fondo de reparo establecido en la Ley
Nacional 13.064 de Obras Publicas y en un todo de acuerdo a lo previsto en el Pliego. - - - ---- - -----

CLAUSULA SEPTIMA - GARANTIA: «LA CONTRATISTA» garantiza el fiel cumplimiento de las
obligaciones emergentes de este Contrato mediante .................ccevviiiiiiiiiieennnannn , emitida por
.................................... ,porlasumade PESOS ............ccooeeee (Beiiiiiieeeeeeieieeeal,), importe
que cubre suficientemente el porcentaje del CINCO POR CIENTO (5 %) del monto del presente contrato.-

CLAUSULA OCTAVA — DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que se susciten en el marco
del cumplimiento de este Contrato las partes se someterdn a la jurisdiccién de los Tribunales Ordinarios
Distrito Judicial Sur, renunciando a todo otro fuero o jurisdiccion que les pudiere corresponder y fijan los
siguientes domicilios: «<LA PROVINCIA» en calle San Martin N° 450 de la ciudad de Ushuaia y «LA
CONTRATISTA» encalle ......cooveviiiiiiiiiiieen, N, ,delaciudadde.............. ,
donde seran vdlidas todas las notificaciones que las partes se cursen con relacion al presente contrato.- - - -

En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, a
los....coveuenens dias del mes de ................ de.......... e
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9.DATOS DE OBRA

S DR LA
W DATOS DE OBRA ‘

1

il e

I

P

OBRA: REFACCION INTEGRAL - SALA DE MAQUIMAS E INSTALACION NUEVA DE GAS Y
CALEFACCION - ESCUELA N® 5 - TOLHUIN — 2022

QBJETO DE LA QBRA- El edificio a intervenir comparten espacio la Escuela Provincial N® & -
Jose Maria Beauvoir’, los mismos tienen por objetivo dar una respuesta a las necesidades
educativas de la comunidad actual y las futuras, potencializar al mejoramiento de la calidad de
vida, la inclusion urbana y social de sus habitantes.

Ubicada en la zona centro, es uno de los principales edificios formativos, ya que cuenta con
5.U.My cocina-comedor.

Para cumplir con su cometido, los servicios generales que conforman el edificio, deben
funcionar al 100%, principalmente el sistema de calefaccion que tiene como mision mantener
las temperaturas de confort acerde a la normativa, sin presentar ningdn tipo de interferencia, ya
que la aparicion de alguna anomalia conlleva a la suspension y por consecuente pedidas de
dias en el calendaric anual académico, tema recurrente en estos dltimos tiempos, dado el
estado del sector a intervenir.

Por lo antes expuesto se procede a intervenir y reacondicionar la sala de maquinas en su
totalidad y realizar el cambio completo del Sistema de calefaccidn, y con esto lograr un dptimo
funcionamiento en los sistemas de provision de gas, agua fria-caliente y de calefaccidn.
UBICACION DE LOS TRABAJOS: Tolhuin - Seccién T: Macizo 12: Parcela 16A.
PO DE OBRA: | os trabajos se ajustan a obra nueva, refaccidon y mejoramiento de sector

existente.

SUPERFICIE: A intervenir 32.5 en Sala de Maguinas / Total 1.551,50 m®

PRESUPUESTO OFICIAL: SON PESOS 5 43.087.966,83 - (CUARENTAY TRES MILLOMNES
OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 88/100). -
PLAZO DE EJECUCION: NOWVENTA (90) DIAS CORRIDOS a partir de la ribrica del Acta de
Inicio de obras.

PLAZO DE GARANTIA: CIENTO OCHEMNTA (130) DIAS CORRIDOS a partir de la firma del

Acta de Recepcion Provisoria.

REPRESENTANTE TECHNICO: Arquitecto — Ingeniero — M.M.O.
CANTIDADES DE PLANOS: Se integran con la presente la cantidad de 4 (cuatro) planos

conteniendo la informacidn de anteproyecto para su estudio.
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10.MEMORIA DESCRIPTIVA

[T

A

MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: REFACCION INTEGRAL - SALA DE MAQUINAS E INSTALACION NUEVA DE GAS Y
CALEFACCION - ESCUELA N9 5 - TOLHUIN - 2022

OBJETIVO DEL PROYECTO:

El edificio a intervenir comparie espacio con la Escuela Provincial N®* 5 - Jose Maria
Beauvoir”, los mismos tienen por objetive dar una respuesta a las necesidades educativas
de la comunidad actual v las futuras, potencializar al mejoramiento de la calidad de vida, I3
inclusion urbana y social de sus habitantes.

Ubicada en el Sector céntrico de Ia ciudad de Tolhuin, es uno de los principales edificios
formativos y de los mas antiguos, ya que cuenta con S.UM vy cocina-comedor y las
dependencias correspondientes para las aciividades escolares.

Para cumplir con su cometido, los servicios generales que conforman el edificio, deben
funcionar al 100%. principalmente el sistema de calefaccion que tiene como mision mantener
las temperaturas higrotérmicas acorde & la normativa, sin presentar ningln tipo de
interferencia, ya que la aparicion de alguna anomalia conlleva a la suspension y por
consecuente perdidas de dias en el calendario anual académico, tema recurrente en estos
lltimos tiempos, dado el estado del sector a intervenir.

Por lo antes expuesto se procede a intervenir en la realizacion de un Sistema de calefaccion
nuevos a través de Calderas por agua caliente y reacondicionar la sala de maguinas en su
totalidad, v con esto lograr un dptimo funcionamiento en los sistemas de provision de gas.
agua fria-caliente y de calefaccion. Descartando de esta forma el sistema de calefactores gue
actualmente presents el edificio. con mas de 30 artefactos v con un recorrido de cafierias de
gas extenso.

Con esta mejora se genera una mejor prestacion del servicio de calefaccién, con un sistema
mas moderno y seguro.

UBICACION: Lucas bridge N° 1542 - TOLHUIN

DATOS CATASTRALES:
Seccion: T

Macizo: 12

Parcela: 16 A

SUPERFICIE DE OBRA:
La obra tiene una superficie de Intervencion total de 1.551.50 m=.
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. MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: REFACCION INTEGRAL - SALA DE MAQUINAS E INSTALACION NUEVADE GAS Y
CALEFACCION - ESCUELA NO 5 - TOLHUIN — 2022

¢« IMPLANTACION:

ESCUELA PROVINCIAL N° 5
- “José Maria
Beauvoir”
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OBRA: REFACCION INTEGRAL - SALA DE MAQUINAS E INSTALACION MUEVA DE GAS Y
CALEFACCION - ESCUELA N2 5 - TOLHUIN — 2022

MEMORIA DESCRIPTIVA

« DESCRIPCION DEL ALCANCE DE LA OBRA:

El Proyecto consiste en la readecuacion de la Sala de Maquinas, el sistema de calefaccion completo
nuevo para todo el Edificio y la normalizacion de la instalacion de gas desde el nicho hasta el interior
del edificio. Ademas se realizara la modernizacion del sistema de agua caliente sanitaria a través de
Flacas intercambiadoras de calor.

La zona a intervenir brinda flujo hidrosanitario, calefaccidn y gas natural al edificio en su conjunto,
incluyendo salones, areas administrativas y conexas, cocina-comedor, porteria, sanitarios y S.U.M .-
Cabe mencionar que en dicho edificioc conviven la Escuela Provincial N°5 — “José Maria Beauvoir”,
con una superficie total de 1.551,50 m=.

« DESCRIPCION TECNICA DE ANTEPROYECTO:
En este proyecio solo vamos a centrarnos en las instalaciones necesarias para el buen
funcionamiento del Sistema de calefaccion completo y la modernizacion de la Sala de Maquinas
propiamente dicha.
En una primera fase, se realizara el desmantelamiento total de la sala actual, retiro de equipos
existentes (calefactores y termotanques, limpieza del sector), ventilaciones, reacondicionamiento del
sistema de agua caliente sanitaria.
Paralelo =e montara una nuevo instalacion de gas, manteniendo el medidor y doble regulacién, &l
cual cumplira con la normativa de aplicacion (NAG), como asi también se realizara el nuevo tendido
sequn plano adjunto, el cual alimentara el sector afectado y la cocina.
En segunda instancia, se prevé la instalacion de 3 nuevas calderas con la disposicion de servicios
correspondientes, se trazara un nuevo diagrama en mandada y retorno del sistema de calefaccion,
que se dividira en tres sectores con un colector central, modificacion en el suministro y actualizacion
del tablero eléctrico (TS) respetando la AEA.
El suministro de agua fria se mantendra por medio del existente (tanques de reserva), que alimenta
el edificio por medio de bombas presurizadoras inteligentes y lineas de distribucion.
Se prevé ademas la instalacion de placas intercambiadoras de calor, nexo existente entre la linea de
mandada y del suministro de agua fria, que alimentara al establecimiento.
La iluminacion se actualizara por equipos led e incluira luminaria de emergencia led, se hara
demarcaciones correspondientes seguin normas IRAM e incluira extintores de tipo Halogenado con
soporte y chapa baliza.
Se proyecta la instalacién de sensores para las instalaciones y sistema de vigilancia.

« TIPO DE OBRA:
Los trabajos se ajustan a obra nueva, refaccidn y mejoramiento de sector existente.

« PRESUPUESTO OFICIAL:
El presupuesto oficial de la obra, objeto del presente pliego, se establece en la suma total de PESOS
CUARENTAY TRES MILLOMES OCHENTAY SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA'Y SEIS CON
66/100 (% 43.087.966,88). -
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MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: REFACCION INTEGRAL - SALA DE MAQUINAS E INSTALACION NUEVA DE GAS Y
CALEFACCION - ESCUELA N9 5 - TOLHUIN — 2022

+ SISTEMA DE CONTRATACION:
La modalidad de contratacion sera por LICITACION PRIVADA, de acuerdo a la ley de obras
publicas, por sistema de ajuste alzado.

« PLAZO DE OBRA:
La obra tiene un plazo de obra 90 (NOVENTA) dias de corrido.

« PLAZO DE GARANTIA:
La obra tiene un plazo de garantia 180 (CIENTO OCHENTA) dias de corrido.

« REPRESENTANTE TECNICO:
El representante técnico debera ser Arquitecto — Ingeniero — MMO.

+« SEGURIDAD E HIGIENE:
El Contratista debe cumplir obligatoriamente con las normativas de seguridad e higiene establecidas
en la Ley Macional N® 19.587 y en el Decreto Macional N°® 911/96 y toda otra disposicion nacional o
provincial vigente en la materia. Una vez firmado el acta de inicio de obra la contratista dispondra de
dos (02) dias habiles para la presentacion de un informe yio plan de seguridad & higiene, avalado
por profesional con incumbencias (técnico, licenciado y/o ingeniero).
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS “REFACCION
INTEGRAL - SALA DE MAQUINAS
E INSTALACION NUEVA DE GAS Y
CALEFACCION - ESCUELA N°5 -
TOLHUIN - 2022"

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran argentinas”



“2022 —40° ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS”

0222

Provincia de Tierra del Fuego
Antdrtida e Islas del Atldntico Sur
Republica Argentina
Ministerio de Educacion, Cultura,
Ciencia y Tecnologia

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

GENERALIDADES

En el caso que el Proponente durante el periodo de estudio del Pliego detecte error u omision,
deberd comunicarlo al Comitente mediante consulta escrita dentro del plazo estipulado en el Pliego
de Bases y Condiciones, no pudiendo alegar desconocimiento o error en alguna de las partes del
Pliego Licitario, ni evocar errores en ella para eludir la responsabilidad que le corresponde como
Constructor de la Obra, ya que la misma deberd entregarse en perfecto estado de funcionamiento y
ejecutada segun las reglas del arte y de acuerdo a sus fines.

Se deberd tener en cuenta para completar estas Especificaciones Técnicas, las siguientes
reglamentaciones especificas:

- Ley Provincial 48 referido a la Accesibilidad al Medio Fisico.

- Decreto Nacional N° 914/97 referido a la Accesibilidad al Medio Fisico (Reglamenta la Ley
Nacional 24314).

- Ley Provincial 449 en adhesién al articulo 1° de la Ley Nacional 24314 referido a la
Accesibilidad al Medio Fisico de personas con movilidad reducida.

- Decreto Nacional N° 351/79 referido a Higiene y Seguridad en el Trabajo (Reglamenta la Ley
Nacional 19587).

La Empresa Contratista deberd proponer por escrito la forma en que desarrollard la obra, ademés
deberd realizar toda documentacion y tramites requeridos por los entes Provinciales y/o de
incumbencia, y de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.

Conocer las redes de Gas, Agua, Cloaca, Electricidad, Teléfono, etc., existentes, colocadas y/o
proyectadas en la zona en donde se desarrollardn los trabajos.

Presentar, ademas, la Documentacion Técnica con todas las modificaciones en la infraestructura
existente de acuerdo al proyecto de obra.

Ubicar y reconectar con material nuevo, todas las cafierfas existentes, accesorios y camaras de
cualquier tipo, que remueva, como consecuencia de la ejecucion de la obra.

Las cafierias removidas y todos lo elementos que la componen son propiedad del Estado, debiendo
el Contratista cargar, transportar y ubicarlos donde indique la Inspeccién de Obra.

No serdn tenidas en cuenta ampliaciones de plazo ni adicionales por tal causa, debiendo el
Contratista efectuar con suficiente antelacién todos los tramites, presentaciones y pagos de
derechos que fijen los entes correspondientes.

En el caso de duda o indefinicion sobre la interpretacion de algunos de los items de las presentes Especificaciones Técnicas Particulares, la
Contratista podra ACLARARLA o AMPLIARLA en la Secretaria de Infraestructura — M.E.C.C.T. sito en calle Elcano N° 509, de la ciudad de Rio
Grande.

GARANTIAS DE CALIDAD: El Contratista debera presentar las “Garantias de Calidad” de los
materiales y/o elementos que utilice en obra emitidas por los respectivos fabricantes. La
presentacion de las garantias y la ejecucion de los trabajos de acuerdo a las mismas es obligatoria
para todos los casos en que el fabricante las emita, debiendo responder el Contratista en caso de no
haber sido tenidas en cuenta, las mismas deberan ser entregadas de acuerdo al requerimiento de la
Inspeccion de Obra. -

CONCEPTO DE LA OBRA

Se realizard la Refaccion Integral de las Instalaciones Eléctricas, de Agua Fria y Caliente, de
Calefaccion, de Gas y re funcionalizacion de la Sala de Maquinas del Establecimiento, con el objeto
de establecer la modernizacion de los artefactos y cafierias de las Instalaciones, que se detallan a
continuacion.

. Instalaciones nuevas de Red de Gas y Construccion de Nicho de gas con sistema de Doble
regulacion acordes a las Normativas vigentes.

. Refaccion y modernizacion de Sala de Mdaquinas, incluyendo los colectores, Bombas de
Circulacion y Sistema de Calderas nuevas.

. Instalacién nueva completa del Sistema de Calefaccién por agua caliente, a través de
Radiadores y Fan-coils.

. Implementacion del nuevo Sistema de agua caliente sanitaria a través de Placas

Intercambiadoras de calor y recambio de troncales y cafierias de distribucidn.
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. Refuncionalizacion de Sistema Eléctrico para la Sala de Médquinas y armado de Nuevo
tablero.

1- TAREAS PRELIMINARES

GENERALIDADES: Se deberan realizar los trabajos de desarme y retiro de las instalaciones
sanitarias, eléctricas, de calefaccion y gas, como asi también los artefactos existentes en la Sala de
madquinas a intervenir, demolicién del nicho de gas. Por lo que se deberd tener en cuenta todas las
tareas necesarias y prevenciones correspondientes para dichos trabajos. Los artefactos de gas
deberén ser desarmados e intervenidos por personal idéneo y/o matriculado correspondiente.

1.1 - Cartel de Obra segin E.T.P.

La empresa Contratista realizard y colocard un (1) Cartel de Obra de 6,00m x 3,00m, el mismo
debera estar ubicado en un lugar que sea visible al publico en general, sin entorpecer el libre transito
de peatones y automovilistas, lugar que serd oportunamente indicado por la Inspeccioén designada
por el Comitente.

Debera mantenerse en buen estado de conservacion durante el transcurso de la obra.

El Cartel se ajustard a las normas institucionales segtn instrucciones de la P.B.C.

Los materiales a utilizar para la confeccién del mismo serdn: Cafio estructural 100x100x1.6 mm,
Chapa lisa galvanizada N° 22, Convertidor de 6xido - acabado mate (dos manos), Ploteo vinilico,
Soporte de sujecion reforzada para el viento. El disefio del cartel se materializard mediante la
aplicacion de un ploteado vinilico (autoadhesivo scotchcall 3M o similar, con barniz UV en
serigrafia), el cual incluird todos los datos necesarios de la obra, juntos con el logo institucional. El
Cartel serd montado sobre la fachada del establecimiento.

OBSERVACIONES

- La distancia entre la base del cartel y el piso serd como minimo de 2.00 metros de altura.

- Es importante que el lugar de la instalacion sea verificado y revisado por el inspector de obra
correspondiente, esto con el objetivo de supervisar que se cumplan todas las medidas de seguridad.
-Sera requisito fundamental cumplir con el estdndar de calidad exigido.

1.2 - Documentacién de Obra y Balance térmico.

GENERALIDADES: Seran por cuenta del Contratista la preparacion del total de Planos, Planillas,
y documentos escritos que la obra requiera. Los Planos seran ejecutados en archivo DWG (version
2007 en adelante), cuamplimentando los contenidos, tamafios, cardtulas, etc. reglamentados en cada
caso o lo solicitado en los Pliegos.

Se entregardn Originales y Copias en los soportes y cantidades que cada tramitacion requiera.
Deberan ser firmados por el Profesional o Instalador matriculado que represente al Contratista.

El Contratista deberd preparar con la debida anticipacion y presentar para su aprobacion a la
Inspeccién de la Obra, los planos del Proyecto Ejecutivo (Planos de Obra) que requiera la obra y
que a continuacion se detallan:

Instalacion Eléctrica, iluminacion, fuerza motriz:

Planos generales del Sector de Sala de Méaquinas, memoria de cdlculo, planos de replanteo y de
detalle, planillas, esquemas topografico y unifilar de tableros, folletos explicativos, manuales de
uso, etc. Toda esta documentacion deberd adecuarse a las normas que al respecto fijen los entes
respectivos.

Instalaciones Termo mecanicas, calefaccion:

Balance térmico, fundamentacion de la propuesta, planos generales, memoria de célculo, planos de
replanteo y de detalle, planillas, esquemas y unifilar de cafierias y colectores, folletos explicativos,
instructivos, manuales de uso, etc.; toda esta documentacion deberd adecuarse a las normas que al
respecto fijen los entes respectivos y fabricantes.

Este listado es sélo indicativo y podré ser modificado y/o ampliado en el pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares o por la Inspeccion de Obra, la que podré requerir que se agregue a su simple
criterio la documentacion necesaria para hacer enteramente comprensible el proyecto o el proceso
de construccién de la obra.
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Instalacion de Gas:
Ver punto 8.1

Caratulas:

Las cardtulas para planos se basardn en el tamano de hoja A4, para su doblado (210 x 297 mm).
Se ajustardn a los siguientes requerimientos:

En el angulo inferior derecho del plano, se ubicard el rétulo de la Empresa Contratista con una
medida no superior a los 175 x 120 mm.

Contendrd: Nombre de la Empresa - Direccion y teléfonos — Mail. - Tel. Obr. (Teléfono del
obrador)

Designacidn del Plano --Nivel --Descripcion -- Detalle -- etc.

Escalas - Numero de Plano (Con Sigla y N°; fuentes de 25 mm de altura). Fecha-Dibujante Visado
(del Profesional responsable de la Empresa)-Archivo N°...

En el angulo inferior izquierdo del rotulo se dejard un cuadro de 47 x 17 mm para uso de la
Inspeccion de la Obra.

Sobre el Rotulo se ubicard un Cuadro Descriptivo, de 175 x 22 mm en el cual se incluirdn los
siguientes datos: Tipo de Obra: (Obra Nueva, Ampliacion, etc.). Nivel: (Inicial, Primario, Medio,
Superior) —

Licitacion N°... Expediente N°... N° de Obra:... Establecimiento: Escuela N°...Nombre
Direccion: Tel.:

Finalmente se ubicaré el cuadro para Control de Revisiones del plano: Se indicard N° de Revision,
fecha, Objeto o Detalle, fechas de presentacion y aprobacion. En el plano se emplearan “nubes”,
destacando los cambios y /o actualizaciones. Los planos serdn dibujados de acuerdo con las normas
IRAM respetando en su generalidad, las siguientes escalas:

Planos generales: 1:100 - Planos de replanteo: 1:50 - Planos de detalles: 1:20/1:10/ 1:5/ 1:1.

Calidad del proyecto ejecutivo:

Se aclara muy especialmente que el Organismo de Supervision exigird que los planos que se
presenten para su aprobacion, posean tanto en su “elaboracion”, como particularmente en sus
“contenidos”, un alto nivel técnico, acordes con la profesionalidad que las obras y trabajos licitados
requieren de la Empresa Contratista.

La documentacion grafica que integra la documentacion licitatoria, se deberd considerar como de
“Anteproyecto”, razon por la cual es obligacion del Contratista la completa elaboracion del
Proyecto Ejecutivo, siguiendo los lineamientos proporcionados en dicha documentacion grafica y
completdndola con lo que se haya definido en estas Especificaciones Técnicas Particulares. Para
los Planos de Obra (Replanteos) y los planos “Conforme a Obra”, se exigira su presentacion y
entrega en soporte digital con la extension DWG/DXEF para su archivado.

Si el Contratista reiteradamente incumpliera los requerimientos de calidad que se estipulan para la
realizacion de la Documentacion del Proyecto Ejecutivo, el Organismo de Supervision presumira
incapacidad técnica de la Empresa y podrd contratar la realizaciéon de esta documentacién a
terceros, con cargo a la Empresa.

Tramite y aprobacion de los planos del Proyecto Ejecutivo:

Sera obligacion del Contratista, a partir de recibir la notificacién sobre la adjudicacién de las obras,
encarar seguin corresponda con la documentacién correspondiente.

Igualmente deberd encarar con la premura y anticipacién requeridas (previendo tiempos de
aprobacion), la ejecucion de los planos del Proyecto Ejecutivo, para cumplir debidamente con las
fechas que especificamente queden determinadas en el Plan de Trabajos, atendiendo que no serdn
computadas en los plazos, las demoras surgidas por la correccion de las observaciones que resultara
necesario formular.

De cada plano que se ejecute, se hardn las presentaciones necesarias, siempre constatadas por “Nota
de Presentacion”, fechada, ante la Inspeccion de la Obra, entregando dos (2) copias para su revision.
Terminado el trdmite, una de ellas quedard en poder de la Empresa y la otra quedara para la
Inspeccién de la obra.
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En ambas copias se deberdn indicar las observaciones que pudiera merecer la presentacion y segtin
su importancia la Inspeccién podrd optar entre: solicitar una nueva presentacion indicando
“Corregir y presentar nuevamente”; aprobar indicando “Aprobado con Correcciones”; o finalmente
aprobarlo como: “Plano Aprobado Apto para Construir”.

El Contratista no podra ejecutar ningun trabajo sin la previa constancia por “Nota de
Revision de Planos” en la que se certifique que el plano que se vaya a utilizar posea la
conformidad de “Aprobado con Correcciones” (con expresa aclaracion y/o descripcion de las
mismas) o con calificacion de “Apto para Construir”.

Los trabajos que se ejecuten sin este requisito previo, podran ser rechazados y mandados a
retirar o demoler por la Inspeccion sin derecho a reclamacion alguna.

De los planos aprobados para construir el Contratista deberd entregar a la Inspeccion con constancia
por “Nota de Pedido”, antes de los cuatro (4) dias habiles siguientes, tres (3) copias actualizadas,
con indicacion de la fecha de aprobacion y soporte digitalizado en disco flexible o CD.

El Departamento de Proyectos debera en todos los casos expedirse por “Nota de Revision de
Planos”, dejando constancia de las observaciones que pudieran corresponder. Para las instalaciones
que requieran la intervencion de reparticiones oficiales y/o empresas prestatarias de servicios, se
exigird la previa aprobacion de los planos de cada especialidad, antes de la iniciacion de los
correspondientes trabajos.

PLANOS Y DOCUMENTACION RECEPCION PROVISORIA.

Planos conforme a obra:

El Contratista deberd confeccionar anticipadamente y deberd entregar al Organismo de
Supervision al momento de solicitar la Recepcion Provisoria de la obra, los “Planos Conforme a
Obra”, en un todo de acuerdo con lo realmente ejecutado y en relacién a lo solicitado con
anterioridad, cumplimentando las reglamentaciones vigentes y las normativas de las prestatarias de
servicios intervinientes, con los respectivos Certificados Finales, debiendo entregar ademas una
version digitalizada de la totalidad de dichos planos (en AutoCAD 2000 o superior), memorias,
folletos y relevamientos fotogréficos de ser necesarios.

2- DESARMES Y RETIROS

GENERALIDADES: Seran por cuenta del Contratista todas las tareas de demolicién que sean
demandadas por requerimientos del proyecto.

Podran estar mencionadas en los Planos de la documentacion mediante sefiales graficas y/o en el
PETP o en el Presupuesto en forma de texto.

Cuando faltara senalar alguna labor, o cuando estas tareas se mencionaran en forma globalizada
respecto a algun item o trabajo, se entendera que el Contratista considerd en su presupuesto todas
las tareas que pudieran componerlo o complementarlo.

a) Todos los materiales provenientes de las demoliciones quedardn de propiedad de la Provincia;
el Contratista, quien tendrd a su cargo el pertinente retiro de los mismos de la obra y deberd
depositarlos en el lugar que indique la Inspeccion de la Obra.

b) Cuando se especifique un destino fuera del recinto de la obra, serd a cargo del Contratista su
carga, transporte y descarga al lugar determinado, indicado por la Inspeccion de la Obra.

¢) Ningin material proveniente de las demoliciones podrd emplearse en las obras, salvo
autorizacion expresa efectuada mediante Orden de Servicio por la Inspeccion de Obra.

d) Cuando taxativamente sea previsto el empleo de algiin material o elemento extraido para
reposiciones o completamiento de partes de la obra, serd obligacion y responsabilidad del
Contratista proceder a su correcta recuperacion, evitando dafios que lo tornen irrecuperable.

La constancia de las recuperaciones se informard por Nota de Pedido. Antes del empleo final de
estos materiales o elementos, el Contratista debera acondicionarlos o restaurarlos a satisfaccion.

2.1 - Desarme y desmonte de las caiierias de gas existentes.

Las cafierfas existentes serdn desmontadas y trasladadas al galpén del M.E.C.C. y T, o lo que
indique la inspeccién de obra. Lo cual serd entregado mediante Nota de Pedido.
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2.2 - Desmonte y retiro de Calefactores Existentes

Se desconectaran los Calefactores existentes en el establecimiento, los cuales seran trasladados al
galpén del MLE.C.C. y T., o lo que indique la inspeccién de obra. Lo cual serd entregado mediante
Nota de Pedido.

2.3 - Desmote y retiro de Termotanques existentes

Se desconectardn los termotanques existentes en el establecimiento, los cuales serdn trasladados al
galp6n del M.E.C.C. y T., o lo que indique la inspeccién de obra. Lo cual serd entregado mediante
Nota de Pedido.

3- TAREAS GENERALES

3.1 - Completamiento de cielorraso de placa de roca de yeso de 9 mm.

Generalidades

Los cielorrasos deberdn ser ejecutados ajustdndose en un todo a las indicaciones de los planos
licitatorios, asi como las instrucciones que oportunamente imparta la Inspeccion de Obra, por orden
de servicio.

El Contratista, ademds de emplear mano de obra especializada, arbitrard todas las medidas
necesarias a fin de lograr para estos trabajos superficies perfectamente planas, sin bombeos, alabeos
o depresiones.

El Contratista preverd andamios cdmodos y sélidos, conforme reglamento al respecto. Los trabajos
serdn encarados de modo tal que no queden entorpecidas otras labores.

Para cielorrasos suspendidos se coordinardn perfectamente los trabajos con los demds gremios
involucrados.

Se cuidard el nivelado y paralelismo del cielorraso con dinteles, contramarcos, etc que se
encuentren proximos al mismo.

Cuando queden vigas aparentes, deberdn ser uniformadas tanto en espesor como en altura y se
terminardn como el cielorraso adyacente.

Se deberén proteger convenientemente todas las cajas de electricidad a fin de evitar su salpicado u
obstruccidn por el ingreso del material utilizado en la ejecucion del cielorraso.

El recorte de encuentro con las mismas serd lo mds ajustado posible.

Para la ejecucion de cielorrasos exteriores que pudieran ser afectados por lluvias, se preverdan
goterones adecuados siguiendo los detalles aprobados o los que indicara la Inspeccion de Obra.
Los dangulos de encuentro con paredes serdn vivos, salvo especificacion diferente expresada en los
planos o planillas.

Se emplearan soleras U 35-70-35 mm., y montantes C de 35-69-30 mm., con alas moleteadas, de
chapa de acero N° 24 zincada por inmersion en caliente, fabricadas segun Norma IRAM IAS U
500 243:2004.

Se ejecutaran siguiendo el procedimiento siguiente, a verificar segun indicaciones del fabricante:
. Se fijara sobre uno de los costados del local una solera metalica guia, al nivel de cielorraso
establecido en planos. Esta operacion se repetird sobre el muro enfrentado, debiendo mantener el
mismo nivel. Las soleras se fijardn cada 0.40 m, mediante tornillos y tacos plasticos de expansion.

) Una vez completado el perimetro, se ubicardn dentro de las soleras, los montantes cada 0.40
m.

. Estos elementos se atornillardn entre si por tornillos tipo punta de aguja o mecha, de la
medida propuesta por el fabricante del sistema.

. Por encima de los montantes se fijard perpendicularmente a ellos y cada 1,00 a 1,20m.
maximo, perfiles montantes o soleras, a manera de vigas maestras.

° Posteriormente se atornillardn a cada viga maestra y en sentido vertical, cada 1,00 m, los

elementos que vinculardn esta estructura del cielorraso al techo existente (velas rigidas de perfil
montante cada 1m ).

) Las velas se fijardn al techo cada 1,00m x 1,00 mediante tornillos o tornillos més tarugos
plasticos. Todas las uniones entre perfiles se realizardn con tornillos recomendados por el
fabricante.

) Se deberan realizar los refuerzos adecuados para soporte de artefactos eléctricos, artefactos,
etc.
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. Sobre la estructura del cielorraso se aplicaran las placas de roca de yeso estindard de 9.5
mm. De espesor minimo, atornillandolas cada 30 cm.

° Las placas se colocardn en sentido transversal a la trama de montantes, trabandolas entre si.
o Las juntas se tomarédn con cinta y masilla segtn las especificaciones del fabricante.

. Las aberturas para las bocas eléctricas se ejecutaran con una mecha tipo “copa” o con
“serruchin”.

. Se realizard la reparacion en los sectores afectados y donde se realicen pasos de canerias de
calefaccion.

3.2 - Cerramiento y encajonado Exterior con placa cementicia de 10 mm, sobre estructura de
PGC y PGU de 70 mm, con placa tipo OSB Yy aislaciones

Generalidades:

Los cerramientos exteriores se construirdn con perfiles de acuerdo a Norma IRAM-IAS U500-205
Perfiles abiertos de Chapa de Acero Galvanizada Conformada en frio, hacia el exterior se
conformaran con placa cementicia y placas tipo OSB, con aislaciones hidréfugas y térmicas en el
interior.

. Estructura de acero galvanizado: Segun lo especificado en la Norma IRAM-IAS U 500-205
se establece que la misma deberd cumplir con los requisitos de la Norma IRAM —IAS U 500-214
(Norma de acero galvanizado de tipo estructural).

Los perfiles a utilizar serdn los correspondientes a la Norma IRAM-IAS US500-205 Perfiles
abiertos de Chapa de Acero Galvanizada Conformada en Frio para uso en Estructura Portante de
Edificios. Estos perfiles tienen sus caras planas y zona dobladas a diferentes dngulos, formando
una seccion transversal constituida por una composicion de figuras geométricas simples estas
serdn: Perfiles C, Perfiles U, perfiles Galera, perfiles omega y perfiles Zeta.

Cerramiento exterior estara conformado hacia el exterior por placa cementicia 10mm, aislacion
hidréfuga con control de entrada de vapor, diafragma de rigidizacién placa tipo OSB de 9.5 mm,
aislacion térmica de lana de vidrio de 100 mm; montado sobre estructuras de perfiles PGU y PGC
de 70mm.

3.3 - Zingueria de cerramiento interior tipo Zoloda o similar de 100 x 50 mm, con sus
respectivos accesorios de terminacion

Para la proteccion y tapado de cafierias de bajada de calefaccion de los Radiadores nuevos, se
realizardn con un sistema de PVC cablecanal tipo Zoloda o similar de 100 x 50 mm, la que estardn
fijadas a los muros con tornillos y tarugos para sistema en seco. Y ademads se deberan respetar los
accesorios correspondientes para su terminacién y vinculacién entre piezas tipo (curvas y
derivaciones).

3.4 - Cerramiento interior de Sala de Maquinas con Placa tipo OSB de 11 mm, con aislacion
de membrana de 10 mm, sujeto a perfil Omega.

Sobre el perimetro interior de la Sala de Maquinas se realizara el cerramiento conformado en placa
del tipo OSB de 11 mm, las cuales estardn sujetas a perfiles tipo Omega, para sistemas
constructivos livianos, que se colocaran cada 60 cm como méaximo, las placas estaran sujetas con
tornillo tipo T2 o de similares caracteristicas.

En el interior del mismo se aplicara como aislacion térmica e hidriulica una membrana
aluminazada de 10 mm de espesor.

4- PINTURA

En el presente rubro se contempla la pintura de muros, tabiques y pisos.

Normas Generales:

Los trabajos de pintura se ejecutardn de acuerdo a las Reglas del Arte. Todas las superficies serdn
limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de
pintura, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serdn corregidos antes de proceder a
pintarlas, y los trabajos sé retocardn esmeradamente una vez concluidos. No se admitird el empleo
de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos. La dltima mano de pintura, se dara
después que todos los otros gremios que intervengan en la construccion hayan dado fin a sus
trabajos.
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Serd condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos que tengan un acabado perfecto, no
admitiéndose sefiales de pinceladas, pelos, etc.

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las
exigencias de perfecta terminacién y acabado fijadas por la Inspeccién de Obras, el Contratista
tomard las previsiones del caso, dard las manos necesarias, ademads de las especificadas, para lograr
un acabado perfecto sin que esto constituya trabajo adicional.

El Contratista deberd tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras
estructuras, tales como vidrios, pisos, revestimientos, artefactos de gas, cafierias, artefactos
eléctricos, etc.; pues en el caso de que esto ocurra serd por su cuenta la limpieza o reposiciéon de
los mismos, a solo juicio de la Inspeccién de Obra.

El Contratista deberd notificar a la Inspeccion de Obra, cuando vaya a aplicar cada mano de pintura.
Seran llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos del sello de garantia
correspondiente. No se podran abrir los envases hasta tanto la Inspeccion los revise, asimismo se
podra exigir en cualquier momento la comprobacién de la procedencia y el estado de conservaciéon
de los materiales a utilizar.

Los colores a utilizar serdn los indicados en el presente pliego de especificaciones técnicas, se
prepararan muestras pafios de 1,00 m2 como minimo, en la superficie en que se aplicara, y seran
aprobados por la Inspeccion de Obras antes de su aplicacion.

Para todas las pinturas se deberd tener en cuenta las indicaciones del fabricante en cuanto a
preparacion de las superficies, bases, cantidad de manos, forma de aplicacion, etc.

4.1 - Pintura Latex para Interior

Se pintard con dos (2) manos como minimo de latex para interiores, Tipo ALBA o SHERWIN
WILLIAMS, color blanco, caso contrario, serdan determinados y aprobados por la inspeccién de
Obra. En sectores de cielorrasos afectados por los trabajos a realizar.

4.2 - Pintura Sintético interior Sala de maquinas en Pisos y Muros.

Se pintard con dos (2) manos como minimo de Pintura tipo Esmalte sintético o de alto transito,
Tipo ALBA o SHERWIN WILLIAMS, color verde inglés o gris, caso contrario, serdn
determinados y aprobados por la inspeccion de Obra. Esta se aplicara en los muros interiores y
pisos de la Sala de Maquinas.

5- INSTALACION SANITARIA

DISTRIBUCION DE AGUA FRIA Y CALIENTE

GENERALIDADES: A efecto de realizar el tendido de cafierias para agua fria y caliente, se
utilizardn cafios y piezas de polipropileno con uniones por termofusién, con accesorios del mismo
tipo, marca y material, con piezas para la interconexidn con insertos de bronce roscados, y para los
cambios de material donde corresponda. Todo cafio no embutido se instalara con soportes tipo “C”
de primera calidad y fijadores para cada didmetro, estos soportes se distanciardn dentro de los
espacios que determinan el fabricante, en ninguno se excederdn los 20 didmetros de tubo y/o
maximo 1.50m.

Se proveeran y colocaran llaves de paso esféricas de bronce cromado.

Se prevé la provision y ejecucion de todas las cafierias de distribucion, desde la salida de la
Cisterna, hasta el sistema de bombeo y presurizacion, colectores y toda otra distribucién a todos
los consumos proyectados.

Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y/o equipos que, aunque no estén expresamente
indicados, resulten necesarios para que las instalaciones resulten de acuerdo a sus fines, y
construidas de acuerdo con las reglas del arte.

El Contratista deberd recalcular las pérdidas de presion, una vez determinados los trazados
definitivos de las canerias de distribucion de agua y la cantidad de accesorios previstos. Con los
datos obtenidos adecuard los didmetros de las cafierias de distribucidn.

La Contratista debera respetar la ubicacion de los artefactos, cafierias y forma de distribucion de
las instalaciones segtin los Planos de Anteproyecto, pudiendo cambiarlo, bajo justificacion técnica,
la cual sera solicitada por Nota de Pedido.
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Cafios de polipropileno:
Se empleard este material para la distribucién de agua fria y caliente, tipo ACQUA SYSTEM de la
linea PN25 MAGNUM, o de calidad equivalente o superior, tanto para el agua fria como caliente.

Valvulas esclusas:

Serdn de bronce, reforzadas, con extremos roscados, tendrdn doble prensaestopa y vdstago
ascendente, con cufia renovable.

Todas las valvulas a emplear serdn de marcas reconocidas, y de ptima calidad.

Valvulas esféricas:

Seran de bronce, reforzadas, con extremos roscados, tendrdn esfera de bronce y asientos de Teflon.
Todas las valvulas a emplear serdn tipo serie 400 de Sarco o de calidad equivalente o superior, para
diametros hasta 40 mm., y tipo Worcester o de calidad equivalente o superior, las mayores.

Valvulas de retencion:

Seran del tipo “a clapeta”, con cuerpo de bronce, reforzadas con extremos roscados, asientos
renovables y eje de acero inoxidable, tipo Sarco o de calidad equivalente o superior, para didmetros
hasta 51 mm., mientras que las mayores serdn con cuerpo de acero y clapeta con caucho, tipo
Saunders o de calidad equivalente o superior.

Llaves de paso:
Seran esféricas, de bronce cromado con campana y letra indicadora, para los didmetros de 13 y 19
mm.

Canillas de servicio:
Seran de bronce cromado en todos los casos, reforzadas y con pico para manguera, de 19 mm.
Tendran rosetas para cubrir el corte del revestimiento o sobre revoque.

Juntas elasticas:
En todos los equipos que produzcan ruidos o vibraciones, se intercalardn en sus bases, anclajes y/o
soportes, elementos especiales para absorber las vibraciones y aislarlos adecuadamente.

Instalacion de cafierias:

Las que se coloquen suspendidas se sujetaran por medio de grapas especiales de planchuela de
hierro de 3 x 25 mm de seccién minima, ajustadas con bulones, y desarmables; permitiéndose el
uso de sistemas de perfiles "C" y grampas especiales tipo Olmar o de calidad equivalente o superior,
o disenados en perfilaria apropiada. Su cantidad y ubicacion serd tal que asegure la firmeza y
solidez de las cafierias.

Todos los tendidos de cafierias se ejecutaran de manera tal que se posibilite su desarme, mediante
la inclusién de uniones dobles o bridas en todos los lugares necesarios, para posibilitar el montaje
y mantenimiento posterior.

En todos los lugares donde las cafierias de todo tipo lo requieran, se intercalardn dilatadores para
absorber las deformaciones posibles; estos dilatadores serdn los mds aptos para cada caso, y el
Contratista presentard modelos a la Inspeccion de Obra para su aprobacion.

Las cafierias serdn instaladas con esmero y prolijidad, ya que, en su mayoria quedaran a la vista,
estando la Inspeccion de Obra facultada para ordenar su desarme y re ejecucion si no satisfacen las
condiciones estéticas perfectas que se solicitan, sin que ello implique adicional alguno.

Los soportes que se utilicen cualquiera sea su tipo, y/o destino serdn pintados con antioxido y una
mano de esmalte sintético antes de ser colocados de modo que todas sus partes reciban el
tratamiento, no se admitiré la instalacion de soportes con antioxido sin pintura previa de esmalte
sintético.

A - Sala de Maquinas - Caierias de Cisterna:

5.1 - Tendido de caiierias y armados de colectores de agua fria sanitaria. Desde la Bombas de
presurizacion hasta el Circuito de Calefaccion. (TAF-1)

Se realizardn con cafierias de polipropileno, cumpliendo los requisitos descriptos en las
generalidades. Este ftem comprende los tramos de caiierias desde las dos (2) salidas de las Bombas
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presurizadoras de agua fria, hasta el circuito de calefaccién, contemplando el mejor desarrollo
posible con sus respectivas Valvulas de corte, generando asi la linea de recuperacion de agua para
el ramal de Retorno.

5.2 - Tendido de cafierias y armados de colectores de agua fria sanitaria. Desde las Bombas
de presurizacion hasta las Placas Intercambiadoras de Calor. (TAF-2)

Se realizardn con cafierias de polipropileno, cumpliendo los requisitos descriptos en las
generalidades. Este ftem comprende los tramos de cafierias desde las nuevas bombas del sistema
de presurizacion del agua fria sanitaria, armado de colector de agua y vélvulas de corte, hasta las
nuevas placas intercambiadoras de calor para agua caliente sanitaria de consumo.

B - Ramales - Distribuciones de agua Caliente:

5.3 - Tendido de cafierias y armados de colectores de agua caliente sanitaria. - (TAC-1)

Se realizardn con cafierias de polipropileno, cumpliendo los requisitos descriptos en las
generalidades. Este Item comprende los tramos de cafierias desde las nuevas Placas
Intercambiadoras de calor, armado de colector de agua y valvulas de corte, hasta el punto de
conexion con el circuito de agua caliente, ubicado en el sector de la cocina, desvinculando los
Termotanques existentes.

C — Aislaciones:

5.4 - Realizar de revestimiento y aislamiento de cafierias de agua caliente con membrana
aluminizada de 10mm.

Se realizard el aislamiento de las caferias de agua sanitaria fria y caliente, con membrana
aluminizada de 10mm de espesor, se debera tener en cuenta la identificacion de las cafierias aisladas
segtlin su rubro.

D — Artefactos:

5.5 - Provision y colocacion de Placas Intercambiadoras de Calor Tipo Triangular de 34,000
Kcal/h de 40 kw o de similares caracteristicas.

Las Placas Intercambiadoras se utilizardn para la alimentacién del agua caliente de todo el
Establecimiento, reemplazando de esta manera los Termotanques y Calefones existentes.

Especificaciones:

Caracteristicas

* Cuerpo y placas soldadas fabricadas en acero inoxidable. * Alta eficiencia en
dimensiones reducidas. Soporta altas temperaturas y presion de trabajo.

* Potencias solicitadas: 40 kW.

Para mayor informacién técnica se podrd consultar a las pagina web
www.triangular.com.ar.
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Datos Técnicos / Temperatura Presion de caudal (m*/h) Cant. de Dimensiones (mm)
Modelos de trabajo trabajo At10°C  At20°C placas Ancho Alto  Prof. Conexiones

E — Artefactos:

5.6 - Realizar la limpieza completa de tanques de reserva.

Se debera realizar la limpieza completa de los tanques de reserva existentes, lavando las cubas,
seglin normativa municipal vigente y presentacion del certificado correspondiente expedido por la
DPOS u OSM de potabilidad y apto consumo humano.

6- INSTALACION DE CALEFACCION

GENERALIDADES

Alcance de los trabajos: Los trabajos a realizar son los siguientes y se han determinado sobre la
base de las siguientes condiciones térmicas:

Temperatura exterior -15°C

Temperatura interior +24°C

Estas especificaciones cubren la provision de materiales, transportes, mano de obra, herramientas,
equipos y todo otro ftem que sea necesario, aunque no se especifique, para la completa culminacién
y perfecto funcionamiento, de las instalaciones de calefaccién por radiadores.

Los trabajos se cotizardn completos de acuerdo a su fin, y se ejecutaran en un todo de acuerdo con
las "reglas del arte" del rubro.

Nunca se colocardn equipos de capacidad inferior a la indicada en planos y planilla de cémputo y
presupuesto.

El sistema de calefaccion serd independiente, no se admitird que el mismo genere el agua caliente
sanitaria.

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SISTEMA DE CALEFACCION

A efecto de realizar el tendido de caferias para la calefacciéon de alimentacién y retorno, se
utilizardn cafios y piezas de polipropileno con uniones por termofusién, con accesorios del mismo
tipo, marca y material, con piezas para la interconexidn con insertos de bronce roscados, y para los
cambios de material donde corresponda. Todo cafio no embutido se instalara con soportes tipo “C”
de primera calidad y fijadores para cada didmetro, estos soportes se distanciardn dentro de los
espacios que determinan el fabricante, en ninguno se excederdn los 20 didmetros de tubo y/o
maximo 1.50m.

Se proveeran y colocaran llaves de paso esféricas de bronce cromado.

Se prevé la provision y ejecucidn de todas las cafierias de calefaccion para el nuevo armado de la
sala de mdquinas, incluyendo la instalacion de cuatro (4) calderas de pie, colectores de distribucion,
bombas de recirculado, sistema de purgado y llenado, con la vinculacién y acometida a las cafierias
existentes, considerando todos los consumos necesarios para brindar las condiciones 6ptimas en el
Establecimiento.

Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y/o equipos que, aunque no estén expresamente
indicados, resulten necesarios para que las instalaciones resulten de acuerdo a sus fines, y
construidas de acuerdo con las reglas del arte.

El Contratista deberd recalcular las pérdidas de presion, una vez determinados los trazados
definitivos de las cafierias de distribucion de calefaccion y la cantidad de accesorios previstos. Con
los datos obtenidos adecuara los didmetros de las caferias de alimentacién y retorno.
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El Contratista deberd respetar la ubicacion de los artefactos, cafierias y forma de distribucion de las
instalaciones segun los Planos de Anteproyecto, pudiendo cambiarlo, bajo justificacién técnica, la
cual serd solicitada por Nota de Pedido.

Cafios de polipropileno:
Se empleard este material para la distribucion de Caiierias de Calefaccion, tipo ACQUA SYSTEM,
de la linea PN25 MAGNUM, o de calidad equivalente o superior tanto para el Sistema de
Alimentacién y Retorno.

Valvulas esclusas:

Serdan de bronce, reforzadas, con extremos roscados, tendran doble prensa estopa y vdstago
ascendente, con cufia renovable.

Todas las valvulas a emplear serdn de marcas reconocidas, y de 6ptima calidad.

Valvulas esféricas:

Seran de bronce, reforzadas, con extremos roscados, tendran esfera de bronce y asientos de Teflon.
Todas las valvulas a emplear seran tipo serie 400 de Sarco o de calidad equivalente o superior, para
didmetros hasta 40 mm., y tipo Worcester o de calidad equivalente o superior, las mayores.

Valvulas de retencion:

Seran del tipo “a clapeta”, con cuerpo de bronce, reforzadas con extremos roscados, asientos
renovables y eje de acero inoxidable, tipo Sarco o de calidad equivalente o superior, para didmetros
hasta 51 mm., mientras que las mayores seran con cuerpo de acero y clapeta con caucho, tipo
Saunders o de calidad equivalente o superior.

Llaves de paso:
Seran esféricas, de bronce cromado con campana y letra indicadora, para los didmetros de 13 y 19
mm.

Canillas de servicio:
Seran de bronce cromado en todos los casos, reforzadas y con pico para manguera, de 19 mm.
Tendrén rosetas para cubrir el corte del revestimiento o sobre revoque.

Juntas elasticas:
En todos los equipos que produzcan ruidos o vibraciones, se intercalardn en sus bases, anclajes y/o
soportes, elementos especiales para absorber las vibraciones y aislarlos adecuadamente.

MUESTRAS Y APROBACION DE MATERIALES

Los materiales deberan ser de la mejor calidad dentro de los de su tipo. El contratista debera
presentar un muestrario de los materiales a emplear con designacidn y caracteristica para cada uno
de ellos. Para las unidades, materiales y accesorios que por su naturaleza y/o dimensiones no fuera
posible la presentacion de la/las muestras, se presentaran catdlogos, dibujos, esquemas, etc. con
todos los datos técnicos necesarios en idioma castellano para su instalaciéon y funcionamiento.
Previo a la ejecucion de las tareas, para ser evaluados por la inspeccion de obra actuante

ELEMENTOS DE CALCULOS

El contratista deberd presentar antes de la iniciacién de la obra, para su aprobacion a esta direccién
lo detallado en las especificaciones técnicas.

El oferente debera verificar las caracteristicas de los elementos a instalar antes del Acto Licitatorio,
en razon de que las capacidades y secciones que se indican en el presente pliego son netas y
minimas, debiendo incluir en la cotizacidn, todos los elementos necesarios para su correcto y
normal funcionamiento, por cuanto no se aceptaran adicionales para cumplir con este requisito.
La instalacion serd entregada completa y en perfectas condiciones de funcionamiento.

Siendo el contratista un especialista en los trabajos que realiza, no podré alegar ignorancia sobre
cualquier error que apareciera en la presente documentacion.

La empresa proveerd y colocard sin reconocimiento alguno, todos los elementos que siendo
necesarios para el correcto funcionamiento del sistema, no este explicitamente detallado en las
presentes especificaciones.
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Con las ofertas se mencionardn especialmente todas las marcas, modelos, etc., de todos los
elementos ofrecidos.

MEMORIAS DE CALCULO, PLANOS DE OBRA Y DE DETALLE

Previo al inicio de los trabajos el Contratista, presentard el Proyecto definitivo de las instalaciones
de calefaccion, verificando los datos del proyecto, para su aprobacion por la Inspeccién de Obra.

Del mismo modo, el Contratista elaborard toda la documentaciéon grafica necesaria para el
desarrollo de la obra (Planos Constructivos), de acuerdo a los planos presentados en el proyecto,

asf como también todos los planos de detalle que solicite la Inspeccién de Obra.
Cabe destacar que el Contratista podra comenzar con las tareas, solo después de la aprobacion definitiva de los planos y muestras de materiales.

Siendo la presente documentacion solamente de cardcter basico, la contratista elaboraré el proyecto
definitivo y presentard dos juegos completos de copias de planos generales y de detalle de la
instalacion, adjuntando ademas todos los elementos complementarios tales como balance térmico,
seleccidn de equipos, cdlculo de canerias, cdlculo y seleccion bombas de circulacidn, etc.

El ,reconocimiento del Costo de los Planos y Documentacion necesarias, se encuentra reconocido
el Item 1.2.

PRUEBAS

Las instalaciones serdn sometidas a las pruebas indicadas a continuacion:

. Prueba hidrdulica: Cafierias y elementos que contengan agua, a 1,5 vez la presién normal
de trabajo, valor que deberd mantenerse sin variacion alguna durante una hora.

J Prueba Mecdnica: Realizada la Instalacion se la mantendra funcionando durante 10 dias,
durante 8 horas diarias. Verificaré el buen funcionamiento mecénico.

. Prueba de Funcionamiento: Se procederd a la puesta en marcha de los equipos y a la
realizacion de las pruebas generales para comprobar el funcionamiento normal de la instalacién y
st alcanzan las condiciones de temperatura y/o caudal establecidas.

Todas las pruebas serdn de duracion suficiente para poder comprobar el funcionamiento
satisfactorio de la instalacion en régimen estable.

Se verificaran las condiciones de proyecto y se mediran ademas el caudal y temperatura de agua
caliente a la entrada y salida de equipos y colectores.

Todos los gastos que demanden las pruebas seran por exclusivo cargo del Contratista, el que debera
facilitar todos los aparatos necesarios para constatar los resultados de las pruebas o comprobar la
calidad de los materiales.

A - Caiierias de Alimentacion y Retorno:

6.1 - Provision y colocacion de nuevo colector de Alimentacion y caiierias - (TC-A).

Se realizardn con cafierias de polipropileno, cumpliendo los requisitos descriptos en las
generalidades. Este ftem comprende los tramos de cafierias y colectores para la nueva Instalacién
de la Sala de Maquinas, contemplando el mejor desarrollo posible con sus respectivas Valvulas de
corte, hasta la Acometida identificada en Planos.

6.2 - Provision y colocacion de nuevo colector de Retorno y caiierias - (TC-R).

Se realizardn con cafierias de polipropileno, cumpliendo los requisitos descriptos en las
generalidades. Este ftem comprende los tramos de cafierfas y colectores para la nueva Instalacién
de la Sala de Maquinas, contemplando el mejor desarrollo posible con sus respectivas Valvulas de
corte y bombeo de circulacidn, hasta la Acometida identificada en Planos.

6.3 - Provision y colocacion de caiierias, del Sistema de calefaccion - (TC-1).

Se realizardn con cafierias de polipropileno, cumpliendo los requisitos descriptos en las
generalidades. Este Item comprende los tramos de cafierfas para la Placa Intercambiadora de calor
de 34,000 kcal/h, contemplando el mejor desarrollo posible con sus respectivas Valvulas de corte,
desde la Caneria de calefaccion existente. - (Ver planos).
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6.4 - Provision y colocacion de canerias Circuito 1 - (CA-1) - (CR-1)

Se realizardn con cafierias de polipropileno, cumpliendo los requisitos descriptos en las
generalidades. Este ftem comprende los tramos de cafierfas y colectores para el Circuito N° 1 de
Alimentacién y Retorno del Establecimiento, contemplando el recorrido de cafierias para la
instalacién de radiadores y fan-coils, segiin Planos de Anteproyecto, contemplando el mejor
desarrollo posible con sus respectivas Vélvulas de corte y bombeo de circulacion, para cada Local
contemplado en las superficies que afectara el Circuito.

6.5 - Provision y colocacion de canerias Circuito 2 - (CA-2) - (CR-2)

Se realizardn con cafierias de polipropileno, cumpliendo los requisitos descriptos en las
generalidades. Este Item comprende los tramos de cafierias y colectores para el Circuito n° 1 de
Alimentacién y Retorno del Establecimiento, contemplando el recorrido de cafierias para la
instalacién de radiadores y fan-coils, segin Planos de Anteproyecto, contemplando el mejor
desarrollo posible con sus respectivas Valvulas de corte y bombeo de circulacion, para cada Local
contemplado en las superficies que afectara el Circuito.

6.6 - Provision y colocacion de caiierias Circuito 3 - (CA-3) - (CR-3)

Se realizardn con cafierias de polipropileno, cumpliendo los requisitos descriptos en las
generalidades. Este Item comprende los tramos de cafierias y colectores para el Circuito n° 1 de
Alimentacién y Retorno del Establecimiento, contemplando el recorrido de cafierias para la
instalacién de radiadores y fan-coils, segin Planos de Anteproyecto, contemplando el mejor
desarrollo posible con sus respectivas Viélvulas de corte y bombeo de circulacion, para cada Local
contemplado en las superficies que afectara el Circuito.

6.7 — Provision y colocacion de Ménsulas y Soportes para Caiierias de calefaccion.

Todo cafio no embutido se instalara con soportes tipo “C” de primera calidad y fijadores para cada
diametro, estos soportes se distanciardn dentro de los espacios que determinan el fabricante de las
cafierias, en ninguno se excederdn los 20 didmetros de tubo y/o mdximo 1.50m. Los mismos se
realizaran con perfiles Angulo de Hierro 2 x 3/16 y tubo de cafio estructural de 25x25x1.6 mm
como estructura de sujecion, y planchuelas 2 x 3/16, para armar las medias caias de apoyo de
cafierias, con aislantes anti vibracion y desgaste.

B — Aislaciones:

6.8 - Revestimiento y aislacion de cafierias de Calefaccion.

Se realizard el aislamiento de las cafierias de agua sanitaria caliente, con membrana aluminizada
de 10 mm de espesor, se debera tener en cuenta la identificacion de las caferias aisladas segun su
rubro.

C — Artefactos:

6.9 - Provision y colocacion de bomba recirculadora de calefaccion tipo Grundfos UPS 80 -
120, incluye bridas para su correcta conexion o de similares caracteristicas.
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Especificaciones:

TECNICO
N.2 de velocidad
Altura max.

Homologaciones en la placa de
caracteristicas

MATERIALES

Carcasa de la bomba

Impulsor

INSTALACION

Rango de temperaturas
ambientes

Presion de trabajo maxima
Normativa de brida
Conexidn de tuberia

Presién nominal

Rp 1/4

“2022 —40° ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS”

3
120 dm

CE,EAC,AAA WEEE

Bronce

DIN W.-Nr. 2.1176.01
ASTM B-211

Acero inoxidable
DIN W.-Nr. 1.4301

AlS1 304

0.40°C

10 bar
DIN
DN 80

PN 10

0222

e

165 145

360

125 100

—~— . B

6.10 - Provision y colocacion de Calderas de Pie Marca Peisa Modelo XP 100, de 99,000 kcal/h
o de similares caracteristicas.
Se realizard la provision y colocacion de (3) Tres Calderas solo para calefaccion de Marca PEISA,
modelo XP 100 de 99.000 Kcal/h o similar de mejor calidad.
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Especificaciones:

Potencia Entregada Keal./h 52.200 70.200 89.100 108.000
Potencia Consumida Kcal./h 58.000 78.000 99.000 120.000
Rendimiento nominal % 90 90 90 90
Presion de alimentacién del gas natural | mm C. A, 180 180 180 180
Presién de alimentacion del gas licuado | mm C. A 280 280 280 280
Presién minima de trabajo bar/MPa | 0.5/005 | 0.5/005§ 05/005 § 0.5/0.05
Presi6n maxima de trabajo bar / MPa 6/0,60 6/0,60 6/0,60 6/10.60
Cantidad de elementos Unidades 6 8 10 12
Temperatura maxima g 90 0 90 0

CARACTERISTICAS ELECTRICAS Unidad XP60 XP80 XP100 XP120

Tensién v 220/240 | 220/240 | 220/240 | 220/240
Frecuencia Hz 50 50 I| 50 50
DIMENSIONES Unidad XP60 XP80 XP100 XPi120
Alto mm 1020 1020 1020 1020
Ancho mm 640 B840 1040 1240
Profundidad mm 650 650 650 650
Mandada / Retorno Pulg. 1B 1 222 s
Salida de humos Pulg. 8" 8" 8" 10"
Gas Pulg. 17 1" 1" ? o
Peso Kg 190 240 295 350

i Mardeds Lakfaooon I |
-
o | St | o i |
E Ancho G40 240 | 1040 | 1241
D
e
Rt
. % G. '
A
- .
S cfi
L
D070
! ~ _ B l Vo
: &

APEISA
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Si se opta por una similar, la Caldera poseerd incorporados los siguientes elementos de comando y
seguridad:

Tablero de comando en 12 V

Tecla de encendido general con sefializacion luminosa.
Presodstato

Vélvula automaética de seguridad hidraulica.

Vilvula de llenado con vélvula de retencion.
Termostato de temperatura maxima.

Termostato de temperatura minima (modo econémico).
Termostato de limite de temperatura.

Termomagnética y Disyuntor diferencial en tablero.
Conexion para termostato de ambiente.

Termostato de ambiente.

El tanque de almacenamiento fabricado en chapa de acero de 3,2 mm de espesor con tratamiento
contra la corrosion. La caldera poseerd una garantia que incluya dos temporadas de invierno.

CONDUCTOS DE HUMO

Provision e instalacién de conductos de humo para cada equipo. La seccién minima de los mismos
serd conforme a las especificaciones del fabricante de cada equipo, en este caso sera de 8” y a las
normas de ENARGAS. Los conductos saldrdn al exterior en forma individual de forma tal que se

eviten los tramos horizontales. Remataran a los cuatro vientos con sombreretes aprobados por
ENARGAS.

6.11 - Provision y colocacion de Equipo Fan-coil Westric Linea UU-300, o similar de iguales
caracteristicas.

Se realizard la provisién y e et
colocacion de (29) / 25" <>
Veintinueve Fan-coils de &~ S

calefaccion, Marca ;

WESTRIC, modelo UU-300
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Caracteristicas Técnicas — Dimensiones:

CAPACIDAD MEDIDA para 26,7 °C BS/50% HR INT
Modelo Uu-300 Uu-500
Capacidad total en Frio Keal ' h 3.000 5.800
Capacidad sensible en Frio Keal 'h 2100 4100
Caudal de air 027
Caudal de ag
—= Agujergs de montaje GUIAS DE MONTAJE
Alirmentacion \ 308 (solo para equipamentos montados sobre techo) 1F
———— BAO
Consumo elé l:' i
Consumo elé +f -
<
Circuito de cc o4 & ; 2 de Ambiente
il
Fluida
Conexidon de cafierias
Dimensiones . - 1120 -—
para Techo
Dimensiones ﬁ G ﬁ
Para Piso
- =
Peso (Ka) WG
fe aluminic
Serpentina
TAPA DE ACCESO A CONJUNTO DE VENTILACION
T e [
. Cantidad 1 2
Ventilador -
Diam. x ancho  (mm.) 180 x 200 180 x 200 6.12 -
Acoplamiento Directo Directo
Cantidad 1 1
Alimentacion 220V - 50 Hz - 1F 220V -50Hz - 1F
Velocidades 2 2
Motor Potencia {Hp) 1125 110
Consumo (Kw) 0,09 0,14
Corriente (A) 0.4 0,75
Capacitor (Mid) 3 4
Filtro Tipo Lavable Lavable
fire de aire Dimensiones 664 x 220 x 8 mm. 835 x 220 x 8 mm.
Conexiones | Entrada @1/2" Gas @12" Gas
de Agua Salida @ 112" Gas @ 112 Gas
Drenaje de Condensado o T @12

Provision y colocacion de Equipo Fan-coil Westric Linea UU-500, o similar de iguales
caracteristicas.

Se realizard la provisiéon y colocacién de (8) Ocho Fan-coils de calefaccion, Marca WESTRIC,
modelo UU-500 o similar de mejor calidad. Descripcion técnica en Item 6.11

6.13 — 6.14 — 6.15 — 6.16 - Provision y colocacion de Radiador TSA tipo Helyos 500 o de
similares caracteristicas, incluye llaves detentoras y purgador.

Provision y colocacion de Radiador TSA tipo Helyos 500 o de similares caracteristicas, incluye
llaves detentoras y purgador de 12 elementos — Cant. 1 (uno)

Provision y colocacion de Radiador TSA tipo Helyos 500 o de similares caracteristicas, incluye
llaves detentoras y purgador de 10 elementos - Cant. 3 (tres)

Provision y colocaciéon de Radiador TSA tipo Helyos 500 o de similares caracteristicas, incluye
llaves detentoras y purgador de 6 elementos - Cant. 5 (cinco)

Provisién y colocaciéon de Radiador TSA tipo Helyos 500 o de similares caracteristicas, incluye
llaves detentoras y purgador de 3 elementos - Cant. 6 (seis)

Los radiadores seran de aluminio inyectado, estaran pintados con pinturas epoxidicas en polvo,
polimerizados en horno a 200° C. Deberan superar una doble prueba de control hidroneumatico a
9 bar, primero como elemento individual y luego como radiador armado.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran Argentinas”

18



“2022 —40° ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS”

0222

Provincia de Tierra del Fuego
Antdrtida e Islas del Atldntico Sur
Republica Argentina
Ministerio de Educacion, Cultura,
Ciencia y Tecnologia

El agua empleada en la puesta en marcha de la instalacién tendrd un PH entre 7 y 8 y/o cloruros
totales de 130 ppm maximo. Para garantizar el 6ptimo funcionamiento de la instalacién reduciendo
los fenémenos de incrustaciones, de corrosién y ademds la formacién de hidrégeno libre, se
aconseja el uso de inhibidor de corrosién adecuado para el tratamiento del agua, para instalaciones
de calefaccion.

Se proveeran e instalardn radiadores de los tipos: HELYOS 500 marca TRIANGULAR, o similar
de igual calidad.

Las cantidades y denominacion de armados seran las descriptas en el Computo y
Presupuesto.

N

i " CARACTERISTICAS 350 | 500§ 600 700 800 6.17-
Altura entre Centros (A) mm 350 500 600 700 800
Altura Total (D) mm 427 577 677 77 877
Ancho (B) mm 80 80 80 80 80
Profundidad (C) mm 95 95 85 95 95
Entrega de Calor Kcal/h 160 216 254 293 333

Provision y colocacion de Termostatos digitales.

Se realizard la provision y colocacién de Termostatos digitales programables. En sectores indicados en Planos en
Planilla de Calculo de Kilocalorias por Ambiente.

7-  INSTALACION ELECTRICA

GENERALIDADES: Ademés de lo que se indique en las presentes Especificacion Técnicas, serdn
de aplicacion las siguientes normas:

Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales (I.LR.A.M.);

Reglamentacion de Asociacion Electrotécnica Argentina (A.E.A);

Reglamentacion del ENRE vigentes;

Direccion Provincial de Energia de Tierra del Fuego;

Reglamentacion para la ejecucion de instalaciones Eléctricas en Inmuebles (AEA — Edicién
Agosto 2006). Para aquellos aspectos que aun no se hayan incluido en la normativa, o que se

encuentren en estudio, se observarén las prescripciones dadas por la International Electrotechnical
Comision (IEC).

0O O O O O

Adicionalmente se observardn las normas dadas para la instalacién por:

. Ley Nacional 19.587 de Seguridad e higiene en el trabajo y Decretos Reglamentarios;

. Direccién Provincial de Energia de Tierra del Fuego;

. Empresas proveedoras de servicios de energia eléctrica (Cooperativa Eléctrica de Rio
Grande).

Para la ejecucion y tramitacion de los trabajos referidos a la instalacidn eléctrica se contard con un
matriculado en la Cooperativa Eléctrica de Rio Grande, el cual serd el responsable de los trabajos,
la presencia del mismo en la obra serd mientras se efectien los mismos. Ademds de los tramites
comunes de solicitud de servicios, en caso que la instalacién de referencia requiera alguna gestion
especial ante la Empresa proveedora de energia, el Contratista presentard ante dicha Empresa toda
la documentacién que la misma requiera, dejando en claro que todos los gastos que se generen al
respecto, correran por su cuenta y cargo.

Regularizacion de instalacion existente:

La presente licitacion comprenderd la ejecucion de la instalacién proyectada para el sector de Sala
de Méquinas como asi también la actualizacién y regularizacion de la instalacion eléctrica en el
sector existente, referente al Tablero que afecta el lugar. Dicho trabajo consistird en la reposicion
total de las luminarias por luminarias LED incluyendo el cambio del cableado, segin nuevo
proyecto de division de circuitos a realizar y presentar para su aprobacion por la empresa
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contratista. Se debera incluir en la cotizacion de este item la reposicion de aquellas canalizaciones
que no verifiquen en buen estado o en la relacion tamafio/cableado. En el caso de los circuitos para
tomas, los mismos serdn reemplazados en su totalidad utilizando para dicho trabajo cajas y
canalizaciones del tipo normalizado por fuera de la pared. Se realizardn las instalaciones para el
conexionado de las Calderas, Bombas de Circulacién y Equipos de Presurizacion de agua.

) Se debe identificar los circuitos en tableros, como asi mismo los conductores en el interior
de los tableros, en sus tramos, y en el interior de las cajas cuando se conecten a los artefactos y a
los tomas.

o Todos los circuitos contardn con protecciones termo-magnético y diferencial.

) La seccion de los conductores a utilizar independientemente del resultado del cdlculo, no
podrdn ser menor a lo especificado en la Reglamentaciéon A.E.A., Tabla 771.13.1 “Secciones
minimas de conductores".

° En las uniones y derivaciones de conductores de secciones inferiores a 4 mm?2, se admitirdn
uniones de cuatro (4) conductores como minimo, intercalado y retorciendo sus hebras. Las uniones
y derivaciones de conductores de secciones mayores de 4mm?2 podran efectuarse del mismo modo,
si la unién no supera los tres (3) conductores. Para agrupamientos multiples (mds de 4 conductores)
deberan utilizarse borneras de conexionado conforme a la norma IRAM 2441, u otras borneras
normalizadas segtiin normas IEC ("Reglamentacion para la ejecucion de Instalaciones Eléctricas
en Inmuebles" A.E.A.- 771.13.1- Uniones entre conductores.

. La ubicacion de los tomacorrientes serd la indicada en la seccion 771.8.3-J.
. También deben cumplimentarse las siguientes condiciones:
a) Suministro de energia:

A fin de obtener un adecuado suministro de energia proveniente de redes, se debe cumplir con las
especificaciones de la empresa proveedora.

b) Demanda:

La determinacion de la demanda de potencia maxima simultanea de energia eléctrica del edificio
escolar, se debe efectuar tomando como base lo siguiente:

. Alumbrado: El 110 % de la potencia de tubos fluorescentes o ldmparas que funcionen con
equipos auxiliares, mas el 100 % de la iluminacién incandescente, mas 100 VA por cada adicional.
. Tomacorrientes comunes: Para el 100 % de los tomas instaladas, se tomard una potencia
unitaria de 60 VA, afectados por un coeficiente de simultaneidad.

. Tomacorrientes especiales: El 100 % de la potencia asignada a cada uno, afectado por un
coeficiente de simultaneidad.

. Fuerza Motriz y Servicios Especiales: El 100 % de sus potencias nominales instaladas,
afectadas por un coeficiente de simultaneidad.

o Los coeficientes de simultaneidad serdn determinados por el proyectista en forma
razonable, sobre la base de los usos previstos.

. Los unicos tomacorrientes que se aceptaran seran los de tres (3) patas planas, norma IRAM
2071, Reglamentacion A.E.A. —771.8.3 k.

° Por toda la instalacién se pasard un conductor aislado, de color verde con filete amarillo,
como conductor de seguridad, conectado a una puesta a tierra, cuyo valor maximo de resistencia a
tierra serd de 10 Ohm y de ser posible menor a 5 Ohm. Este conductor deberd estar conectado a la
carcasa metdlica de los artefactos, y a las cajas rectangulares, octogonales de corresponder, y
bandejas metdlicas; de seccion minima 2.5 mm?2 y seccién no menor a la del conductor activo. El
disefio de este sistema debe ajustarse, para las instalaciones eléctricas normales, a la Norma
LLR.A.M. 2.281: “Codigo de procedimiento para la puesta a tierra de instalaciones eléctricas” y a
la Norma D.I.N./ VDE 0100.

- PROCEDIMIENTO DE HINCADO: Se atornilla un manguito de acoplamiento en el extremo
sin punta de la jabalina acoplable, luego se coloca una sufridera a tope con la jabalina tratando que la
misma quede lo mds firme posible y se procede al hincado de esta seccion. Luego retirar la sufridera
y atornillar en el manguito la segunda seccion de jabalina, efectuando asi la conexion entre ellas, en el

extremo libre del segundo tramo de jabalina colocar otro manguito y otra sufridera para hincar el
segundo tramo. Repetir sucesivamente la secuencia hasta alcanzar la profundidad requerida.

Una vez
finalizada, se coloca morseto en bronce mds fijaciones y conectar a la jabalina con cables y -

alambres de cobre o acero-cobre logrando una union eléctrica con un firme. Por iltimo, se colocard
caja de inspeccion de puesta a tierra, permitiendo verificar el conexionado y realizar mediciones de
resistencia de puesta a tierra. Las medidas son de 150 x 150 mm.

A — Artefactos - Caiierias — Cableados:

7.1- Provision y colocacion de plafones led de iluminacion estancos de 2x18 w.
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Artefactos de iluminacién:

Los artefactos a proveer, serdn de primera marca, completos, armados, instalados, probados,
verificados y aprobados por la Inspeccién de Obra.

Los artefactos sugeridos por la Contratista se evaluardn teniendo en cuenta aspectos como:

facilidad de mantenimiento, calidad de materiales, =T
esmaltados, flujo luminoso (segin cantidad de . "\
chips), accesorios, etc. Serdn segin los tipos .

indicados en las planillas de computo y presupuesto ’
LEDs de chips luminosos de alta potencia, para [
tension de alimentacion 220 V.

Artefacto tipo plafones led estancos de 2x18 w.

tipo

7.2- Tendido y caiieria eléctrica para la alimentacion de los plafones eléctricos. Con cafierias rigida tipo
Electrosistem y cableado.

Conductores:

Todos los conductores de cada circuito serdn de colores que identifiquen la polaridad de los mismos
y ademds serdn ignifugos, certificados por lote de IRAM, segin IRAM 2183/70 sin excepcién y
con su secciéon impresa. Los conductores deben cumplir con las siguientes normas: IRAM
2022/2183/2289 Normas IEEE 383/73 y 754/1 o certificado por lote de IRAM.

Las secciones minimas a utilizar para circuitos monofésicos y trifdsicos serdn de 2,5mm?.

El conductor de puesta a tierra, recorrerd todas las cafierias y serd del tipo establecido en el
reglamento de la COOPERATIVA ELECTRICA DE RIO GRANDE.

Todos los conductores serdn identificados con la designacién al circuito que pertenecen; esta
identificacion se efectuara con cintas tipo TZFX de brother o de similares caracteristicas.

Caiios:

Los cafos a proveer e instalar deberdn guardar la relacion de estilo en didmetro y cantidad de
conductores. El tipo de material serd de caiio de PVC rigido tipo Electrosistem de Sica, o de calidad
superior, del tipo exterior.

Para las instalaciones interiores y en todos los casos se colocarén tres (3) grapas de fijacion por
tramo de cafio como minimo, y dos por curva.

Todos los circuitos, bocas y artefactos llevardn conexiones a la puesta a tierra con terminales
adecuados.

7.3 - Provision y colocacion de luz de emergencia tipo Atomux o similar con bateria
auténoma. Se incluye la instalacion y caifieria rigida tipo Electrosistem y cableado.

Iluminaciéon de emergencia:

Para luz de emergencia se utilizardn, sistemas autonomos permanentes del tipo individual con
lampara LED, con 5 horas de autonomia como minimo, tipo Atomlux 8091 de 30 w o de similares
caracteristicas.

Se deberd realizar la instalacion del cableado y cafieria
necesaria para la instalacion del artefacto, con las mismas
caracteristicas segun lo estipulado en el Item 7.2.
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_ ESPECIFICACIONES e
MODELO 8091 LED !
Tipo Autanomao no permencrie can 2 faras oo LEDs
Tension y frecurnoia de almentacion 29 e EQME |
Tﬁ?ﬁgﬁ:ﬁaﬁiﬂ:ﬂlgiﬁﬁiﬁﬁ; o A0 ; 0.13A; Faclor de patencia 0.90
Flijn Luminoss Nominal 1100 Lm I
Fuana Lumincsa: Lamparas LED 2xB0LEDs Mo Resmplazables
Balrriar Saladss Ph akchrodiln abearhido B\ 4. 2AR; canl: 4 I
g.r;a:;mupmxrnwda de autanomia (con baleria plenamenle 5 Hofas -
[:E:l'l:r‘:l?}"l pantala g protecciin il Difuser trashicido de policarbonaio ]
Tipo de supesficie de monataje Apto para Superficia Normsaimanis Infamabie
| Temparaturm rmbicnte nominal mexima 1, A0
'.#.i:.acidlr de Proleccsin Crasa Il
Tipo de uso Imtzrar Unicamenie
PROFUNDIDNE 115 mm
Dirnensionss ANCHO 300 man
| ALTC 320
Pesa Meta 5.7 K

7.4 - Provision y colocacion de Bandejas Metalicas Portacables de 200 mm, ranuradas segin
distribucion.

Bandejas porta cables:

Los conductores que efectien la alimentacién entre tableros y calderas; tableros y bombas de
electromecdnicas, por la distribucién en la Sala de Méaquinas, se llevaran por bandejas porta cables
tipo perfil “C” 200 mm x 50 mm galvanizadas, con los accesorios curvas, empalmes, que permitan
su correcta utilizacion y sujecion; se adopta como modelo los de la firma Samet o similar.
Cuando la bandeja se coloque a la vista, ya sea esta en tramos horizontales o verticales se deberd
colocar tapa; por el contrario, cuando la misma no se encuentre a la vista o en Sala de Mdquinas,
no tendrd tapa en los tramos horizontales.

Cuando desde la bandeja se deban derivar las conexiones a los artefactos eléctricos se deberan
colocar en las bandejas las cajas para toma corriente (CTC-01) del sistema.

Para una adecuada terminacion, se deben utilizar los accesorios del sistema; asi mismo los
elementos de sujecion que indica el fabricante para el sistema solicitado.

No se aceptaran bandejas construidas con un material que nos es propio, como por ejemplo las
correas “C” o perfiles de otro tipo; estos seran retirados de la obra con cargo exclusivo al
contratista.

) A AancHo coépiGo ESPESOR
/ Width Ref.Cod Thinckness
N 50  TRPS-050-22-Z  0.71

100 TRPS-100-22-Z 0.71
150 TRPS-150-22-Z 0.71
200 TRPS-200-22-Z 0.71
300 TRPS-300-22-Z 0.71
450 TRPS-450-20-Z 0.89
600 TRPS-600-20-Z 0.89

50

LARGO NOMINAL : 3000 mm
20

1. Soparte de Perfil (SC) - Bachat ke C-Ral .
2. Banda Divisoria (BDS) - S
3. Final de Tramo y Reducclén (RFPS) - tans tnd
4. Tramo Recto (TRPS) - G
5. Unidn Cruz (XPS) - Howo
6. Embudo Paralelo (EMPS) s Vitizad Tam ctom

7. Soporte Caja Universal P/ Prensacable(SCUSP)-ountng Flale
8. Soporte Caja Universal (SCUS) -t
9. Estabdn para Curva Articulada (EPS)
10, Acometida de Tablero (ACPS) -
11, Curva Verticsl Descendente (CUPS) - venio
12. Grampa (G-08) - C-o0 Clarry:
13. Embudo Perpendic:
14, Union Tee (TPS) - Hosmra! Tee
15.Derlvacion Comun(DCP!
16 Grampa de Fijacion Equipotencial (GFCE-B) - Eanting Soww
17. Curva Plana a 45° (CPS) - &
18. Soporte Reforzado (SR) - 'w:
19, Curva Plana a 90°(CPS)
20. Taps Encastrable(TTRS) - Cativ
21, Union Lateral Inteligents (ULSZ)
22. Soporte Angulo Regulabic (SAR) - 1
23, Curva Vertical Ascendente (CUPS) -
24. Soporte Universal Smantray (SUS)-
25. Grampa G-01 (G-01) - 5.
26. Soporte Trapecio (ST) -
27. Varilla Roscada (VR) -

75 — ~— - Tendido y
cableados para Circuitos de Bombas y Calderas por Cable tipo Sintenax de 3x2,5 mm. Desde
el Tablero Seccional.
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En todos los casos las conexiones por Bandejas se realizardn mediante la colocacién de un
conductor tipo Sintenax o de similares caracteristicas debidamente protegido.

Los empalmes y derivaciones serdn realizadas en cajas de conexién y deberdn rellenarse con un
material no higroscépico.

Segin "Reglamentacion para la ejecucion de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles" de la A.E.A.-
771.12.4 —“Cables y canalizaciones por Bandejas Metdlicas”.

7.6 - Provision y colocacion de Caja exterior y Tomacorriente monofasico, para conexion de
Bombas, Calderas, sensores y cimara.

En los lugares indicados como CTM se colocard UN (1) tomacorrientes de 10A+T tipo SICA o
de calidad equivalente o superior.

Las cajas y cafios exteriores para las tomas serdn de las dimensiones adecuadas, su material serd
de PVC rigido tipo Electrosistem de Sica, o de calidad superior.

B — Tablero Seccional:
7.7 — Tablero Eléctrico Seccional de Sala de Maquinas.

Se  empleard un  gabinete
normalizado, este gabinete serd de
Exterior, modular tipo G-ENE
construido segin normas MOP de
chapa de acero al carbono BWG n°
16, los modelos a tener en cuenta
los tipos SERIE 9000 de la firma
GENROD 0 similar, con
tratamiento antioxido pintado con
esmalte y horneado, del tipo de
aplicar, con cerramiento estanco IP
con puerta con bisagras |y
cerraduras tipo yale. En su interior
tendrd un chasis para fijacion de
todos los elementos y un panel de
proteccion o contratapa que dejard
asomar solamente los comandos de las protecciones e interruptores, donde se fijardn las
identificaciones de los circuitos y sus funciones, esta identificacion se efectuara con cintas tipo
TZFX de brother o de similares caracteristicas.

18 o
son

54

Las dimensiones serdn tales que en su interior se puedan alojar todos los elementos que serdn
dispuestos segun las reglas del arte, contemplando una ampliacién futura de aproximadamente un
20 %.

Estard provisto una barra o borne de puesta a tierra, conectado por medio de un cable desnudo que
estard unido por soldadura exotérmica, a una jabalina tipo COPERWEELD.

En su interior, contendrd los elementos de conexidn; proteccion y fijacion todos tipo SIEMENS o
similar adecuado a la potencia requerida més un 30%.

Todas las conexiones de cables en los tableros se efectuardn mediante terminales pre aislados-
empalmes.

Todas las llaves termo magnéticas de los tableros e interruptores diferenciales serdn identificadas
con la designacion al circuito que pertenecen; esta identificacion se efectuara con cintas tipo TZFX
de brother o de similares caracteristicas.

La totalidad de los elementos estardn dimensionados de acuerdo a la capacidad instalada y/o en un
todo de acuerdo con la documentacién especifica. Los mismos deberdn ser montados sobre
soportes, perfiles o accesorios dispuestos a tal efecto. Segliin "Reglamentacion para la ejecucion
de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles" de la A.E.A.- 771-20 "Tableros Eléctricos".

DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION:
Los interruptores termomagnéticos deberan tener una capacidad de ruptura de 6KA. del tipo C 60
H automaticos curva C para el sistema de iluminacién, y curva D en el equipamiento
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electromecdnico. El poder de corte serd Icc 6KA cumpliendo la norma IEC 898 en comando
secundario y curva D para comando primario, cumpliendo la norma IEC 947.2 para Icc 10 KA.
Los interruptores diferenciales tendrdn el rango de sensibilidad de 10 a 300 mA en version
instantdnea y 300 mA en version selectiva S conforme a la norma IEC 61008 e IRAM 2301.

PRUEBAS

Todas las pruebas y ensayos a efectuar en la instalacion eléctrica, deberdn ser ejecutados por el
Contratista en presencia del Inspector. Por lo tanto, el Contratista deberd contar con Instrumental
adecuado, el cual contenga su certificado de calibracién al dia y Personal Técnico capacitado para
efectuar los ensayos.

A los tableros se le realizardn pruebas funcionales y de enclavamiento, de funcionamiento
mecdnico de componentes, pruebas de pintura en los gabinetes, y rigidez dieléctrica con
interruptores cerrados.

Asimismo, se verificard la correcta puesta a tierra de la instalacion, debiendo cumplir con los
valores establecidos (Normas IRAM y la Resolucion SRT 900/2015).

Para la inspeccion de trabajos realizados en talleres del Contratista o proveedores del mismo, el
Inspector indicard las etapas en que deberdn notificarse para su inspeccion o ensayo.
Independientemente de estas inspecciones, el Inspector podrd visitar el taller en que se realicen los
trabajos en cualquier momento, dentro del horario y dias habituales de labor, sin previo aviso.

En las etapas que correspondan se efectuardn las siguientes pruebas:

1) Demostracion de la continuidad metélica de cafierias y cajas.

2) Eficiencia de la puesta a tierra de toda la instalacion de cafierias, cajas, tableros, masas
metalicas de equipos, etc.

Cualquier instalacién o sistema que no cumpla con los requisitos indicados en las especificaciones
y planos, o que no esté de acuerdo con las normas y reglamentaciones oficiales, deberd corregirse
antes de su entrega.

8- INSTALACION DE GAS

MEMORIA

Los trabajos consisten en efectuar la provision de materiales y mano de obra por un gasista
matriculado, para ejecutar los trabajos necesarios en las instalaciones existentes de gas natural,
como asi mismo la conexién de los artefactos de gas, en el edificio de la mencionada contratacion.
La Contratista debera realizar y presentar a su costo, planos y planillas sin que esto ocasione
adicional alguno.

El Comitente debera visarlos u observarlos, no pudiendo ejecutarse los trabajos sin contar con este
requisito previo. La obra debera ser entregada en perfecto estado de funcionamiento y ejecutada
segun las normativas del ENARGAS y Camuzzi Gas de Sur.

GENERALIDADES: La instalacion de gas de este edificio consiste en la ejecucion de todos los
trabajos necesarios para la provision de gas natural de 9.300 Kcal/m3; como asi también la
provision y colocacién de todos los artefactos y materiales necesarios para completar la citada
instalacion, se tendrd en cuenta las ventilaciones, campanas y tirajes, que forman parte de los
artefactos y de la instalacion, debiendo el Contratista presentar todos los folletos y matriculas
necesarias de artefactos, accesorios y cafierias a instalar, junto a la propuesta, todos los artefactos
deberan estar aprobados por el ENARGAS.

La instalacion se efectuard de acuerdo a las reglas del arte, realizada por un técnico matriculado
ante Camuzzi Gas del Sur S.A., el cual deberd encontrarse en obra en todo momento, para que
junto a la Inspeccidon de Obras se puedan constatar en conjunto los trabajos ejecutados.

La instalacion se entregard en perfecto estado de funcionamiento y con final de obras por Camuzzi
Gas del Sur S.A.

Por los consumos predeterminados e indicados en plano, se deberdn colocar, previa aceptacion y
aprobacion del ente fiscalizador, dos reguladores, se deben incluir todas las llaves y vélvulas
exigidas por el ente.

8.1 - Confeccién de proyecto de la instalacion de gas.
Segtn el esquema adjunto de distribucion de los artefactos de combustién a colocar y los existentes,
que debe ser aprobado por la inspeccion y la distribuidora Camuzzi Gas del Sur.
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8.2 - Provision y colocacion de sistema de doble regulacion para medidor rotativo.
Se realizard un sistema de doble regulacion para medidor rotativo segin esquema adjunto. El cual
serd con la aprobacién de la distribuidora Camuzzi Gas del Sur.

8.3 - Provision y colocacion de caiios y accesorios de diferentes diAmetros para la instalacion
de gas.

Se proveerdn y montaran las cafierias
necesarias para la correcta realizacion de
los trabajos y conexidén a los equipos de
calefaccion (cuatro calderas) y de coccién
(tres cocinas industriales y una parrilla),
segtn el célculo definitivo de la cafieria a
instalar realizado por la contratista. Los
mismos deberdn estar aprobados por el
Enargas para dicha instalacion. Ademads,
toda la instalacion serd en un todo conforme
a lo mencionado en la NAG — 200 y con la
aprobacioén de la distribuidora Camuzzi Gas
del Sur. Se proveerd y colocard Pintura
Epoxi en cafieria dafiada y accesorios;
ménsulas y sistemas de fijacion adecuadas
para la cafieria. Al igual que imprimacion y
cinta  autoadhesiva de  polietileno
anticorrosiva en el sector que corresponda.

Soporte

Certificado

8.4 - Prueba de hermeticidad.

Se realizard la prueba de hermeticidad conforme a lo mencionado en el punto 3.3 de la NAG — 200.
Cuando lo solicite la inspeccion de obra, a realizar con presencia de la misma, mds las veces que
sean requeridas para la aprobacion de la instalacién por Camuzzi Gas del Sur.

8.5 - Limpieza y mantenimientos de artefactos de coccion.

Se deberd desarmar y limpiar, reemplazar los elementos que estén gastados, rotos o por romperse
(termocuplas, perillas, bisagras, manijas, picos, rejillas, ladrillos refractarios, etc.), engrasado de
robinetes, logrando que los mismos queden en condiciones para la correcta operacion. Ademds,
verificar la hermeticidad de los artefactos en presencia del inspector de la obra.

8.6 - Provision y colocacion de rejillas de aporte de aire y ventilacion en sala de maquinas y
cocina.

Se colocarén rejillas de aporte de aire y ventilacion, en sala de maquinas y cocina. Serdn segun el
célculo de consumos dependiendo del ambiente en que se encuentren los artefactos, en la cocina la
rejilla de aporte se hard por medio de un conducto dentro del bajo mesada existente que dé al
exterior. Las mismas tendrdn que estar aprobadas y con su matricula correspondiente.

8.7 - Encendido y puesta en marcha de los artefactos.
Se realizard el encendido y puesta en marcha de los artefactos que se han de conectar a la
instalacion.

9- TAREAS VARIAS

9.1 - Provision y colocacion de Extintores tipo ABC 5SKg- NORMA IRAM.

Se deberd proveer e instalar a 1,40 m altura aprox. del suelo, 2 (dos) Extintores Halogenados -
HCFC (ABC) x 5,0 kg. (s/ IRAM 3504). Demarcados en planos a adjuntar y/o a indicar por la
inspeccion de obra. Se colocara con chapa baliza indicativa segtn agente extintor y soporte. Deben
tener el sello de la Norma IRAM vy garantia de fabricacién: 1 (un) afio.

9.2 - Provision y colocacion de Detector Dual de Gas Y Monoxido De Carbono
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Detector de Monéxido de Carbono (Co) y gas (doméstico). con bateria de resguardo

Se le dice "Dual” porque un mismo detector sensa Gases explosivos domésticos (Natural o

envasado) y toxicos como el Monoxido de Carbono.
Pantalla:

Concentracién actual
Memoria de tipo de gas, concentracion y hace cudnto tiempo estuvo el pico maximo
Promedio de concentracion por gas
Regula luz de fondo
Avisa necesidad de calibracion

Medidas: 13.5cm  x 10cm x Scm  (largo por ancho por  profundidad).

Normativa:
NAG 204 y 205 (Funcionamiento de los detectores)
Aprobado Bureau Veritas Gas (Auditor de funcionamiento).

1 ‘n l :
Montados en zona demarcada en planos a adjuntar y/o a -
indicar por la inspeccién de obra. —
9.3 - Provision y colocacion de Camara WIFI. 5\

Cédmara de seguridad con visién nocturna y Wifi, contiene
memoria. La misma se alimentara atreves de un circuito con
tomacorriente indicado en planos a adjuntar y/o a indicar por
la inspeccidn de obra.

Céamara de seguridad 4mm con resolucién de
2MP visién nocturna incluida blanca y negra.
Tipo: Domo.

Velocidad maxima: 30 fotogramas por
segundo.

Audio /detc. Personas.

Conectividad: LAN / WIFL

Se incluye la provisiéon y colocaciéon de una
memoria microSDXC de 128Gb - Tipo: Wd
Purple.

”‘te”‘g.entgas .

10- LIMPIEZA DE OBRA

10.1 - Limpieza general de Obra en zona de los trabajos realizados

En el presente rubro se deberd contemplar la limpieza periddica y final de obra.

El traslado de materiales, equipos, escombros, etc., durante el transcurso de la obra se hara con
sumo cuidado a los efectos de no producir dafios y mantener las dreas de trabajo en perfectas
condiciones de limpieza en todo momento.

Durante la ejecucion de los trabajos, la obra serd mantenida interior y exteriormente limpia, libre
de tierra, escombros, y demds desperdicios que se puedan ir acumulando en ésta por el trabajo
corriente.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, tanto iniciales como durante la obra, serdn
retirados del ejido de la obra por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista.

La limpieza final estard a cargo de la Contratista y serd realizada por personal especializado. Esta
comprende la limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada una de sus partes, para su inmediato
uso. Asimismo, deberd desmontar las instalaciones provisorias construidas.

Al final de los trabajos la Contratista entregard la obra totalmente limpia en condiciones de
habilitacion sea ésta de cardcter parcial y/o provisional y/o definitiva, incluyendo el repaso de todo
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elemento estructural, que haya quedado sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos,
solados, artefactos eléctricos y equipos en general y cualquier otra instalacién.

MMO SINELLI Rodrigo P. MMO SPLENDIANI Ignacio A.
Inspector de Obra — Z.N. Inspector de Obra Escolar — Z.N.
Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia y Tecnologia Ministerio de Educaci6n, Cultura, Ciencia y Tecnologia
Gob. Tierra del Fuego A e LA.S Gob. Tierra del Fuego A e LA.S
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ANEXO IV DE LA RESOLUCION Ss.A.0.y S. N° 0222 /2022.-

Comision de Acto de Apertura y Comision de Evaluacion de las ofertas
Titulares
Nelson Ariel BARRIA LEGUE — Legajo N° 18897548/00
Cintia Alejandra SOTO VERA — Legajo N° 33484144/00
Paula Veronica SOSA — Legajo N° 27566266/03

Suplentes
Sabrina Soledad AGUERO — Legajo N° 30085599/01

Wanda Camila MACHADO - Legajo N° 38963870/00
Jessica Haydee VALLEJOS - Legajo N° 27056093/00
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ANEXO V DE LA RESOLUCION Ss5.A.0.y S. N° 0222 /2022.-

Inspectores de Obra

Tolhuin
— Samuel ROJAS, Legajo 39391831/00
— Matias Nicolds SUERO, Legajo 42011371/00
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