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Provincia de Tierra del Fuego,
Antértida ¢ Islas del Atlantico Sur
Reptiblica Argentina

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

USHUALA, 05 FEB. e

VISTO el Expediente MOSP-E-971-2020 del registro de esta Gobernacion; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la Contratacién Directa N° 26/2020 para la ejecucion
de los trabajos de la Obra de MANTENIMIENTO Y REPARACIONES JARDIN DE
INFANTES N° 14 “CARAMELOS SURTIDOS”- USHUAIA, con un Presupuesto Oficial de
PESOS UN MILLON SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL SETENTA Y SIETE CON
34/100 ($1.724.077,34) y un plazo de ejecucion de TREINTA (30) dias corridos.

Que la presente Obra tiene por objeto, a partir de relevamientos realizados por el area
técnica de este Ministerio, contratar los trabajos de mantenimiento y reparaciones Jardin de
Infantes N° 14 “Caramelos Surtidos”, sito en calle Alem y Héroes de Malvinas de la ciudad de
Ushuaia, consistentes en la provision de materiales, equipos, artefactos y accesorios para
llevar a cabo la correcta ejecucion de los trabajos que deberan realizarse en las instalaciones
de gas, electricidad, sanitarias e infraestructura general del edificio objeto de las refacciones;
debiendo proveer la mano de obra y los materiales para efectuar los trabajos de reparacion de
infraestructura e instalaciones, todo ello conforme al proyecto técnico.

Que, mediante Nota N° 368/2020 letra M.E. C.C. y T. la Ministro de Educacidon
solicita la intervencién a la Ministro de Obras y Servicios Publicos a efectos de realizar las
gestiones correspondiente para llevar adelante la reparacion de la totalidad de los edificios
escolares a fin de garantizar el normal desarrollo de las actividades pedagégicas y asegurar la
plena capacidad y funcionalidad del servicio educativo.

Que la Legislatura Provincial mediante Ley N° 1304 declar6 emergencia de
infraestructura educativa en los establecimientos de gestion estatal, en todas sus modalidades
y niveles dependientes del Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia y Tecnologia de la
Provincia, por el termino de un afio, con el objeto de garantizar el normal desarrollo de las
actividades pedagégicas y asegurar la plena capacidad y funcionalidad del servicio educativo.

Que ante ello las dreas técnicas del Ministerio de Obras y Servicios Publicos,
elaboraron la documentacién técnica necesaria (relevamiento, documentacién grafica,

computo y presupuesto, entre otras) para contratar, ejecutar y recibir los trabajos de refaccién
del edificio.

Que mediante Nota N° 13/2020, Letra: Subsecretaria de Servicios e Infraestructura
Publica Zona Sur autoriza la continuidad del tramite.

Que en razén de todo lo expuesto corresponde aprobar el Pliego de Bases vy
Condiciones y proyecto de Contrato de Obra Ptblica que regird la presente contratacion, que
se acompafia como Anexo II.

Que en las invitaciones a cotizar corresponde indicar la obra que se contrata, sitio de
ejecucion, organismo que convoca la contratacion, lugar donde pueden consultarse o retirarse
las bases, las condiciones a que se debe ajustar la propuesta, importe de garantia que deber
constituir el oferente, lugar donde debe entregarse la propuesta, lugar, dia y hora limite de
presentacion de las ofertas y apertura de las mismas, datos que se indican en el Anexo I de la
presente.

Que se dara difusién de la convocatoria en el sitio Web de la Provincia, a partir del dia
que se cursen las respectivas invitaciones con los datos que se fijan en el Anexo I de la
presente, dando cumplimiento al articulo 2° de la Resolucién M.O.y S.P. N° 20/20.

Que al tratarse de una Contratacion Directa, se invitard a tres (3) empresas como
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antértida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

N

minimo, sin perjuicio de admitir la concurrencia de aquellas que no hayan sido expresamente
invitadas.

Que tom¢ intervencion el Servicio Juridico de este Ministerio emitiendo Dictamen
D.G.AJ. (M.O. y S.P.) N° 07/2020.

Que la fuente de financiacién para la presente obra proviene de fondos del Tesoro
Provincial.

Que se cuenta con reserva presupuestaria para afrontar el gasto de la presente obra,
conforme comprobante N° 124.

Que la presente Contratacion Directa se encuadra en los términos de la Ley de Obra
Publica 13.064 — articulo 4° y 9°; y del Jurisdiccional de Emergencia aprobado por Ley
Provincial N° 1304, Anexo 1.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
virtud de lo establecido en la Ley Provincial N° 1191, N° 1301, N° 1304, Decretos
Provinciales N° 4535/19, N° 07/20.

Por ello: ,
EL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA ZONA SUR
DEL MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
RESUELVE:

ARTICULO 1°- AUTORIZAR el llamado a Contratacién Directa N° 26/2020 para la
contratacion de los trabajos de refaccién de la obra MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES JARDIN DE INFANTES N° 14 “CARAMELOS SURTIDOS”-
USHUALIA, invitando a cotizar a tres (3) empresas como minimo para la contratacion de los
trabajos; ello en virtud de los considerandos que anteceden y de acuerdo a los datos que se
indican en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°.-APROBAR el Pliego de Bases y Condiciones que como Anexo II forman
parte de la presente, el cual regira técnica y administrativamente el procedimiento aludido en
el articulo 1°.

ARTICULO 3°- AUTORIZAR el gasto de la Contratacion Directa N° 26/2020, para la
ejecucion de la obra indicada en el articulo 1°, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de
PESOS UN MILLON SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL SETENTA Y SIETE CON
34/100 ($1.724.077,34)

ARTICULO 4°.- El gasto que demande la presente contratacion, sera con cargo a la UGG
8526 UGC 989 Inciso 42 del ejercicio economico vigente.

ARTICULO 5°.- Comunicar.Dar al Boletin Oficial de la Provincia y archivar.

RESOLUCION SUBSEC. S.e I. P.Z.S. No 1 0}2020.—

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serdn argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antértida e Islas del Atlantico Sur
Repilblica Argentina

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ANEXO I -RESOLUCION SUBSEC.DE S. e I P. Z.S. N°0 10 /2020

El Ministerio de Obras y Servicios Piblicos de la Provincia de Tierra del F uego,
Antartida e Islas del Atlantico Sur

Convoca a participar de la CONTRATACION DIRECTA N° 26/2020.

Referente a los trabajos de la obra de:

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES JARIN DE INFANTES N° 14 “CARAMELOS
SURTIDOS” - USHUAIA,

Los trabajos de la presente obra tienen por objeto la refaccion del edificio escolar, ello entre
otras tareas, segiin lo establecido en el pliego aprobado.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 1.724.077,34
GARANTIA DE OFERTA: $ 17.240,77
SISTEMA DE CONTRATACION: Ajuste Alzado.
- PLAZO DE EJECUCION: 30 dias corridos.

CONSULTA Y RETIRO DE PLIEGOS:

e Subsecretaria de Obras Publicas Zona Sur

LUGAR DE APERTURA:

Ministerio de Obras y Servicios Publicos
VALOR DEL PLIEGO: Sin Costo
PRESENTACION DE LAS OFERTAS: el dia de apertura en la Mesa de Entradas del
Ministerio de Obras y Servicios Piiblicos sito en calle San Martin N° 450 segundo piso —
Ushuaia, hasta las 13:00 hs.
FECHA DE APERTURA: ... 0.6 FEB. 2020 .

HORA: 14:00 hs.

e {o M. BARON
N0 da Serviciog
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Antartida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ANEXO II —-RESOL. SUBSEC. S. e LP.Z.S. N° 010 12020.-

GOBIERNO DE LA PROVINCIA
DE TIERRA DEL F UEGO, ANTARTIDA
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATACION DIRECTA N° 26 /2020

Obra:

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

JARDIN DE INFANTES N° 14 “CARAMELOS SURTIDOS”
USHUAIA.

ANO 2020

LA PRESENTE DOCUMENTACION

CONSTA DE ?‘6 HOJAS UTILES

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran argentinas”




Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Publicos

Obra: Mantenimiento y Reparaciones Jardin de Infantes N° 14 “Caramelos Surtidos” - Ushuaia.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

1. GENERALIDADES -

1.1. Objeto del presente pliego

El objeto del presente, consiste en establecer las bases y condiciones para ejecutar y recibir los
trabajos de refaccion del edificio escolar enunciado en el nombre de la obra, los que comprenderan
la provisién de materiales, equipos, artefactos y accesorios, y toda otra tarea que se necesaria para
cumplir con el objeto de la misma.

Es de aplicacion para la presente obra la Resolucién M.O. y S.P. N° 303/17, se adjunta como
ANEXO VIII del presente pliego.

1.2. Componentes de la obra

A partir de los requerimientos recibidos, relevamientos o informes técnicos efectuados en las
instalaciones de gas, electricidad, sanitarias e infraestructura general del edificio objeto de las
refacciones, se deberd proveer la mano de obra y los materiales para efectuar dichos trabajos de
reparacion de infraestructura e instalaciones; incluyendo la reposicién de artefactos eléctricos y/o
luminarias; artefactos sanitarios y/o griferias; la reparacion de carpinterias (abarcando el recambio
total, segin el caso) o cambio de herrajes y cerraduras; y todo mantenimiento necesario para el
correcto funcionamiento del establecimiento educativo

De ser necesaria, la ejecucion de cualquier tipo de adecuaciones tanto sea de la red interna, sistema de
regulacion y medicion de gas, de electricidad, con adecuacion de circuitos, cambio en los tableros,
diametros de conductores, etc., los mismos se realizaran de acuerdo a las normas del buen arte,
normativas nacionales y provinciales vigentes de los entes correspondientes (Camuzzi Gas del Sur,
DPE, DPOSS) para cada una de las instalaciones.

Todo ello, entre otros trabajos y segin lo establecido en la Memoria Descriptiva y demaés
documentacion contractual.

1.3. Presupuesto Oficial

Se fija el Presupuesto Oficial en la suma de PESOS UN MILLON SETECIENTOS
VEINTICUATRO MIL SETENTA Y SIETE CON 34/100 (5 1.724.077,34).

Dividiéndose en dos RENGLONES conformados en la siguiente manera:
Correspondiendo al RENGLON 1

-OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: PESOS UN MILLON CIENTO SETENTA
MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 26/100 ($ 1.170.186,26).

Correspondiendo al RENGLON 2

-OBRA MANTENIMIENTO EN INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION: PESOS

QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 08/100
($553.891,08).

EIM.O. y S.P. desestimara aquellas ofertas que superen en = 20% del Presupuesto Oficial.

Co. Di. N° 26/20.- “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran argentinas” PByC2/22 [



Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlintico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Piblicos

Obra: Mantenimiento y Reparaciones Jardin de Infantes N° 14 “Caramelos Surtidos” - Ushuaia.

Los precios oficiales fueron elaborados considerando la escala salarial vigente aplicable a los operarios
de la construccioén, conforme a lo contemplado en los acuerdos celebrados a nivel nacional entre la
UOCRA 'y sectores empresarios de la construccion, homologado por la Secretaria de Trabajo de la
Nacion, como asi también, en relacién a los costos en el medio local para la adquisicién de todos los
insumos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

1.4. Plazo de ejecucion de la obra

El plazo de ejecucion de la obra se fija en TREINTA (30) dias corridos contados a partir de labrada
el Acta de Inicio de obra, ANEXO V.

1.5. Sistema de contratacion

Los trabajos se contrataran por el sistema de “AJUSTE ALZADO".

1.6. Comitente

El comitente de la obra es la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL
ATLANTICO SUR, con domicilio en calle San Martin N° 450 de la Ciudad de Ushuaia, Provincia de
Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

1.7. Denominaciones

Las diversas denominaciones contenidas en el presente pliego, se indiquen en forma abreviada o no, se
entenderan de la siguiente manera:

* Comitente: Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

* Contrate: Es el acuerdo de voluntades formalizado entre el Comitente y el Adjudicatario para
ejecutar la Obra. Comprende los Documentos enumerados en el Pliego de Bases y Condiciones en el

que se explicita el contenido del acuerdo contractual los términos del Articulo N° 957 y concordantes
del Cédigo Civil y Comercial.

¢ D.J.: Declaracion Jurada, documento que define la responsabilidad del Oferente, ante los trabajos
¢jecutados por el mismo, ANEXO II.

¢ Inspeccion / Inspeccién de Obra / 1.O.: Es la autoridad designada por el M.O. yS.P. que tendrs a
su cargo el control, medicion, supervisién y evaluacién de la documentacién, obras y/o provisiones,
desde el inicio hasta la recepcion definitiva de las obras. Representa al M.O. yS.P. ante la Contratista a
todos los efectos técnicos.

® M.O.y S.P.: Ministerio de Obras y Servicios Piblicos.

* Oferente / Proponente: Toda persona fisica o juridica que formule oferta ante la invitacién a
cotizar.

¢ Oferta: Conjunto de documentos que definen los aspectos econémicos de la propuesta, integrada
generalmente por una oferta econémica y compromiso de mantenimiento de la propuesta; presupuesto
detallado; planillas de cotizacién por item; y en general todo otro documento que guarde relacién con
aquella y que sirve para mejorar o aclarar el entendimiento de la misma.

e Plazos: Todos los plazos que se mencionen en este pliego se computardn en dias hdbiles
administrativos, salvo que se exprese lo contrario.

e Representante Técnico: Es el representante del Contratista, universitario o técnico, matrid
el respectivo Colegio o Consejo Profesional, con incumbencias acorde con las caracteristicag

Co. Di. N° 26/20.- “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran argentinas” PBy (3¢ W3
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Publicos

Obra: Mantenimiento y Reparaciones Jardin de Infantes N° 14 “Caramelos Surtidos” - Ushuaia.

técnico una vez firmado el contrato. Este profesional, si correspondiere y el comitente lo solicite,
debera estar matriculado segiin el tipo de obra, en Camuzzi Gas del Sur y/o Direccion Provincial de
Energia, o aquellos entes que en su caso los reemplacen.

1.8. Impedimentos para ser oferentes

No podran concurrir como Oferentes a la presente Licitacion:

a) Los inhabilitados con condena judicial.

b) Las empresas en las que actiien como directores o administradores agentes de la administracion
publica nacional y/o provincial, ni por si ni por interpésita persona.

¢) Los quebrados o concursados mientras no obtengan su rehabilitacion.

d) Los que se encontraren suspendidos o inhabilitados en Registros de Contratistas o Proveedores de
orden Nacional o Provincial.

e) Los condenados en juicios o con sentencia firme por el cobro de tasas, impuestos o contribuciones
que le correspondan al estado Provincial y que no hayan regularizado su situacién.

f) Los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la Republica Argentina para operar en
cuenta corriente bancaria.

g) Todo otro sujeto alcanzado por demas disposiciones que estipulen reparos a tal fin.

h) El oferente no debe registrar antecedentes en el Gobierno Nacional, Gobiernos Provinciales y/o
Municipales y/o Entes Autarquicos y/o Descentralizados, de obras paralizadas y/o rescindidas por su
culpa.

1) La empresa no tuvo que haber afrontado la rescision de un Contrato por su culpa y no debe tener
juicios con cualquier organismo de la Administracién Publica Nacional, Provincial y/o Municipal.

El Comitente para evaluar las propuestas presentadas, podra solicitar a los Organismos competentes las
actuaciones que acrediten el cumplimiento de las condiciones indicadas mas arriba.

1.9 Datos del Oferente

a) Tratandose de personas fisicas deberan consignarse datos completos de identificacion, Nombre y
Apellidos completos, tipo y ntimeros de Documento Nacional de Identidad y Domicilio Actualizados.
Todos oferente argentinos en su oferta su nimero de inscripcion de AFIP.

b) si se trata de sociedades de hechos o empresas unipersonales deberd acreditar los datos de las
personas fisicas que la componen de acuerdo a lo indicado en el apartado precedente.

¢) tratdndose de sociedades regularmente constituidas, deberan presentar: copia autenticada del
contrato social, estatuto y demds documentos societarios habilitantes que acrediten que el o los
signatarios de la oferta se encuentra legalmente habilitados para representar a la sociedad, obligarla y
formular oferta. ‘

Asi mismo, deberan acreditar domicilio social actualizado. toda la documentacion de las sociedades
antes citadas y las firmas de sus responsables deberén ser certificadas antes escribanos publico y, en su
caso de pertenecer a otra jurisdiccion, por el colegio respectivo.

d) Instrumento de Constitucién de Union Transitoria. A los efectos requeridos precedentemente las
empresas deberan estar constituidas regularmente como UT al momento de la presentacion de las
oferta.

El mencionado contrato debera estar celebrados bajo la forma y los requisitos establecidos en el Atr.
1463 y subsiguiente al Cédigo Civil y Comercial de la Nacion, y en caso de resultar selegsipnaf
dicha contratacion, notificado formalmente de ello y previo a la adjudicacién de dicha c
debera acreditar fehacientemente la inscripcidn en el Registro Publico correspondientes acg

Co. Di. N° 26/20.- “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran argentinas” PByC4/22



Provincia de Tierra del Fuego, Antirtida e Islas del Atlintico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Piblicos

Obra: Mantenimiento y Reparaciones Jardin de Infantes N° 14 “Caramelos Surtidos” - Ushuaia.

La debida documentacion que acredite dicha inscripcion  (Disposicion) y la designacién del
representante legal.- Al momento de la oferta, se aceptara certificacion que acredite que ha iniciado el
tramite de inscripcién para su constitucién en el Registro Pablico.

Presentadas las contrataciones, las Uniones Transitorias no podran modificar su integracion, es decir
cambiar las empresas que las componen ni aumentar ni disminuir su nimero, ante ninguna situacién
relacionada con la contratacién y en caso de ser contratadas no podran hacerlo hasta el cumplimiento
total de las obligaciones emergentes del mismo, salvo que durante la ejecucion del contrato lo autorice
el comitente. El representante legal debera acompafiar constancia de estar facultado para contratar en
su nombre. La UT deberd tener por estatuto una duracion superior al tiempo que demande la obra
incluido el plazo de garantia, y como requisito que al menos una de las partes que integra la UT estén
comprendidas dentro de la actividad que incluye el objeto a desarrollar en la obra de servicio.

2. DE LA CONTRATACION

2.1. Informacién que debe reunir el oferente antes de realizar la Oferta

El Oferente debera requerir toda informacién relacionada con la gjecucion de los trabajos y que
pudiera tener incidencia en los costos para su correcta terminacion.

La presentacion de la Oferta para la presente Contratacién Directa implica por parte del Oferente, el
conocimiento total de los trabajos a realizar, de la existencia en plaza de materiales y mano de obra y
cualquier otro dato que pueda influir en la determinacion del costo y plazos de los mismos.

Es condicion para la presentacién de Oferta, que el Oferente haya realizado una visita al edificio donde
se efectuardn los trabajos, segtin formulario respectivo, ANEXO I.

2.2. Obtencién de la documentacién de la Contratacién
La documentacién se entregara en forma gratuita y podra consultarse en:
* Subsecretaria de Obras Publicas — Zona Sur, calle Patagonia N° 458 —Ushuaia.

Al retirar la documentacion, los oferentes fijaran domicilio en la Provincia a los fines de la notificacion
de circulares aclaratorias, indicando también teléfono.

2.3. Mantenimiento de oferta

La sola presentacion de Oferta, implica haberse comprometido a mantener la misma por DIEZ (10)
dias corridos, a los efectos previstos en el articulo 20 de la Ley de Obras Publicas.

Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podran retirar su oferta y su depésito, pero mientras no
lo hicieren, queda entendido que han prolongado automaticamente el plazo de validez de su oferta
durante un periodo igual al mencionado. El aviso de caducidad de la oferta debera ser hecho en todos
los casos por el oferente en forma fehaciente y con un plazo minimo de CINCO (5) dias de antelacion.

2.4. Consultas y aclaraciones

Las consultas deberéan efectuarse por escrito, hasta UN (1) dias antes de la fecha fijada_como| cierre
para la presentacion de las Ofertas, de 09.00 a 16.00 hs en el lugar indicado en el punto 2. “

No se aceptaran consultas telefénicas y no seran contestadas aquellas que se presente
término. ,
srreta) Servicios
y € Infraestrictuly Publica
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Piblicos

Obra: Mantenimiento y Reparaciones Jardin de Infantes N° 14 “Caramelos Surtidos” - Ushuaia.

El Comitente efectuard por escrito las aclaraciones que considere necesario formular de oficio o en
respuesta a las solicitudes que en tal sentido recibiera de los oferentes interesados a través del dictado
de Circulares, que podrian ser aclaratorias, con o sin consulta o modificatorias.

El Oferente debera concurrir a los lugares de consulta, a los efectos de tomar conocimiento de la
totalidad de las Circulares emitidas por el MO y SP. La no concurrencia implicard el total
conocimiento de las mismas por parte del Oferente.

2.5. Orden de prelacion de la documentacién de la contratacion

En caso de discrepancia en la documentacion, primara lo dispuesto en ella segtn el siguiente orden:

1. Circulares
. Pliego de Bases y Condiciones.

2

3. Especificaciones Técnicas.

4. Planilla de Cémputo y Presupuesto.
5

. Documentacion Gréfica.

2.6. Presentaciéon de Oferta
2.6.1. Forma de presentacion

La propuesta se presentara, EN UN UNICO SOBRE, en el lugar, fecha y en el plazo establecido y
ostentara la siguiente inscripcion:

CONTRATACION DIRECTA N° 26/2020

Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES JARDIN DE INFANTES N° 14 CARAMELOS
SURTIDOS - USHUAIA

El sobre estard cerrado y contendré en su interior los requisitos detallados més abajo, firmados por el

titular y/o representante la empresa (en este tltimo caso debera acompafiar el instrumento que asi lo
designe)

La Oferta debera estar redactada en idioma nacional, legible y firmada por el oferente. Toda enmienda

o raspadura debera ser debidamente aclarada y salvada al pie, con la firma del oferente, conforme lo
establecido en el art. 30 de la ley 141 de la provincia.

El Oferente debera considerar en su oferta, la remuneracion de la mano de obra para los trabajadores

de la construccion resultante de la aplicacién de la Ley Provincial N° 667 y toda escala vigente a la
fecha y hora de recepcién de la oferta

La presentacion de la Oferta significara por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptacion de
las clausulas que rigen la presente Contratacion Directa.

2.6.2. Documentacién que deberz contener el SOBRE;:

a) Comprobante del depésito de garantia de oferta que sera equivalente al ugo por diento
(1%) del monto del Presupuesto Oficial.

b) Constancia de visita a obra emitido porel M.O.y S.P., ANEXO L.

¢) Invitacién efectuada para la presente Contratacion Directa, No excluyente. - BARON

CRING de Serviciog
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d) Declaracion Jurada con aceptacién de la jurisdiccién de los Tribunales Ordinarios de la
Provincia de Tierra del Fuego, Antértida e Islas del Atlantico Sur, Distrito Judicial Sur,
competentes en la materia, ANEXO 11.

¢) Formulario de Oferta con Declaracién jurada MOL, que especifique el porcentaje de
personal con més de dos (2) afios de antigiiedad de residencia en la Provincia, anteriores a la
fecha de apertura de la presente contratacion, ANEXO III.

f) Planilla de Cémputo y Presupuesto, con la totalidad de los items componentes de la
obra, respetando el itemizado que se indica en el formulario, ANEXO IV, con su respaldo
digital.

g) Pliego de Bases y Condiciones, circulares con o sin consulta emitidas por el MOySP
de la presente Contratacién, firmado en todas sus fojas por el oferente y un Técnico o
Profesional idéneo (adjuntar matricula profesional), en prueba que son de su pleno
conocimiento todas y cada una de las clusulas, implicando ademas la conformidad y
aceptacion de las mismas.

h) Constancia de Inscripcién en el Registro (PROT DF).

1) Certificado de Cumplimiento Fiscal Regular emitido por la Agencia de Recaudacion
Fueguina de la Provincia (AREF), vigente al momento de la presentacion de la oferta. El
mencionado debera consignar que se extiende para ser presentado ante entes publicos y/o
privados.

J) Constancia de inscripcién en la AFIP o Formulario de inscripcion en la Direccion General
Impositiva con Constancia de Codigo de Actividad acorde a los trabajos que se traten,
asimismo debera cumplimentar en su totalidad con la legislacion vigente en materia laboral y
previsional para el tipo de obra que se trate.

2.6.3. Cumplimiento de los requisitos

En caso que se detecte durante la apertura de Ofertas la falta de firma de alguna parte de la
documentacién, se permitira completarla de manera posterior.

SI AL MOMENTO DE LA APERTURA, SE VERIFICA QUE SE OMITIO LA PRESENTACION
DE LO REQUERIDO EN LOS PUNTOS a), b)d)e), f) y h) SE RECHAZARA LA
PRESENTACION Y SE DEJARA CONSTANCIA EN EL ACTA.

Con respecto a cualquier documentacién faltante, excepto los detallados en el parrafo anterior, o que
no se ajuste al formato indicado en este Pliego de Bases y Condiciones, la Autoridad Competente
solicitard su presentacién y/o perfeccionamiento en los plazos que el mismo fije, a contar desde la
efectiva notificacion. Su incumplimiento dara lugar al rechazo de la oferta, sin mas tramite.

TODA LA DOCUMENTACION INCORPORADA EN EL SOBRE Y LA QUE A POSTERIOR
FUESE AGREGADA (TRATANDOSE DE REQUISITOS NO EXCLUYENTES) DEBERA
PRESENTARSE EN FORMATO PAPEL Y DIGITAL (CD).

2.6.4. Garantia de oferta

El Comprobante del depésito de garantia de oferta que serd equivalente al uno por ciento (1%) del
monto del Presupuesto Oficial.

La garantia podra constituirse por alguno de los siguientes medios:

a.l) DEPQSITO EN EFECTIVO: en el Banco de Tierra del Fuego en la cuenta N° 1-7
(Cuenta Unica del Tesoro) designando la obra y N° de Contratacién. Dicha constitu
garantia no devengarad interés, ni actualizacion alguna.

o : L s
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1) que se hara efectiva a simple requerimiento del comitente sin necesidad de otro requisito,
ni previa constitucion en mora al deudor ni al fiador,

2) que se constituya al fiador en deudor solidario y principal pagador, en concordancia con
los articulos del Codigo Civil y Comercial,

3) que no establezca fecha de vencimiento.

a.3) SEGURO DE CAUCION, en cuyo caso la poliza respectiva debera reunir las condiciones
basicas establecidas por el Decreto Nacional N° 411 del 31 de enero de 1969, Decreto Nacional
3.869/71 y estar sujeta a las disposiciones de la Superintendencia Nacional de Seguros.

a.4) PAGARE: para las contrataciones que no excedan de $69.000, la garantia podra ser
constituida por pagaré, el que deberd ser avalado o financiado a satisfaccion del organismo
licitante cuando supere el monto de $100.000 (parrafo agregado por ley N° 16,798
B.0.25/11/1965, y elevado posteriormente el limite por art. N° 1, de la Resolucion N° 814/96 del
Ministerio de Economia y Obras y Servicios Publicos B.O. Fecha 03/07/1996.

En caso que la garantia de oferta se constituya con un seguro de caucién, debera presentarse la péliza
correspondiente o el Certificado de Péliza en Tramite. Debiendo ser presentada la pdliza
ineludiblemente con caracter previo a la adjudicacion.

REASEGURO: Respecto a las normas de garantias puntualizadas en los incisos a.l), a.2) y a.3) del
presente apartado, en todos los casos, el texto de la fianza bancaria y la compafiia aseguradora, deberan
resultar satisfactorios para el Comitente.

Todas las garantias, excepto las GARANTIAS DE OFERTAS, deberén estar a mes bésico y cualquiera
sea la forma en que se constituyeran, la suma sera reajustada en forma automatica. Todas las garantias
deberan estar extendidas a favor de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E
ISLAS DEL ATLANTICO SUR. Cualquier defecto formal con relacién a la confeccion de las

garantias, que no se ajusten a lo establecido en el presente Pliego, podranseran causal de desestimacién
de la totalidad de la oferta.

2.6.5. Planilla de Computo y Presupuesto

Para la confeccién de la Planilla de Cémputo y Presupuesto, la empresa oferente debera considerar
que:

- para establecer la cotizacion de cada item se incluira todo gasto que en cualquier concepto deba
efectuarse para su completa y correcta ejecucion.

- correrdn por su cuenta y/o costo los tramites y/o gestiones tendientes a la homologacion y
habilitacion del proyecto a ejecutar, por las autoridades competentes.

- los elementos que hacen al costo del item estaran en forma completa, como ser: costo de los
materiales, mano de obra incluidas las cargas sociales, discriminada por gremios y categorias, y
amortizacion de equipos, calculada sobre el costo horario de las maquinas a utilizar, reparaciones y
repuestos, combustible y lubricantes. A los integrantes sefialados precedentemente se agregaran los

gastos generales de la Empresa Contratista, los gastos indirectos de obra, el beneficio y el costo de
financiacién.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Comitente podra solicitar rectificacién o modificacion en
la conformacién de los valores en los items, como asi mismo requerir en forma complementaria los
andlisis de precios de aquellos items que considere conveniente.

Se colocaran valores globales para cada rubro teniendo en cuenta la Planilla de Computo y
Presupuesto Oficial que se adjunta a este Pliego. Las ofertas seran expresadas en pesos y contendran
obligatoriamente a la totalidad de los trabajos cuyo detalle se encuentra en cada rubro.

A los efectos de establecer un rango de variacién posible, la cotizacién de cada rubro no podta
exceder de un + 20% el porcentaje de incidencia indicado en las planillas de CRn
Presupuesto incluidas en este pliego, reservindose el Comitente la aceptacion o desestimigk
la propuesta en caso de no dar cumplimiento con lo requerido.

Co. Di. N° 26/20.- “Las Istas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serén argentinas” PByC8/22 M.O. S



Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Publicos

Obra: Mantenimiento y Reparaciones Jardin de Infantes N° 14 “Caramelos Surtidos” - Ushuaia.

Se deberd temer en cuenta que los trabajos deben quedar totalmente terminados, correctamente
resueltos y que la omisién de cualquier {tem necesario, en el presupuesto que formule la Empresa

en su oferta, no exime al Contratista de la obligatoriedad de ejecutarlo dentro del precio total de la
cotizacion.

Todo gasto o erogacion que deba hacer el contratista y que no haya sido comunicado en el momento
procesal oportuno serd por su exclusiva cuenta y cargo.

3. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS Y AUTORIZACION

3.1. Opinién técnica de la Oferta

Recibida la documentacion, y solo en caso de considerarlo procedente la autoridad competente en el
marco de este excepcional procedimiento de contratacion, podra remitir la misma al 4rea técnica que
determine, a los efectos de que emita su opinion, establecer un orden de prelacién de las propuestas
admisibles y aconsejar al Comitente sobre la adjudicacién de la obra.

Dicha 4rea técnica, y a fin de facilitar el examen y evaluacién del presupuesto presentado, podra
requerir al oferente en el plazo perentorio de DOS (2) dias que complete la oferta y/o a su criterio
solicitar que aclare determinados aspectos.

La solicitud de aclaracién y la respuesta correspondiente se haran por escrito y no se pedira, ofrecera ni
permitird cambios en el precio total cotizado, ni en los aspectos sustanciales de la oferta.

Determinada o no la admisibilidad de la Oferta, el Area Técnica elevara a la autoridad competente
opinién fundada recomendando la conveniencia o no de aceptar la misma.

Verificado que los oferentes cumplan con todos los requisitos, se determinara el valor corregido de las
ofertas admisibles por aplicacién del factor de correccion segun Ley Provincial N° 278, segtn se indica
mas adelante en este Pliego.

El proponente no podra modificar total o parcialmente, los documentos o clausulas del Pliego de
Licitacién. Si se verificaran alteraciones, la Comisién procedera directamente al rechazo de la oferta.
Podran desestimarse la totalidad de las ofertas si. a solo juicio del Comitente, resultan no convenientes.
La desestimacion de las ofertas no dara derecho a los oferentes a efectuar ningun tipo de reclamo
administrativo y/o judicial.

3.2. Adjudicacion

La autoridad competente del Ministerio de Obras y Servicios Publicos, tendra la facultad de adjudicar
la obra a la Empresa o persona determinada, en el marco de su amplia discrecionalidad y en virtud de
las particularidades propias de este especial y excepcional procedimiento de contratacion.

Asimismo, podra desestimar la oferta si a su solo juicio, resultara no conveniente a los intereses del
Estado Provincial. La desestimacién de la oferta presentada no dard derecho al oferente a efectuar
reclamo alguno administrativo y/o judicial.

3.3. Notificacion y firma del contrato

La notificacién de adjudicacién se realizard en el domicilio constituido por el Oferente en su
presentacion a la contratacion, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta o de su prorroga.
También podra notificarse en oficinas del MOySP, Direccion General de Administracién Financiera, al
representante de la empresa.

El contratista deberd presentarse a suscribir el contrato y garantizar el mismo en las condiciones

establecidas en este pliego, dentro de los DIEZ (10) dias de la notificacién fehaciente de la
adjudicacion.

De no presentarse a suscribir en tiempo y forma el instrumento contractual, perders el depORio,

. . . . i 7
garantia en beneficio del Comitente, que podra contratar la obra con el oferente que siga en orgd¥iN
consecuencia. Q‘
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3.4. Apertura de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro

Al adjudicatario se le acreditaran en la Cuenta bancaria manifestada en el Registro de Proveedores de
Tierra del Fuego, o por el medio que la Administracion establezca, el cobro de todo concepto
relacionado con la obra. y del anticipo financiero, si asi correspondiere.

3.5. Cesion o Transferencia del Contrato

Formalizado el Contrato el Contratista no podra transferirlo ni cederlo, total ni parcialmente, salvo
previa conformidad debidamente formalizada del Comitente mediante el dictado del acto
correspondiente, el que podra denegarla sin necesidad de invocar causa o fundamento alguno y sin que
tal negativa otorgue ningtin tipo de derecho al Contratista.

El incumplimiento de lo estipulado en este articulo otorgara derecho al Comitente para rescindir
unilateralmente el Contrato y ejecutar la garantia correspondiente.

3.6. Garantias de contrato y de anticipo financiero

Previo a la firma del Contrato, el adjudicatario debera constituir una garantia minima de cumplimiento
de contrato, del cinco por ciento (5%) del monto del mismo y una garantia por el total del Anticipo
financiero en concepto de devolucién del mismo.

La Garantia de ejecucion de contrato que el adjudicatario debe constituir tendran que ser presentadas al
Comitente conforme lo establecido en la correspondiente Resolucion de Adjudicacion. Si asi no
ocurriese, se dejard sin efecto la adjudicacién con pérdida de la garantia de oferta.

En garantia deberd hacer constar expresamente que el garante se constituye en fiador solidario, liso,
llano y principal pagador con renuncia de los beneficios de divisién y excusion, y que se hara efectiva
a simple requerimiento del comitente, sin necesidad de otro requisito ni de previa constitucién en mora
al deudor ni al fiador, allanandose expresamente a la ley y al contrato con motivo de la misma, atn
cuando no fueran pagados por el tomador los valores que demanden su costo.

En todas las garantias los fiadores y principales pagadores deberan constituir domicilio legal en

el ambito de la Provincia y someterse en caso de gjecucion si correspondiere, a los tribunales
competentes de la Provincia, renunciando a todo otro fuero de excepcidn que les pudiera corresponder.
Las garantias podran constituirse por los medios enunciados en el punto 2.6.4. extendidas a favor de la
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR.

La garantia de contrato sera reintegrada una vez efectuada la Recepcion Definitiva, de corresponder.
En caso de recepciones parciales definitivas, el contratista podrd reducir la garantia de contrato
constituida en la proporcién correspondiente.

3.7. Seguros

Adjudicada la obra la Contratista presentard a la Direccién de Contrataciones del MOySP los
siguientes seguros:

a) Cobertura por responsabilidad extracontractual:

Se cubrird la responsabilidad civil extracontractual en que incurra el asegurado por dafios causados a
bienes de terceros que ocurran en conexién directa con la ejecucion del trabajo contratado, que hubiera
acontecido dentro o en la vecindad inmediata del sitio de la obra, sus desplazamientos necesarios y
durante el periodo del seguro.

b) Seguro accidente de trabajo:

Sera de aplicacion la Ley sobre Riesgo de Trabajo (L.R.T.) N° 24.557 y debera asegurar co§
riesgo de accidente de trabajo — en una ART de conocida solvencia — dando cobertura a todo p&ysi
de Inspeccion del comitente. '
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El Contratista debera presentar a través del libro de comunicaciones original y/o fotocopia del Contrato
de Afiliacion a la A.R.T., Némina del personal incluido y Listado de Prestadores, ello segun Ley
Nacional 24.557.

Dado a que no se autoriza el ingreso a obra de ningin trabajador que no cuente con el seguro
mencionado, el Contratista deberd comunicar a la Inspeccion cualquier modificacion (alta y/o baja) en
relacion a los trabajadores afectados a la obra, sean estos dependientes del Comitente o del Contratista.
No se autorizari el ingreso a la obra de ningin trabajador que no figure en la némina del
personal incluido Anexo I de Ley Nacional 24.557.

El Contrato con la A.R.T. deber4 tener vigencia por todo el tiempo que dure la afectacion del personal
de la obra.

3.7.1 Aspectos comunes a las pélizas citadas
Prohibase efectuar contrato por auto seguro, quedando obligado el Contratista a contratar el servicio de
seguro, con entidades aseguradoras locales y/o productores locales representantes de empresas

aseguradoras de 1° Nivel inscriptas y reconocidas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE
LA NACION.

Dichos seguros deberan contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de
monedas para rectificar la pérdida o dafios o perjuicios ocasionados.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin aprobacion del Comitente.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las pélizas de seguro.

Las obligaciones de contratar seguros estipuladas, no enervan las responsabilidades del contratista para
con el comitente. En el caso de ser la Contratista una UT, todas y cada una de las empresas que la
integran debera figurar como tomador del seguro correspondiente.

3.8. Documentos del Contrato - Orden de Prelacién
Seran documentos del Contrato y daran fe en caso de discrepancia los siguientes componentes y en
este orden:
1. Circulares.

Ordenes de Servicio y Notas de Pedido.
Fojas de Medicion y Certificados.
10. Actas de Recepcion Provisoria y Definitiva.

2. Pliego de Bases y Condiciones.

3. Datos de Obra.

4. Pliego de Especificaciones Técnicas.
5. Documentacioén grafica.

6. Contrato.

7. Oferta.

8.

9.

Todo aquello que no esté contemplado en la documentacion de la contratacion, sera resuelto, en cuanto
sea de aplicacion, segiin las siguientes disposiciones:

1°- La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064 (B.O. 28/10/47) leyes y decretos

complementarios y aplicables al caso.

2°.- Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales aplicables.
3°.- Ley de Procedimiento Administrativo 141,

4°.- Demas normas subsidiarias y de aplicacién analdgica segun el caso.

5°.- Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo.

Subsocratariode S
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4. DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

4.1. Inicio de los Trabajos

Los trabajos deberan iniciarse como méximo a los DIEZ (10) dias después de la autorizacién del
responsable competente del Ministerio de Obras y Servicios Publicos y de realizada la reserva de
crédito correspondiente.

Al momento de labrada el Acta de Inicio, ANEXO V, la contratista debera presentar el Alta temprana
de Personal, si correspondiera.

El contratista, podra presentar previo al Inicio de los Trabajos, seguro de caucién que sustituya el
Fondos de Reparos segun lo establecido en el pto. 5.3.

4.2. Otros gastos a cargo del Contratista

Estaran a cargo del Contratista y deberan contemplarse en la oferta los siguientes gastos:

4.2.1. Tributos, derechos y aranceles

Estos deberan abonarse con motivo de la ejecucion de las obras, incluidos los que correspondan a su
actividad como empresa constructora ¥ que tengan relacion con las mismas.

El Contratista no tendra derecho a exenciones de dichos tributos, derechos o aranceles si para
obtenerlos se requiriese una expresa solicitud del Comitente en tal sentido ante los organismos
perceptores de los mismos.

4.2.2. Cartel de obra

El cartel de obra sera de las medidas indicadas en el modelo correspondiente, con estructura resistente
segun calculos, las caracteristicas particulares (colores, textos, etc.). Contard con iluminacion hasta la
recepcién provisoria de obra. El mismo estara provisto de (2) brazos y (2) artefactos proyectores de
luminaria LED, por carga solar. El cartel de obra sera retirado por la empresa Contratista con
anterioridad a la firma del Acta de Recepcion Definitiva.

4.2.3. Extracciones y demoliciones

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, los
gastos que demanden los trabajos estaran a cargo del Contratista.

El Contratista deber4 dar al material proveniente de las demoliciones el destino que determinen las
Especificaciones Técnicas Particulares, o procedera de acuerdo con las instrucciones que le imparta la
Inspeccidn.

El Contratista notificara inmediatamente a la Inspeccion sobre todo objeto de valor cientifico, artistico,
cultural o arqueolégico que hallase al ejecutar la obra. Dichos objetos deberan ser conservados en el
lugar, hasta que el Comitente ordene el procedimiento a seguir, previa consulta con las instituciones
correspondientes, todo esto segiin Ley Provincial N° 370 — Régimen del Patrimonio Cultural y
Paleontolégico Provincial.

4.2.4. Cerco de obra.

4.2.5. Insumos a proveer.

No se contemplan insumos para la presente obra.
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4.2.6. Vigilancia, alumbrado, sefialamiento y prevencién de accidentes.

El Contratista debera prever la vigilancia continua y permanente de la obra hasta su recepcion
provisoria, para prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes
propios o ajenos, asi como lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar a
bienes o personas del MOySP o de terceros, evitando dafios a los mismos.

El Contratista colocara luces de peligro y distribuira en la obra y obrador, la cantidad necesaria de
focos de iluminacion que permitira hacer efectiva la vigilancia y tomar medidas precautorias en todas
aquellas partes que por su naturaleza y situacién pudieran provocar accidentes durante el transcurso de
la construccion.

Cuando se trate de trabajos en ejecucion en la via publica, el sefialamiento y las medidas de seguridad
seran las establecidas por la normativa municipal vigente.

4.2.77. Locales de acopio de materiales.

Sera segun lo establecido en las especificaciones técnicas particulares, normas y legislacién vigente.

4.2.8. Obrador

Seréa segun lo establecido en las especificaciones técnicas particulares, normas y legislacién vigente,
contempla oficinas de la empresa, depésitos para materiales y sanitarios para el personal. Estas
instalaciones deberan ser mantenidas en perfectas condiciones de conservacion e higiene por el
Contratista, siendo su responsabilidad la adopcion de todas las medidas de seguridad de rigor.

La propuesta debera contar con la aprobacién de la Inspeccion de Obra antes de comenzar con su
construccion. Si en el recinto no existiera ya una instalacién adecuada, el Contratista deberé proveer la
cantidad necesaria de bafios quimicos.

No podra utilizarse el resto del terreno perteneciente a la obra para ningun otro fin.

Cuando se finalice la obra, el Contratista procedera a la demolicién y/o retiro de estos locales. Todos
estos trabajos deberan contar con la conformidad y aprobacién de la Inspeccion de Obras.

El Contratista queda obligado a mantener a su exclusiva cuenta y cargo y en perfecto estado el limite

perimetral de la obra de conservacién y no contendra ningin tipo de publicidad o leyenda salvo que se
indique lo contrario.

Para la cotizacion de dicho rubro se debera tener en cuenta la amortizacién del mismo en el monto de
la oferta, dado que una vez finalizada la obra los materiales quedaran en propiedad del Contratista.

4.3. Limpieza de Obra.

Sera responsabilidad del Contratista mantener la obra en adecuadas condiciones de limpieza para
facilitar el desarrollo de los trabajos y asegurar el nivel de calidad de la obra requerido en los pliegos.
La obligacién comprender4 a todos los &mbitos de la obra.

4.4. Libro de érdenes de servicio

Las oOrdenes de servicio que la Inspeccion imparta durante la ejecucion de las obras seran
cronolégicamente consignadas en un libro por triplicado.

Toda orden de servicio debera ser firmada por el Contratista 0 su Representante Técnico dentro de 1¢s
dos (2) dias de labrada; su negativa dara lugar a la aplicacion de la multa prevista para e
incumplimiento de las drdenes de servicio, considerandoselo ademss como notificado. La Insh¢

debera consignar en cada orden el plazo de cumplimiento fijado para la misma. A
— e R ,,,, — o . _Subsefretario do-PE
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Se considerara que toda orden de servicio esté comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y
que no importa modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que
en ella se hiciera expresa manifestacion de lo contrario. Aun cuando el Contratista considerare que una
orden de servicio no se ajusta o modifica los términos del Contrato, debera notificarse de ella
manifestando por escrito su disconformidad con la orden recibida, sin perjuicio de presentar al
comitente, por intermedio de la Inspeccién y en el término de tres (3) dias corridos, el correspondiente
reclamo detallando las razones que le asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedara obligado a cumplir la
orden de inmediato, sin atenderse ulteriores reclamos que presentare por tal motivo.

El incumplimiento de una orden de servicio por parte del Contratista, ademas de hacerlo pasible de la
multa antes mencionada, facultara al Comitente para mandar a ejecutar en cualquier momento y a costa
de aquel, los trabajos ordenados deduciéndose su importe del primer certificado que se le extendiere y,
en caso necesario, del fondo de reparos.

El incumplimiento o atraso en una orden de servicio que tenga fijados plazos o fechas para comienzo o
terminacion hara incurrir al Contratista en mora parcial, haciéndose pasible de las penalidades que se
establecen a tal efecto.

4.5. Libro de notas de pedido

Las comunicaciones que emanen del Contratista que se requieran para observar, aclarar o definir
detalles de ejecucion y demas actos o situaciones relacionadas con la marcha normal de los trabajos y
que por su indole deban quedar registradas por escrito, seran cronolégicamente consignadas en un
libro de notas de pedido foliado por triplicado destinado a ese solo efecto, que el contratista mantendra
en su poder y sera responsable de su conservacién. Toda Nota de Pedido debers ser suscripta por el
Representante Técnico o su Jefe de Obra expresamente autorizado. No se aceptaran comunicaciones
por otro medio que no sea el previamente descripto. Cualquier otro tipo de pedido concerniente a la
Obra que sea notificado por otro medio, NO ser4 considerado.

4.6. Normas de Ejecucién

La ejecucion de las obras debera ajustarse estrictamente a lo estipulado en los pliegos de contratacién y
documentos anexos y a las especificaciones que el contratista hubiere presentado con su propuesta y
pasaren a integrar la documentacion del contrato. Bajo ningiin pretexto podra el Contratista apartarse

de dichas normas en la ejecucion de los trabajos salvo expresa autorizacion de la Inspeccién impartida
por escrito.

El MOySP designars al personal técnico, Inspeccién de Obra, con el objeto de supervisar los trabajos a
ejecutar.

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza,
calidad o procedencia, seran computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con materiales
especificados, sin derecho a reclamo alguno por los mismos. Todas las tareas que se desarrollen,
deberan respetar las normativas vigentes en cada materia, y de detectarse vicios ocultos, la Contratista
serd responsable de subsanarlos, debiendo presentar por escrito informe del caso a la Inspeccién de
Obra, para su an4lisis, y de corresponder, su posterior reconocimiento.

4.7. Documentacién a mantener en obra

El Contratista mantendrd en la obra una copia ordenada y actualizada de la totalidag
documentacién de obra, a fines de facilitar el debido contralor e inspeccion de los trabajos, ‘
responsable de su conservacion en buen estado hasta la finalizacién de la obra.
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4.8. Vicios en los materiales, trabajos y obras

El contratista se abstendra de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que éstos hayan sido
revisados por la Inspeccion y avisando con dos (2) dias de anticipacion para que este control pueda
efectuarse sin ocasionar demoras o pérdida de materiales.

Cuando se presuma que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién podrd ordenar las
demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse de la condicién de
peligro. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo
del Contratista, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle.

En caso de no hacerlo, la Inspeccién hard demoler o destapar lo que fuera necesario para inspeccionar
o medir debidamente y los gastos que esto origine seran por cuenta del Contratista, exclusivamente.

4.9. Responsabilidad hacia terceros

El Contratista es exclusivamente responsable de toda reclamacion o accién de terceros que pudiere
establecerse:

a)  Por razon de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas o cosas por la obra y sus anexos,
ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos usados en la misma, por negligencia, culpa,
omisién o imprudencia de él o de sus empleados u obreros.

b)  Por interrupcion del transito, de desagiies naturales y por violacién a la legislacion vigente.
Con relacion a otras empresas que ejecuten simultdneamente obras en el sector, el Contratista debera:

i. Facilitar la marcha simultanea o sucesiva de los trabajos que ejecute y los que eventualmente el
Comitente decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas, ya sea dentro del
predio de la obra o en sectores contiguos a la misma, debiendo cumplir las indicaciones que en tal
sentido formule la Inspeccion de Obra respecto al orden y coordinacion de los trabajos, incluyendo
el ingreso y egreso de materiales y equipos.

ii. Convenir con los otros contratistas y con intervencién decisiva de la Inspeccion de Obra, en
caso de desinteligencias respecto a la ubicacién de materiales, €quipos y enseres.

iii. Unir en forma apropiada su obra a la de las demas contratistas o a la que realice directamente el
comitente, ajustindose a las indicaciones que se le imparta, como asi también a las
reglamentaciones vigentes.

Cualquiera de los Contratistas que experimentare demoras o fuera entorpecido en su trabajo por

hechos, faltas, negligencias, retrasos de otros Contratistas debera dar inmediata cuenta a la Inspeccién
de Obra.

4.10. Dafios a personas y propiedades

Durante la ejecucion de los trabajos el Contratista tomara, a su debido tiempo, todas las disposiciones
Yy precauciones para evitar dafios a los trabajos que ejecute, a las personas que dependan de €l, a las del
M.O.y S.P. afectadas a los trabajos, a terceros y a las propiedades o cosas del Estado o terceros, asi
pudieran provenir esos dafios de maniobras del obrador, de la accién de elementos o de causas
eventuales. El resarcimiento de los dafios y perjuicios que no obstante se produjeran, correra por
cuenta exclusiva del Contratista.

4.11. Representante y personal téenico del Contratista.

A los efectos de la conduccion de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguie
contratista deberd hallarse representado en obra siempre y cuando la intervencion a realizar lo req

. e S S S __Arqg. Rog@liofw}
Co. Di. N° 26/20.- “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran argentinas” PByC15§ 0 T



Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlintico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Publicos

Obra: Mantenimiento y Reparaciones Jardin de Infantes N° 14 “Caramelos Surtidos” - Ushuaia.

por un profesional universitario, técnico 0 M.M.O. matriculado en el respectivo Colegio y/o Consejo
Profesional, con incumbencias acorde con las caracteristicas de la obra, responsable de la
conduccion técnica de los trabajos, y que deberd estar inscripto, ademds, en el Registro de
Profesionales de la Construccion de la Municipalidad en donde se efectiie la obra (si asi
correspondiera) y matriculado en el Colegio Provincial correspondiente.

EIM.O. y S.P. se reserva el derecho de rechazar el representante técnico propuesto por el Contratista o
de solicitar el cambio del mismo cuando, a exclusivo criterio del M.O. y S.P., no retina los minimos
requisitos de acuerdo a la importancia de los trabajos o cuando su accionar dificulte el normal
desarrollo de los mismos.

4.11.1. Reemplazo del Representante Técnico

El representante técnico reemplazante debera cumplir las mismas condiciones establecidas en 4.13
para designacion de Representante Técnico.

4.12. Cumplimiento de obligaciones laborales

El contratista debera dar estricto cumplimiento a las obligaciones laborales que le competen y
mantendrd un permanente control para que también las cumplan sus subcontratistas. Toda
documentacioén que asi lo acredite, deberd ser presentada a requerimiento de la Inspeccion de Obra.

Toda infraccién al cumplimiento de estas obligaciones importara negligencia grave a los efectos de la
rescision del contrato por culpa del contratista y facultara al comitente para suspender la tramitacion y
pago de los certificados de obra. Asimismo, no tendré derecho a reclamo alguno con fundamento en
las prescripciones contempladas en el articulo 39 de la Ley de Obra Publica.

4.13. Cumplimiento de las obligaciones previsionales, Pélizas de Seguros

El Comitente podra verificar el cumplimiento del pago de los aportes previsionales y polizas de

seguros personales vigentes durante la ejecucion de la obra respecto de todo el personal afectado a la
misma.

4.14. Cumplimiento de Normas de Seguridad e Higiene

El Contratista debe cumplir obligatoriamente con las normativas de seguridad e higiene establecidas en
la Ley Nacional N° 19.587 y en el Decreto Nacional N° 911/96 y toda otra disposicion nacional o
provincial vigente en la materia.

4.15. Subcontratos

El contratista no podra subcontratar parte alguna de las tareas sin previa y expresa autorizacion del
comitente en tal sentido, mediante el correspondiente acto administrativo.

Es condicién minima imprescindible que el contratista presente, como minimo, la siguiente
documentacion del subcontratista.

Contrato Social e inscripcion en el Registro Publico de Comercio de la Provincia y/o registro que
corresponde.

Contrato de subcontratacion.

* N° CUIT

*Inscripcién ante la Direccion Provincial de Renta de la Provincia.
*Constancia de Inscripcion en la A.F.LP. y cédigo de actividades acorde a los trabajos. 5 .. g
*Inscripcion en el Registro de Proveedores del Estado (PROTDF).

€ Infra
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Es condicion suficiente para que el M.O. y S.P. deje sin efecto la aprobacion del subcontratista que
registre antecedentes laborales negativos ante Direccion Provincial de relaciones del trabajo o que no
cumplan los requisitos .

Aunque se acepte la subcontratacion de tareas, la responsabilidad ante el M.O.y S.P. por todos los
trabajos que se estén ejecutando, es exclusivamente del Contratista.

4.16. Incumplimientos contractuales

La demora en la iniciacion, desarrollo o terminacion de los trabajos con respecto a los plazos
estipulados y todo otro incumplimiento contractual dara lugar, sin perjuicio de lo prévisto en la
normativa legal vigente, a la recision por culpa del Contratista, teniendo a consideracién el Comitente
el reemplazo del Contratista para la realizacién de las tareas asignadas.

4.17. Multas y penalidades

En caso de mora en el cumplimento de las obligaciones contractuales, ademas de las contempladas en
otros articulos de este pliego, el M.O.y S.P. podra aplicar las siguientes multas, las que seran
calculadas sobre los valores bésicos del monto de la Oferta:

a) Por cada dia de atraso en la iniciacién de la obra, sera del UNO POR MIL (1%0) del monto del
Contrato por dia. La aplicacion de la multa sefialada se hara en forma acumulativa.

b) Por cada dia de atraso en la terminacion total de la obra al vencimiento del plazo contractual serd de
UNO POR MIL (1%o0) del monto de la Oferta, por dia.

La aplicacion de la multa se hara en forma acumulativa.

¢) Por cada dia de suspension de los trabajos sin causa justificada y sin perjuicio de las otras
penalidades que pudiera corresponderle, las multas seran las mismas que las indicadas en el inciso "a".

d) Por cada dia de mora en el cumplimiento de Orden de Servicio, serd el DOS POR MIL (2%o) del
monto del contrato.

e) Por incumplimiento de lo estipulado como responsabilidad del Representante Técnico, UNO POR
MIL (1%o) del monto del contrato.

f) Por incumplimiento de lo estipulado en cuanto a las normativas de seguridad e higiene establecidos
por la Ley Nacional N° 19.587 y en el Decreto Nacional N° 911/96 y toda otra disposicion nacional o
provincial vigente en la materia, sera del DOS POR MIL (2%o) del monto de la Oferta. Al
regularizarse el mismo la multa ser4 integramente devuelta al Contratista.

La aplicacion de multas no liberara al contratista de la aplicacién de otro tipo de sanciones que

pudieren corresponderle, ni de la responsabilidad por dafios y perjuicios ocasionados al M.O.y S.P. o a
terceros.

En caso de que la sumatoria de las multas aplicadas en la obra supere el 10% del monto de
contrato, facultara al M.O. y S.P. a rescindir el mismo por culpa del Contratista.

En todos los casos, las consideraciones pertinentes para la determinacién y evaluacién de cada
situacion, es exclusiva y discrecional de la Inspeccién de Obra.

4.18. Presentacién de la Documentacién y Fotografias

De la correspondiente documentacién exigida por las distintas reparticiones y que surja necesaria por
los trabajos que se ejecuten, se presentara UN (1) juego de esta documentacién en soporte digital,
en formatos editables, segiin extensién de archivo correspondiente, y DOS (2) copias en papel.

El Contratista deber4 proveer a su cargo al momento de la terminacién de los trabajos, CUATRO (4) o
mas fotografias, las que deberan ser impresas en papel fotografico o similar (con un masgno dg 4
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aquellos que queden ocultos. Al pie de cada fotografia se indicara el lugar y establecimiento al
cual corresponde y estaran firmadas por la contratista.

4.19. Modificaciones y Adicionales

Para determinar el porcentaje de mayor gasto que deba ser regularizado como consecuencia de

alteraciones por modificacion, ampliacién o supresion de trabajos, el estudio se practicara en todos los

casos, respetando las condiciones previstas en la documentacién de contratacion para formular la
oferta, a la fecha de los precios basicos.

Segun el valor de dichos porcentajes existen dos variantes:

@) Cuando las alteraciones en las cantidades de obra del proyecto, valorizadas a precios unitarios,
superen el 20% el monto del contrato original, (disminucién o aumento) el contratista tendra
derecho a la fijacion de precios nuevos a la fecha de encomienda, a convenir libremente sin
limitaciones contractuales y, a falta de acuerdo, solo cabe rescisién del contrato (articulos 30°, 38°
y 53° Ley N° 13064), por alteracién de la economia de obra.

b) Si por el contrario no superan el 20% del monto del contrato original, el contratista debera aceptar
que las alteraciones resultantes se computen segin las pautas detalladas articulos 29° y 38° Ley N°
13.064y se paguen por el régimen previsto en el contrato.

4.20. Causas de rescision

El contrato podra rescindirse por cualquiera de las causas establecidas en los Articulos 49 a 54 de la
Ley N° 13.064, con las consecuencias en ellos previstas.

5. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS

5.1.  Procedimientos de certificacién y pago

Los certificados, excepto el de Liquidacion Final, tienen caracter de provisorios y estan sujetos a
revision.

La Contratista presentar4 a la Inspeccién mediante Nota de Pedido la documentacién que se detalla a
continuacion, la cual resulta imprescindible a los efectos del pago:

a) Acta de Medicion: Indicando porcentajes de avances de obra anterior y presente
acumulado, conformadas por la empresa y la inspeccién de obra.

b) Certificado de Obra: Indicando importes contratados y certificados porcentajes de

avance y deducciones, conformado por la empresa y la inspeccién de obra, segin
modelo ANEXO VI.

¢) Factura “B” o “C” a nombre de Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del
Atlantico Sur, CUIT N° 30 — 54666243 — 4, (tener en cuenta que el importe en letras
y nlmeros tiene que estar correctamente expresados). La fecha de la misma sera el
dia en que se confeccione. Verificar que el C.A.L no esté vencido, sin enmiendas.

d) Certificado de cumplimiento fiscal regular AREF: Actualizado y con sello en
original, en caso de poseer tasa cero también adjuntarla.

e) Certificado PROTDF vigente. Certificado de cobertura de AR.T, con la ndmina de
Empleados (vinculados a la obra). Conformada por la Inspeccion.

f) Vistas Fotograficas: El Contratista debera proveer a su cargo mensualmenteyy juntq
con cada certificado cuatro (4) fotografias como minimo, las que deberd

escaneadas o impresas en papel, y adjuntadas en soporte digital correspo}ggigntes /
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trabajos certificados con leyenda marginal. Deberédn estar conformadas por la
empresa y la Inspeccion de obra.

g) Formulario AFIP 931: Comprobante de pago y némina de empleados del mes de
medicion de los trabajos.

En el caso que se realice la cancelacion del Certificado de Obra (inc. b) con apropiacion del anticipo
efectuado, por parte del Contratista, la facturacion del certificado de obra en esas circunstancias deberd
indicar el total de la certificacion (importe bruto del certificado), discriminandose en la factura el
descuento correspondiente al proporcional del anticipo financiero que corresponda aplicar a dicho
certificado de obra, segiin lo establecido en Resolucion Tesoreria General N° 12/17.

Toda la documentacion debera ser elevada a la Direccion que tramite los Certificados de Obra, segin
la Subsecretaria de incumbencia, en forma completa dentro de los primeros CINCO (5) dias habiles de
cada mes para su tramite de pago.

En caso de incumplimiento de cualesquiera de los requisitos mencionados en los puntos precedentes,
los plazos y tramites de pago se veran interrumpidos hasta tanto se regularice la presentacion de los
mismos, sin que esa situacion de derecho a reclamo alguno por parte de la contratista, siendo ello de su
exclusiva responsabilidad.

El MOySP abonara dichos certificados dentro de los TREINTA (30) dias corridos, contados a partir de
la fecha en que la empresa haga entrega de la totalidad de los requisitos mencionados. Dicho plazo
comenzara a correr a partir de la fecha de verificacion de la documentacion por la Direccién que
tramite los Certificados de Obra, seglin la Subsecretaria de incumbencia, y sin que se hubiera
detectado/constatado incumplimiento respecto de la documentacién a presentar por el Contratista.

El Certificado de Liquidacion Final representa el cierre financiero de la obra y a partir de su emisién
no podra la Contratista reclamar monto alguno cualquiera sea su concepto, salvo el que eventualmente
arrojard la liquidacion final a favor de esta.

En caso de mora en el pago de certificados imputable al MOySP o La Provincia, el Contratista tendra

derecho a reclamar intereses segun tasa fijada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA para
descuento de certificados de obra.

5.1.1. Anticipo Financiero

Se otorgard, previa solicitud de la Contratista, un Anticipo Financiero del CUARENTA POR
CIENTO (40%) DEL MONTO DEL CONTRATO. Previo a la percepcion del Anticipo Financiero,
la Contratista presentara Poliza de Seguro de Caucién a satisfaccion del Comitente en concepto de

garantia de devolucién de anticipo financiero y debera abierta la cuenta bancaria indicada en el punto
3.4.

En caso de otorgarse dicho anticipo financiero se hara efectivo dentro de los TREINTA (30) dias
posteriores de suscripta el Acta de Inicio de Obra y cumplimentado lo descripto anteriormente.

El anticipo financiero podra ser abonado por el MOySP a la empresa en la cuenta bancaria informada,
seglin el punto 3.4 del presente Pliego de Bases y Condiciones y se descontara de cada certificado
basico que se emita, el porcentaje que resulte de comparar el importe del anticipo con el monto de
Contrato vigente al mes de certificacién del mismo. Por monto de contrato vigente se entendera aquél
que corresponda al mes de certificacion del anticipo, Conforme se concreten reintegros parciales del
Anticipo, podra reemplazarse la péliza de seguro correspondiente.
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5.2. Normas de medicion

A4 los efectos de certificar la obra ejecutada, la medicién de los trabajos ejecutados por el Contratista
se cerrard el ultimo dia de cada mes, o dia hdbil posterior.

En cada periodo de ejecucion se medira el avance acumulado de cada uno de los items que componen
el presupuesto en base al cual se certificaran las obras. De tal modo, el total de obra acumulada para
cada item asi establecido, deducido el porcentaje alcanzado en el periodo inmediato anterior,
determinara el porcentaje de obra ejecutado para cada item en el periodo de que se trate, porcentaje
que, aplicado a la incidencia de dicho item en el presupuesto mediante el cual se certificaran las obras,
determinard por sumatoria el porcentaje de obra total ejecutado en el mes.

5.3. Fondo de Reparos

El Fondo de Reparos a constituir se integrard mediante la retencién del CINCO POR CIENTO (5%) de
cada certificado bésico, excepto los de intereses y el del anticipo financiero. Dicho fondo de reparos
podra ser sustituido por Pélizas de Seguro de Caucion. En caso que el Contratista no sustituya los
fondos de reparo por péliza, debera tenerse en cuenta que el MOySP reintegrara los fondos de reparo
constituidos en efectivo, sin ningtn tipo de actualizacién o intereses.

La liquidacion final se confeccionard una vez concluidos definitivamente los trabajos. Una vez
notificada la resolucion respectiva, los fondos de reparo seran reintegrados, siempre que no medien
objeciones por incumplimientos del Contrato.

Para que el reintegro se haga efectivo, el Contratista debera solicitarlo mediante nota ingresada en
Mesa de Entradas del M.O. y S.P. posterior a la fecha de la Liquidacion Final.

6. RECEPCION DE LA OBRA

6.1. Recepciones parciales

Sin petjuicio de las recepciones a que dieren lugar las entregas parciales que pudieren estipularse en
este pliego, el Comitente podrd, de considerarlo conveniente y hallandose las mismas en condiciones
para ello, efectuar ademds otras recepciones parciales de obras que se proponga habilitar.

6.2. Recepcion Provisoria. Plazo de garantia

La recepcion provisoria de los trabajos se realizard el dia que el Contratista finalice los trabajos
contratados mediante un acta de Recepcion Provisoria.

A los efectos de la recepcion se firmara un acta donde conste la fecha de terminacién de los trabajos,
debiéndose dejar constancia de las observaciones que merecieren los mismos.

Si la Inspecci6n lo estima conveniente, al realizarse la recepcion provisoria podrian quedar pendientes
trabajos de reparacion de ligeras deficiencias o de finalizacién de detalles que no imposibilitaren la
normal habilitacién de la obra. En estos casos quedard pendiente de certificacién un importe
equivalente a dichos trabajos y a la documentacion faltante.

A partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisoria, comenzara a regir el PLAZO DE GARANTIA
de los trabajos, que sera de CIENTO OCHENTA (180) DIAS.

En el caso de artefactos y/o equipos instalados, el Contratista debera presentar ademas, la garantia
extendida por el fabricante o proveedor de los mismos y toda la documentacion que a ellos acompatfie.
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Obra: Mantenimiento y Reparaciones Jardin de Infantes N° 14 “Caramelos Surtidos” - Ushuaia.

en los que fije la Inspeccion, respectivamente, caso contrario y sin perjuicio de la aplicacién de multas
diarias iguales a las previstas por demora en la finalizacion de la obra, podra el MOySP ejecutarlos por
terceros con cargo al Contratista, deduciéndose los importes que resulten de las reparaciones, incluido
adicional de CINCUENTA POR CIENTO (50%) en concepto de gastos administrativos, de los fondos
de reparo. De resultar insuficiente el fondo de reparo debera el Contratista abonar al MOySP el saldo
en un plazo no mayor a DIEZ (10) dias posteriores a la notificacién respectiva, o compensar con saldos
a favor que deriven de otro contrato que haya sido suscripto por el Comitente de similares
caracteristicas.

6.3. Recepciéon Definitiva

La recepcién Definitiva de los trabajos se realizara una vez cumplido el plazo de garantia de obra,
mediante un acta de Recepcion Definitiva.

La Inspeccién de Obra confeccionara el formulario de Calificacion de la empresa, ANEXO VII, que
formaré parte del expediente de la obra, y una copia se remitird a la Direccion de Licitaciones para su
archivo.

La recepcién final de los trabajos no obstara al Comitente el derecho de exigir resarcimiento de los
gastos, dafios y/o intereses que le produjera la reconstruccion de aquellas partes de la obra en las cuales
se descubrieran ulteriormente fraude o el empleo de materiales inapropiados; tampoco libera al
Contratista de las responsabilidades que determina el Codigo Civil.

En caso de que se realicen reparaciones durante el periodo de garantia, la Inspeccién podra fijar un
plazo adicional de garantia para la parte de obra reparada, el que no podra ser superior al fijado para
toda la obra en el presente pliego estipulando los resultados del caso conforme términos de Ley.

Cuando se hubieren practicado recepciones provisorias parciales, las recepciones definitivas se
efectuaran también parcialmente y en forma correlativa.

La garantia de contrato serd reintegrada una vez efectuada la Recepcioén Definitiva, de corresponder.
En caso de recepciones parciales definitivas, podra el contratista reducir la garantia de contrato
constituida en la proporcion correspondiente.

7. MANO DE OBRA LOCAL

Rige lo dispuesto por la Ley Provincial N° 278, art. 43 y Decretos reglamentarios Provinciales N°
3752/06 y 1.290/96.

Los oferentes deberan presentar con su oferta, Declaracién Jurada de la cual surja el porcentaje de
personal con més de dos (2) afios de antigliedad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de

apertura de sobres de la presente licitacion, que afectard a la obra en caso de resultar adjudicataria
conforme Anexo.

El porcentaje declarado, que se identificara con la sigla MOL, se entendera que contempla la totalidad
del personal que desempefiara en la Provincia tareas relacionadas directamente con la obra (incluido
administrativos y técnicos). Se exceptua el personal que desarrolle tareas relacionadas con la obra pero
fuera del ambito de la misma, por ejemplo, fabricacién de carpinterias, bloques, etc., salvo que estos
sean ejecutados por personal en relacion de dependencia con la empresa.

oferta, el cual resultara de la expresion:

e lnfragstr ,
Zona Surj

- ) ) structura §
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y sern argentinas” PByC21/ RRo. yS.B, -

Co. Di. N° 26/20.-
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FCLEY 278 =1 - (0,05 * MOL * R)
Si MOL > 50 % usese MOL = 100%.
Si MOL < 50 % tsese MOL OFRECIDO.

Donde R representa la incidencia del costo del personal respecto del costo de la obra y MOL esta
expresado en tanto por uno. Para obras predominantemente de arquitectura se considerard R = 0,50 y
0,30 en obras de infraestructura.

Obtenido el precio corregido de la oferta, el nuevo orden de mérito surgido del procedimiento previsto
precedentemente se integrara al andlisis de conveniencia de técnica, econémica y/o financiera.

En el caso que de las verificaciones que realice la Subsecretaria de Trabajo de la Provincia resulte
incumplimiento del Contratista del porcentaje comprometido en la Declaracién Jurada, con una
tolerancia de hasta el 15 % del MOL, se aplicara una multa cuyo valor serd el resultante de la siguiente
expresion:

Monto multa=A *0.05*R * M
Donde:
M = monto de contrato
A= (1- MOL real / MOL comprometido)

La multa por incumplimiento del MOL no podra superar el 2,5 % en obras de arquitectura y 1,5 % en
obras de infraestructura (5 % * R) del monto contractual.

8. ANEXOS
I. CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

II. DECLARACION JURADA
III. FORMULARIO DE OFERTA
IV. PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO
V. ACTA DE INICIO
V1. CERTIFICADO DE OBRA
VII. CALIFICACION DE EMPRESAS
VIII. RESOLUCION M.O. y S.P. N° 303/17

IX. PROYECTO DE CONTRATO

Berc], I/ e
Subsectetang de Servicios
e Infrapstructya Publica

Co. Di. N° 26/20.- “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran argentinas” PByC22/22
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ANEXO |
CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

Por la presente, se CERTIFICA QU el ST , de la
EMDIeSa ..o , Visitéy
reconocié en el dia de la fecha, el lugar donde se ejecutaran los trabajos objeto de la
CONTRATACION DIRECTA N° 26/2020, para la ejecucion de la Obra: MANTENIMIENTO
Y REPARACIONES JARDIN DE INFANTES N° 14 “‘CARAMELOS SURTIDOS” -
USHUAIA y ha obtuvo toda la informacién y elementos necesarios a fin de cotizar los
mismos.

Ministerio de Obras y Servicios Publicos - Reparticion Licitante

................... p A€ de 2020.-

[Localidad / Zona Rural designacion Distrito — Fecha de realizacion]

Anexos Co. Di. N° 26/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y seran Argentinas”
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ANEXO II
DECLARACION JURADA

[Lugar y fecha]

La firma. ..o que suscribe, con domicilio real en la
calle..................oooooo N .. ... De la ciudad de....................... , Provincia
de ... y domicilio especialen lacalle............... N°.... de la ciudad de

....................... , de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, manifiesta

1. No se encuentra contemplado en los términos del Art. 1.8 del PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES CONTRATACION DIRECTA.

2. Conoce la totalidad de la documentacion que integran los Pliegos Bases y Condiciones
de la CONTRATACION DIRECTA N° 26/2020.

3. Ha visitado el lugar donde se ejecutaran los trabajos objeto de CONTRATACION
DIRECTA N° 26/2020 y ha obtenido toda la informacion y elementos necesarios a fin de
cotizar los mismos.

4. Acepta todas las condiciones locales, los precios de materiales y mano de obra de la
localidad sumado a todos los otros datos que puedan influir sobre el costo de los trabajos.

5. Renuncia a cualquier reclamacién o indemnizacion originada por error en la interpretacion
de la documentacién del llamado a Contratacién.

6. Conoce la normativa que se aplica a la presente Contratacion.
7. Conoce y acepta la totalidad de la documentacion de la presente Contratacién.

8. Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentacion
a esta Contratacion.

9. Conviene en mantener su oferta para la realizacion de las obras que integran la
CONTRATACION DIRECTA N° 26/2020 del Registro de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e Islas del Atlantico Sur, durante un plazo de DIEZ (10) dias corridos.

10. Deja expresa constancia que para todas las cuestiones litigiosas o no, emanadas
de la CONTRATACION DIRECTA N° 26/2020, para la ejecucién de la Obra:
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES JARDIN DE INFANTES N° 14 CARAMELOS
SURTIDOS- USHUAIA, se somete a la jurisdiccion de los tribunales de la Provincia de
Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, Distrito Judicial Sur, competentes en

razon de la materia, renunciado expresamente a cualquier otra jurisdiccion que pudiere
corresponder.

Saluda a Usted muy atentamente

Anexos Co. Di. N° 26/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y serdn Argentinas™




Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Publicos ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES JARDIN DE INFANT ES N° 14 “CARAMELOS SURTIDOS”- USHUAIA

ANEXO I
OFERTA
Seitor/a )
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
S / D

Elllos firmantes, con domicilio real / especial / legal constituido en la calle
................................................ N°....... delaciudad de.....................coiii . , manifiesta/n a
Ud. con caracter de DECLARACION JURADA, que ha/n estudiado detenidamente todos y cada uno
de los documentos de la CONTRATACION DIRECTA N° 26/2020, ha/n reconocido el terreno donde
se ejecutaran las obras y ha/n obtenido toda la informacién y elementos necesarios para poder
establecer los mas justos precios de las obras motivo de Ia presente.

No quedando/nos dudas al respecto, propone/mos ejecutar los trabajos objeto de la
CONTRATACION DIRECTA N° 26/2020, para la ejecucion de la Obra: MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES JARDIN DE INFANTES N° 14 “CARAMELOS SURTIDOS” - USHUAIA de
acuerdo a su fin en la suma global de:

OFERTA BASICA:

PESOS S e (B ).

EL PLAZO QUE OFRECEMOS EJECUTAR EL CONTRATO ESDE ................... [indicar]
Asimismo declaro/mos bajo juramento que, en caso de resultar adjudicatario/s,

afectaré/mos a la obra ............... % de personal con mas de dos afios de antigiiedad de

. residencia en la Provincia anterior a la fecha de apertura de la presente.
En concepto de garantia de oferta, se acomparfia comprobante de depdsito del Banco de la
provincia de Tierra del Fuego, Fianza Bancaria o Seguro de Caucién " extendida por

................................................. (indicar el Banco o Compaiiia, en caso de que corresponda) por la
suma de PESOS e (S )-

Firma Autorizada:................................ ..
Nombre y Cargo del Firmante:.......................
Nombre del Oferente

Domicilio Real:

Localidad: .................................. Provincia: CP
Teléfonos: ................................. Correo Electrénico:

Domicilio Especial: ................

Localidad: .................................. Provincia: eGP
Teléfonos: ................................. Correo Electronico: ......................... L

“El Proponente consignara, una de las modalidades previstas en el PByC 2.6.4. no se aceptara otra
modalidad salvo las mencionadas en dicha clausula.-

Anexos Co. Di. N° 26/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, Son y seran argentinas”
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OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES JARDIN DE INFANTES N°14 “CARAMELOS SURTIDOS” - USHUAIA .

ANEXO IV
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO.

|OBRA: REFACCIONES Y MANTENIMIENTO EN [ N DE INFANTES N° 14 "CARANE
SURTIDOS"- USHUAIA- RENGLON 1. . i G

COD{Rub ftem DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Fecha: Enero 2020

41 TAREAS PRELIMINARES

Provisién y colocacién de cartel de obra 1x@mts. incluye

13 1.a |todo accesorio necesario para la correcto ejecucion det | UN. | 1,00
ftem.
11 1.b |Documentacién ytramite. gl. 1,00

2 MUROS

Reparacion de revestimiento plastico en fachada
superior posterior. Incluye reparacion de filtraciones,

421 2.a [todatarea y material necesario para la correca m2 | 78,00
ejecucion del item. LOCAL FACHADANORTE Y

CONTRAFRENTE.
3 ELECTRICIDAD

Provision y colocacién de artefacto eléctrico LED tipo
Listén de 36W. Incluye desmonte de artefactos

933 3.a . . !
existentes ytodo tipo de accesorios para la correcta
ejecucion del ftem. LOCAL SUM, ACCESO Y SALAS.-
Mantenimiento de toma corriente existente Incluye
932 3b desmonte de bastidor, recableado ytodo accesorio

"~ |necesario para la correcta ejecucién del item. LOCAL
SALAO1 .-

Provision y colocacion de artefacto luminico tipo panel
LED de 60x60 de 36W. Incluye sistema autonomo de
933 3.c |iluminacion de emergencia, desmonte de artefacto UN. | 10,00
existente, toda tarea y material necesario para la
correcta ejecucion del item. LOCAL SUM.-
Reacondicionar Tablero Seccional Eléctrico, incluye
reposicién de Disyuntores, protecciones térmicas
tetra polares tipo Siemens; Equilibrio de fases;

935 3.d |recableado; Conexién de puesta a tierra y otras gl 1,00
tareas exigidas por normativas vigentes del senicio
eléctrico. Incluye certificacion por matriculado
LOCAL SALA DE MAQUINAS.-

4. CUBIERTA Y CIELORRASO

UN. | 38,00

UN. | 1,00

l 4156% :

Reparacion por filtraciones en cubierta faldén Norte.

Incluye reposicion de chapa acanalada BWG 25 yjo
204 4a | : ) ) '
similares a exisente, aislacion ytoda tarea necesario
para la correca ejecucion del item.
Provision y colocacion de placa roca de yeso de 9mm .,
141 4.b |Incluye estructura metalica propio del sistema. LOCAL m2 | 15,00
COCINA SALA01y02.-

A

5 CARPINTERIA y HERRERIA ‘
S/e herrajegltodo\t’i)po — 2

m2 | 80,00

11,35%

Reﬁ';r-acion de puerta interior, inclu
361 5.a |de accesorios para la correcta ejecucion del item. UN. | 13,00
LOCAL SALAS, ADMINISTRACION Y SERVICIOS .-

Adecuacion de puertas de boxes de bafos. Incluye
360 5.b |herrajes ytoda tarea necesaria para la correcta UN. | 8,00
ejecucion del item. LOCAL BANOS ENTRE SALAS.

6 PINTURA

Bintura en tabiq\ue color |gda| o similar a existente ,
422 6.a |minimo dos manos, incluye preparado de superficie. m2 | 9,00
LOCAL SALAO1

Zona Bur
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7 INSTALACION SANITARA \

262

Limpieza de tanque de reserva de agua existente
10.000Its., incluye estudio bacteriolégicosegun
disposicion vigente D.P.0.S.S.. LOCAL SALADE
MAQUINA.-

7.a g | 1,00

6,59%

273

Servicios de desobstruccién de sistema cloacal de
7.b |cafierias completo, incluye camaras de inspeccion y o] 1,00
camara séptica.

316

Reparacion de inodoros existentes, incluye reparacion
de sistema de descarga, provision y colocacion de
tapas ytoda tarea necesaria para la correcta ejecucion
del item. LOCAL SERVICIOS.-

7.c un. | 8,00

2

Reparacion de Vanitory metalic. Incluye ajuste,
reparacion de griferia ytoda tarea necesaria para la
correcta ejecucion del item. LOCAL BANO ENTRE SALA
3y4.-

7.d gl | 1,00

8 SEGURIDAD E HIGENE

330

Provision y colocacién de matafuego tipo ABC de 5 kg.
8.a |Incluye todo tipo de accesorio necesario para la correctal U 1,00
ejecucion del item. LOCAL. SUM-

403

Reposicion de vidrios de seguridad faltantes en nichos
8.b |hidrantes. Incluye toda tarea necesaria para la correcia U 3,00

ejecucion del item. LOCAL PASO.-
9 . LIMPIEZA DE OBRA '

e

£

12

Limpieza general de Obra (retiro de escombros,

9.a g | 1,00

material y elementos en desuso).
&COS‘EO'{TOTAL RENGLON 1:
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OBRA: MANTENIMIENTO INSTALACION DE GAS
SURTIDOS" - USHUAIA =RENGLON 2
Fecha: Enero 2020 i

Documentacion y tramite.

I 2 T INSTALACION DE GAS Y CALEF

Mantenimiento y puesta en funcionamiento de

equipo generador de aire caliente tipo FANCOIL de

360 2.2 |30500kcal/h. Incluye provisién de toda pieza un. 4,00

necesaria para el correcto funcionamiento del

mismo. LOCAL SUMY COCINA.-

Mantenimiento y puesta en funcionamiento de

caldera existente de 53,196Kcal/h.. Incluye

limpieza de quemadores, tomas de aires, y

provisién de toda pieza especial necesaria para el

correcto funcionamiento del mismo. LOCAL

SALA DE MAQUINAS .-

Limpieza y mantenimiento de termotanque

existente de 180lts., Incluye toda pieza necesaria

para garantizar la correcta ejecucion del tem.

LOCAL SALA DE MAQUINAS .-

Mantenimiento de radiadores de 10 a 15

296 24 elementos, Incluye reposicion de valvulas, toda

" |tarea y material necesario para la correcta

ejecucion del item. LOCAL SALAS .-

Documentacién Certificacion Instalacion de Gas

existente, a través de profesional matriculado,
verificando Estado de la instalacién y artefactos de

308 2e ;

gas, incluyendo resultado de la prueba de

hermeticidad, segin normativas vigentes del

\ servicio de gas y N.AG. : i ]

3 LIMPIEZA DE OBRA -

303 2.b un. 4,00

303 2.c un. 1,00

un. 8,00

Gl. 1,00

Limpieza definitiva de Obra (retiro de materiales,

1 .
2 3a escombro, elementos en desuso y corte de pasto)

\L RENGLON 2 |
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OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES JARDIN DE INFANTES N° 14 “CARAMELOS SURTIDOS”- USHUAIA

ANEXO YV
ACTA DE INICIO

----Enlaciudadde ......................... de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e
Islas del Atlantico Sur,alos ................ diasdelmesde ............................ del afo dos

mil veinte (2020), se relnen la Secretaria de Obras y Servicios Publicos Zona Norte y

Centro ... o , el/la Inspector/a de
Obra ..o en representacion de la Gobernaciéon por
unaparte, y porlaotrael Sr. ... en

caracter de TITULAR de la Contratista
obra de referencia, proceden a labrar la presente Acta de Inicio de Obra de los Trabajos
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES JARDIN DE INFANTES N° 14 “CARAMELOS -
SURTIDOS”- USHUAIA - - - - - - - - - R e
- - - - En prueba de conformidad se firman TRES (3) ejemplares de la presente Acta de un

mismo tenory a un solo efecto. - ---- - - - oo iiiiaoa-

.................. eieiieiiiiineeen...., adjudicataria de la

Anexos Co. Di. N° 26/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y seran argentinas™
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Publicos

ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES JARDIN DE INFANTES N° 14 “CARAMELOS SURTIDOS”- USHUAIA

ANEXO VI
CALIFICACION DE EMPRESAS

REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS Y EMPRESAS
DE OBRAS Y TRABAJOS PUBLICOS

NODE OBRA: e essveerneennniiaaiene DENOMINACION: «++vvvverevrrmmmmnnnnnmmnmnnnnnnonnnns
EXPEDIENTE NO: - eeeeeeeeaaaaaeannaniiinieiennens LOCALIDAD: s+ eteeeeateeaaaaararaaaeieeeeeeeeens
EMPRESA: +++++veeeereuemmereetmmeeemunniinrerreeennnns MONTO CONTRACTUAL:++++c+eeteeereeeeseenannn.
N° DE INSCRIPCION R.P.C.E.O.T.P:+++++r+sssssrsensenssnnnsnssmmmmsnnnnnnmsmnnmmnssnnenseennnnnnsnnnnnssnsnns .
MUY
CONCEPTO EXCELENTE| BUENO NORMAL | REGULAR | DEFICIENTE| MALO

Cumplimiento del pian
de trabajos e
inversiones

Calidad de trabajos
realizados

Calidad de los
materiales utilizados

Cantidad y calidad de
los equipos

Direccion técnica de la
obra

Acatamiento de las
ordenes de servicio

Organizacién de los
trabajos

Personal de la empresa
afectado a la obra

Personal de la empresa
y cumplimiento de leyes
laboraies

Documentacion de la
obra

Observacmnes

Inspector Firma y Aclaracion

Director General Firma y Aclaracion

Lugar y Fecha

NOTIFICADO POR LA EMPRESA:

Firma y Aclaracién

Anexos Co. Di. N° 26/2020

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y serdn argentinas™
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Ministerio de Obras y Servicios Piiblicos

Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur

ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES JARDIN DE INFANTES N° 14 “CARAMELOS SURTIDOS”- USHUAIA

ANEXO ViiI
RESOLUCION MOySP N° 303/2017

T

‘A
7
z
H

‘d

N
Drosioess do oorre dof (%cyn, Cktntdnida e
Seles led CSlldnicn S,

HAepdbtion Sdogrtivo,
Meinisterio de Obras y Servicios Piblicos

USHUAIA, 11 57,20
VISTO la Resolucién Sec. O. v S.P. N° 322/ 16; y
CONSIDERANDO:

Que mediante 1a citada Resolucién d.el RJiéto., se amplié el mo
1° de la Resolucién M.O. y S.P. N°® 760/11 hasta la suma de B
QUINIENTOS MIL ($ 5 -500.000,00), para las obras que se ejecuten|
de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, para lo cual
acreditar la {oscripcion en el Registro Nacional de Constructore
respectivas constancias que acrediten su capacidad financiera para diq

Que debido a los constantes incrementos en los costos en laj
constantes en los rubros respectivos, el estado debe contemplar esta s
generacién de empleo genuino y la participacién de las i’eque
Constructoras que desarrollan su actividad en la Provincia.

Que sumado a lo expuesto, y como es de publico y notorio ¢
que el nivel de la actividad de la construceion en general, tanto a n|
registrado una caida, lo que genera grave preocupacion en el Gobig
sectores gremiales y empresariales relacionados a la actividad, sien
por parte del Gobierno el aumento de la generacién de empleo genuin

Que atento a lo esti;ﬁulado en el Articulo 3° de la Ley Provi
utilizacién de procedimientos hasta las sumas indicadas en el jurisdi
Ley, entendiéndose conveniente en consonancia ampl.iar el monto d&
PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000,00).

Que por lo expuesto resulta procedente dejar sin efecto la R

303

2017~ Afio de las Encrglas Renovables

nto cstz;blecido en el Articulo
ESOS CINCO MILLONES
en el &mbito de la Provincia
0 es necesario el requisito de
de Obras Publicas, ni las
ho mortto.

s construcciones, y las alzas
tuacién a fin de garantizar la

Bas y Medianas. Empresas

nocfmicnto, dable es indicar
ivel nacional como local, ha
mo Provi’ncial, como en los
do una, premisa fundamental
0 y de calidad.

icial N° 1152, se autoriza la
cional de emergencia de esa

e la capacidad a la suma de

esolucién Sec. O. y S.P. N°

322/16 y todo otro acto dictado con anterioridad que se oponga a ﬁa presente, estableciendo un

parémetro razonable, teniendo en cuenta que las normas dictadas cg
limitaciones que deben subsanarse. '

Que dicha excepeidn se encontrard vigente hasta la aprobacid
Cons&uctores de Obra Piblica e instrumentado el mecanismo de evall
1;1 rbita del Ministerio de Obras y Servicios Publicos.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar del pre

virtud de lo establecido por la Ley Provincial 1137 y Decreto Provine

Por ello:

n anterioridad ya establecen

n del Registro Provincial de

uacion de las capacidades en

ente acto administrativo en
al N° 796/17.

EL MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

RESUELVE:

ry oriag
Jeihl

2/16 y todo otro instrumento
M2...

Anexos Co. Di. N° 26/2020

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y serdn argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Piublicos ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES JARDIN DE INFANTES N° 14 “CARAMELOS SURTIDOS”- USHUAIA

P 117, //
e
RN

G

“2017 = Ao de las Encrglas Renovables™

bl
' N
.“nnmmv:r e CTterr '/r/(7)u:/0, ".f/nﬁh‘fuﬂ: »
S o Slefortson e,
.“/I‘r/f///fn-r dﬁv:'ﬂh‘):.!

Ministerio de Qbras y Servicios Piiblicos

N/

que se oponga a la presente, por los motivos expuestos en los considefmdos.

ARTICULO 2°- Establecer que para las Obras Plblicas que sc Ejecuten en ¢l ambito de la

Provincia, cuyo monto no supere la suma de PESQS DIEZ MILLON}ZS ($ 10.000.000,00); y hasta

lanto se aprucbe el Registro Provincial de Constructores de Obra|Publica e instrumentado el

mecanismo de cvaluacion de las capacidades en la érbita del Minjslerio de Obras y Servicios

Publicos, no siendo requisito indispensable acreditar la inscripcion en el Regisiro Nacional

" de Constructores de Obras Piblicas, ni la respectiva constancia|que acredile su Capacidad

Financiera hasta dicho monto.

ARTICULO 3°.- Notificar a los interesados, dar al Boletin Oficial de Ja Provincia y archivar.

RESOLUCICN M.O. v SP. N° 503 Ni.-

" Frol LuiAberidVAZOUEZ

lmistro da Onfas ¢ Senvicios Potlicos
Frovincra de Tifa del Fuego, A, & LAS.

Anexos Co. Di. N° 26/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y seran argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Piiblicos ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES JARDIN DE INFANTES N° 14 “CARAMELOS SURTIDOS”- USHUAIA

ANEXO V
ACTA DE INICIO

----Enlaciudadde ......................... de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e
Islas del Atlantico Sur,alos ................ diasdelmesde ............................ del affo dos

mil veinte (2020), se retnen la Secretaria de Obras y Servicios Publicos Zona Norte y

N0 e , el/la Inspector/a de
Obra ... en representacion de la Gobernaciéon por
unaparte, y porlaotra el Sr. ... en

caracter de TITULAR de la Contratista .................ccooiiiiiiiiii, , adjudicataria de la
obra de referencia, proceden a labrar la presente Acta de Inicio de Obra de los Trabajos
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES JARDIN DE INFANTES N° 14 “CARAMELOS
SURTIDOS" - USHUAIA - - - - - - oo iceiicceo .
- - - - En prueba de conformidad se firman TRES (3) ejemplares de la presente Acta de un

mismo tenor y a un solo efecto. - - - - - - - - - - oo oo o.__

Anexos Co. Di. N° 26/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y serén argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego, Antirtida e Islas del Atldntico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Publicos ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES JARDIN DE INFANTES N° 14 “CARAMELOS SURTIDOS”- USHUAIA

ANEXO VI
CALIFICACION DE EMPRESAS

REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS Y EMPRESAS
DE OBRAS Y TRABAJOS PUBLICOS

N° DE OBRA: -+ esveseenaiiiiniee DENOMINACION: -+ sevvrrrrmernirenaanaaeeeenaeans '
EXPEDIENTE NO:+++vtteeeeeeeeeensamurirnereeensas LOCALIDAD: v eeeeeeeeeaeeasaneeiirieeeeeneenns
EMPRESA: -+ ttvreeeeeeiaainiiiineeeieeeeeeeeeeeens, MONTO CONTRACTUAL:+++++++srrreremenmensnnans ‘
N° DE INSCRIPCION R.P.C.E.O.T.P: - +++++++seetuerttrtertereeasieeneseeeeseeeeeeeeeeeeooeo L
MUY
CONCEPTO EXCELENTE| BUENO NORMAL | REGULAR | DEFICIENTE| MALO

Cumplimiento del plan
de trabajos e
inversiones

Calidad de trabajos
realizados

Calidad de los
materiales utilizados
Cantidad y calidad de
los equipos

Direccion técnica de la
obra

Acatamiento de las
ordenes de servicio
Organizacion de los
trabajos

Personal de la empresa
afectado a la obra
Personal de la empresa
y cumplimiento de leyes
laborales

Documentacion de la
obra

Observaciones:............... .

Inspector Firma y Aclaracién Director General Firma y Aclaracion

Lugar y Fecha

NOTIFICADO POR LA EMPRESA:

Firma y Aclaracién

Anexos Co. Di. N° 26/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Son y seran argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur

Ministerio de Obras y Servicios Publicos

ANEXOS

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES JARDIN DE INFANTES N° 14 “CARAMELOS SURTIDOS”- USHUAIA

AN
Prvinests e v dod Foegn, vttt o

Ministerio de Obras y Servicios Piblicos

ANEXO VIl
RESOLUCION MOySP N° 303/2017

DI
7

Z

i

Selas dod CAltticn e,

Reptbira Shogents

e € fiwes,
—————

USHUAIA,

VISTO la Resolucion Sec. O. y S.P. N° 322/1 6,y
CONSIDERANDO: '

303

“2017 ~ Ao de las Energlas Renoyables

11 SEL. 2097 ‘

Que mediante la citada Resolucién del Visto, se amplié el mohto establecido en el Articulo

1° de la Resolucion M.O. y S.P. N° 760/11 hasta la suma de B
QUINIENTOS MIL ($ 5.500.000,00), para las obras que se ejecuten|
de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, para lo cual n

acreditar la inscripcién en el Registro Nacional de Constructores

ESOS CINCO MILLONES
en el dmbito de la Provincia
0 es necesario el requisito de

de Obras Publicas, ni las

respectivas constancias que acrediten su capacidad financiera para digho momto.

Que debido a los constantes incrementos en los costos en |
constantes en los rubros respectivos, el estado debe contemplar esta s
generacidn de empleo genuino y la participacién de las i’eqm
Constructoras que desarrollan su actividad en la Provineia.

Que sumado a lo expuesto, y como es de pliblico y notorio cg

construcciones, y las alzas
tuacién a fin de garantizar la

fias y Medianas. Empresas

nocimiento, dable es indicar

que el nivel de la actividad de la construccion en general, tanto a njvel nacional como local, ha

registrado una caida, lo que genera grave preccupacion en el Gobidmo Provincial, como en los
-

sectores gremiales y empresariales relacionados a la actividad, sien Eo una premisa fundamental

por parte del Gobierno el aumento de la generacién de empleo genuinb y de calidad.

Que atento a lo estipulado en el Articulo 3° de la Ley Proviicial N° 1152, se autoriza la

utilizacién de procedimientos hasta las sumas indicadas en el Jjurisdi

cional de emergencia de esa

Ley, entendiéndose conveniente en consonancia ampliar e} monto qe la capacidad a la suma de

PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000,00).

Que por lo expuesto resulta procedente dejar sin efecto la Rlesolucién Sec. O, y S.P. N°

322/16 y todo otro acto dictado con anterioridad que se oponga a lfx presente, estableciendo un

pardmetro razonable, teniendo en cuenta que las normas dictadas cd
limitaciones que deben subsanarse.

Que dicha excepcion se encontrard vigente hasta la aprobacid
Cons&uctorcs de Obra Publica e instrumentado el mecanismo de eval
1;1 orbita del Ministerio de Obras y Servicios Publicos.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar del pre

virtud de lo establecido por la Ley Provincial 1137 y Decreto Provine

Por ello:

n anterioridad ya establecen

n del Registro Provincial de

uacioén de las capacidades en .

ente acto administrativo en
al N° 796/17.

EL MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

RESUELVE:

’Z{/ 16 y todo otro instrumento

L "a...

Anexos Co. Di. N° 26/2020

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y seran argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Pablicos ANEXOS

. :
s RN ;
P §\\ & ,}{Z “2017 = Afto de las Encrglas Renovables®

N <
NhSmell o
" \Es
N -
AN v’

Provcacis do Hherne ")r/ Purge, Llnbtstuly
Sdias st it o,
.“flitﬂdﬁﬁhz f"\%y-'nll'm-

Ministerio de Obras y Servicios Piiblicos

L2010

que se oponga a la presente, por los motivos expuestos en los conside[andos.
ARTICULO 2°- Bstablecer que para las Obras Pulblicas que sc
Provincia, ciiyo monto no supere la suma de PESOS DIEZ I\’”LLONES (% 10.000.000,00); y hasta

lanto se aprucbe el Registro Provincial de Constructores de Obra|Piblica e instrumentado e

jecuten en el ambito dc la

mecanismo de evaluacion de las capacidades en la érbita del Minislerio de Obras y Servicios
Piblicos, no siendo requisito indispensable acreditar la inscripoién en el Registro Nacional
" de Constructores dc Obras Piblicas, ni la respectiva constancia que acredile su Capacidad
Financiera hasta dicho monto.
ARTICULO 3°.- Notificar a los interesados, dar al Boletin Oficial de Ja Provincia y archivar.

RESOLUCION M.O. v S.P. N° 503 /7.~

) ‘(/
QM berio/ VAZOUEZ

Imistro de Chfas y Senviclos Pablicos
Provingia tle Tifira del Fuego, A, e LAS.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serin f\lFelllinavs"

e Infraes f
ZonalSur

Anexos Co. Di. N° 26/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y seran argentinas”
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@ /’”Z Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
§ ay 2 Ministerio de Obras y Servicios Piiblicos ANEXOS
N\ 7
<

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES JARDIN DE INFANTES N° 14 “CARAMELOS SURTIDOS”- USHUAIA

ANEXO IX )
PROYECTO CONTRATO DE OBRA PUBLICA

----- Entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur,
representada en este acto por la Sefiora Ministro de Obras y Servicios Publicos, Prof. Maria
Gabriela CASTILLO, D.N.I. N° 20.454.928 designada mediante Decreto Provincial N°
4496/19, en adelante denominada «LA PROVINCIA», por una parte y por la otra, la

CMPIESA .. , representada en este acto por
........................................... , en su caracter de ......................., conforme lo
acredita mediante .............oooiiiiit , en adelante denominada

«LA CONTRATISTA», convienen en celebrar el presente contrato de Obra Publica,
conforme a las cldusulas y condiciones que a continuacion se expresan:- - ----- - -« -« - - -
CLAUSULA PRIMERA — OBJETO DEL CONTRATO: «LA PROVINCIA» encomienda a
«LA CONTRATISTA» y ésta acepta ejecutar la obra: MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES JARDIN DE INFANTES N° 14 “CARAMELOS SURTIDOS” -
USHUAIA, Contratacién Directa N° 26/2020, autorizada por Disposicion D.GIE.Z.N. -
M.O. y SP. N° ........ /2020, adjudicada mediante Resol. Secret. de Obras y Servicios
Publicos Zona Norte y Centro - M.O. y S.P. - N° ...... /2020, bajo indicaciones, 6rdenes y

supervision técnica de «LA PROVINCIA» y demas documentacién obrante en el

Expediente administrativo N° ...... /2020.- = = - = - - - - -
CLAUSULA SEGUNDA — DOCUMENTACION DEL CONTRATO: La contratacion asi

convenida se ajustard en un todo de acuerdo a las prescripciones contenidas en: a) Pliego de
Bases y Condiciones para la contratacion de obras publicas; b) Ley Nacional N° 13.064 de
Obras Publicas, Decretos y Resoluciones Reglamentarias; ¢) Oferta de la empresa obrante
en el mencionado Expediente N° ...... /2020; y e) el presente instrumento. Todo lo cual «LLA
CONTRATISTA» declara conocer y aceptar. = = = = = = = = = =« c o oo oo ciei oo oo
CLAUSULA TERCERA - SISTEMA DE CONTRATACION Y MONTOS: Los trabajos a
que se hace referencia en la Clausula Primera se contratan por el sistema de AJUSTE

ALZADO, por la suma de PESOS .....cooooovviiiiii con .../100 ($

CLAUSULA CUARTA — ANTICIPO FINANCIERO: «LA PROVINCIA» abonara a «LA
CONTRATISTA» un Anticipo Financiero del CUARENTA POR CIENTO (40%) del monto

del Contrato de acuerdo a los puntos 3.4. y 5.1.1 del Pliego de Bases y Condiciones, el cual

asciende a la suma de PESOS ..............cooeiiiiii, $ o ), siendo
garantizado mediante ................................... , emitida por ...

lasumade PESOS ............oooiiiinn B,

Anexos Co. Di. N° 26/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y seran argentinas”
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establecidas por la Ley Nacional N° 13.064 de Obras Publicas, la cual cubre el CIEN POR
CIENTO (100%) del monto otorgado. El pago sera efectuado dentro de los TREINTA (30)
dias posteriores de suscripta el Acta de Inicio de Obra y una vez cumplimentado lo
solicitado por el Pliego. El monto del Anticipo serd descontado de cada certificado bésico
que se emita, en el porcentaje que resulte de comparar el importe del anticipo con el monto
del contrato vigente al mes de certificacion del mismo, hasta deducir el monto total al cabo
del ultimo certificado.- = = - - = - - - - - - o oo L__.___.

CLAUSULA QUINTA — GARANTIA DE OBRA: El plazo de garantia de los trabajos ser4
de TREINTA (30) dias corridos contados a partir de la fecha del Acta de Recepcion

Provisoria de la Obra, estando durante el mismo la conservacién de las obras a cargo
exclusivo de «LA CONTRATISTA».- = = = = - o @ & o e oo e e e e e d e e eee e e
CLAUSULA SEXTA — PLAZO DE EJECUCION Y MULTAS: Se fija un plazo de

ejecucion de los trabajos de Treinta. (30) dias corridos contados a partir de la fecha de la

firma del Acta de Inicio de Obra, estando durante el mismo la conservacion de las obras a
cargo exclusivo de «LA CONTRATISTA». En caso de incumplimiento «LA
CONTRATISTA» sera pasible de ser sancionada conforme al Régimen de Multas previstos
en el Pliego, y en su caso en las disposiciones pertinentes de la Ley Nacional N° 13.064.- - -

CLAUSULA SEPTIMA — FORMA DE CERTIFICACION Y PAGO: La forma de pago sera

mediante certificados los cuales seran presentados con toda la documentacién requerida y el
plazo de pago sera dentro de los TREINTA (30) dias corridos contados a partir de la fecha
en que la empresa dé cumplimiento a la totalidad de los requisitos mencionados en el punto
5.1 del Pliego de Bases y Condiciones — 5. Medicidn, certificacion y pago, con la debida
retencion correspondiente al fondo de reparo establecido en la Ley Nacional N° 13.064 de
Obras Publicas y en un todo de acuerdo a lo previsto en el Pliego. - - === -- e
CLAUSULA OCTAVA - GARANTIA: «LA CONTRATISTA» garantiza el fiel

cumplimiento de las obligaciones emergentes de este Contrato mediante

............................................ , emitida por ...................................., por la suma

de PESOS .................... (B ), importe que cubre suficientemente
el porcentaje del CINCO POR CIENTO (5 %) del monto del presente contrato.- - - - - - - - -
CLAUSULA NOVENA — DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que se

susciten en el marco del cumplimiento de este Contrato las partes se someteran a la
jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios Distrito Judicial Sur, renunciando a todo otro fuero
o jurisdiccion que les pudiere corresponder y fijan los siguientes domicilios: «LA
PROVINCIA» en calle San Martin N° 450 de la ciudad de Ushuaia y «LA
CONTRATISTA» encalle ............coooueeineieeiesi ] N

Anexos Co. Di. N° 26/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y seran argentinas” e Jolae fa Rublica »
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de la ciudad de .............. , donde seran validas todas las notificaciones que las partes se

cursen con relacion al presente contrato.- - - - = = = = = = = < oo oo oo oo oo.--

En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo

efecto, aloS ..uueeveeeeennnnn... dias del mes de .............. W de2020- - m s e e e ao oo o

Anexos Co. Di. N° 26/2020 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, son y seran argentinas”
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Las especificaciones aqui indicadas son orientativas y denotan las caracteristicas
y calidad de los trabajos a ejecutar. En caso de que la contratista decida cambiar de
materiales o sistemas deberd indicarlo en forma clara, adjuntando las especificaciones
de lo propuesto, lo que podra o no ser admitido por esta administracion.

I.- GENERALIDADES

El Oferente tiene la obligacion de revisar toda la documentacidon contractual, no
pudiendo alegar desconocimiento o error en alguna de las partes del Pliego Licitario, ni
invocar errores en ella para eludir la responsabilidad que le corresponde como
Constructor de la Obra, ya que la misma debera entregarse en perfecto estado de
funcionamiento y ejecutada segun las reglas del arte y adecuada a sus fines.

En el caso que el Oferente durante el periodo de estudio del pliego detecte error u
omision, deberd comunicarlo al Comitente mediante consulta escrita dentro del plazo
estipulado en las Clausulas Particulares.

Como asi también y previo a la cotizacion y con anterioridad a formular la oferta, el
proponente debera visitar el lugar de la obra, estudiar, inspeccionar el edificio,
incluyendo todas las instalaciones de la obra, posicion y estado de las mismas, si fuera
necesario debiendo requerir las informaciones relacionadas con la ejecucion de la obra y
todos los datos que puedan influir en los trabajos, duracién y costo del mismo, todo por
su cuenta y/o costeo, dado que una vez adjudicada la obra, no se reconocera a la
Contratista ningtin adicional por estos conceptos.-

En el caso de duda o indefinicion sobre la interpretacion de algunos de los items de las
presentes Especificaciones Técnicas Generales, el Oferente podra ACLARARLA o
AMPLIARLA mediante consulta escrita al Comitente o bien personalmente en la
Direccion General de Infraestructura.-

El oferente debera tomar en cuenta que, de resultar adjudicatario de la obra, sera
su responsabilidad como Contratista elaborar y presentar el proyecto ejecutivo a la
Secretaria de Obras y Servicios Piblicos Zona Sur, tomando como base la
documentaciéon que forma parte de la presente licitacién.

Por lo tanto, la Empresa Contratista debera:

- Realizar toda documentacion y tramites requeridos por los entes Provinciales y/o de
incumbencia, y de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.

- Conocer las redes de Gas, Agua, Cloaca, Electricidad, Teléfono, etc., existentes,
colocadas y/o proyectadas en la zona en donde se desarrollan los trabajos.

- Presentar la documentacion técnica con todas las modificaciones en la
infraestructura existente de acuerdo al proyecto de obra.

- Ubicar y reconectar con material nuevo, todas las cafierias existentes, accesorios

camaras de cualquier tipo. \ _
- Tomar en cuenta que las cafierias removidas y todos los elementos que la componen \¢

X
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son propiedad del Estado, debiendo el Contratista cargar, transportar y ubicar donde
indique la Inspeccion de Obra.

- lgual criterio debera tener en cuenta para la reubicacion de postes de energia
eléctrica, alumbrado, construcciones volantes, galpones, etc.

- Tomar en consideracién que no seran tenidas en cuenta ampliaciones de plazo ni
adicionales las causas enunciadas, debiendo el Contratista efectuar con suficiente
antelacion todos los tramites, presentaciones y pagos de derechos que fijen los entes
correspondientes.

- Tomar en consideracién, para la realizacion ajuste del proyecto ejecutivo, las
siguientes reglamentaciones especificas:

- Decreto N° 911/96 referido a Higiene y Seguridad en el Trabajo.

- Codigos de Edificacién y de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Ushuaia.

- Ley Provincial N° 48 referido a la Accesibilidad al Medio Fisico.

- Decreto N° 914/97 referido a la Accesibilidad al Medio Fisico (Reglamenta la
Ley Nac. N° 24.314).

- Ley Provincial N° 449 en adhesién al articulo 1° de la Ley Nacional 24.314
referido a la Accesibilidad al Medio Fisico de personas con movilidad reducida.

- Plan de prevencién de dahos implementado por Camuzzi Gas del Sur e
acuerdo a pautas fijadas por la Norma NAG 100, secc 614 y controladas por el
Ente Nacional Regulador del Gas. Toda violacién o incumplimiento a la norma
sera pasible a las multas que establece el articulo de la Ley 24076.

- Ordenanza Municipal 2241/00 referida al reglamento de prevencién contra
incendios.

- Ordenanza Municipal 3005/05 Sobre accesibilidad.

- Reglamentaciones de la Asociacion Electrotécnica Argentina (AEA).

- Resolucion SRT 900/15.

IL.- Orden de prelacién:

- En caso de discrepancia de la documentacién sobre los aspectos administrativos -
legales para la interpretacion y ejecucion del presente Contrato, se tomara el orden
de prelacion establecido en el pliego de bases y condiciones

IIL.- Garantias de calidad:
El Contratista debera presentar las “Garantias de Calidad” de los materiales y/o
elementos que utilice en la obra ya sean los solicitados o los que difieran o reemplacen
los estipulados, emitidas por los respectivos fabricantes. La presentacién de las
garantias y la ejecucion de los trabajos de acuerdo a las mismas es obligatoria para
todos los casos en que el fabricante las emita, debiendo responder el Contratista en caso
de no haber sido tenidas en cuenta.
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1) TRABAJOS PRELIMINARES:

a). Cartel de Obra:

El Contratista colocara en los lugares que sefiale la Inspeccion un (1) cartel de obra. Se
colocara al frente de la obra con la leyenda que se indique. El emplazamiento del mismo
deberd someterse a la aprobacion de la Inspeccion. Esta prohibido colocar propagandas
y/o leyendas, salvo indicacion contraria.

El Contratista debera mantener el cartel en buen estado de conservacion, durante todo el
curso de la obra.

Documentacion de Obra:

A partir de la firma del contrato, la Contratista tendra un plazo de CINCO (5) dias
habiles, para presentar ante la Inspeccion de Obra por medio de Nota, la documentacion
del proyecto correspondiente al sector de la obra, materializada en dos copias en papel
de cada uno de los documentos entregados, sean éstos memorias de célculo, planillas
o planos, a efectos de su verificacion y eventual correccién y / o aprobacién de
corresponder.

ESTA DEBERA SER PRESENTADA EN SU TOTALIDAD Y EN UNA SOLA
ENTREGA.

Dentro de los cinco (5) dias habiles de producida la entrega, la Direccién General de
Infraestructura, por medio del Inspector de Obras designado, hard entrega a la
contratista de la documentacion presentada, con calificacion de:

a.- RECHAZADA )
b.- OBSERVADA - NO APTA PARA CONSTRUCCION
c.- APTA PARA CONSTRUCCION.

CRITERIOS DE VISADO DE LA DOCUMENTACION:

a. En el caso de resultar RECHAZADA, implica que la misma no es aceptada
como proyecto ejecutivo y deberd ser rehecha.

b. En el caso de ser OBSERVADA - NO APTA PARA CONSTRUCCION, se
acepta la documentacién entregada como proyecto ejecutivo, pero deberan ser
tomadas en cuenta las observaciones indicadas, en funcién de éstas se deberi
proceder a su ser correccion y nuevamente entregada, a efectos de lograr la
calificacion de APTA PARA CONSTRUCCION.

c. APTA PARA CONSTRUCCION: aceptado como proyecto ejecutivo y sera la
Unica instancia admitida para la realizacion de la obra

Para los casos a.- y b.- la contratista dispondra de cinco (5) dias habiles para ejecutar N
que correspondiere y volver a hacer la entrega

3
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Toda la documentacién de obra debera estar APTA PARA CONSTRUCCION, antes
de transcurridos 21 dias corridos del acta de Inicio de Obra.

Si vencido el plazo previsto no se cumplimentara con la presentacion completa de la
documentacién de obra, la Empresa Contratista por una parte serd pasible de aplicacién
de multa segtin lo estipulado en el Régimen de Multas y por otra no se le hara efectivo
el pago del Certificado de Obra que correspondiera por fecha.

El Contratista en su caricter de Constructor de Obra sera el iinico responsable
civil y penal de las consecuencias y dafios provocados a bienes y personas por
errores en la documentacion de proyecto de la obra, el cialculo v dimensionado de
la_estructura y/o en los planos v planillas.

2) TAREAS DE DESMONTE Y/O DEMOLICION:

El Contratista deberd efectuar el desmonte, carga y transporte del material producto de
la limpieza que se ejecutard dentro de los limites de la superficie destinada a la
construccion del edificio, incluyendo vereda perimetral, rampas de accesos, etc.,
eliminando todo suelo y material no apto, a los sectores indicados por la Inspeccién, en
un radio no mayor a 20 Km.

Estan incluidos en este item también todos los trabajos preliminares a fin de crear las
condiciones favorables para el buen desarrollo y organizacion del obrador y acopio de
los materiales necesarios para los trabajos objeto del contrato.

El Contratista deberd realizar todas las obras necesarias para la correcta captacion y
canalizacion de todas las aguas superficiales, proveniente de desmontes 0 movimientos
de suelos, y de los emergentes que obstaculicen o impidan el normal desarrollo de los
trabajos y de la obra para la ejecucion de cualquiera de los items y para el normal
funcionamiento de la construccion en su fase de uso.-

Asimismo, se captaran y canalizaran la totalidad de las aguas que provengan de linderos
o propias de lluvias, deshielo.

Incluye las siguientes operaciones:

* Trabajos de preparacion y de proteccion.

* Derribo, fragmentacion o desmontaje de construcciones.
* Retirada de los materiales.

El contratista suministrara todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para
ejecutar las demoliciones, el traslado y almacenaje del material recuperable y el traslado
de escombros resultantes de la ejecucion de los trabajos hasta los lugares determinados
por la Inspeccién de Obra. Previamente a los trabajos de demolicion se elaborara un
estudio de demolicion, que debera ser sometido a la aprobacion del Inspector de Obra,
siendo el Contratista responsable del contenido de dicho estudio y de su correcta
ejecucion.
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En el estudio de demolicién deberan definirse como minimo:
* Métodos de demolicién y etapas de su aplicacién.

* Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, asi como los apeos

necesarios.

* Estabilidad y proteccién de construcciones remanentes que no vayan a ser demolidas.

* Proteccion de las construcciones e instalaciones del entorno.

* Mantenimiento o sustitucion provisional de servicios afectados por la demolicion.
* Medios de evacuacién y definicién de zonas de vertido de los productos de la

demolicion.

* Cronogramas de trabajos.

* Pautas de control.

* Medidas de seguridad y salud.

Se estard, a lo dispuesto en la legislacion vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construccidn.
El Contratista sera responsable de a adopcién de todas las medidas de seguridad y del

cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de derribo, asi

como de evitar que se produzcan dafios, molestias o perjuicios a las construcciones,

bienes o0 personas préximas y del entorno, sin perjuicio de su obligacion de cumplir las

instrucciones que eventualmente dicte el Inspector de Obra.

3- MUROS Y TABIQUES.
Generalidades:

EI Contratista tendra en cuenta al formular Su propuesta que los elementos a utilizar en

obra deberan ser en todos los casos de la mejor calidad, debiendo responder las
condiciones de colocacién con las caracteristicas técnicas de cada tipo de sistema

constructivo y las indicaciones del fabricante de] producto.

Todas las piezas deberan llegar a obra y ser estibadas en perfectas condiciones, enteras

y sin defectos.

Se desecharan todas las piezas y/o placas que no cumplan las condiciones previstas,
corriendo por cuenta del Contratista las consecuencias derivadas de su incumplimiento,
como asi también el costo eventual que pudiera significar cualquier rechazo de la
Inspeccién de Obra, alcanzando hasta la demolicion y reconstruccién de los tabiques si

llegase el caso.

Manipuleo

Durante el manipuleo y almacenamiento del material, el Contratista debers poner
especial cuidado en no lastimar ni producir deformaciones en los elementos, debiendo el
Contratista reparar los deterioros a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.-

Iguales precauciones debera tomar para el envio a la obra.-
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Deposito
Todos los elementos a utilizar y hasta su expedicion, se guardardn bajo techo, sobre

plataformas, tirantes u otros elementos que los separan del piso.

En locales potencialmente expuestos a humedad o lluvia se debera ventilar o
acondicionar el ambiente y proteger las placas de roca de yeso con cubiertas
impermeables. Para su estibamiento se observaran las indicaciones del fabricante.-

Responsabilidad

El Contratista serd responsable de la buena ejecucion de los tabiques, aun cuando hayan
sido aprobadas por la Inspeccion de Obra, y de los defectos que pudieran detectarse
durante o después del montaje, reparando por si, o por terceros, a su exclusivo costo, los
materiales defectuosos, o las rajaduras que se produjeran, siempre bajo la aprobacién de
la Inspeccion de Obras.

Tabiques de placas de roca de yeso:

Corresponde la ejecucion de tabiques a refaccionar. Asimismo se incluye la reparacion
idem existente de todos los tabiques y sus terminaciones afectados por otros trabajos.-
El Tabique a ejecutar sera de placas de roca de yeso tipo Durlock o de similar
caracteristica y calidad, de 12 mm de espesor.

La Contratista debera tener en cuenta que todas las medidas deberan verificarse en obra
y que el trabajo incluye la colocacion de enduido y encintado, y refuerzos metalicos en
cantos vivos, listos para recibir pintura.

En los encuentros entre placas de roca de yeso, H® A° y/o mamposteria, se procedera a
encintar y masillar con los elementos propios del sistema a los efectos de evitar futuras
rajaduras.

En todos los casos se garantizara una perfecta y prolija terminacion.-

Mamposteria:
Generalidades:
Los bloques de H° a utilizar deberan cumplir con las normas IRAM 11.561. IMPRES -
CIRSOC 103; y los muros deberan cumplir con un valor K de Transmitancia Térmica,
segin Norma IRAM 11.601, considerando una temperatura exterior de -13°C y una
temperatura interior de + 21°C y llevaran barrera de vapor para evitar la condensacion
del vapor de agua del aire interior dentro del espesor del muro.-

En todos los casos los bloques seran, huecos y se pondra especial cuidado en evitar los
puentes térmicos, para lo cual el Contratista debera presentar los detalles constructivos
para su aprobacion junto con la Documentacion de Obra.

Los bloques a utilizar serdn sanos de aristas vivas, perfectamente escuadrados,
resistentes de acuerdo a las normas vigentes (IRAM, MOP y CIRSOC), deberan teger
una textura superficial pareja y se colocaran con juntas trabadas.
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Los bloques deberan tener una textura superficial pareja, dado que quedaran a la vista
tanto interior como exteriormente, sin revoque alguno y se colocaran con juntas
tomadas, rayas horizontales y verticales alineadas (no iran trabados).

La Inspeccion de Obras debera solicitar a la Empresa Contratista los ensayos de
resistencias correspondientes, previo a su colocacion.

Toda la mamposteria se tomara como elemento resistente a cargas verticales y/u
horizontales (sismo), debera ser armada segun los cilculos correspondientes y con
no menos de 2 8 6mm cada 2 hiladas, en sentido horizontal, se utilizara mortero de
cemento 1:3 (cemento-arena) en correspondencia con la armadura y se levantara

previo al hormigonado de las columnas de enmarcado (las cuales se llenaran una
vez levantada la mamposteria).

4 CUBIERTA:

El Contratista debera presentar los detalles constructivos de las cubiertas de techo segun
lo indicado en la Documentacién de Obra. Se incluye canaletas, cenefas, babetas, corta
nieves, etc.

Correran por cuenta del Contratista todos los arreglos necesarios que deban
efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones,
goteras, etc.-

Se realizard las tareas de verificacion y reparacion que la estructura existente a los
efectos de que la misma se encuentre en perfectas condiciones para responder a su fin.
Serd obligacion del oferente, previo a la formulacién de su oferta, reunir y estudiar
todos los antecedentes que pudieran existir sobre la estructura ejecutada en el lugar de
implantaciéon, como asi también, ante la ausencia de ¢€stos antecedentes, ejecutar
sondeos por cuenta propia, dado que una vez realizada la oferta no se reconocera ningln
tipo de adicional fundado en el desconocimiento del suelo de apoyo de las fundaciones
ni en el proceso de deterioro de las estructuras expuestas.-

Se aceptard, previa aprobacion de la Secretaria de Obra y Servicios Publicos Zona Sur,
la utilizacién de normas internacionales publicadas por instituciones de reconocido
prestigio, en tanto y en cuanto no se obtengan de las mismas requerimientos menores
que los especificados en las Normas Argentinas siendo su aplicacion en la totalidad del
asunto o rubro a que se refieran, y no en forma parcial o puntual a parte de los mismos.

Zingueria
El Contratista debera proveer y colocar todos los elementos destinados a evitar la
penetracion del agua y vincular distintas piezas o materiales, babetas, conductos de
ventilacion, etc. En todos los casos una zingueria se entendera completa, de acuerdo a
su fin y con todos los elementos necesarios para su correcta colocacion, terminacién y
rigidez, para lo cual el Contratista debers presentar los detalles constructivos necesarios
para su aprobacion. Todos los elementos de zingueria serd de chapa BWG N° 2
prepintada. Incluye la provision y colocacién de paranieves en cubierta.
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Todos los encuentros chapa/chapa, chapa/estructura, chapa/mamposteria,
chapa/zingueria, se sellari con COMPRIBAND, dejando de forma hermética los
entretechos y aticos, evitando la entrada de agua, polvo, insectos, pajaros.

S CONTRAPISOS Y CARPETAS:

Sera obligacién del Contratista, previo a la ejecucion del contrapiso, verificar los niveles
correspondientes indicados en los planos aprobados.-

Los espesores y pendientes se ajustaran a las necesidades que surjan de los niveles para
los pisos terminados y las necesidades emergentes de la obra.-

En general previamente a la ejecucion de los contrapisos y carpetas, se procedera a la
limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias
mojando con agua antes de contrapesar.

Al ejecutarse los contrapisos se deberan dejar los vacios correspondientes a juntas de
trabajo, previstas para el libre juego de la dilatacion, en un espesor entre 15 a 20 mm., y
se aplicaran los dispositivos elasticos de cierre que correspondan, segin el tipo de piso a
colocar.

La colada se realizara en forma continua, el espesor se controlara mediante la
colocacion de reglas guias.-

Se debe mantener la humedad a fin de asegurar un correcto curado hasta el completo
fragtie del contrapiso o carpeta.-

6 PISOS Y ZOCALOS.
Los pisos a utilizar en obra deberan ser en todos los casos de la mejor calidad, debiendo
responder las condiciones de colocacion con las caracteristicas técnicas de cada tipo.

Se construirdn respondiendo a lo indicado en la documentacion debiendo el Contratista
presentar muestras de los materiales con que se ejecutaran los trabajos y obtener la
correspondiente aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Todo piso que difiera en color a lo presentado como muestra para su aceptacion, debera
ser nuevamente aprobada su utilizacion por la Inspeccién de Obra, y debera ser
uniforme su color en todo el local a cubrir, de no cumplir estas disposiciones, podra la
Inspeccion de Obra, ordenar su retiro de obra, o su demolicién, en caso de estar ya
colocado.

El Contratista entregara planos de despiece en los casos en que la Inspeccion de Obra
los juzgue necesarios.

Estara a cargo del Contratista la preparacion de los pafios de muestras que se le soliciten
a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de los
planos, todo esto para lograr una mejor realizacién y resolver detalles no previstos.

En los bafios y cocinas, donde se deban colocar piletas de patio, desagiies, etc., con
rejillas o tapas que no coincidan con el tamafio de las piezas, se tratara de que coincidan
con dos juntas y el espacio restante se cubrira con piezas cortadas a maquina.
Los pisos, umbrales y solias presentardn supetficies continuas sin resaltos, regulares-
dispuestas segin las pendientes, alineaciones y niveles que la Inspeccion de Obnry

/
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sefialare en cada caso, previa a la colocacion, las superficies de las carpetas niveladoras
sobre las cuales se coloquen, deberan estar limpias y secas.

Cuando exista diferencia de solado entre locales, la linea de separacion debera coincidir
con el eje de la hoja de la puerta.

Todas las piezas deberan llegar a obra y ser estibadas en perfectas condiciones, enteras
y sin escalladuras ni otro defecto. A tal fin el Contratista arbitrard las medidas
necesarias al logro de tales condiciones, protegiendo los revestimientos una vez
colocados y hasta la recepcion provisoria de la obra.

Se desecharan todas las piezas que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por
cuenta del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi
como el costo eventual que pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccion de
obra, motivado por las causas antedichas, alcanzando hasta la demolicién y
reconstruccion de los pisos, si llegase el caso.

Se debera tener en cuenta al cotizar el rubro que al terminar la obra se debera entregar al
Comitente, piezas de reposicion de todos los pisos en cantidad minima del 5% de la
superficie colocada en cada uno de ellos y nunca menos de 2 m? (segun cantidad por
caja cerrada) por cada tipo de piso, para futuras reposiciones.

Los tipos de piso, sus dimensiones, forma de colocacién y color, seran los definidos
para cada local en planos y planilla de locales.

Todas las terminaciones de umbrales se realizaran con perfiles de aluminio y goma e
35mm tipo los de la firma Metal Pint S.R.L. o similar.

Toda la ceramica se colocara con separadores plasticos tipo cruz, con un espesor de
acuerdo al indicado por el fabricante para cada solado. Se dard una terminacién con
pastina de acuerdo a las especificaciones para cada material y uso, de color aprobado
por la Inspeccion de Obra.

7. CIELORRASOS
El Contratista ejecutara todos los trabajos necesarios para la perfecta terminacion de los
cielorrasos, de acuerdo a los planos aprobados, especificaciones, necesidades de obra y
reglas del arte. La omision de algun trabajo para la ejecucion de los cielorrasos y/o
detalle en la documentacién no justificara ningin cobro adicional, y su provisién y/o
ejecucion debera estar contemplada e incluida en la propuesta original.

Se deja establecido que, salvo caso indispensable debidamente comprobado no podran
quedar a la vista clavos, tornillos u otros elementos de fijacién. El Contratista estara
obligado a ejecutar y considerar incluidos en su oferta, todos aquellos trabajos que
aunque no se encuentren especificados en la presente documentacién, resulten
necesarios para la terminacién correcta y completa de los trabajos de acuerdo con los
fines a que se destinen. Se tendra especial cuidado en la solucién de todos los
encuentros de los cielorrasos propiamente dichos con elementos que se incorporan al
mismo (difusores, inyectores, artefactos de iluminacion, carpinterias, perfilerias,
revestimientos, etc.)
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8 REVESTIMIENTOS

El Contratista tendra en cuenta al formular su propuesta que los revestimientos a utilizar
en obra deberan ser en todos los casos de la mejor calidad, debiendo responder las
condiciones de colocacion con las caracteristicas técnicas de cada tipo de revestimiento
y las indicaciones del fabricante del producto.

Todas las piezas deberan llegar a obra y ser estibadas en perfectas condiciones, enteras
y sin escalladuras y sin otros defectos.

Se desecharan todas las piezas y revestimientos que no cumplan las condiciones
previstas, corriendo por cuenta del Contratista las consecuencias derivadas de su
incumplimiento, como asi también el costo eventual que pudiera significar cualquier
rechazo de la Inspeccion de Obra, alcanzando hasta la demolicion y reconstruccién de
los revestimientos si llegase el caso.

Con la debida antelacion prevista en el pliego, el Contratista presentara a la aprobacién
de la Inspeccion de Obra, las muestras de cada uno de los componentes de este trabajo.
Estara a cargo del Contratista la preparacion de los pafios de muestras que se le soliciten
a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de los
planos.

9 CARPINTERIAS (Incluye Vidrios, Herrajes).
En planillas de carpinterias se indican los tipos, cantidades, locales donde se colocaran,
tipo de vidrio y terminaciones y se ajustaran a lo indicado en los planos.

Los vanos de puertas y ventanas, se indicaran en planos de anteproyecto y deberan
responder a normas municipales vigentes, sobre porcentajes de iluminacién y
ventilacion segin las caracteristicas propias de cada local.

En todos los casos se debera tener en cuenta su uso por personas discapacitadas y se
asegurara en el disefio el corte del puente térmico.-

Previamente a la ejecucion de las mismas, la Contratista debera proceder a la
verificaciéon de las dimensiones y tolerancias de las carpinterias, en funcién de las
mochetas y espacios libres de vanos. Paso seguido, y siempre previamente a su
fabricacion, la contratista debera presentar a la Direccion General de Infraestructura, los
planos de detalles en escala 1:20 para su aprobacion, por medio de la Inspeccién de
Obras.-

Las partes moviles se colocardn de manera tal que giren o se muevan libremente y sin
dificultad, con un juego maximo de 3mm.

La colocacion de marcos y hojas no debera alterar las escuadras y no se admitiran
tolerancias en la planicidad, alabeos, flexion de travesafios y jambas como consecuencia
del trabajo de fijacion a la tabiqueria y/o muros.

Se ordenara la inmediata remocioén y recolocacion de marcos cuyas planchuelas de
anclaje no hubieran quedado perfectamente fijas a los muros no admitiéndose entradas o
salientes desiguales respecto al plano de los parametros. Las planchuelas de anclaje
seran suficientemente sélidas para soportar las cargas de uso quedando bajo la
responsabilidad y a costa del Contratista la reparacion de los desperfectos y dafios qu
en este concepto se produjeran.

10 Arg. Rogelio ¥
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En la colocacion de marcos y contramarco se cuidara de no daiiar los tabiques y cuando
sean marcos de chapa doblada deberan rellenarse con mortero para no dejar espacios
que permitan la acumulacion de agua u otros liquidos que los ataquen.

Las puertas exteriores deberan llevar bota aguas.

De PVC:

Las carpinterias de PVC, seran regidos bajo normas UNE- DIN- CSTB- ISO. La calidad
de los perfiles se verificara en la produccion en cuanto al acabado de las superficies,
dimensiones, forma y homogeneidad del color, garantizando en perfil de calidad
constante. Tanto las hojas como los marcos, llevan refuerzo interior, de acero 6
aluminio, los marcos y hojas llevan burletes perimetrales.

Los marcos de los perfiles tendran un ancho de 60mm como minimo e iran fijados a un
premarco ejecutado con los perfiles de la misma estructura, a fin de rigidizar los
mismos.

La colocacién en el hueco debe cumplir con las siguientes condiciones generales,
cualquiera sea el procedimiento empleado en su fijacion:

* Resistencia mecanica

» Compatibilidad entre los materiales empleados
* Estanquidad al aire y al agua

* Comportamiento térmico y acustico

* Antivibraciones.

Metalicas:
Los hierros laminados a emplearse seran perfectos, las uniones se soldaran continuas y
prolijas y las superficies y molduras seran alisadas.

Los sistemas de cierre seran de DOBLE CONTACTO.-

Las chapas a emplear seran de lra. calidad, libres de oxidaciones y defectos de
cualquier indole.

Las carpinterias se recibiran en obra con una mano de pintura antioxido, formando una
capa protectora homogénea y de buen aspecto. Las partes que deban quedar ocultas
llevaran dos (2) manos. Con anterioridad a la aplicacion de esta pintura, se quitara todo
vestigio de oxidacion y se desengrasaran las estructuras con aguarras mineral.

Los marcos y hojas se ajustaran a las medidas del proyecto con los anclajes y herrajes
prescritos en el proyecto. La colocacion de marcos y hojas no alterara las escuadras y no
se admitiran tolerancias en la planicidad, alabeos, flexion de travesafios y jambas como
consecuencia del trabajo de fijacion a la tabiqueria.

Se ordenard la inmediata remocion y recolocacién de marcos cuyas planchuelas de
anclaje no hubieran quedado perfectamente fijas a los muros no admitiéndose entradas o
salientes desiguales respecto al plano de los paramentos. Las planchuelas de anclaje
seran suficientemente solidas para soportar las cargas de uso quedando bajog
responsabilidad y a costa del Contratista la reparacion de los desperfectos y dafios q
en este concepto se produjeran.-

11
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En la colocacion de marcos se cuidard de no dafiar los tabiques. Los marcos de chapa
doblada deberan rellenarse con mortero para no dejar espacios que permitan la
acumulacién de agua u otros liquidos que los ataquen.

De Madera

En el caso de carpinteria de madera se empleara para su ejecucion madera seca y
estacionada, debiendo ser su terminacién cepillada, sin vestigios de aserrado o
depresion. Se desecharan definitivamente y sin excepcion todas las carpinterias en las
cuales se hubiera empleado o debiera emplearse para corregirla clavos, masillas o piezas
afiadidas en cualquier forma.

Las partes mdviles se colocaran de manera tal que giren o se muevan libremente y sin
dificultad, con un juego maximo de 3mm.

Las hojas de puertas placas tipo "lisas" se construirdn con estructura interior nido de
abeja de madera maciza, se terminaran en ambas caras con multilaminado fendlico de
6mm de espesor y los tapacantos serdan de cedro. Los marcos de las puertas seran
metalicos tipo Cajon con chapa calibre 16.

Para estructura el didmetro de los nudos, si los tuviera, no podra superar 1/5 de la
seccion y no poseer mas de dos (2) en la pieza y para revestimiento el didametro del nudo
no podra superar 1/3 de la seccion. No se aceptaran maderas que superen antes indicado
ni aquellas deformadas por estibado incorrecto.

Cristales

Estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor regular.

El Contratista deberd presentar muestras de 0.50 x 0.50m, de cada clase de cristal, para
su aprobacion ante la Inspeccion de Obra.

Estos estaran exentos de defectos y no tendran alabeos, manchas, picaduras, burbujas,
medallas u otra imperfeccion y se colocaran con el mayor cuidado segun las reglas del
arte e indicaciones de la Inspeccién de obra.

El Contratista sera el unico responsable de la exactitud de las medidas, debiendo por su
cuenta y costo practicar toda clase de verificacion en Obra.

Colocacion: Los ajustes de los cristales a las carpinterias no podran efectuarse con
masilla, sino que debera utilizarse sellador adhesivo de caucho siliconado adecuado a
cada caso, cuyas caracteristicas deberan ser especificadas por el Oferente al efectuar su
propuesta.

Colocacion: Los ajustes de vidrios y/o cristales a carpinterias no podran efectuarse con

masilla, sino que debera utilizarse sellador adhesivo de caucho siliconado adecuado a
cada caso.

12
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10 PINTURA
Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las Reglas de Arte, debiendo todas las
obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las
sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.-

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de
proceder a pintarla y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos.-

No se admitira el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos.-
El Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras
del polvo y la lluvia, al efecto en el caso de estructura exterior procedera a cubrir la zona
que se encuentra en proceso de pintura con manto completo de tela plastica impermeable
hasta la total terminacion de secado del proceso.-

Esta cobertura se podrd ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte
por desarrollar el trabajo. No permitira que se cierren las puertas y ventanas antes que la
pintura haya secado completamente.

El Contratista debera notificar a la Direccion de Obra cuando vaya a aplicar cada mano
de pintura, barnizado, etc.

Las manos de pinturas se distinguiran dandoles distinto tono del mismo color, salvo en
las pinturas que precisen un proceso continuo.-

En lo posible se acabard de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente.
La Gltima mano de pintura, barnizado, etc., se dara después que todos los otros gremios
que intervengan en la construccion, hayan dado fin a sus trabajos.-

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc.

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las
exigencias de perfecta terminacion y acabado fijadas por la Inspeccion de Obra, el
Contratista tomara las provisiones del caso, dard las manos necesarias, ademas de las
especificadas para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.-
El Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar
otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, papeleria,
artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra sera
por su cuenta la limpieza o reposiciéon de los mismos a solo juicio de la Inspeccion de
Obra.-

Para las pinturas del tipo Epoxi o poliuretano, el Contratista construird a su solo cargo
los cerramientos provisorios necesarios para efectuar en ellos los procesos de arenado o
granallado, imprimacién, pintado y secado completo de las estructuras a pintar, donde
asegurara el tenor de humedad y calefaccion necesarios para obtener las condiciones
ambientales especificadas. Al efecto serd a su cargo la instalacién de extractor de aire,
calefactores a gas, depuradores de polvo, etc.-

Para todas las pinturas se debera tener en cuenta la totalidad de las indicaciones del
fabricante en cuanto a preparacion de las superficies, bases, cantidad de manos, forma
de aplicacion, etc.

13



ToTTT e -

ESPECIFICACIONES
TECNICAS
GENERALES

Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del
Atlantico Sur
Ministerio de Obras Y Servicios Publicos
Secretaria de Obras Y Servicios Piblicos Zona Sur

Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES JARDIN DE INFANTES Ne 14 “CARAMELOS SURTIDOS”
USHUAIA.

1T INSTALACION ELECTRICA:
Se tomarin como Especificaciones Técnicas Generales: 1a Reglamentacién para la
ejecucion de Instalaciones eléctricas en Inmuebles de 1a Asociacién Electrotécnica

entendiéndose por tal que, sustentado por la informacion fotométrica de los artefactos
sugeridos, justifique un nivel adecuado, segin Norma IRAM AADL J2006 y un
deslumbramiento Clase L, segiin método de Séllner.

Los calculos de secciones, amplificadores, divisores, empalmes, artefactos, etc., deberan
S€r acompafiados con los correspondientes folletos Yy especificaciones técnicas de
TODOS los materiales propuestos.

Se incluirdn planillas de diagramacién de circuitos, cargas totales y subtotales, seccion
de conductores, didmetro de cafierias, tipos de llaves y tomas.

Para la instalacién eléctrica del edificio se desarrollard un proyecto que contemple los
siguientes puntos:

* Sistemas para Telefonia Y computacién.-

* Sistemas de deteccion de incendio.-

* Sistema de fuerza motriz para bombas; calderas; etc.

El Contratista debers presentar los planos de obra definitivos de Instalacién Eléctrica
para su Aprobacién, ante ]a Direccién General de Infraestructura, y la DPE.

Al finalizar los trabajos, el contratista presentara una copia de los planos
Obra" debidamente conformados,

No se consideraran terminados los trabajos hasta que las condiciones anteriormente
mencionadas sean totalmente cumplidas.

- Bocas, artefactos y central de prevencién y lucha contra incendio.

Ensayo y ajuste:
Una vez terminado sy trabajo, el contratista ensayara la instalacion completamente
contra fallas a tierra Yy cortocircuitos.

La resistencia de aislamiento de todos los circuitos, ser probada individualmente
un Megometro de corriente continua en presencia de] Inspector de Obra. Previo 5
aceptacion final de] trabajo, todas Jas lecturas estaran de acuerdo con las

Arg. Rogelio
14 Subsecretario d
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especificaciones, codigos y reglamentos locales. A todos los circuitos secundarios se les
haran ensayos de continuidad y se los identificara con etiquetas aprobadas. Se ajustaran
las instalaciones de manera de lograr las intensidades o capacidades requeridas.
Cualquier instalaciéon o sistema que no cumpla con los requisitos indicados en las
especificaciones y planos, o que no estén de acuerdo con las reglamentaciones oficiales,
deberan corregirse sin costo adicional.

Cortes y reparaciones:

Todos los cortes y reparaciones que necesariamente deban realizarse en pisos y paredes,
seran ejecutados cuidadosamente de manera aprobada. No se ejecutaran cortes en
aquellas partes de la construccion en que pueda ser afectada su resistencia, sin la previa
aprobacion del Inspector de Obra.

Materiales, Artefactos, Equipos Y Sistemas:

Todos los materiales, equipos y sistemas en los que se incluyen: conductores, uniones
entre los mismos, cafios, cajas y accesorios de los mismos, tomas completos de todo
tipo, incluyendo sus cajas, llaves de luz, elementos de tableros como ser llaves
manuales, termomagnéticas, interruptores automaticos diferenciales, borneras, cajas de
tableros, puesta a tierra con jabalina, los artefactos de iluminacién y componentes, luces
de emergencia centralizadas y descentralizadas, permanentes y no permanentes con
reserva de carga minima 1,5 hs, seran de primera calidad reconocida v deberan ser
aprobados uno por uno por el Direccion General de Infraestructura o el Ente que la
represente, (ejemplo Bomberos, DPE, etc.)

La aprobaciéon de cada uno de los mismos requerira la presentacion de sus folletos
técnico-comerciales y garantias, producidos por el fabricante.

Ademas de los tramites comunes de solicitud de todos los servicios, en caso que la
instalacion de referencia requiera alguna gestion especial ante la Empresa proveedora de
energia o Telefonica de Argentina o Municipalidad de incumbencia por ejemplo, el
Contratista presentara ante dichas Empresas toda la documentacion de estilo que las
mismas requieran y correran por su cuenta (El Contratista) todos los gastos que se
generen al respecto.

Todos los circuitos, bocas y artefactos llevardn conexiones a la puesta a tierra con
terminales adecuados.

Las derivaciones del cable de proteccion a tierra se haran por medio de morseto de
presiéon o con morsetos de tornillos de tal manera que quede garantizada la continuidad
eléctrica en todo tramo de la instalacion.

Los troncales del cable de proteccion a tierra se interconectaran entre si y con el cable
de tierra que llegue al tablero seccional por medio de una bornera o regleta, de manera
similar a la del neutro.

Los circuitos de iluminacién exterior (farolas, tortugas, proyectores, etc.) deberan ser
comandados por un sistema versatil, de tal manera que pueda elegirse entre:
1) Apagado total (manual).

15 Arg. Rog
Subsec
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2) Encendido total (manual).

3) Encendido y apagado automatico mediante fotocélula, preferentemente u
Independientemente de los contactores de comando, cada circuito de iluminacion
exterior debera ser protegido con su correspondiente llave termomagnética bipolar.

Caiios:

Los cafios a proveer e instalar guardaran la relacion de diametro en funciéon de la
cantidad y didmetro de los conductores a colocar en ellos y seran de aceros semipesados
o de polietileno que cuente con la aprobacion de la D.P.E., no admitiéndose de acero o
plastico corrugado flexibles, para su aprobacion se deberad presentar muestra a la
Inspeccion de Obra.

Conductores:

Los conductores a utilizar seran desde el punto de vista de la seccidn, los que resulten
del calculo para cada circuito. Las secciones minimas a utilizar para entrada general
(desde medidor a tablero general) seran de 4 mm2, para los circuitos y tomacorrientes
seran de 2,5mm?2. y para los retornos simples seran de 1,5 mm2

Todos los conductores de cada circuito se identificaran por colores propios de la
polaridad y ademds seran ignifugos tipo Pirelli VN 2000 o certificados por lote de
IRAM, segun IRAM 2183/70 sin excepcion con su seccion impresa.

Los conductores deben cumplir con las siguientes normas:

IRAM 2022/2183/2289 Normas IEEE 383/73 y 754/1 o certificado por lote IRAM.

Cajas v bocas:
Seran metalicas, tipo semipesada para bocas y brazos de iluminacién monofasica, de
acuerdo a lo indicado en planos.

e En el caso de las bocas de iluminacién ubicadas en cielorrasos se deberan
colocar los ganchos tipo “U” para colgado de artefactos, tomados a las cajas
metdlicas mediante las tuercas y contratuercas correspondientes, no
admitiéndose ganchos ejecutados con alambres ni cualquier otro tipo de material
improvisado.-

Llaves y tomas:
Los tomas y llaves seran de primera marca, normalizados IRAM, completos y
armados con bastidor a presion y llaves luminosas tipo tecla y tapa de baquelita.
Los tomas corrientes deberan soportar (S/IRAM 2071) 10 Amperes al igual que las
llaves (s/IRAM 2007) Ambos contarin con bornes protegidos.

Se entregaran completos, armados, probados y funcionando.

Los tomacorrientes de la linea de computacion deberan contar con zapatilla fija para
amurar de cuatro modulos de tipo universal.
Pulsadores, Tomas de Telefonia, Accesorios para Tomas de TV, Tomas ¥z
Accesorios De Incendio, Luz De Emergencia, serian de 1ra calidad aprobados
el ente que corresponda para cada rubro.

16 Su
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Cables subterrineos:

Seran tipo Sintenax o similar, protegidos mecanicamente mediante cafio camisa de
PVC, el cual no podra tener un diametro interno inferior no menor de cuatro veces el
didmetro exterior del cable a instalar.

Estas cafierias de proteccién estaran a su vez protegidas mecéanicamente con bloques u
hormigén pobre.

Tableros:
Se ejecutara siguiendo las normas IRAM, las reglas del arte para este rubro, y las
observaciones que a tal fin fije la Direccién General de Infraestructura, sobre los planos
definitivos que se presenten y aprueben.-

Las borneras tipo Keland utilizadas seran de la mejor calidad y sujetos a aprobacién
(segun corresponda).

Los gabinetes para tableros serén metalicos modulares normalizados, construidos segin
normas MOP de chapa BWG N° 14 doble decapadas, con tratamiento anti6xido, pintado
con esmalte y horneado.

El gabinete sera de aplicar o de embutir, de acuerdo al proyecto, estanco al polvo y al
agua, con llave, con todos sus accesorios de fijacion, rieles, separadores.

Contara con diagrama en block del circuito en acrilico de 4,2 mm de espesor,
atornillado exteriormente a la tapa.

Las tapas de las cajas para tablero llevaran cerradura de fallebas embutida (en tableros
grandes) y cierre a tambor.

Tanto las cajas de tableros, los tableros y barras de tablero principal y tableros
secundarios tendran previstos un 30% de capacidad adicional, que se reflejara también
en alimentado y en llaves termomagnéticas de reserva.

El Contratista presentara con el conjunto de planos de electricidad, el plano de tableros,
tanto esquematicos como desarrollados de los mismos y las planillas de cargas
correspondientes.

En el tablero se incorporara una llave general termomagnética trifasica tetrapolar, de
corte general y disyuntor diferencial trifisico para circuitos de iluminacién y
tomacorrientes, de amperaje segiin calculo, y las termomagnéticas monofisicas o
trifasicas correspondientes para cada circuito que resulten de célculo, con seccionadores
para comando diario o de mantenimiento.

A los efectos de una buena distribucién de cargas se repartirdn las corrientes de los
alimentadores en las fases de manera proporcional, para que el desbalance de carga no
supere el 20% entre la fase mas aliviada y la fase mas cargada.

Cada circuito no superara los margenes establecidos en las normas.

El circuito de iluminacion exterior se comandaré desde el tablero.

La sefializacion de los circuitos y a efectos de la identificacion de los tableros se
realizara con placas acrilicas retrograbadas tanto para las termomagnéticas como para
las llaves de comando de manera clara y sencilla.
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Se instalard para cada tablero una jabalina tipo Cooperweld, la que se instalara fuera del
edificio y preferentemente en lugar intransitable

Tableros secundarios:

Los tableros secundarios o seccionales se alimentaran desde el tablero seccional
principal. Cada tablero seccional contara con las protecciones que correspondan para las
lineas de circuitos de acuerdo a lo dispuesto por la AEA, de valor y sensibilidad segin
calculo de cargas, que cubriran respectivamente iluminacion y tomacorrientes.

Cada circuito no superara los margenes establecidos en las normas.

A los efectos de la distribucion de cargas se repartiran las corrientes de los circuitos
(monofasicos) en las fases de manera proporcional, para que el desbalance de carga no
supere el 20% entre la fase mas aliviada y la fase mas cargada.

Para el comando diario de luces se colocara en el tablero correspondiente, una serie de
llaves, en cantidad suficiente segun las necesidades de proyecto y/o los requerimientos
de la Inspeccion de Obra (segun corresponda).

La sefializacion de los circuitos y a efectos de la identificacion de los tableros se
realizard con placas acrilicas retrograbadas tanto para las termomagnéticas como para
las llaves de comando de manera clara y sencilla.

Cada tablero secundario llevard una puesta a tierra de ser posible en un solo tramo,
conectado a la tierra del tablero, las bajadas de puesta a tierra se realizaran engrampadas
con morseto. Las caracteristicas constructivas de cada tablero secundario deben ser
similares a las correspondientes al tablero general.

Los gabinetes de los TABLEROS SECUNDARIOS seran similares al TG y tipo
empotrado.

Se observaran como variante que éstos no llevaran instrumentos de tableros.

Jabalina de tableros:

Toda jabalina a instalar fuera de la edificacion, sera separadas 15 metros entre si y
preferentemente en lugar intransitable, debera contar con caja de inspeccion.-

Esta toma de tierra se efectuara mediante una jabalina de cobre estafiado del tipo
semipesado (Copperweld), colocada en una perforacion encamisada con cafio de
fibrocemento de 4” de diametro, hasta la primera napa de agua.-

La perforacién se terminard en su parte superior en una camara de inspeccion de 0,20m
x 0,20m, con tapa. En dicha camara se efectuara la conexion entre el cable de tierra y el
de conexion a tablero mediante un buldn de bronce anclado a las paredes de la camara.-
La conexion entre el cable de toma de tierra y la jabalina, se hara mediante un bulén de
bronce, de cabeza hexagonal, atornillado en el extremo superior de la misma. Se debera
cuidar especialmente que el contacto entre el terminal del cable, la jabalina y el tornillo
sea perfecto.-

Artefactos de iluminacién
Estas especificaciones se refieren a los artefactos y lamparas de iluminacion detallados\
en los planos y coémputo y presupuesto. Las exigencias son valores minimos que
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deberan llenar los suministros tanto en las instrucciones eléctricas, durabilidad,
seguridad y conveniente mantenimiento. Los equipos para las lamparas fluorescentes
deberan ser de calidad tal que permitan obtener un factor de potencia minima de 0,9 y
llevaran balastos electronicos. En todos estos tipos de artefactos se colocaran
capacitores de capacidad adecuada para corregir el factor de potencia. Los elementos y
artefactos responderan a las normas IRAM en vigencia. Los artefactos se entregaran e
instalaran con teclas, sus conexiones efectuadas y sus correspondientes lamparas,
balastos, capacitares, cajas porta equipos, arrancadores, soportes, grampas y demas
elementos necesarios de los mismos, para constituir una instalacién completa y en
perfecto estado de funcionamiento.

Iluminacion de emergencia:

Para luz de emergencia se utilizaran, sistemas auténomos permanentes del tipo
individuales, y en paralelo con cada artefacto en los locales que corresponda.

Tomacorrientes:
Los tomacorrientes seran del tipo estandar de embutir con una capacidad minima de

I5Amp, y contardn con el borne reglamentario de toma de tierra. Las tapas seran de
material plastico, sujetadas con tornillos cromados con cabeza.

Interruptores:
Seran de 1, 2 o 3 efectos seglin plano. Montadas sobre bastidor a presién, con contactos
de plata, con tapa de baquelita blanca, de embutir y/o aplicar segiin corresponda.

12 INSTALACION SANITARIA:

Los planos de anteproyecto indican ubicaciones y tipo de los artefactos. Segiin plano
adjuntos.

Los datos de capacidades y medidas indicados en los planos y especificaciones son
minimos, debiendo el contratista presentar ante la Inspeccion de Obra, muestras de
materiales y accesorios, folletos y planos de los artefactos a emplear o a ejecutar, siendo
este el Gnico responsable de su correcto y eficiente funcionamiento. Todos los equipos y
materiales, deberan cumplir los pardmetros de calidad y fabricacion que se estipulan en
las normas y reglamentaciones de aplicacion vigentes para cada caso.

Las exigencias son valores minimos que deberan llenar los suministros tanto en la
bondad mecénica como en las instrucciones eléctricas, durabilidad, seguridad y
conveniente mantenimiento.-

Las cafierias y accesorios a proveer e instalar para los desagiies sanitarios, deberan ser
de Polipropileno copolimero de alta resistencia, de unién deslizante, con guarnicién
elastomérica de doble labio, de méxima seguridad, tipo Duratop, o de similares

caracteristicas y calidad.
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Las cafierias y accesorios a proveer e instalar para la instalacion de agua, seran de
polipropileno Copolimero Random (tipo 3), tipo IPS magnum PN 20, o de similares
caracteristicas y calidad.

Se debera prever ademas de los materiales y partes integrantes de las instalaciones,
todos aquellos trabajos que aunque no se detallen e indiquen expresamente, forman
parte de los mismos o sean necesarios para su correcta terminacion o que se requieran
para asegurar su correcto funcionamiento.-

Los accesorios de unién, derivacion, llaves de paso, accesorios de conexion a artefactos,
etc., deberdn ser propios de la marca adoptada y no se aceptarédn utilizacion de distintos
tipos de marcas.

Los trabajos deberan ser ejecutados por personal capacitado y Matriculado. La presente
instalacién serd ejecutada de acuerdo a las reglamentaciones en vigencia por la
D.P.0O.S.S., Obras Sanitarias de la Nacion.

Los trabajos de ejecucion de tendido de distribucion y/o alimentacion de agua a los
artefactos, deber4 realizarse en un todo de acuerdo al plano a confeccionar al efecto, el
cual debera estar visado y/o aprobado por la D.P.O.S.S.

El tendido de distribucion y/o alimentacién de la instalacién contra incendio, debera
realizarse en un todo de acuerdo al plano a confeccionar al efecto, el cual debera estar
visado y/o aprobado por la D.P.0.S.S. y Bomberos de la Policia Provincial.

13 INSTALACION DE GAS:

Los trabajos se efectuaran en un todo de acuerdo con las normas de la empresa
prestadora del servicio y de las Autoridades Locales competentes, Municipales,
Provinciales, etc., con los planos proyectados, estas especificaciones y las indicaciones
que imparta la Inspeccién de Obra. La obra consistird en la ejecucion de todos los
trabajos y la provisién de todos los materiales que sean necesarios para realizar las
instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, y de acuerdo al fin para el que fueron
proyectadas; incluyendo al previsién de cualquier trabajo, material o dispositivo
accesorio o complementario que sea requerido para el completo y correcto
funcionamiento de las instalaciones y buena terminacion de las mismas, estén o no
previstos y/o especificados en el presente pliego de condiciones. Los planos indican de
manera general la ubicacion de cada uno de los elemento principales y secundarios, los
cuales de acuerdo a indicaciones de la inspeccién de obra, podra instalarse en los puntos
fijados o trasladarse buscando en la obra una mejor ubicacién o una mayor eficiencia;
en tanto no varien las cantidades y/o las condiciones de trabajo, estos ajustes podran ser
exigidos, debiendo el contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno hasta lograr
un trabajo terminado y perfecto para el fin que fuera contratado.

Alcance de los trabajos:

Ademds de los trabajos especificos descriptos en planos y en estos pliegos, se h
incluidos:

® Soportes de cafios segiin que se soliciten, o necesidades de la obra.
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® Sujeciones de cualquier elemento o cafio, a soportes propios o provistos por otros.

® Excavaciones y rellenos de zanjas, camaras y apoyos de cafios y equipos.

® Construccién de canaletas y agujeros de paso en muros, paredes y tabiques,
provision de camisas en losas, para paso de cafierias.

® Materiales y mano de obra para la construccion de camaras, bases de equipos,
canaletas, etc. incluso hormigén armado, relleno y compactacién de excavaciones,
etc.

® Provision, armado, colocacion de artefactos y posterior proteccion de los mismos.

® Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones, y/o pinturas de la totalidad de los
elementos que forman la instalacién.

® Provisién, armado, desarmado y transporte de andamios de cualquier tipo.

® Limpieza de obra y transporte de sobrantes dentro y fuera de la obra; desparramo de
tierra o su retiro del terreno.

® Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y/o equipos que aunque no estén
expresamente indicados resulten necesarios para que las instalaciones resulten de
acuerdo a su fines, y construidas de acuerdo con las reglas del arte.

® El tapado de las canaletas, pases de cafierias y demds boquetes abiertos por
necesidad de sus instalaciones.

TRAMITES Y PLANOS:

El Contratista tendra a su cargo la realizacion de todos los tramites ante CAMUZZI
GAS DEL SUR para obtener la factibilidad de servicio, aprobacién de los planos,
solicitar conexiones de gas, realizar inspecciones reglamentarias, habilitacion de
servicios y cuanta gestion sea menester hasta obtener los certificados de aprobacion y/o
habilitacion parcial y total de las obras de la instalacion, expendidos por las autoridades
pertinentes.

La Empresa debera confeccionar la siguiente documentacion:

A. Planos reglamentarios para las gestiones de aprobacién antes mencionadas,
generales y de detalle, bajo la responsabilidad de su firma, o la de su
representante técnico habilitado; mas los planos o croquis de detalle y
modificaciones que fueran necesarios y/o exigidos por las autoridades. Sera de
su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno, la introduccion de las
modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades
oficiales intervinientes en la aprobacién de las obras.

B. Previo a la construccion de cada parte de la obra los planos habran sido
aprobados. Se solicitara la inspeccion de cada parte ejecutada, y del mismo
modo, la verificacion de las pruebas especificadas, antes de proceder a tapar lo
construido.

C. Planos conforme a obra de las instalaciones ejecutadas con sus correspondientes
aprobaciones oficiales. -
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D. Se realizara el tramite de excepcion para obtener la aprobacion de llaves de corte
sectorizando la instalacidn.

LA CONFECCION DE PLANOS LEGALES Y PLANOS DE OBRA SON
TAREAS DE INICIO INMEDIATO. ASIMISMO, LOS PLANOS “CONFORME
A OBRA” SON UN ELEMENTO INDISPENSABLE PARA LA RECEPCION
DEFINITIVA DE LA OBRA.

MUESTRAS:

El Contratista debera presentar, antes de la ejecucién de los trabajos, muestras de los
elementos a emplear en las instalaciones (cafios, llaves, esclusas, accesorios, grapas,
equipos, etc.) indicando caracteristicas y marcas de los mismos, para su aprobacion.

14 INSTALACION DE CALEFACCION
a) Generalidades:
Los trabajos a realizar son los siguientes y se han determinado sobre la base de las
siguientes condiciones térmicas:
Temperatura exterior -12° C
Temperatura interior +23° C
Diferencia térmica 35°C

b) Alcance de los trabajos:

Estas especificaciones cubren la provision de materiales, transportes, mano de obra,
herramientas, equipos y todo otro item que sea necesario, aunque no se especifique, para
la completa terminacion de la instalacién de calefaccion.

Se incluye también la confeccion de planos oficiales y la provisién de otros elementos
de informacion. Los trabajos se cotizaran completos de acuerdo a su fin, y se ejecutaran
dé acuerdo con las reglas del arte del rubro.

¢) Reglamentaciones

El Contratista asume la responsabilidad de cotizar y ejecutar los trabajos de acuerdo con
las reglamentaciones, codigos, leyes, decretos y normas vigentes en el pais, como asi
también, con las normas del .G.A. y/o ENARGAS, IRAM, ASTM, ASHRAE,
SMACNA, etc., aunque no estén especificamente mencionadas y que sean de
aplicacion.

d) Garantia
El Contratista dard garantia de (1) un afio sobre la totalidad de los trabajos, ya sea de
materiales 0 mano de obra, aunque sean estos de fabricacion propia del Contratista.

El Contratista debera analizar las caracteristicas del material y trabajo que se le solicita
y debera manifestar en su oferta que se hace responsable de su buen funcionamiento.

De considerarlo necesario podra ofrecer la alternativa que crea adecuada, explicandqQ

caracteristicas y razones, a efectos de otorgar la garantia de buen funcionangienRtgée“O _
rg.
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El Contratista se hara responsable del mantenimiento y correcto funcionamiento de la
instalacion en el periodo de garantia de la obra.

15 LIMPIEZA DE OBRA

La limpieza sera periddica y final.

El Contratista debera contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza,
debiendo mantener limpia y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores
de la obra.

Al finalizar los trabajos el Contratista entregard la obra perfectamente limpia y en
condiciones de habilitacién, sea ésta de caracter parcial, provisional y/o definitiva,
incluyendo el repaso de todo elemento o estructura que haya quedado sucia y requiera
lavado, como: vidrios, carpinterias, solados, etc.-

El Contratista debera realizar dicha tarea, sacando materiales y/o basura que se puedan
ir acumulando en la misma por el trabajo corriente. Para proceder a la Recepcion
Provisional de la Obra, el Contratista debera entregarla en perfecto estado de limpieza
(vidrios, pisos, etc.) y con las instalaciones en funcionamiento para ser habilitado de
inmediato.

La Inspeccion estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion
de limpieza periodica, los residuos producto de la limpieza y/o trabajos, serdn retirados
del establecimiento por cuenta y cargo exclusivo del Contratista.
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1. INSTALACION SANITARIA:

Estado actual: Bueno.

Tanque de reserva de hormigén armado de 10.000lts., en buen estado.
Posee bomba de agua. (Cant.: 2).

Desagiie de agua deficiente.

Bafio de alumnos clausurado.

Accién Recomendada:

® Servicios de desobstruccién de sistema cloacal de cafierias completo, incluye cdmaras
de inspeccion y cdmara séptica.

* Realizar mantenimiento en bombas de agua. Local Sala de Maquinas

* Realizar limpieza y estudios bacteriol6gicos segun normativa vigente D.P.O.S.S. en
tanque de reserva.

¢ Realizar mantenimiento general y completo en sanitarios. (tapas de inodoros, sistema
de descarga, griferias, etc.).

2. SEGURIDAD E HIGIENE ( POSE — NO POSEE — A VERIFICAR):
Estado actual: Regular.

RED CONTRA INCENDIO: No posee.
RED DE HIDRANTES: Posee. Se debera verificar su funcionamiento.
EXTINTORES: Posee extintores clase ABC.
VENCIMIENTO RECARGA: 07/2020
CANTIDAD SUFICIENTE DE EXTINTORES: No.
PUERTAS DE EMERGENCIA: Posee
Cantidad: 2
Barrales: Buen estado.
Herrajes: Buen estado. Subst
Vidrios: Buen estado. '
Sefnalética: Buen estado.
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serdn Argentinos”
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Ministerio de Obras y Servicios Piiblicos
Secretaria de Obras Publicas Zona Sur

Plano de evacuacion: Posee.

Luces de Emergencia: no funcionan.
Observaciones: Poseen oxidacion a la vista.
Accion Recomendada:

* Acceso a matafuegos e hidrantes obstruidos.

Reposicion de vidrio faltante en nicho hidrante. (Cant.: 3).
Provision de matafuego faltante en SUM tipo ABC de 5kg. (Cant.:1).

3. INSTALACION ELECTRICA
Estado actual; Regular

Accién Recomendada:

Regularizar tablero Seccional

Realizar cambio de artefactos luminicos existentes por artefactos luminicos tipo LED.
En Local administracidn, servicios y aulas. (Cant.: 38 un.).

Realizar mantenimiento en toma corriente en aula. (Cant.: 1un.)

Verificar instalacién eléctrica en sector Sala de Magquina.

4. ESTADO EDILICIO

Estado actual: Réguiér

PINTURA EXTERIOR: Buena

PINTURA INTERIOR: Regular

REVESTIMIENTO CERAMICO: Buena.

CIELORRASOS: Regular. Posee goteras en sector aulas.

PISOS: Buena.

RAMPAS DE ACCESO: Buena.

ESCALERAS EXTERIORES: Buena.

BARANDAS: Buenas

CERCOS PERIMETRALES: Regular. Posee Oxido en zona inferior.
VEREDAS PERIMETRALES: Buena

VEREDAS MUNICIPALES: Buena

SENALETICA: Buena.

ASCENSOR: No posee.

Cantidad: -

Funcionamiento: -

Fecha de ultimo service: -

Desmalezamiento: Necesita mantenimiento.

DESRATIZACION Y DESINFECCION: A verificar.

OTROS:

CUBIERTA: Posee filtraciones.

REVESTIMIENTO EXTERIOR: Posee deterioro por humedad. (Cant.: 78m2)
DRENAIJE: deficiente, se observa inundacién en acceso principal.

Accion Recomendada:

Reparacion de filtraciones existentes en cubierta. (Cant.: 80m2)
Reparaci6n de revestimiento pléstico en fachada. (Cant.: 78m2)
Pintar tabique existente en sector sala 01. (Cant.: 9 m2)
Reparacion de cielorraso dafiado por filtraciones en cocina, sala 01 y 02. (Cant 1 ‘

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sdndwich del Sur, sony serdn Argentinos”
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5. CARPINTERIAS:
Estado actual: Regular

PUERTAS EXTERIORES: Buenas.

PUERTAS INTERIORES: Regular. Reposicién de picaportes.
VENTANAS EXTERIORES: Buenas.

VENTANAS INTERIORES: Buenas.

SALIDAS DE EMERGENCIA: Buenas.

OTROS:

PUERTAS DE BOXES DE BANOS: Regular.

Accion Recomendada:

® Realizar mantenimiento en puertas de interior, sector salas, administracion y servicios
(Cant.: 13 un.).

¢ Realizar mantenimiento en puerta de box de bafios, sector sanitarios (Cant.: 08 un.).

OBSERVACIONES:

RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO

Puerta acceso sanitario. Artefacto luminico existente.

Artefacto luminico existente.

Tablero seccional.

“Las Islas Malvinas, Georgias Y Sdndwich del Sur, sony serdn Argentinos”

— Secretaria de Obras Piblicas Zona Sur — Subsecretaria de Obras Piiblicas Zona Sur.- Pﬁ
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COoD[Rub| item DESCRIPCION DE LAS OB

]

Fecha: Enero 2020

| 1. TAREAS PRELIMINARES

Provisién y colocacion de cartel de obra 1x2mts. Incluye

Provincia de Tierra del Fuego, Antartica e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Publicos
Subsecretaria de Servicios e Infraestructura Edilicia Z.S.

ANEXO I

COMPUTO Y PRESUPUESTO

Prec. Umt.

material necesario para la correca ejecucion del item.
LOCAL FACHADA NORTE Y CONTRAFRENTE.

3 ELECTRICIDAD

Provisién y colocacion de artefacto eléctrico LED tipo Listén
933 3a de 36W. Incluye desmonte de artefactos existentes y todo

™ |tipo de accesorios para la correcta ejecucion del item.
LOCAL SUM, ACCESO Y SALAS.-

UN.

13 1.a {todo accesorio necesario para la correcto ejecucion del UN. 1,00
item.
11 1.b |Documentaci6n y tramite. gl. 1,00 7 i}
2 ‘MUROS jgz . . 1, . '
Reparacion de revestimiento plastico en fachada superior
421 2a posterior. Incluye reparacion de filtraciones, toda tarea y m2 | 78,00

38,00

Mantenimiento de toma corriente existente Incluye
932 3b desmonte de bastidor, recableado y todo accesorio

necesario para la correcta ejecucion del ftem. LOCAL SALA
01.-

UN.

1,00

Provision y colocacion de artefacto luminico tipo panel LED
de 60x60 de 36W. Incluye sistema autonomo de iluminacion
933 3.c |de emergencia, desmonte de artefacto existente, toda tarea
y material necesario para la correcta ejecucion del item.
LOCAL SUM.-

UN.

10,00

Reacondicionar Tablero Seccional Eléctrico, incluye
reposicion de Disyuntores, protecciones térmicas tetra
polares tipo Siemens; Equilibrio de fases; recableado:;
935 3.d |Conexién de puesta a tierra y otras tareas exigidas
por normativas vigentes del servicio eléctrico. Incluye
certificacion por matriculado LOCAL SALA DE

L MAQUINAS.-

4 CUBIERTAY CIELORRASO

Reparacion por ﬁliraciones en cubierta faldén‘\Nort. Incluye
204 42 reposicion de chapa acanalada BWG 25 y/o similares a

gl

1,00

41,56%

COCINA, SALA 01y 02.-
5 CARPINTERIAy HERRERIA

i

Reparacién de puerta interior, incluye h}arraje y tbdo t|;;o de
361 5.a |accesorios para la correcta ejecucién del item. LOCAL
SALAS, ADMINISTRACION Y SERVICIOS.-

exisente, aislacion y toda tarea necesario para la correca m2 | 80,00
ejecucion del item.
Provision y colocacion de placa roca de yeso de 9mm .,

141 4.b |Incluye estructura metalica propio del sistema. LOCAL m2 | 15,00

13,00

Adecuacién de puertas de boxes de bafos. Incluye herrajes
360 5.b |y toda tarea necesaria para la correcta ejecucion del item.
LOCAL BANOS ENTRE SALAS.

6. - PINTURA

Pintura en tabique'color‘ iguél 0 sirriilar a existente ,A inimo 4
422 6.a [dos manos, incluye preparado de superficie. LOCAL SALA
01

7 INSTALACION SANITARA

Limpieza de tanque de reserva de agua existente 10. 000lts.,

UN.

8,00

SCLUrD Publica

262 7.a [incluye estudio bacterioldgicosegun disposicién vigente gl 1,00
D.P.0.S.S.. LOCAL SALA DE MAQUINA. -
273 7b Servicios de desobstruccién de sistema cloaca] de caferias | 1.00
™ |completo, incluye camaras de inspeccién y cafnara séptica. g ’
“ ,BARON
A eé\:\o de Servicios

ok

bra
Ins Cordeo
F:\A 0.vSP



‘USHUAIA- RENGLON 1.-

CODlRub,I item

316

7.c

i S ¥
Reparacion de inodoros existentes, incluye reparacion de
sistema de descarga, provision y colocacion de tapas y toda

tarea necesaria para la correcta ejecucion del item. LOCAL
SERVICIOS.-

Provincia de Tierra del Fuego, Antartica e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Publicos
Subsecretaria de Servicios e Infraestructura Edilicia Z.S.

un.

ANEXO Il

8,00

271

7d

Reparacion de Vanitory metalic. incluye ajuste, reparacion
de griferia y toda tarea necesaria para la correcta ejecucion
del item. LOCAL BANO ENTRE SALA 3 y 4.-

330

SEGURIDAD E HiGlE&E

8.a

Provnsmn y colocacnon de mratafuego tlpo ABC de 5 kg
Incluye todo tipo de accesorio necesario para la correcta
ejecucion del item. LOCAL. SUM-

1,00

1,00

403

8.b

Reposicién de vidrios de seguridad faltantes en nichos
hidrantes. Incluye toda tarea necesaria para la correcta
ejecucion del item. LOCAL PASO.-

12

LIMPIEZA DE OBRA

9.a

Limpieza general de Obra (retiro de escombros, material y
elementos en desuso).

3,00

1,00

'OTAL RENGLON

A0 Mé‘o Cristian A.
inspector de Obra
M.O.y S.P.
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MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

SUBSECRETARIA DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA EDILICIA Z.S.

Jardin de Inf. N° 14 | Esc.: s/e
Plano: Arq. - Planta gral.
Ref.. RENGLON 1 — Plano N°:
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Provincia de Tierra del Fuego
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Republica Argentina
Infraestructura Edilicia
Zona Sur.

Arg. Rogeflo IN/ENS
Subsacpetario ey
e Inf
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Colegio: Jardin de Infantes n°l4 “Caramelos Surtidos” — Renglon 2

1. SISTEMA DE CALEFACCION:

Estado actual: Regular

SALA DE MAQUINA
* Equipo caldera de 53.196 Kcal/h. (Cant.: 4 un.)
® Termotanque de alta recuperacién de 180 Its. (Cant.: 1 un.)

EQUIPOS DE CALEFACCION
o Equipo en SUM (Cant.: 2 un.)
. Equipo en Cocina (Cant.: 2 un.)

CALEFACCION POR RADIADORES
. Posee radiadores de 10 elementos, dos por sala. (Cant.: 8 un.)

Accién Recomendada:

Realizar mantenimiento en equipo caldera.

Realizar mantenimiento en termotanque.

Realizar mantenimiento en radiadores.

Realizar mantenimiento en equipo de calefaccién tipo FanCoil.

OBSERVACIONES:

~ Secretaria de Obras Pablicas Zona Sur — Subsecretaria de Obras Piblicas Zona Sur.- Pagina 2
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MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NECESARIAS EN LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA SUR
Provincia de Tierra del Fuego JARDIN DE INFANTES N°14 “CARAMELOS SURTIDOS” USHUAIA.-
Aménici: e !f)l]a_s deAlr Allfl[l:lliCO Sur RENG L ON 2._
epublica Argentina

Ministerio de Obras y Servicios Piblicos
Secretaria de Obras Publicas Zona Sur

RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO

Radiador 10 elementos.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serdn Argentinos”

~ Secretaria de Obras Piiblicas Zona Sur - Subsecretaria de Obras Piblicas Zona Sur.- Pagina 3




Provincia de Tierra del Fuego, Antartica e Islas del Atlantico Sur ANEXO II
Ministerio de Obras y Servicios Plblicos
Subsecretaria de Servicios e Infraestructura Edilicia Z.S. COMPUTO Y
PRESUPUESTO OFICIAL

OBRA: MANTENIMIENTO INSTALACION DE GA
SURTIDOS" - USHUAIA - RENGLOW2

Fecha: Enero 2020

COD.| Rub. | ftem

11 1.a [Documentacion y tramite. un. 1,00

Mantenlmlento y puesta en funmonamlento de
equipo generador de aire caliente tipo FANCOIL de
360 2.a |30500kcal/h. Incluye provisién de toda pieza Un. 4,00
necesaria para el correcto funcionamiento del
mismo. LOCAL SUM Y COCINA -
Mantenimiento y puesta en funcionamiento de
caldera existente de 53,196Kcal/h.. Incluye limpieza
303 2b de quemadores, tomas de aires, y provisién de toda
pieza especial necesaria para el correcto
funcionamiento del mismo. LOCAL SALA DE
MAQUINAS.-
Limpieza y mantenimiento de termotanque existente
303 2¢ de 180lts., Incluye toda pieza necesaria para
" |garantizar la correcta ejecucion del ftem. LOCAL
SALA DE MAQUINAS .-
Mantenimiento de radiadores de 10 a 15 elementos,

Incluye reposicion de valvulas, toda tarea y material
296 2d . - - -
necesario para la correcta ejecucion del item.
LOCAL SALAS.-
Documentacién Certificacién Instalacion de Gas
existente, a través de profesional matriculado,
308 26 verificando Estado de la instalacién y artefactos de

" |gas, incluyendo resultado de la prueba de

hermeticidad, segiin normativas vigentes del servicio
de gas y N.A.G.

3 LIMPIEZA QE OBRA

un. 4,00

un. 1,00

un. 8,00

Gl 1,00

Limpieza definitiva de Obra (retiro de materiales,
12 3.a o]
escombro, elementos en desuso y corte de pasto)

COSTO TOTAL RENGLON 2

1,00

$ 553.891,08 | 100,00%

W

MO Melo Cristian A.
Inspector de Obra
M.O.y S.P.
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