“2023- 40° Aniversario de la Restauracion de la Democracia”

Provincia de Tierra del Fuego 0 O 7 8
Antartida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina
Ministerio de Educacién, Cultura,

Ciencia y Tecnologia

USHUALIA, 8 de febrero de 2023
VISTO el Expediente N° MECCT-E-9322-2023 del registro de esta Gobernacion; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la Contratacién Directa N° 034/2023 para la ejecucion de
los trabajos de la Obra: “REMODELACION INTERNA - CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL
TERCIARIO N° 35 -PROFESOR JULIAN JOSE GODOY — RIO GRANDE - 2023”, con un
presupuesto oficial de la suma de PESOS SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS
VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 18/100 ($ 66.725.620,18), y un plazo de
ejecucion de sesenta (60) dias corridos.

Que mediante la Ley Provincial 1431 se cre6 el Programa de Fortalecimiento en
Infraestructura Educativa en los Establecimientos de Gestién Estatal, en todas sus modalidades y
niveles dependientes del Ministerio de Educacion Cultura, Ciencia y Tecnologia de la Provincia.

Que a partir de los relevamientos realizados por el drea técnica de este Ministerio, la presente
obra tiene por objeto realizar remodelacidn y refaccién del establecimiento educativo mencionado.

Que, ante ello, las dreas técnicas del Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia y Tecnologia,
elaboraron la documentacién necesaria (relevamiento, documentacién grafica, cémputo y
presupuesto, entre otras) para contratar, ejecutar y recibir los trabajos para realizar el mejoramiento y
remodelacion de los bafios, y nuevas aulas internas del Centro Educativo de Nivel Terciario N° 35
"Profesor Julidn José Godoy” de la ciudad de Rio Grande.

Que en razén de todo lo expuesto corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones, y
Pliego de Especificaciones Técnicas que regirdn la presente contratacién, que obran como Anexos II
y III de la presente, respectivamente.

Que en las invitaciones a cotizar corresponde indicar la obra que se contrata, sitio de
ejecucion, organismo que convoca la contratacion, lugar donde pueden consultarse o retirarse las
bases, las condiciones a que se debe ajustar la propuesta, importe de garantia que debera constituir el
oferente, lugar donde debe entregarse la propuesta, lugar, dia y hora limite de presentacién de las
ofertas y apertura de las mismas, datos que se indican en el Anexo I de la presente.

Que, al tratarse de una Contratacién Directa, se invitard a tres (3) empresas como minimo, sin
perjuicio de admitir la concurrencia de aquellas que no hayan sido expresamente invitadas.

Que resulta necesario designar a los miembros que participardn del Acto de Apertura y de la
Comisién de Evaluacion de las ofertas; la Comision de Apertura controlard los aspectos formales de
las ofertas presentadas, de acuerdo con la normativa vigente y los pliegos; y confeccionard el Acta de
Apertura y la funcién de la Comisién de Evaluacion de las ofertas radicard en evaluar las propuestas,
sus proponentes y aconsejar al Comitente sobre la adjudicacion de la obra en las contrataciones que se
realicen bajo el régimen de obras publicas.

Que se designa en la funcién de Inspectores para obra mencionada, a los MMO consignados
en el Anexo V que forma parte integrante de la presente.

Que tomo intervencion el Servicio Juridico de este Ministerio, emitiendo el Dictamen
D.G.AJ.G.OyS (M.E.C.C. y T.) N° 050/2023.

Que se cuenta con partida presupuestaria para afrontar el gasto y el mismo serd solventado
con fondos del financiamiento 162 - Fuego 2027 - afectado a la Ley Provincial 1142 articulo 2.

Que se cuenta con reserva presupuestaria para afrontar el gasto de la presente obra, conforme
comprobante N° 178.

Que la presente Contratacién Directa se encuadra en los términos de la Ley Nacional 13064
articulo 9° inciso c), Ley Provincial 1431, y el Decreto Provincial N° 2794/2022.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, en
virtud de lo establecido en los Decretos Provinciales N° 2808/2022 y N° 067/22- Anexo II; y la
Resolucion M.E.C.C. y T. N° 922/22.

Por ello:
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE OBRAS Y SERVICIOS
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Autorizar el llamado a Contratacién Directa N° 034/2023 para la ejecucién de los

trabajos de la Obra: “REMODELACION INTERNA - CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL

TERCIARIO N° 35 -PROFESOR JULIAN JOSE GODOY — RIO GRANDE - 2023”, invitando a

cotizar como minimo a tres (3) empresas; en virtud de los considerandos que anteceden y de acuerdo

a los datos que se indican en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones y el Pliego de Especificaciones Técnicas
...2.-
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que como Anexos II y III respectivamente, forman parte de la presente, los cuales regirdn técnica y
administrativamente el procedimiento aludido en el articulo 1°.

ARTICULO 3°.- Autorizar el gasto de la Contratacién Directa N° 034/2023, para la ejecucién de la
obra indicada en el articulo 1° de la presente, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de
SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE
CON 18/100 ($ 66.725.620,18), y un plazo de ejecucion de sesenta (60) dias corridos.

ARTICULO 4°.- Designar a los miembros que participardn del Acto de Apertura, y de la Comisién de
Evaluacion de las ofertas, de acuerdo a lo consignado en el Anexo IV, que forma parte integrante de
la presente, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 5°.- Designar a los Inspectores para la ejecucién de la obra, de acuerdo al detalle obrante
en el Anexo V de la presente, a partir del dia de su notificacién para que cumpla con su cometido
durante todo el desarrollo de la misma, estableciendo que la presente designaciéon no genera ni eroga
gastos adicionales de ninguna indole a los agentes citados.

ARTICULO 6°.- Imputar el gasto a las U.G.G. 7417UG - U.G.C. UC7417, Clasificacién 420000 y
60000 del ejercicio econémico y financiero en vigencia.

ARTICULO 7°.- Notificar a los interesados. Comunicar. Dar al Boletin Oficial de la Provincia y
archivar.

RESOLUCION Ss.A.0.y S. N° 0078 /2023.-

SOTO SOTO
BIEWER  BIEWER
Cristian  Cristian
Gustavo  Gustavo
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ANEXO I DE LA RESOLUCION Ss.A.O.yS. N° QQ 2 8 /2023.-

El Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia y Tecnologia
de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atldntico Sur
Convoca a participar de la CONTRATACION DIRECTA N° 034/2023.

Referente a los trabajos de la obra: “REMODELACION INTERNA - CENTRO EDUCATIVO
DE NIVEL TERCIARIO N° 35 -PROFESOR JULIAN JOSE GODOY — RIO GRANDE - 2023”
Expediente N° MECCT-E-9322-2023 del registro de esta Gobernacion.

La presente obra tiene como objeto realizar el mejoramiento y remodelacion de los bafios, y nuevas
aulas internas del Centro Educativo de Nivel Terciario N° 35 "Profesor Julian José Godoy” de la
ciudad de Rio Grande, segtn lo establecido en los pliegos aprobados.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS
VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 18/100 ($ 66.725.620,18).

GARANTIA DE OFERTA: 1% DEL PRESUPUESTO OFICIAL.
SISTEMA DE CONTRATACION: Ajuste Alzado.
PLAZO DE EJECUCION: 60 dias corridos.

CONSULTA Y RETIRO DE PLIEGOS:
e Subsecretaria de Administracién Obras y Servicios del Ministerio de Educacién, Cultura,
Ciencia y Tecnologia, sita en calle Elcano N° 507 — Rio Grande.
e Correo Electronico: obrasedu.tdf @ gmail.com

PRESENTACION DE LAS OFERTAS: el dia de apertura en la Mesa de Entradas de la
Subsecretaria de Administracién Obras y Servicios del Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia
y Tecnologia, sita en calle Elcano N° 507 — Rio Grande hasta las 13:00hrs.

LUGAR DE APERTURA:
e Subsecretaria de Administracién Obras y Servicios del Ministerio de Educacién, Cultura,
Ciencia y Tecnologia.
VALOR DEL PLIEGO: Sin Costo
VISITA DE OBRA: Las empresas deberan realizar con el drea técnica la visita el dia 13/02/2023

de las 9:00 hs. hasta las 10:00 hs. en Centro Educativo de Nivel Terciario N° 35 “Profesor Julian
José Godoy”, de la ciudad de Rio Grande.

FECHA DE APERTURA: 14/02/2023.

HORA: 13:00 hs.
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ANEXO II DE LA RESOLUCION Ss.A.0.y S. N° 0078 /2023.-

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

GOBIERNO DE LA PROVINCIA
DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA,
CIENCIA y TECNOLOGIA

CONTRATACION DIRECTA N° 034/2023

OBRA: “REMODELACION INTERNA - CENTRO

EDUCATIVO DE NIVEL TERCIARIO N° 35 -PROFESOR

JULIAN JOSE GODOY - RIO GRANDE - 2023”

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 66.725.620,18
EXPTE. MECCT-E-9322-2023

ANO 2023

LA PRESENTE DOCUMENTACION

CONSTA DE 72 HOJAS UTILES.
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1. DISPOSICIONES GENERALES.
1.1. Objeto.

1.2. Norma Aplicable.

1.3. Componentes de la obra.

1.4. Presupuesto Oficial.

1.5. Plazo de ejecucion de la obra.
1.6. Sistema de contratacion.

1.7. Comitente.

1.8. Denominaciones.

1.9. Impedimentos para ser oferente.
1.10. Contratacion Electrénica.

2. DE LA CONTRATACION.
2.1. Informacion que debe reunir el oferente antes de realizar la Oferta.
2.2. Obtencién de la documentacién de la Contrataciéon.
2.3. Mantenimiento de oferta.
2.4. Consultas y aclaraciones y/o modificaciones.
2.5. Orden de prelacion de la documentacion para la contratacion.
2.6. Presentacion de Oferta.
2.6.1. Forma de presentacion.
2.6.2. Documentacion que debera contener el SOBRE.
2.6.3. Cumplimiento de los requisitos.
2.6.4. Formas de Constituciéon de Garantias.
2.6.5. Planilla de Cémputo y Presupuesto - analisis de precios.
2.7. Consulta de ofertas
2.8. Impugnaciones
2.9. Retiro de Ofertas.

3. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS Y AUTORIZACION.
3.1. Comision técnica de estudio de las ofertas (Comision).
3.1.1. Unica oferta
3.1.2. Metodologia de evaluacion y seleccion.
3.1.2. Empate Técnico de las Ofertas — Mejora de Oferta.
3.2. Preadjudicacion.
3.3. Impugnaciones.
3.4. Adjudicacion.
3.5. Notificacion y firma del contrato.
3.6. Apertura de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro.
3.7. Cesion o Transferencia del Contrato.
3.8. Garantias de contrato y de anticipo financiero.
3.9. Seguros.
3.9.1. Aspectos comunes de las poélizas citadas
3.10. Documentos del Contrato - Orden de Prelacion

4. DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

4.1. Inicio de los Trabajos.

4.2. Otros gastos a cargo del Contratista.
4.2.1. Cartel de Obra
4.2.2. Tributos, derechos y aranceles.
4.2.3. Los originados por la provisién de agua de construccion, gas y energia eléctrica de Obra
4.2.4. Vigilancia, alumbrado, sefialamiento y prevencion de accidentes
4.2.5. Insumos a proveer

4.3. Libro de érdenes de servicio.

4.4. Libro de notas de pedido.

4.5. Normas de Ejecucion.

4.6. Vicios en los materiales, trabajos y obras.

4.7. Responsabilidad hacia terceros.

4.8. Daiios a personas y propiedades.

4.9. Representante y personal técnico del Contratista.

4.9.1. Reemplazo del Representante Técnico.

4.10. Cumplimiento de obligaciones laborales.

4.11. Cumplimiento de las obligaciones previsionales.

4.12. Cumplimiento de Normas de Seguridad e Higiene.

4.13. Subcontratos.

4.14. Incumplimientos contractuales.

4.15. Multas y penalidades.

4.16. Modificaciones y Adicionales.

4.16.1. Variantes.

4.16.2. Aclaraciones.

4.17. Liquidacién de trabajos suplementarios

4.17.1. Contrato por unidad de medida o item a reajuste contenidos en contrataciones por ajuste alzado.

4.18. Causas de rescision.

5. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS
5.1. Procedimientos de certificacion y pago.

5.2. Anticipo Financiero.

5.3. Fondo de Reparo.
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5.4. Redeterminacion de precios.

6. RECEPCION DE LA OBRA.

6.1. Recepciones parciales.

6.2. Recepcion Provisoria. Plazo de garantia.
6.3 Recepcion Definitiva.

7. MANO DE OBRA LOCAL.

8. ANEXOS.
I.CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA
ILDECLARACION JURADA
III. FORMULARIO DE OFERTA
IV.A - PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO.
B — PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS.
C- PLANILLA DE COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO
V.ACTA DE INICIO
VI.ACTA DE MEDICION
VII.CERTIFICADO DE OBRA
VIIL.CALIFICACION DE EMPRESAS
IX.ACTA DE RECEPCION PROVISORIA
X.ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
XI.MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA
XII.CARTEL DE OBRA

9.DATOS DE OBRA

10. MEMORIA DESCRIPTIVA

11. COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

12. PLANOS

“2023- 40° Aniversario de la Restauracion de la Democracia”
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
1. DISPOSICIONES GENERALES.
1.1. Objeto
El objeto del presente pliego es establecer las bases y condiciones para contratar, ejecutar y recibir la obra:
“REMODELACION INTERNA - CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL TERCIARIO N° 35 -
PROFESOR JULIAN JOSE GODOY — RIO GRANDE —2023".
Por medio del presente se establecen las obligaciones que contraen y los derechos que adquieren las partes
en el proceso de seleccion convocado por el Poder ejecutivo de la Provincia de Tierra del Fuego, Antértida
e Islas del Atlantico Sur por medio del Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia y Tecnologia para la
Contratacion Directa conforme la Normativa Vigente.

1.2. Norma Aplicable

Es normativa aplicable a la contratacidon que se realice en el marco del presente pliego:

1°) La documentacién licitatoria aprobada por la Comitente.

2°) La Ley Nacional 13064 y sus modificatorias.

3°) Ley Provincial 1431y su Decreto reglamentario N° 2794/22.

4°) Ley Provincial 1015 y sus normas reglamentarias, modificatorias y complementarias. Aplicable de
manera analdgica.

5°) Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales aplicables.

6°) Los principios generales de la contratacién administrativa; y del Derecho Administrativo.

7°) Demas normas de aplicacion supletoria.

1.3. Componentes de la Obra

A partir de los requerimientos recibidos, relevamientos o informes técnicos efectuados, la presente obra
tiene por objeto, contratar los trabajos de construccion, la mano de obra y los materiales, para realizar el
mejoramiento y remodelacién de los bafios, y nuevas aulas internas del Centro Educativo de Nivel
Terciario N° 35 "Profesor Julian José Godoy” de la ciudad de Rio Grande.

La finalidad de la presente obra se encuentra debidamente establecida en las especificaciones técnicas, y
demds documentacion técnica de la presente obra.

1.4. Presupuesto Oficial
Se fija el Presupuesto Oficial en la suma de PESOS SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS
VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 18/100 ($ 66.725.620,18).

El M.E.C.C. y T. desestimara aquellas ofertas que superen en + 20% o reduzcan en -10 % del Presupuesto
Oficial.

Los precios oficiales fueron elaborados considerando la escala salarial vigente aplicable a los operarios de
la construccién, conforme a lo contemplado en los acuerdos celebrados a nivel nacional entre la UOCRA
y sectores empresarios de la construccidon, homologado por la Secretaria de Trabajo de la Nacién, como
asf también, en relacidn a los costos en el medio local para la adquisicién de todos los insumos necesarios
para la correcta ejecucion de los trabajos.

1.5. Plazo de ejecucion de la obra

El plazo de ejecucién de la obra se fija en SESENTA (60) DIAS CORRIDOS contados a partir de labrada el
Acta de Inicio de Obra. (ANEXO V).

Dicho plazo podré reprogramarse y extenderse (cantidad de dias segtn cuarentena obligatoria), en caso de
que alguno de las personas intervinientes en la obra, resulten alcanzadas por COVID-19. Deberd
incorporarse en el expediente administrativo la constancia de prueba PCR.

1.6. Sistema de contratacién

Los trabajos se contratardn por el sistema de “AJUSTE ALZADO".

Dentro del monto de cada item del Contrato, se entendera incluido el costo de todos los trabajos,
provisiones y prestaciones necesarias que, sin estar expresamente indicados en la documentacién
contractual, sea imprescindible ejecutar, proveer o prestar para que la obra resulte concluida con arreglo a
su fin y a lo previsto en tal documentacion.

La omisién de algiin item en la planilla de cémputo y Presupuesto Oficial no exime al Contratista de la
obligacién de ejecutar la obra de acuerdo a sus fines y en consecuencia el valor del item omitido se
considerard incluido en el monto de Contrato, no teniendo el Contratista derecho alguno a pago adicional.

1.7. Comitente

El comitente de la obra es la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL
ATLANTICO SUR, con domicilio en calle San Martin N° 450 de la Ciudad de Ushuaia, Provincia de
Tierra del Fuego, Antértida e Islas del Atlantico Sur.

" Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sury los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos"
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1.8. Denominaciones

Las diversas denominaciones contenidas en el presente pliego, se indiquen en forma abreviada o no, se
entenderdn de la siguiente manera:

e Adjudicatario: Es el oferente que ha sido notificado fehacientemente de la adjudicacién de la
Licitacién a su favor.

e Comitente: Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

e Contrato: Instrumento legal escrito, firmado por representantes autorizados del comitente y del
adjudicatario, que exterioriza el acuerdo de voluntades de las partes para ejecutar la Obra. Comprende el
Pliego de Bases y Condiciones y toda la documentacién del contrato.

e Contratista: El adjudicatario que haya suscripto el Contrato y al momento que éste adquiera validez
legal.

e D.J.: Declaracién Jurada, documento que define la responsabilidad del Oferente, ante los trabajos
ejecutados por el mismo, ANEXO II.

e Inspeccion / Inspeccion de Obra / 1.O.: Es la autoridad designada por el M.E.C.C. y T que tendrd a
su cargo el control, medicién, supervision y evaluacién de la documentacion, obras y/o provisiones, desde
el inicio hasta la recepcion definitiva de las obras. Representa al M.E.C.C. y T. ante la Contratista a todos
los efectos técnicos. Es el Representante técnico del Comitente facultado para realizar el contralor y
medicion de la obra y verificar la correcta provisién de materiales y equipos, ejecucién de los trabajos, y
prestacion de los servicios, por parte del Contratista, conforme lo establecido en los planos, memorias,
especificaciones, cddigos y normas técnicas segin contrato, y ante quien debe dirigirse aquél por
cualquier tramitacién relacionada con las obras.

e M.E.C.C.y T.: Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia y Tecnologia,

e Oferente / Proponente: Toda persona fisica o juridica que formule oferta ante la invitacion a cotizar.
e Oferta: Conjunto de documentos que definen los aspectos econdmicos de la propuesta, integrada
generalmente por una oferta econdémica y compromiso de mantenimiento de la propuesta; presupuesto
detallado; planillas de cotizacién por item; y en general todo otro documento que guarde relacién con
aquella y que sirve para mejorar o aclarar el entendimiento de la misma.

e Plazos: Todos los plazos que se mencionan en este pliego se computardn en dias habiles o corridos
segun se indique.

e Representante Técnico: Es el representante Técnico del Contratista, universitario o técnico,
matriculado y habilitado en el respectivo Colegio o Consejo Profesional, con incumbencias acorde con las
caracteristicas de la obra, responsable de la conduccién técnica de los trabajos, por lo cual deberd
presentar la correspondiente encomienda profesional. La contratista presentard al representante técnico
una vez firmado el contrato. Este profesional actuard en representacion del Contratista, quien, si
correspondiere, deberd estar matriculado segin el tipo de obra, en Camuzzi Gas del Sur y/o Direccién
Provincial de Energia, o aquellos entes que en su caso lo reemplacen.

e Subcontratista: Es la persona fisica o juridica a quien el Contratista encargue la ejecucién de una
parte de los trabajos a su cargo, y que haya sido reconocido como tal por el Comitente.

e U.T. / Unién Transitoria: Union transitoria de empresas para el desarrollo o ejecucion de obras,
servicios o suministros concretos segin lo establecido en el CCyC, articulos del 1463 al 1468 y cctes.

1.9. Impedimentos para ser oferente

No podran concurrir como oferentes a la presente contratacion:

a) Los inhabilitados con condena judicial.

b) Los agentes y funcionarios de la Administracién Pdblica Nacional, Provincial o Municipal, y

las empresas en las que tuvieren una participacién suficiente para formar la voluntad social.

¢) Los quebrados o concursados mientras no obtengan su rehabilitacién.

d) Los que se encuentren suspendidos o inhabilitados en registros de Contratistas o proveedores de orden
nacional o provincial. e) Los condenados en juicio o con sentencia firme por el cobro de tasas, impuestos
o contribuciones que le correspondan al estado Provincial y que no haya regularizado su situacién. f) Los
que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la Republica Argentina para operar en cuenta
corriente bancaria. g) Toda persona inhabilitada por regimenes especiales. h) Aquéllos a quienes cualquier
organismo de la Administracion Pdblica Nacional, Provincial o Municipal les hubiera rescindido un
contrato por su culpa en los dos afios anteriores a la fecha de presentacion de oferta. i) Quienes registran
antecedentes en el Gobierno Nacional, Gobiernos Provinciales y/o Municipales y/o Entes Autirquicos y/o
Descentralizados, de obras paralizadas y/o rescindidas por su culpa.

El Comitente para evaluar las propuestas presentadas, podrd solicitar a los organismos competentes las
actuaciones que acrediten las condiciones indicadas mads arriba.

1.10. Contratacion Electronica

Se informa que de considerarlo conveniente el organismo contratante, podrd efectuar toda clase de
comunicaciones referentes a la presente contrataciéon a través del domicilio electrénico constituido
oportunamente. Por lo que serd de exclusiva responsabilidad del oferente, la actualizacién del mismo
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enviando un mail a la casilla de correo obrasedu.tdf @gmail.com y al registro PROTDF, siendo vélidas las
comunicaciones encausadas por ese medio durante todo el proceso licitatorio e inclusive durante la
ejecucion del contrato de conformidad con el articulo 21 de la Ley Provincial 1015, y el articulo 97 de le
Ley Provincial 141 modificado por la Ley Provincial 1312.

2. DE LA CONTRATACION

2.1. Informacion que debe reunir el oferente antes de realizar la Oferta

El Oferente deberd requerir toda informacién relacionada con la ejecucién de los trabajos y que pudiera
tener incidencia en los costos y plazos de la misma.

La presentacion de la Oferta para la presente Contratacién Directa implica por parte del Oferente, el
conocimiento total de los trabajos a realizar, de la existencia en plaza de materiales y mano de obra y
cualquier otro dato que pueda influir en la determinacidn del costo y plazos de los mismos.

Es condicién para la presentacidon de Oferta, que el Oferente haya realizado una visita al inmueble donde
se efectuarén los trabajos, segin formulario respectivo, obrante en el ANEXO L.

En consecuencia, no se admitird al Contratista, reclamo de ninguna naturaleza relacionado con el contrato,
durante la ejecuciéon del mismo, basado en la falta total o parcial de informaciones, ni podrd aducir a su
favor la falta de informacién en la documentacién, las presentaciones del Contratista realizadas en este
sentido serdn rechazadas in limine en el marco del presente punto.

El M.LE.C.C. y T. pone a disposicién de los interesados, toda la informacién que posee y que se relaciona
con la presente obra. El hecho de poner a disposicién de los interesados las informaciones que en este
punto se mencionan, no los exime de la responsabilidad de sacar sus propias conclusiones de los datos
disponibles.

En el caso de que se encontraran dudas sobre el significado de lo que se indica o expresa en la
documentacion, se hallaran discrepancias u omisiones, o se realicen consultas de cualquier tipo, los
interesados deberan notificar sin demora al M.E.C.C. y T. para obtener las aclaraciones del caso
antes de presentar sus ofertas durante el plazo establecido en el punto. 2.4.

2.2. Obtencion de la documentacion de la Contratacion

La adquisicién de la documentacién de la contratacion se realizard segun lo indicado en el respectivo
Aviso de Llamado a Contratacidn.

Junto con el envio/retiro de la documentacién, los interesados deberdn suministrar obligatoriamente su
nombre o razén social, fijardn domicilio real en la Provincia, domicilio electrénico y un teléfono de
contacto en los que serdn vélidas las comunicaciones que deban cursarse, dichos datos serdn tomados
como declaracién jurada a los efectos legales de las notificaciones pertinentes quedando por cuenta del
oferente la modificacion de los mismos mediante medio fehaciente.

2.3. Mantenimiento de oferta

El término por el cual los proponentes deberdn mantener sus ofertas es de NOVENTA (90) DIAS
CORRIDOS a los efectos previstos en el articulo 20 de la Ley Nacional de Obras Ptblicas 13.064
(ANEXO II).

Dentro de este plazo debera mantenerse el precio ofertado a valores del mes de presentacién de la oferta.
Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podran retirar su oferta y su depdsito, pero mientras no lo
hicieren, queda entendido que han prolongado automaticamente el plazo de validez de su oferta durante un
periodo igual al mencionado. El aviso de caducidad de la oferta debera ser hecho en todos los casos por el
oferente en forma fehaciente y con un plazo minimo de CINCO (5) dias de antelacion.

2.4. Consultas, aclaraciones y/o modificaciones

Las consultas podrén ser efectuadas hasta un (1) dia habil antes de la fecha de apertura de ofertas, en la
casilla de correo electrénico obrasedu.tdf@gmail.com de 9:00 a 17:00 hs. No se aceptardn consultas
telefénicas. La autoridad convocante no tiene obligacion de responder todas y cada una de las consultas
que se presenten, pudiendo a su exclusivo criterio responder aquellas que considere de mayor relevancia.
El Comitente efectuard por escrito las aclaraciones que considere necesario formular de oficio o en
respuesta a las solicitudes que en tal sentido recibiera de los oferentes interesados a través de Circulares.
Las casillas de correos por las cuales se envien las consultas serdn tomadas como medio fehaciente de
comunicacioén hasta el momento de la apertura. El Oferente podrd hasta un (1) dia antes de la fecha de
presentacion de las ofertas remitir email a la casilla de correo enunciada, solicitando se le informe de la
totalidad de las Circulares emitidas por el M.E.C.C. y T. La no solicitud implica el total conocimiento de
las mismas por parte del Oferente.”

2.5. Orden de prelacion de la documentacion de la contratacién

En caso de discrepancia en la documentacion, primara lo dispuesto en ella segtin el siguiente orden:

1. Circulares

2 Pliego de Bases y Condiciones.

3. Memoria Descriptiva.

4 Especificaciones Técnicas.
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5. Planilla de Cémputo y Presupuesto.
6. Documentacién Gréfica.

2.6. Presentacion de Oferta

2.6.1. Forma de presentacion

La propuesta se presentard, EN UN UNICO SOBRE CERRADO, en el lugar, fecha y horario establecidos
en el aviso del llamado a la Contratacidn; y tendrd la siguiente inscripcion:

CONTRATACION DIRECTA N° 034/2023
Obra: “REMODELACION INTERNA - CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL TERCIARIO N° 35 -
PROFESOR JULIAN JOSE GODOY — RIO GRANDE - 2023”
EXPTE. MECCT-E-9322-2023

El sobre estard cerrado y contendrd en su interior los requisitos detallados en punto 2.6.2, firmados por el
titular de la empresa. Asimismo, en caso de que la oferta y demds documentacién a presentar en la
contratacién no sea firmada por el titular de la Empresa, sino por representante o apoderado de la misma,
deberd acompafiarse documentacién que acredite tal condicién. Se deberd presentar copia de
documentaciéon original debidamente certificada por Escribano Publico Nacional o autoridad
administrativa.

Se autoriza la utilizacion de documentos electrénicos, firmas electrénicas, firmas digitales,
comunicaciones electrénicas con idéntica eficacia juridica y valor probatorio que sus equivalentes. En
caso de que la documentacién se presente con firma digital y/o certificaciones obtenidas on-line se deberd
acompaifar los documentos digitales en formato PDF con la finalidad de poder validar las firmas, en un
todo de acuerdo por lo establecido en la Ley Nacional 25.506 y su Decreto Reglamentario N° 182/19.

La Oferta deber4 estar redactada en idioma nacional, legible y firmada por el oferente. Toda enmienda o
raspadura deberd ser debidamente aclarada y salvada al pie, con la firma del oferente, conforme lo
establecido en el articulo 30 de la Ley Provincial N°141 de la provincia.

En caso de encontrar discrepancia entre lo establecido en letras y ntimeros debera tomarse como valido lo
expresado en letras.

El Oferente deberd considerar en su oferta, la remuneracién de la mano de obra para los trabajadores de la
construccidn resultante de la aplicacién de la Ley Provincial N° 667 y toda escala vigente a la fecha y hora
de recepcion de la oferta.

La presentacion de la Oferta significa por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptacion de las
clausulas que rigen la presente Contratacion Directa.

El proponente no podra modificar total o parcialmente, los documentos o cldusulas del Pliego de
Contratacién. Si se verifican alteraciones, la Comisidn procederd a solicitar su correccién a presentar en
un término de 24 horas.

2.6.2 Documentacion que debera contener el SOBRE

a) Comprobante de constitucion de garantia de oferta que serd equivalente al uno por ciento (1%) del
monto del Presupuesto Oficial por cada renglén ofertado. El monto se indica en el Aviso del Llamado a
Contratacién. La garantia podrd constituirse por algunos de los medios establecidos en el punto 2.6.4.

b) Constancia de visita a obra del lugar donde se ejecutardn los trabajos de la obra, segiin modelo
adjunto, firmada por personal o funcionario del M.E.C.C. y T. (ANEXO I).

¢) Declaracion Jurada - ANEXO II, donde se acepta conocer los términos del pliego, incluye
manifestacion del plazo de mantenimiento de la oferta, constitucién de domicilio legal en la Provincia de
Tierra del Fuego y constancia de que para cualquier situacién judicial que se suscite, el oferente acepta la
jurisdiccion de los tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antértida e Islas del Atlantico Sur,
Distrito Judicial Sur, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdiccidn, segin modelo adjunto. Se deja
expresa constancia que el proponente no podra modificar total o parcialmente este documento en ninguna
de sus cldusulas.

d) Formulario de Oferta con Declaracion jurada MOL, que especifique el porcentaje de personal con
mas de DOS (2) afios de antigiiedad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de apertura de la
presente contrataciéon, que afectard a la obra en caso de resultar adjudicatario. Dicho porcentaje se
identificard con la sigla MOL, ANEXO III. Las Ofertas deben estar expresadas en cifras y letras, en caso
de contradiccion se tomard lo escrito en letras.

¢) Planilla de Computo y Presupuesto, con la totalidad de los items componentes de la obra, respetando
el itemizado que se indica en el formulario (ANEXO IV- A), firmado por un técnico o profesional idéneo,
con su respaldo digital en formato Excel.
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f) Analisis de precios y Planilla de Coeficiente de Resumen Adoptado: De todos los items
componentes de la obra, segin modelo integrante del presente Pliego, firmado por un técnico o
profesional idéneo ANEXO IV- B y ANEXO IV- C), con su respaldo digital en formato Excel.

g) Datos Empresariales: Todo oferente debera presentar:

g.1) Documentacién oferente:

a) Tratdndose de personas humanas deberdn consignarse datos completos de identificacién: Nombre y
apellidos completos, tipo y nimero de Documento Nacional de Identidad y domicilio actualizado.
PRESENTAR COPIA DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (D.N.L)

b) Si se trata de sociedades de hecho o empresas unipersonales deberdn acreditarse los datos de las
personas humanas que la componen de acuerdo a lo indicado en el apartado precedente.

¢) Tratdndose de sociedades regularmente constituidas, deberdn presentar: copia autenticada del contrato
social, estatuto, instrumentos modificatorios si hubiere, y demds documentos societarios habilitantes que
acrediten que el o los signatarios de la oferta se encuentran legalmente habilitados para representar a la
sociedad, obligarla y formular ofertas. Asi mismo, deberdn acreditar domicilio social actualizado. Las
copias presentadas a los efectos podrdn ser certificadas por la administracién para lo cual debera
presentarse los originales, con la salvedad de la documentacién con firma digital y/o certificaciones
obtenidas on-line.

d) En caso de oferentes que se presenten mancomunadamente y/o solidariamente unidos a la contratacion,
es decir como UT, al momento de la presentacién de la oferta los oferentes deberdn presentar una carta
intencion legalizada de constitucion (UT) subscripta ante Escribano Publico Nacional.

Presentadas a la contratacién, las Uniones Transitorias no podrdn modificar su integracion, es decir
cambiar las empresas que las componen ni aumentar o disminuir su ndmero, ante ninguna situacién
relacionada con la contratacién y en caso de ser contratadas no podrén hacerlo hasta el cumplimiento total
de las obligaciones emergentes del mismo, salvo que durante la ejecucién del contrato lo autorice el
Comitente. El representante legal deberd acompafiar constancia de estar facultado para contratar en su
nombre.

La duracion de las sociedades enunciadas en los incisos precedentes deberd alcanzar por lo menos hasta
el término del plazo de garantia y conservacion de las obras licitadas.

Los representantes legales de las sociedades comprobardn que estdn facultados para contratar en su
nombre.

g.2. Constancia de inscripcién en la AFIP con Cédigo de Actividad acorde a los trabajos que se trate.
g.3. Certificado de Cumplimiento Fiscal Regular emitido por la Agencia de Recaudacién Fueguina de
la Provincia (AREF), vigente al momento de la presentacién de la oferta. El mencionado debera
consignar que se extiende para ser presentado ante entes piblicos y/o privados.

h. Constancia de Inscripcién en el Registro (PROTDF), con cédigo de Actividad acorde a los trabajos.
i. Equipo y personal Técnico a afectar a la obra: Detalle del tipo y cantidad de equipo (mdquinas y
herramientas) que afectard a la obra en caso de resultar adjudicatario (propio o a contratar), como asi
también el personal técnico que actuard en la ejecucién de la obra, se deberd presentar fotocopia de
DNI, matricula de la Provincia de Tierra del Fuego AelAS de sus respectivos Colegios.

TODA LA DOCUMENTACION INCORPORADA EN EL SOBRE Y LA QUE A POSTERIOR
FUESE AGREGADA POR REQUERIMIENTO (TRATANDOSE DE REQUISITOS NO
EXCLUYENTES), DEBERA PRESENTARSE IMPRESO EN PAPEL Y EN SOPORTE
ELECTRONICO (PEN DRIVE) EN FORMATO PDF — y, en caso de corresponder, en formato
XLS para las Planillas en formato Excel- DIGITALIZADO CADA DOCUMENTO POR
SEPARADO RECORDANDO QUE EN CASO DE INCLUIR DOCUMENTACION CON FIRMA
DIGITAL Y/O ELECTRONICA, SE DEBEN AGREGAR LOS DOCUMENTOS DIGITALES A
LOS FINES DE PODER VERIFICAR LAS FIRMAS.

2.6.3. Cumplimiento de los requisitos.

En caso que se detecte durante la apertura de Ofertas la falta de firma de alguna parte de la
documentacidn, se permitird completarla en el mismo acto de apertura o de manera posterior.

En el caso de certificaciones que puedan ser obtenidas a través de paginas de Internet (on-line), las mismas
deberén estar firmadas por el oferente.

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD:

LOS REQUISITOS DETALLADOS EN EL PRESENTE PUNTO SON OBLIGATORIOS DE
PRESENTACION, SI SE VERIFICA LA FALTA DE ALGUNO DE ELLOS SE DEJARA
CONSTANCIA EN EL ACTA DE APERTURA, Y SERA CAUSAL SUFICIENTE DE
DESESTIMACION SIN MAS TRAMITE:

1. Comprobante de constitucion de garantia de oferta.

2. Constancia de visita a obra, ANEXO 1.
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Declaraciéon Jurada, ANEXO II.

Formulario de Oferta con Declaracion jurada MOL. ANEXO III
Planilla de Computo y Presupuesto, ANEXO IV -A
Documentacion oferente.

Constancia Inscripcion Registro PROTDF.

A

TODA LA DOCUMENTACION EXCLUYENTE DEBERA ESTAR FIRMADA POR EL
TITULAR DE LA EMPRESA Y POR UN REPRESENTANTE TECNICO; EXCEPTO EL
COMPROBANTE DE CONSTITUCION DE GARANTIA DE OFERTA QUE SOLO SERA
SUSCRIPTO POR EL TITULAR DE LA EMPRESA.

Con respecto a cualquier documentacidon que no se ajuste al formato indicado en este Pliego de Bases y
Condiciones, en cualquier caso, siempre que se trate de defectos insustanciales; la Autoridad Competente
si lo considerare pertinente podrd solicitar su presentacién y/o perfeccionamiento en los plazos que €l
mismo fije, a contar desde la efectiva notificacién. Su incumplimiento dard lugar al rechazo de la oferta,
sin mds tramite.

2.6.4. Formas de Constituciéon Garantias
Las garantias podrédn constituirse por alguno de los siguientes medios:

A) DEPOSITO EN EFECTIVO: en el Banco de Tierra del Fuego en la cuenta N° 1-71-0587/9 (Cuenta
Unica del Tesoro) designando la obra y N° de Contratacién. Dicha constitucién de garantia no devengara
interés, ni actualizacién alguna. Deberd denunciar por medio fehaciente nimero de cuenta bancaria y
CBU a los fines de poder realizar la devolucién del mismo.

B) FIANZA BANCARIA: que deberd establecer como condiciones esenciales las siguientes:

1) que se hard efectiva a simple requerimiento del comitente sin necesidad de otro requisito, ni previa
constitucién en mora al deudor ni al fiador,

2) que se constituya al fiador en deudor solidario y principal pagador, en concordancia con los articulos 1574
y s.s. del Cédigo Civil y Comercial,

3) que no establezca fecha de vencimiento.

C) SEGURO DE CAUCION: en cuyo caso la péliza respectiva deberd reunir las condiciones bésicas
establecidas por el Decreto Nacional N° 411 del 31 de enero de 1969, Decreto Nacional N° 3.869/71 y estar
sujeta a las disposiciones de la Superintendencia Nacional de Seguros.

En caso de constituirse mediante seguro de caucidn, deberd presentar la pdliza correspondiente. Serdan
admisibles las pdlizas de caucién con firma digital habilitadas por Resoluciéon N° RESOL-2018-503-APN-
SSN#MHA cuya plena validez juridica fuera ratificada por Providencia del Poder Ejecutivo Nacional N°
PV-2020-30541551-APN-GTYN#SSN, en cuyo caso se admite la verificaciéon de las mismas a través del
codigo QR o acompanado en el CD solicitado el documento digital en formato PDF que permita la
verificacién de las mismas.

D) PAGARE SIN PROTESTO: Suscripto por quienes tengan el uso de la razén social o actdan con
poder suficiente del oferente, por un monto que no debe exceder el 5% del jurisdiccional vigente para
contrataciones directas, conforme a lo establecido en el Decreto Provincial N° 674/2011.

Dicho titulo debera designar N° de Contratacién Directa y nombre de la obra.

Modelo Pagaré Sin Protesto
Por $ ;
RIO GRANDE, de de 2023.-

A la vista Pagaré sin Protesto (ARTICULO 50 DE LA LEY 5965) a la PROVINCIA DE TIERRA DEL
FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, o a su orden la cantidad de PESOS

CON /100 ($ ), en calle San Martin N°
450, de la ciudad de Ushuaia, importe de garantia en concepto de ofrecida
a su entera satisfaccién y en un todo de acuerdo con las estipulaciones del pliego de bases y condiciones de
la Contratacién Directa N° /23. -
Expediente: MECCT-E-9322-2023
(Exceptuado Ley 1075 articulo 276 inciso 15)
Nombre de la Obra: [«

»
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Firma, sello o aclaracion de firma
DN L N
Empresa: .....cooooiiiiieiie e
DomicCilio: ...oovvi
Localidad: ...,

REASEGURO: Respecto a las normas de garantias puntualizadas en los incisos A), B) y C) del presente
apartado, en todos los casos, el texto de la fianza bancaria y la compaifiia aseguradora, deberdn resultar
satisfactorios para el Comitente.

LA GARANTIA EXTENDIDA EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS DEBERA CONSIGNAR
EXPRESAMENTE EL NOMBRE DE LA OBRA Y/O NUMERO DE LICITACION, Y NUMERO DE
EXPEDIENTE AL CUAL CORRESPONDE.

Todas las garantias, excepto las GARANTIAS DE OFERTAS, deberin estar a mes bésico y cualquiera
sea la forma en que se constituyeran, la suma serd reajustada en forma automética. Todas las garantias
deberdn estar extendidas a favor de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS
DEL ATLANTICO SUR.

En el caso que la Garantia de Oferta no se ajuste al formato indicado por este Pliego, se podrd solicitar su
perfeccionamiento. Su incumplimiento dard lugar al rechazo de la oferta, sin mds tramite.

2.6.5. Planilla de Cémputo y Presupuesto — Analisis de Precios

Para la confeccidn de la Planilla de Cémputo y Presupuesto, la empresa oferente deberd considerar que:

- Para establecer la cotizacién de cada item se incluird todo gasto que en cualquier concepto deba
efectuarse para su completa y correcta ejecucion.

- Correrdn por su cuenta y/o costo los trdmites y/o gestiones tendientes a la homologacién y
habilitacion del proyecto a ejecutar, por las autoridades competentes, en caso de corresponder.

- Los elementos que hacen al costo del item estardn en forma completa, como ser: costo de los
materiales, mano de obra incluidas las cargas sociales, discriminada por gremios y categorias, y
amortizacién de equipos, calculada sobre el costo horario de las médquinas a utilizar, reparaciones y
repuestos, combustible y lubricantes. A lo sefialado precedentemente se agregaron los gastos generales de
la Empresa Contratista, los gastos indirectos de obra, el beneficio y el costo de financiacién.

9 EE T3 EE N3

- No se podran incorporar items como: “varios”, “generales”, “imprevistos”, “materiales varios”,
“herramientas varias”, “accesorios varios” u otros que refieran a insumos no auditables. Todos los precios
deben ser materiales y equipos concretos. Evitar la medida global, pero en caso de utilizarse se deben
describir todos los materiales que conformar el global.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Comitente podra solicitar rectificacion o modificacion en la
conformacion de los valores en los items, como asi mismo requerir en forma complementaria mayor
informacién de los andlisis de precios de aquellos items que considere conveniente.

Se colocardn valores globales para cada rubro teniendo en cuenta la Planilla de Cémputo y Presupuesto
Oficial que se adjunta a este Pliego. Las ofertas serdn expresadas en pesos, en dos digitos y contendran
obligatoriamente la totalidad de los trabajos.

Los valores en pesos deberdn ser calculados y expresados con dos decimales (dos digitos después de la
coma) con redondeo simétrico. Si la dltima cifra del nimero a redondear es menor que 5, no se modifica el
ultimo digito. Cuando la dltima cifra sea un 5 o superior, se aumentard el valor al siguiente nimero mas
proximo.

Los valores en porcentajes (%) deberdn ser calculados con cuatro decimales (cuatro digitos después de la
coma), pero expresados con dos decimales (dos digitos después de la coma).

A los efectos de establecer un rango de variacion posible, la cotizacion de cada rubro no podra
superar en + 20% o reducir en - 10 % el porcentaje de incidencia indicado en las planillas de
Computo y Presupuesto incluidas en este pliego, reservandose el Comitente la aceptacion o
desestimacion de la propuesta en caso de no dar cumplimiento con lo requerido.

Los oferentes deberdn presentar sus respectivos Andlisis de Precios segiin modelo adjunto en ANEXO VI.
Por cada ftem se confeccionard una planilla de andlisis de precio, consignando la totalidad de las
cantidades y valores en forma desagregada que componen cada tem, con la mayor claridad el aporte de
los mismos. No podran ser presentados en otro modelo de planilla.

Se deberd tener en cuenta que los trabajos deben quedar totalmente terminados, correctamente resueltos y
que la omisién de cualquier item necesario en el presupuesto que formule la Empresa en su oferta, no
exime al Contratista de la obligatoriedad de ejecutarlo dentro del precio total de la cotizacion.

Todo gasto o erogacién que deba hacer el contratista y que no haya sido comunicado en el momento
procesal oportuno serd por su exclusiva cuenta y cargo.
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2.7. Consulta de las ofertas
Los oferentes podrdn consultar las ofertas presentadas, tinicamente dentro del primer dia hébil posterior a
la fecha prevista para la apertura de las ofertas, en el horario de 10 a 15 hs, en:

e Subsecretaria de Administracion de Obras y Servicios del Ministerio de Educacién, Cultura,
Ciencia y Tecnologia, sita en Elcano N° 507, Rio Grande.

2.8. Impugnaciones
Los oferentes podran efectuar impugnaciones respecto de las propuestas presentadas, vencido el plazo
establecido en el punto precedente, dentro del primer dia habil posterior, en horario de 9 a 17 hs. en la:

e Subsecretaria de Administracion de Obras y Servicios del Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia y
Tecnologia, sita en Elcano N° 507, Rio Grande.

e Deberan efectuarlas por escrito, debidamente fundadas y firmadas por el titular y/o representante de la
empresa.

En el caso que una empresa, presentard impugnacion se dara intervencion al area Legal correspondiente.

2.9. Retiro de ofertas
Si algin oferente retira su oferta antes de vencido el plazo de mantenimiento fijado, se procedera a

informar al Registro Nacional de Constructores de Obras Piblicas o a quién lo reemplace y al Registro de
Proveedores del Estado (PROTDF).

3. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS Y AUTORIZACION

3.1. Comision técnica de estudio de las ofertas (Comision)

La evaluacién de las propuestas y de los proponentes estard a cargo de una Comisién Técnica que el
Comitente designara a tal efecto, y cuya mision radica en evaluar las propuestas, establecer un orden de
prelacién de las que resulten admisibles y aconsejar al Comitente sobre la oferta mds conveniente, que no
siempre resultard ser la mas econdmica.

Dicha evaluacién se efectuard emitiendo su dictamen técnico de valoracién, el que constard en un
informe, donde también se expedird sobre las impugnaciones que se hubiesen efectuado, estas tltimas
seran resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicacién. El dictamen de la comisién tiene caracter
de no vinculante.

Una vez constituida la Comisién, todos los miembros actuardn como profesionales, técnicos y/o
funcionarios independientes sin mds limitaciones que las Normas y Procedimiento fijadas en el Pliego
licitatorio y las normas administrativas vigentes.

3.1.1. Unica oferta

En caso de concurrencia de un solo oferente, o bien que, como consecuencia del incumplimiento de los
requisitos exigidos, quedara una unica OFERTA, este hecho no significara derecho alguno del
OFERENTE para la adjudicacién. Dicha adjudicacién se llevara a cabo siempre y cuando dicha OFERTA
retina, a solo juicio de la PROVINCIA, las condiciones técnicas, econdmicas y financieras para merecer
la adjudicacion y no resulte inconveniente para la PROVINCIA.

Es decir que, si bien la circunstancia de no haberse presentado mds de una propuesta, no invalida el
procedimiento, ni vicia el acto de adjudicacién, y ulterior celebracién del contrato, esta caerd siempre
sobre la mas conveniente, siendo conforme con las condiciones establecidas para la licitacién, debiendo
llevarse a cabo la evaluacién de la propuesta.

3.1.2. Metodologia de evaluacion y seleccion

En primer término, la Comision Técnica de Estudio de las Ofertas examinard las propuestas para
determinar si estdn completas, si se han suministrado las garantias, demas documentacién requerida y si se
ajustan esencialmente a las exigencias del Pliego.

En cuanto a los requisitos de admisibilidad detallados en el punto 2.6.3. del presente Pliego, la no
presentacion de alguno de ellos, sera causal suficiente de desestimacion sin mas tramite. Para el caso
de errores formales en la documentacién, la Comisién Técnica de Estudio de las Ofertas podra requerir, en
caso que sea necesario, la correccién de aquellos errores siempre que sean de caricter subsanable, en el
plazo improrrogable que la misma Comisidn establezca a contar desde su efectiva notificacion. Su
incumplimiento podra dar lugar al rechazo de la oferta, sin mas tramite. Dicha circunstancia quedara
expresada en el informe de la Comision.

La comision deberd declarar “Oferta inadmisible” la oferta que supere el rango establecido en el punto 1.4.
Presupuesto Oficial.

Si lo estima procedente, la Comisién podrd verificar e inspeccionar las mdquinas y equipos del oferente;
incluso podré ser un factor determinante al momento de resolver sobre la oferta mis conveniente.
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A fin de facilitar el estudio, evaluacién y comparacién de ofertas, la Comisién podrd, a su discrecion,
solicitar a los oferentes que aclaren determinados aspectos de su oferta en el plazo que la misma
establezca. En caso de que no se cumpla con lo requerido, se rechazard sin més la oferta. La solicitud de
aclaracion y la respuesta correspondiente se hardn por escrito y no se permitirdn cambios en el precio total
cotizado ni en los aspectos sustanciales de la oferta.

Debera verificar que los oferentes cumplan con los siguientes requisitos:

1.) El oferente debera cumplir para una correcta evaluacién de la empresa con toda la documentacién
necesaria de acuerdo al punto 2.6.2, caso contrario serd causal de desestimacion de la totalidad de la
oferta.

2) La empresa, dentro del término de los CINCO (5) afios anteriores a la fecha de presentacién de la
propuesta, no tuvo que haber afrontado la rescisién de un Contrato por su culpa, con cualquier organismo
de la Administracién Publica Nacional, Provincial y/o Municipal.

3) La Comisién deberd determinar el valor corregido de las ofertas admisibles por aplicacién del factor de
correccion segiin Ley Provincial 278 articulo 43, segin se indica mds adelante en este Pliego.

El proponente no podrd modificar total o parcialmente, los documentos o cldusulas del Pliego de
Contratacion. Si se verifican alteraciones, la Comision procederd directamente al rechazo de la oferta.
Podran desestimarse la totalidad de las ofertas si, a solo juicio del Comitente, resultan inconvenientes. La
desestimacion de las ofertas no dard derecho a los oferentes a efectuar ningin tipo de reclamo
administrativo y/o judicial.

3.1.3. Empate Técnico de las Ofertas — Mejora de Oferta.

Si la Comisién lo estima procedente en el caso de igualdad de precios ofertados, o cuando exista una
variacion igual o menor al DOS POR CIENTO (2%) entre las ofertas presentadas respecto a la mejor
oferta conforme a los criterios definidos en el Pliego de Bases y Condiciones, se considera que existe
“Empate Técnico de las Ofertas”.

Ante ello se solicitard a los Oferentes que presenten Mejora de Ofertas en el plazo que establezca la
Comision, a fin de procurar la oferta mis conveniente para el estado respecto de sus condiciones técnicas
de precio, plazo o calidad.

Las nuevas propuestas que en su consecuencia se presenten, serdn abiertas en el lugar, dia y hora
establecidos en el requerimiento, librandose el acta pertinente.

El silencio del oferente invitado a desempatar se entenderd como que no modifica su oferta.

3.2. Preadjudicacion

La Comisién Evaluadora de Ofertas, deberd emitir su dictamen de evaluacién de las ofertas, el que
constard en un acta, la cual se deberad difundir en el sitio web de la Provincia por el plazo de un (1) dia
hébil.

El Dictamen de la Comisién aconsejard la preadjudicacién a la oferta que considere mds conveniente, o el
rechazo de todas ellas.

Asimismo, podré desestimar la oferta si a su solo juicio, resultara no conveniente a los intereses del Estado
Provincial. La desestimacion de la oferta presentada no dard derecho al oferente a efectuar reclamo alguno
administrativo y/o judicial.

Realizado el informe de la Comisién, la autoridad competente, procederd a preadjudicar la obra en
cuestion, estableciéndose que en caso de apartarse del criterio de seleccion establecido por la comisién
evaluadora, deberd fundamentar tal decisién y difundir la misma en el sitio web de contrataciones del
Estado por el plazo de un (1) dias habil.

La preadjudicacién se hara a la oferta mas conveniente de aquellas que se ajusten a las bases y condiciones
de la contratacion/licitacion. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta no impedird la
adjudicacion si la considera conveniente.

Asimismo, se rechazard toda propuesta en la que se compruebe que exista acuerdo entre dos o
mads proponentes o representantes técnicos para la misma obra. Los proponentes comprendidos en
el citado perderdn la garantia constituida en favor de la Administracion, notificando al Registro
de Constructores y Proveedores de Obras Publicas y al Consejo Profesional respectivo para que
adopten las medidas correspondientes.

3.3. Impugnaciones

Deberan efectuarlas por escrito, debidamente fundadas y firmadas por el titular y/o representante de la
empresa, dentro del plazo de un (1) dia posterior a la publicacién de la preadjudicacion, en horario de 9 a
17 hs en la:

e Subsecretaria de Administracion de Obras y Servicios del Ministerio de Educacion, Cultura,

Ciencia y Tecnologia, sita en Elcano N° 507, Rio Grande.

En todos los casos, junto con el escrito que plantea la impugnacién y como requisito para su
consideracion, deberd acompafarse una garantia del 4% (cuatro por ciento) del monto del Presupuesto
Oficial, constituida mediante certificado de depésito de dinero en efectivo en el Banco de Tierra del Fuego
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a favor del contratante. En los casos de etapa multiple deberd constituirse esta garantia en todos los
supuestos de impugnacién. La garantia serd por tiempo indeterminado, irrevocable, y se podrd de pleno
derecho y sin necesidad de trdmite alguno en caso de que la presentacién sea rechazada. serdn rechazadas
sin mas trdmite las impugnaciones que no cumplan con los requisitos previamente mencionados.

En el supuesto de ser procedente la impugnaciéon el importe serd devuelto al proponente, dejando
establecido que no devengard interés alguno.

De las impugnaciones se dard traslado a los oferentes impugnados por el término de UN (1) dia habil al
solo efecto de que tomen conocimiento de la misma, y manifiesten, dentro de dicho plazo, lo que estimen
pertinente respecto de la impugnacién, queda establecido que no podrd acompaiarse en tal oportunidad
documentacién que debid ser presentada en el sobre correspondiente. Cumplidos los tramites sefialados
precedentemente, en cuanto correspondiere, quedara concluido el periodo de impugnacién, quedando las
actuaciones reservadas para su intervencion, al area Legal correspondiente.

3.4. Adjudicacion

Finalizada la etapa de evaluacién de las propuestas, y vencido el plazo para efectuar impugnaciones al
dictamen de la comisién evaluadora, o en su caso al apartamiento del mismo, la autoridad competente
dictara el acto administrativo de adjudicacion.

Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de evaluacién, éstas serdan resueltas en el
mismo acto que disponga la adjudicacion.

3.5. Notificacion y firma del contrato:

La notificacién de adjudicacién se realizard en el domicilio constituido y/o domicilio electrénico
constituido por el Oferente en su presentacion a la contratacién, dentro del plazo de mantenimiento de la
oferta o de su prérroga. También podra notificarse en oficinas del M.E.C.C. y T. al representante o titular
de la empresa, o en el domicilio electrénico declarado.

El contratista deberd presentarse a suscribir el contrato y garantizar el mismo en las condiciones
establecidas en este pliego, dentro del plazo establecido en la notificacion.

De no hacerlo, perderd el depdsito de garantia en beneficio del Comitente que podré contratar la obra con
el oferente que siga en orden de consecuencia.

3.6. Apertura de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro

Al adjudicatario se le acreditaran en la Cuenta bancaria manifestada en el Registro de Proveedores de
Tierra del Fuego, o por el medio que la Administracién establezca, el cobro del anticipo financiero y todo
otro concepto relacionado con la obra.

3.7. Cesion o Transferencia del Contrato

Formalizado el Contrato el Contratista no podré transferirlo ni cederlo, total ni parcialmente, salvo previa
conformidad debidamente formalizada del Comitente, el que podrd denegarla sin necesidad de invocar
causa o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue ningin tipo de derecho al Contratista.

El incumplimiento de lo estipulado en este articulo otorgard derecho al Comitente para rescindir
unilateralmente el Contrato y ejecutar la garantia correspondiente.

3.8. Garantia de contrato y de anticipo financiero:

Previo a la firma del Contrato, el adjudicatario deberd constituir una garantia minima de cumplimiento de
contrato, del CINCO POR CIENTO (5%) del monto del mismo y una garantia por el total del Anticipo
financiero en concepto de devolucion del mismo.

La Garantia citada anteriormente tendra que ser presentada al Comitente conforme lo establecido en la
notificacién de Adjudicacién.

La garantia deberd hacer constar expresamente que el garante se constituye en fiador solidario, liso, llano
y principal pagador con renuncia de los beneficios de divisién y excusion.

En todas las garantias los fiadores y principales pagadores deberdn constituir domicilio legal en el ambito
de la Provincia y someterse en caso de ejecucion si correspondiere, a los tribunales competentes de la
Provincia, renunciando a todo otro fuero de excepcion que les pudiera corresponder.

Las garantias podrdn constituirse por los medios enunciados en el punto 2.6.4. extendidas a favor de la
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR.

La garantia de contrato serd reintegrada una vez efectuada la Recepcién Definitiva, de corresponder. En
caso de recepciones parciales definitivas, podra el contratista reducir la garantia de contrato constituida en
la proporcién correspondiente.

3.9. Seguros

Deberén presentarse los siguientes seguros al momento de celebrarse el acta de inicio:

a) Seguro todo riesgo de la construccion que incluye la cobertura de responsabilidad civil
extracontractual:

Se cubrird la responsabilidad civil extracontractual en que incurra el asegurado por dafos causados a
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bienes de terceros que ocurran en conexion directa con la ejecucion del trabajo contratado, que hubiera
acontecido dentro o en la vecindad inmediata del sitio de la obra, sus desplazamientos necesarios y
durante el periodo del seguro.

Deber4 cubrir los riesgos de la obra hasta su recepcion definitiva.

La Poliza de Seguro de Caucién serd por igual monto al total del precio de contratacién, accesorios,
multas y demds que pudiera corresponder, a nombre de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, aprobado por la Superintendencia de Seguros de la
Nacién acompafiada por recibo oficial de la Compafifa aseguradora que acredite la cancelacidn total hasta
la extincién total de las obligaciones del Adjudicatario emanadas del presente pliego de la obra:
“REMODELACION INTERNA - CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL TERCIARIO N° 35 -
PROFESOR JULIAN JOSE GODOY — RIO GRANDE - 2023”.

b) Seguro accidente de trabajo:

Sera de aplicacion la Ley sobre Riesgo de Trabajo (L.R.T.) 24557 y debera asegurar contra todo riesgo de
accidente de trabajo — en una ART de conocida solvencia — dando cobertura a todo su personal.

El Contratista deberd presentar a través del libro de comunicaciones original y/o fotocopia del Contrato de
Afiliacién a la A.R.T., Némina del personal incluido, Némina del personal afectado a la obra, inclusive el
Representante Técnico.

Dado a que no se autoriza el ingreso a obra de ningtn trabajador que no cuente con el seguro mencionado,
el Contratista deberd comunicar a la Inspeccién cualquier modificacion (alta y/o baja) en relacion a los
trabajadores afectados a la obra, sean estos dependientes del Comitente o del Contratista.

No se autorizard el ingreso a la obra de ningln trabajador que no figure en la némina del personal
incluido.

El Contrato con la ART debera tener vigencia por todo el tiempo que dure la afectacion del personal de la
obra.

¢) Seguro de Vida Obligatorio.

La péliza de seguro colectivo de vida obligatorio se aplicard al decreto 1567/1974, autorizadas a las
entidades, serdn tomadas por los empleadores en cualquier entidad aseguradora, que se encuentre inscripta
en el Registro Especial de cardcter publico que lleva la Superintendencia de Seguros De La Nacién (SSN).

3.9.1. Aspectos comunes de las polizas

Prohibase efectuar contrato por auto seguro, quedando obligado el Contratista a contratar el servicio de
seguro, con entidades aseguradoras locales y/o productores locales representantes de empresas
aseguradoras de 1° Nivel inscriptas y reconocidas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA
NACION.

Dichos seguros deberdan contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas
para rectificar la pérdida o dafios o perjuicios ocasionados.

Serdn admisibles las pdélizas de caucién con firma digital habilitadas por Resolucién N° RESOL-2018-
503-APN-SSN#MHA cuya plena validez juridica fuera ratificada por Providencia del Poder Ejecutivo
Nacional N° PV-2020-30541551-APN-GTYN#SSN.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin aprobacién del Comitente.

Las obligaciones de contratar seguros estipuladas, no enervan las responsabilidades del contratista para
con el comitente. En el caso de ser la Contratista una UT, todas y cada una de las empresas que la integran
deberd figurar como tomador del seguro correspondiente.

3.10. Documentos del Contrato - Orden de Prelacién

Serdn documentos del Contrato y dardn fe en caso de discrepancia los siguientes componentes y en este
orden:

1. Circulares.

. Pliego de Bases y Condiciones.

. Pliego de Especificaciones Técnicas.

. Planilla de Cémputo y Presupuesto

. Contrato.

. Oferta.

. Ordenes de Servicio y Notas de Pedido.

. Fojas de Medicion y Certificados.

. Actas de Recepcién Provisoria y Definitiva.

Todo aquello que no esté contemplado en la documentacién de la contratacion, serd resuelto, en cuanto sea
de aplicacidn, segin las siguientes disposiciones:

1°.- La Ley Nacional de Obras Publicas 13.064 (B.O. 28/10/47) leyes y decretos complementarios y
aplicables al caso.

2°- Leyes Provinciales 1408 y 1015, Decreto Nacional N° 691/16, normas complementarias y
reglamentarias, segun corresponda.

3°.- Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales aplicable.

4°.- Ley de Procedimiento Administrativo 141.
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5°.- Demés normas subsidiarias y de aplicacién analdgica segun el caso.
6°.- Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo.

4.DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

4.1. Inicio de los Trabajos

Los trabajos deberdn iniciarse una vez que el oferente cumplimente la totalidad de la documentacion,
pudiendo prorrogarse el plazo previsto, segiin las circunstancias particulares de la obra.

A partir de la celebracion del acta de inicio de obra comenzard a computarse el plazo contractual.

Al momento de labrada el Acta de Inicio (ANEXO V), la Contratista deberd presentar: a) Alta temprana
de personal; b) Seguro de accidentes personales del representante técnico (siempre que no esté incluido en
ART); c) Seguros establecidos en el punto 3.9.

Asimismo, la empresa debera presentar la Encomienda profesional del representante técnico del respectivo
colegio profesional en un plazo de 5 dias de suscripta el Acta de Inicio.

4.2. Otros gastos a cargo del Contratista
Estardn a cargo del Contratista y deberan contemplarse en la oferta los siguientes gastos:

4.2.1. Cartel de obra

El cartel de obra serd de las medidas indicadas en el modelo correspondiente segtin ANEXO XII.

El cartel de obra deberd ser retirado por la empresa Contratista al momento de la firma del Acta de
Recepcién Definitiva.

4.2.2. Tributos, derechos y aranceles

Estos deberdn abonarse con motivo de la ejecucién de las obras, incluidos los que correspondan a su
actividad y que tengan relacién con las mismas.

El Contratista no tendrd derecho a exenciones de dichos tributos, derechos o aranceles si para obtenerlos
se requiriese una expresa solicitud del Comitente en tal sentido ante los organismos perceptores de los
mismos.

4.2.3. Los originados por la provision de agua de construccion, gas y energia eléctrica de Obra.

4.2.4. Vigilancia, alumbrado, seiialamiento y prevencion de accidentes

El Contratista deberd prever la vigilancia continua y permanente de la obra desde la firma del Acta de
Inicio y hasta su recepcién provisoria, para prevenir robos o deterioros de los materiales y partes
componentes u otros bienes propios o ajenos, asi como lo relativo al servicio de prevencion de accidentes
que puedan afectar a bienes o personas del M.E.C.C.yT o de terceros, evitando dafios a los mismos.

El Contratista colocara luces de peligro y distribuird en la obra y obrador, la cantidad necesaria de focos
de iluminacién que permitird hacer efectiva la vigilancia y tomar medidas precautorias en todas aquellas
partes que por su naturaleza y situacién pudieran provocar accidentes durante el transcurso de la
construccion.

Cuando se trate de trabajos en ejecucion en la via puiblica, el sefialamiento y las medidas de seguridad
serdn las establecidas por la normativa vigente en la materia.

4.2.5. Insumos a proveer

El Contratista debera proveer al Comitente con el cobro del Anticipo Financiero de conformidad con
el punto 5.2. lo indicado:

50 (cincuenta) Cuerda Soga Semistatica 1 1mm,x Metro,silleta,rescate,rapel.

5 (cinco) Mosqueton Seguridad Acero Guard Apertura A Rosca 10cm X Scm.

1 (uno) Handies baofeng uvs r bi banda kit x4 (similar o mejor siempre por 4 equipos)

4 (cuatro) Andamios tubulares de 1.30 m.

2 (dos) zorra hidrdulica para pallets 2 ton 520x1152mm.

4.3. Libro de 6rdenes de servicio

Las ordenes de servicio que la Inspeccién imparta durante la ejecuciéon de las obras serdn
cronolégicamente consignadas en un libro por triplicado.

Toda orden de servicio deberd ser firmada por el Contratista o su Representante Técnico dentro de los
DOS (2) dias de labrada; su negativa dard lugar a la aplicacién de la multa prevista para el caso de
incumplimiento de las 6rdenes de servicio, considerdndose ademas como notificado. La Inspeccion debera
consignar en cada orden el plazo de cumplimiento fijado para la misma.

Se considerard que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y
que no importa modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que en
ella se hiciera expresa manifestacion de lo contrario. Aun cuando el Contratista considerard que una orden
de servicio no se ajusta o modifica los términos del Contrato, debera notificarse de ella manifestando por
escrito su disconformidad con la orden recibida, sin perjuicio de presentar al comitente, por intermedio de
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la Inspeccidén y en el término de TRES (3) dias corridos, el correspondiente reclamo detallando las razones
que le asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedard obligado a cumplir la orden
de inmediato, sin atenderse ulteriores reclamos que presentare por tal motivo.

El incumplimiento de una orden de servicio por parte del Contratista, ademds de hacerlo pasible de la
multa antes mencionada, facultard al Comitente para mandar a ejecutar en cualquier momento y a costa de
aquél, los trabajos ordenados deduciéndose su importe del primer certificado que se le extendiera y, en
caso necesario, del fondo de reparos.

El incumplimiento o atraso en una orden de servicio que tenga fijados plazos o fechas para comienzo o
terminacién hard incurrir al Contratista en mora parcial, haciéndose pasible de las penalidades que se
establezcan a tal efecto.

4.4. Libro de notas de pedido

Las comunicaciones que emanen del Contratista que se requieran para observar, aclarar o definir detalles
de ejecucién y demds actos o situaciones relacionadas con la marcha normal de los trabajos y que por su
indole deban quedar registradas por escrito, serdn cronolégicamente consignadas en un libro de notas de
pedido foliado por triplicado destinado a ese solo efecto, que el contratista mantendrd en su poder y serda
responsable de su conservacion. Toda Nota de Pedido debera ser suscripta por el Representante Técnico o
su Jefe de Obra expresamente autorizado. No se aceptardn comunicaciones por otro medio que no sea el
previamente descripto. Cualquier otro tipo de pedido concerniente a la Obra que sea notificado por otro
medio, NO sera considerado.

4.5. Normas de Ejecucion

La ejecucién de las obras deberd ajustarse estrictamente a lo estipulado en los pliegos de contratacién y
documentos anexos.

Bajo ningtin pretexto podra el Contratista apartarse de dichas normas en la ejecucion de los trabajos salvo
expresa autorizacién de la Inspeccién impartida por escrito.

El M.E.C.C. y T designara a la Inspeccion de Obra, con el objeto de supervisar los trabajos a ejecutar.

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza,
calidad o procedencia, serdn computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con materiales
especificados, sin derecho a reclamo alguno por los mismos. Todas las tareas que se desarrollen, deberdan
respetar las normativas vigentes en cada materia, y de detectarse vicios ocultos, la Contratista sera
responsable de subsanarlos, debiendo presentar por escrito informe del caso a la Inspeccién de Obra, para
su andlisis, y de corresponder, su posterior reconocimiento.

4.6. Vicios en los materiales, trabajos y obras

El contratista se abstendrd de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que éstos hayan sido revisados
por la Inspeccién y deberd avisar con dos (2) dias de anticipacién para que este control pueda efectuarse
sin ocasionar demoras o pérdida de materiales.

Cuando se presuma que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién podrd ordenar las
demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse de la condicién de peligro.
Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estardn a cargo del
Contratista, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle.

En caso de no hacerlo, la Inspeccién hard demoler o destapar lo que fuera necesario para inspeccionar o
medir debidamente y los gastos que esto origine serdn por cuenta del Contratista, exclusivamente.

4.7. Responsabilidad hacia terceros

El Contratista es exclusivamente responsable de toda reclamacién o accidén de terceros que pudiere
establecerse:

a) Por razén de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas o cosas por la obra y sus anexos,
ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos usados en la misma, por negligencia, culpa,
omisién o imprudencia de él o de sus empleados u obreros.

b) Por interrupcion del transito, de desagiies naturales y por violacién a la legislacién vigente.

Con relacién a otras empresas que ejecuten simultineamente obras en el sector, el Contratista debera:

i. Facilitar la marcha simultidnea o sucesiva de los trabajos que ejecute y los que eventualmente el
Comitente decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas, ya sea dentro del predio de
la obra o en sectores contiguos a la misma, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la
Inspeccién de Obra respecto al orden y coordinacién de los trabajos, incluyendo el ingreso y egreso de
materiales y equipos.

ii. Convenir con los otros contratistas y con intervencion decisiva de la Inspeccién de Obra, en caso
de desinteligencias respecto a la ubicacion de materiales, equipos y enseres.

iii. Unir en forma apropiada su obra a la de las demas contratistas o a la que realice directamente el
comitente, ajustindose a las indicaciones que se le imparta, como asi también a las reglamentaciones
vigentes y a planos y especificaciones del presente pliego.
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Cualquiera de los Contratistas que experimenten demoras o fuera entorpecido en su trabajo por hechos,
faltas, negligencias, retrasos de otros Contratistas deberd dar inmediata cuenta a la Inspeccién de Obra.

4.8. Dafios a personas y propiedades

Durante la ejecucién de la obra el Contratista tomara todas las disposiciones y precauciones para evitar
dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del M.E.C.C.y T. afectadas a la
obra, a terceros y a las propiedades o cosas del Estado o terceros, asi pudieran provenir esos dafios de
maniobras del obrador, de la accién de elementos o de causas eventuales. El resarcimiento de los dafios y
perjuicios que no obstante se produjeran, correrd por cuenta exclusiva del Contratista.

4.9. Representante y personal técnico del Contratista

A los efectos de la conduccidn de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, el contratista
deberd hallarse permanentemente representado en obra por un técnico o profesional universitario,
matriculado y habilitado para el ejercicio profesional en sus respectivos Colegios Profesionales de Tierra
del Fuego, con incumbencias acorde con las caracteristicas de la obra, responsable de la conduccién
técnica de los trabajos.

El M.LE.C.C. y T. se reserva el derecho de rechazar el representante técnico propuesto por el Contratista o
de solicitar el cambio del mismo cuando, a exclusivo criterio del M.E.C.C. y T., no retna los requisitos
minimos de acuerdo a la importancia de la obra o su accionar dificulte la normal marcha de la obra.

El representante técnico formalmente designado por el Contratista deberd notificarse de las 6rdenes de
servicio y darles cumplimiento y estara habilitado a emitir notas de pedido. La firma del representante
técnico en toda documentacién relacionada con la obra obligara al Contratista ante el Comitente.

Toda la documentacién técnica presentada por la empresa debera estar firmado por representante técnico
responsable.

4.9.1. Reemplazo del Representante Técnico
El representante técnico reemplazante deberd cumplir las condiciones exigidas para el cargo.

4.10. Cumplimiento de obligaciones laborales

El Contratista deberd dar estricto cumplimiento a las obligaciones laborales que le competen y mantendra
un permanente control para que también las cumplan sus subcontratistas.

Toda infraccién al cumplimiento de estas obligaciones importard negligencia grave a los efectos de la
rescision del contrato por culpa del Contratista y facultard al Comitente para suspender la tramitacion y
pago de los certificados de obra. Asimismo, no tendrd derecho a reclamo alguno con fundamento en las
prescripciones contempladas en el articulo 39 de la Ley de Obra Publica.

4.11. Cumplimiento de las obligaciones previsionales
El Comitente podra verificar, el cumplimiento del pago de los aportes previsionales durante la ejecucién
de la obra respecto de todo el personal afectado a la misma.

4.12. Cumplimiento de Normas de Seguridad e Higiene

El Contratista debe cumplir obligatoriamente con las normativas de seguridad e higiene establecidas en la
Ley Nacional 19.587 y en el Decreto Nacional N° 911/96, reglamento de higiene y seguridad para la
industria de la construccién, y toda otra disposicién nacional o provincial vigente y aplicable en la
materia.

4.13. Subcontratos

El contratista no podra subcontratar parte alguna de las tareas sin previa y expresa autorizacién del
comitente en tal sentido, mediante correspondiente acto administrativo.

Es condicién minima imprescindible que el contratista presente, como minimo, la siguiente
documentacidn del subcontratista:

* Contrato Social e inscripcién en el Registro Publico de Comercio de la Provincia y/o registro que
corresponda. (En caso de tratarse de una sociedad).

* Contrato de subcontratacion.

Es condicién suficiente para que el M.E.C.C.yT deje sin efecto la aprobacién del subcontratista, que
registre antecedentes laborales negativos ante el Ministerio de Trabajo y Empleo u Organismo que en el
futuro lo reemplace, o que no cumpla con algunos de los requisitos mencionados ut supra.

Aunque se acepte la subcontratacion de tareas, la responsabilidad ante el M.E.C.C.yT por todos los
trabajos que se estén ejecutando, es exclusivamente del Contratista.

4.14. Incumplimientos contractuales
La demora en la iniciacién, desarrollo o terminacién de los trabajos con respecto a los plazos estipulados y
todo otro incumplimiento contractual podrad derivar, sin perjuicio de lo previsto en la normativa legal

" Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sury los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos"

17



“2023- 40° Aniversario de la Restauracion de la Democracia”

0078

Provincia de Tierra del Fuego
Antdrtida e Islas del Atldntico Sur
Republica Argentina
Ministerio de Educacion, Cultura,
Ciencia y Tecnologia

vigente, en la aplicacién de sanciones o en la rescision por culpa del Contratista, teniendo a consideracién
el Comitente el reemplazo del Contratista para la realizacién de las tareas asignadas.

4.15. Multas y penalidades

En caso de mora en el cumplimento de las obligaciones contractuales, ademds de las contempladas en
otros articulos de este pliego, el M.LE.C.C. y T. podrd aplicar las siguientes multas, las que serdn
calculadas a valores bésicos de contrato a saber:

a) Por cada dia de atraso en la iniciacion de la obra, sera del UNO POR MIL (1%o) del monto del Contrato
por dia. La aplicacién de la multa sefialada se hard en forma acumulativa.

b) Por cada dia de atraso en la terminacidn total de la obra al vencimiento del plazo contractual serd de
UNO POR MIL (1 %o) del monto de la Oferta, por dia. La aplicaciéon de la multa se hard en forma
acumulativa.

¢) Por cada dia de suspension de los trabajos sin causa justificada y sin perjuicio de las otras penalidades
que pudiera corresponderle, las multas serdn las mismas que las indicadas en el inciso "a".

d) Por cada dia de mora en el cumplimiento de Orden de Servicio, serd el CERO COMA CINCO POR
MIL (0,5%o0) del monto del contrato.

e) Por incumplimiento del plan de tareas previstas para un intervalo de tiempo fijado, o de una entrega
parcial estipulada, la multa serd del UNO POR CIENTO (1%) del monto de las tareas que debieron
realizarse, por dia de demora, siempre que el incumplimiento no fuera justificado por la contratista y/o la
inspeccién no aceptara dicha justificacion.

f) En caso de que en algin mes el avance fisico acumulado real registre un desfasaje superior al diez por
ciento (10%) del monto del contrato con respecto al avance fisico, dard lugar a la aplicacién de sanciones,
que consistird en una multa del UNO POR CIENTO (1%) del monto del desfasaje, siempre que el
contratista no pruebe que el desfasaje registrado en la obra se debid a causas justificadas, y que éstas una
vez evaluadas, sean aceptadas por el M.E.C.C.yT.

g) Por incumplimiento de lo estipulado como responsabilidad del Representante Técnico, UNO POR MIL
(1 %o) del monto del contrato.

h) Por incumplimiento de lo estipulado en cuanto a las normativas de seguridad e higiene establecidos por
la Ley Nacional 19.587 y en el Decreto Nacional N° 911/96 y toda otra disposicién nacional o provincial
vigente en la materia, sera del DOS POR MIL (2%o) del monto de la Oferta. Al regularizarse el mismo la
multa serd integramente devuelta al Contratista, siempre y cuando dichos incumplimientos no hayan
originado un desfasaje en la curva de inversion, plan de trabajo o en el plazo de la obra.

i) El incumplimiento de la presentacion del plan de trabajo y la ejecucion de uno de oficio por parte de la
Inspeccién dard lugar a la aplicacion de una multa del UNO POR MIL (1%o0) del monto del contrato,
independientemente de las otras que le pudieran corresponder.

La aplicacién de multas no liberard al contratista de la aplicacién de otro tipo de sanciones que pudieren
corresponderle, ni de la responsabilidad por dafios y perjuicios ocasionados al M.E.C.C.yT. o a terceros.

j) Si los insumos para la Inspeccion previstos para la presente obra no fueran entregados dentro de los
plazos estipulados en el presente Pliego, la Empresa Contratista serd pasible de la aplicacién de una multa
equivalente al 1 %o (UNO POR MIL) del monto de la obra por cada dia de demora.

En caso de que la sumatoria de las multas aplicadas en la obra supere el DIEZ POR CIENTO
(10%) del monto de contrato, facultara al MLE.C.C. y T. a rescindir el mismo por culpa del
Contratista, conforme los términos de la Ley Nacional 13.064.

4.16. Modificaciones y Adicionales

Para determinar el porcentaje de mayor gasto que deba ser regularizado como consecuencia de
alteraciones por modificacién, ampliacidon o supresion de trabajos, el estudio se practicara en todos los
casos, respetando las condiciones previstas en la documentacién de contratacion para formular la oferta, a
la fecha de los precios bésicos.

Segtin el valor de dichos porcentajes existen dos variantes:

a) Cuando las alteraciones en las cantidades de obra del proyecto, valorizadas a precios unitarios, superen
el 20% el monto del contrato original, (disminucién o aumento) el contratista tendra derecho a la fijacion
de precios nuevos a la fecha de encomienda, a convenir libremente sin limitaciones contractuales y, a falta
de acuerdo, solo cabe rescision del contrato (articulos 30°, 38°y 53° Ley Nacional 13064), por alteracion
de la economia de la obra.

b) Si por el contrario no superan el 20% del monto del Contrato original, el Contratista deberd aceptar que
las alteraciones resultantes se computen segun las pautas detalladas a continuacidn y se paguen por el
régimen previsto en el contrato (articulo 29° y 38° Ley Nacional 13064).

4.16.1. Variantes
Para el caso B) se pueden presentar las siguientes variantes:

1) El exceso ordenado para un item supera el 20% de su cémputo tomado sobre planos.
a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL
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Hasta la cantidad prevista en el presupuesto de contrato aprobado por el comitente, se liquidard conforme
al precio estipulado de éste. Al exceso tomado sobre planos, se le aplicara un nuevo precio a convenir
(articulo 38° Ley Nacional 13064).

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Hasta la cantidad prevista en el presupuesto de contrato aprobado por el comitente, se liquidard conforme
al precio estipulado en éste, revisado y aceptado por el Comitente. Al exceso tomado sobre planos, se le
aplicard un nuevo precio a convenir (articulo 38° Ley Nacional 13064).

2.) El exceso ordenado para un item no supera el 20% de su cémputo tomado sobre planos.

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL

Se liquidardn las cantidades del presupuesto de contrato aprobado por el comitente, corregidas si
correspondiere, incrementadas por el exceso tomado sobre planos de lo que se ordena construir al precio
del presupuesto oficial (articulos 29° y 38° Ley Nacional 13064).

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Se liquidarén las cantidades de lo que se ordena construir, al precio cotizado por el Contratista, revisado y
aceptado por el comitente (articulos 29° y 38° Ley Nacional 13064).

3.) La disminucién ordenada para un item supera el 20% de su cémputo tomado sobre planos.

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL

Ademds de corregirse las cantidades por la comparacién con los planos, deberd corregirse el precio
unitario del presupuesto de contrato aprobado por el comitente y deducir la parte asi corregida. Se
liquidaran las cantidades ejecutadas con el precio nuevo ya corregido (articulos 37° y 38° Ley Nacional
13064).

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Deberdn corregirse las cantidades por la comparacién con los planos, con el precio unitario del
presupuesto de la oferta revisado y aceptado por el comitente y deducir la partida asi corregida.

Se liquidaran las cantidades ejecutadas con el precio nuevo ya corregido.

4) La disminucién ordenada para un item no supera el 20% de su cémputo tomado sobre planos

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL

Deben suprimirse las del plano original con el precio total del item del presupuesto de contrato aprobado
por el comitente (articulos 29° y 38° Ley Nacional 13064) y liquidarse las cantidades del nuevo plano con
los precios unitarios que surjan de dividir aquel precio total por la cantidad tomada del plano original.

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Deben suprimirse las cantidades tomadas del plano original con los precios del presupuesto de oferta
aceptados por el comitente y liquidarse las cantidades que surgen del nuevo plano con los mismos precios.
5) Supresién del item

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL

Es el caso del punto 3) llevado al limite. Procede, en consecuencia, suprimir la partida con cantidades
corregidas a nuevo precio.

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Procede suprimir la partida con cantidades corregidas, aplicando el precio del Contratista revisado y
aceptado por el Comitente.

6) Alteracion de la naturaleza de un item

Pueden presentarse dos alternativas:

a) La alteracién implica una modificacién sustancial: Se anula el item previsto conforme al punto 5 y se
incorpora el nuevo item a nuevo precio.

b) La alteracién consiste en el cambio de la naturaleza de alguno de sus elementos componentes. Se fijard
el nuevo precio del item introduciendo el mayor o menor gasto, por comparacién de los cambios.

4.16.2. Aclaraciones

En los casos B1), B3), BS) y B6) de no llegar a un sobre precio, y si asi lo ordenard la Inspeccion, el
Contratista deberd proceder inmediatamente a la ejecucion de los trabajos, pudiendo dejar a salvo sus
derechos y se llevara cuenta minuciosa de los gastos realizados, cuyo detalle con la aprobacién o reparo de
la Inspeccidn, servird como elemento ilustrativo para fijar el precio a instancia administrativa o judicial.

A estos efectos, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y beneficios
que se establecen en la documentacién contractual, cuando las modificaciones no superan el 20%. Sin
perjuicio de lo estipulado precedentemente, el Comitente podra disponer que los trabajos de que se trate se
lleven a cabo directamente o por nuevo contrato.

4.17. Liquidacion de trabajos suplementarios
4.17.1. Contrato por unidad de medida o item a reajuste contenidos en contrataciones por ajuste
alzado.
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En estos casos la cantidad o metraje a reajustar es la que expresamente se indica en el respectivo item del
presupuesto oficial.

Los nuevos precios se determinaran mediante el esquema del ANALISIS DE PRECIOS a presentar junto
con la oferta de contratacion.

4.18. Causas de rescision
El contrato podrd rescindirse por cualquiera de las causas establecidas en los Articulos del 49 al 54 de la
Ley Nacional 13064, con las consecuencias en ellos previstas.

5. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS

5.1. Procedimientos de certificaciéon y pago

Los certificados, excepto el de Liquidacion Final, tienen cardcter de provisorios y estdn sujetos a revision.
La Contratista presentard a la Inspeccién mediante Nota de Pedido el Acta de Medicién, Certificado de
Obra correspondiente y la documentacién que se detalla a continuacién la cual resulta imprescindible a los
efectos del pago:

a) Acta de Medicion: Indicando porcentajes/cantidad de avances de obra anterior, presente y
acumulado, conformadas por la empresa y la inspeccién de obra, segiin modelo ANEXO VL.

b) Certificado de Obra: Indicando importes contratados y certificados, porcentajes/cantidad de
avance y deducciones, conformado por la empresa y la inspeccién de obra, segiin modelo ANEXO VIL

c) Factura “B” o0 “C” a nombre de Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur,
CUIT N° 30 — 54666243 — 4, (tener en cuenta que el importe en letras y niimeros tiene que estar
correctamente expresado).Condicién de Pago Cuenta Corriente u otros. La fecha de la misma serd el dia
en que se confeccione. Verificar que el C.A.E. no esté vencido. La factura deber4 realizarse en PESOS sin
considerar el I.V.A. seglin Ley Nacional 19.640, debera constar en ella el nombre de la obra en ejecucion.
d) Certificado de cumplimiento fiscal AREF vigente, en caso de poseer certificado de tasa cero o
certificado de no retencién también deberdn presentarse.

e) Certificado PROTDF vigente.

f) Relevamiento fotogrifico: el Contratista debera proveer a su cargo mensualmente y junto con
cada certificado CUATRO (4) fotografias como minimo.
g) Formulario 931 con némina de personal y constancia de pago de aportes y contribuciones a la

Obra Social y Seguridad Social (si correspondiere), prima A.R.T y Seguro Colectivo de Vida Obligatorio
(S.C.V.0) del personal afectado a la obra, correspondiente al mes anterior al de medicién de los trabajos.
En el caso que se realice la cancelacion del Certificado de Obra (inc. b) con apropiacién del anticipo
efectuado, por parte del Contratista, la facturacion del certificado de obra en esas circunstancias deberd
indicar el total de la certificacién (importe bruto del certificado), discrimindndose en la factura el
descuento correspondiente al proporcional del anticipo financiero que corresponda aplicar a dicho
certificado de obra, segtin lo establecido en Resolucion Tesoreria General N° 12/17.

Toda la documentacién deberd ser elevada por la Inspeccién de Obra a la Direccién que tramite los
Certificados de Obra, segin la Subsecretaria de incumbencia, quien realizard las tramitaciones para su
pago.

En caso de incumplimiento de cualesquiera de los requisitos mencionados en los puntos precedentes, los
plazos y tramites de pago se verdn interrumpidos hasta tanto se regularice la presentacion de los mismos,
sin que esa situacién de derecho a reclamo alguno por parte de la contratista, siendo ello de su exclusiva
responsabilidad.

El M.E.C.C. y T. abonard dichos certificados dentro de los TREINTA (30) dias corridos, contados a
partir de la fecha de aprobacién del certificado provisional de obra.

En caso de disconformidad del Contratista con la medicién o correspondiente certificacion realizada, sin
perjuicio de la interposicién por el mismo del reclamo pertinente, el M.E.C.C. y T. extendera igualmente
un certificado de oficio con los resultados obtenidos por la Inspeccién, haciéndose en certificados
siguientes, si correspondiere, el ajuste pertinente.

La disconformidad del Contratista respecto de algunos puntos de dicha certificacién, debera ser formulada
dentro de los cinco (5) dias de su notificacién. Dicho reclamo no obstaculiza el trdmite de pago de la
citada certificacion, sin perjuicio de la resolucién que recayese al respecto.

Podrdn incluirse en la programacién de inversiones, desembolsos en concepto de acopio, debiendo
ajustarse la certificacion y forma de pago de la obra, a lo estipulado en este Pliego.

El Certificado de Liquidacién Final representa el cierre financiero de la obra y a partir de su emisién no
podrd la Empresa Contratista reclamar monto alguno cualquiera sea su concepto, salvo el que
eventualmente arrojard la liquidacién final a favor de esta.

En caso de mora en el pago de certificados imputable al M.E.C.C. y T. o La Provincia, el Contratista
tendrd derecho a reclamar intereses segiin tasa fijada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA para
descuento de certificados de obra. Dicho reclamo se aplicard de comin acuerdo con la administracién
publica.
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5.2. Anticipo Financiero

Se otorgara, si asi lo estableciera el contrato de obra, hasta un Anticipo Financiero del SETENTA POR
CIENTO (70%) DEL MONTO DEL CONTRATO.

La empresa tendrd derecho al cobro del anticipo financiero, una vez firmado el contrato de obra, dicho
anticipo se hard efectivo dentro de los TREINTA (30) dias posteriores de la presentaciéon de la factura
correspondiente y siempre que la misma estuviera correctamente confeccionada, en idénticas condiciones
que lo estipulado en el punto 5.1 inciso c del presente Pliego.

El anticipo financiero podra ser abonado por el M.E.C.C. y T. a la Empresa en la cuenta bancaria
informada por la misma, segiin el punto 3.6 del presente Pliego de Bases y Condiciones y se descontard,
de cada certificado bdsico que se emita, el porcentaje que resulte de comparar el importe del anticipo con
el monto de contrato vigente al mes de certificacion del mismo. Por “monto de contrato vigente” se
entenderd aquél que corresponda al mes de certificacién del anticipo, de acuerdo a la normativa de
redeterminacion de precios de aplicacion en la presente obra. Conforme se concreten reintegros parciales
del Anticipo, podra reemplazarse la p6liza de seguro correspondiente.

5.3. Fondo de Reparo

El Fondo de Reparo a constituir se integrard mediante la retencién del CINCO POR CIENTO (5%) de
cada certificado bdsico o de redeterminacion, excepto los de intereses y el del anticipo financiero. Dicho
fondo de reparo podra ser sustituido por una pdliza de seguro de caucién de acuerdo al punto 2.6.4., En
caso que el Contratista no sustituya los fondos de reparo, debera tenerse en cuenta que el M.E.C.C. y T.
reintegrard los fondos constituidos, en efectivo, sin ningtn tipo de actualizacién o intereses.

La liquidacién final se confeccionard dentro de los TREINTA (30) dias de recibida definitivamente la
obra.

Una vez notificada la resolucién respectiva, los fondos de reparo (o las pdlizas que los sustituyeron) serdn
reintegrados, siempre que no medien objeciones por incumplimientos del Contratista, dentro de los
QUINCE (15) dias contados a partir de la fecha de confeccion de dicha Liquidacién.

Para que el reintegro se haga efectivo, el Contratista deberd solicitarlo al M.E.C.C. y T. dentro de los
CINCO (5) dias posteriores a la fecha de la Liquidacién Final.

5.4. Redeterminacion de Precios

Serd de aplicaciéon el Régimen de Redeterminacién de Precios de Contratos de Obras Piblica de la
Administracién Pdblica Provincial, Ley Provincial 1408, y sus normas reglamentarias y modificatorias,
vigentes a la fecha de apertura de ofertas.

La presente metodologia se aplicara a los precios de las cantidades de obra faltante de ejecutar al momento
de la redeterminacion.

A los fines de la Redeterminacion de Precios, la fecha base de los cédlculos serd el mes de Apertura de
ofertas, y se redeterminaran los precios de los distintos items componentes de la obra, considerando las
variaciones de precios que registren, para el periodo considerado, las polindmicas compatibles segiin el
tipo de trabajo de que se trate, aprobadas por la Comisién de Redeterminacién de Precios en Contratos de
Obra Prblica.

A los fines de la Redeterminacién de Precios, la fecha base de los célculos serd el mes de Apertura de
ofertas, y para el célculo de la Variacién de Referencia, se adopta la Categorfa:

I. Obras de Arquitectura, 2. Obra nueva de Alta y Baja complejidad.
Una vez aprobados los célculos de redeterminacion de precios de acuerdo a la metodologia descripta, la
contratista podrd presentar los Certificados de Redeterminacion de Precios correspondientes, los cuales
estaran sujetos a descuento por fondo de reparo y anticipo financiero.
El plazo y modalidad para el pago de los certificados de redeterminacién de precios serd igual al
establecido para los certificados bésicos, y se computard a partir de la fecha de la aprobacion del mismo
por parte del drea pertinente sin observaciones.

6. RECEPCION DE LA OBRA

6.1. Recepciones parciales

Sin perjuicio de las recepciones a que dieren lugar las entregas parciales que pudieren estipularse en los
Pliegos de la presente contratacion, el Comitente podrd, de considerarlo conveniente y halldndose las
mismas en condiciones para ello, efectuar ademads otras recepciones parciales de obras que se proponga
habilitar.

6.2. Recepcion Provisoria. Plazo de garantia

La recepcidn provisoria de la obra se realizara el dia que el Contratista finalice los trabajos contratados.

A los efectos de la recepcion se firmard un acta donde conste la fecha de terminacion de los trabajos,
debiéndose dejar constancia de las observaciones que merecieren los mismos (segin modelo ANEXO IX).
Si la Inspeccién lo estima conveniente, al realizarse la recepcion provisoria podrian quedar pendientes
trabajos de reparacion de ligeras deficiencias o de finalizacién de detalles que no imposibiliten la normal
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habilitaciéon de la obra y la presentacién por el Contratista de los planos Conforme a Obra, que las
reparticiones pertinentes o la misma Inspeccién requiriese. En estos casos quedard pendiente de
certificacién un importe equivalente a dichos trabajos y a la documentacién faltante.

A partir de la fecha del Acta de Recepcién Provisoria comenzard a regir el plazo de garantia de la obra,
que serd de CIENTO OCHENTA (180) DIAS CORRIDOS.

En dicho lapso el Contratista serd responsable del cuamplimiento requerido en dicha acta, como asi también
por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucién deficiente de los trabajos,
salvo deterioros producidos por el mal uso por parte del comitente.

En el caso de equipos instalados, el Contratista deberd presentar, ademds, la garantia extendida por el
fabricante.

Aquellos trabajos indicados en el acta de recepcion provisoria y los necesarios de reparacién que surjan
durante el periodo de garantia serdn ejecutados en los plazos que se establezcan en dicha acta y en los que
fije la Inspeccidn, respectivamente, caso contrario y sin perjuicio de la aplicacién de multas diarias iguales
a las previstas por demora en la finalizacién de la obra, podrd el M.E.C.C. y T. ejecutarlos por terceros
con cargo al Contratista, deduciendo los importes que resulten de las reparaciones, incluido adicional de
CINCUENTA POR CIENTO (50%) en concepto de gastos administrativos, de los fondos de reparo. De
resultar insuficiente el fondo de reparo debera el Contratista abonar al M.E.C.C. y T. el saldo en un plazo
no mayor a DIEZ (10) dias posteriores a la notificacion respectiva, o compensar con saldos a favor que
deriven de otro contrato que haya sido suscripto por el Comitente de similares caracteristicas.

6.3. Recepcion Definitiva

La Recepcion Definitiva de los trabajos se realizard una vez cumplido el plazo de garantia de obra,
mediante un Acta de Recepcién Definitiva (segin modelo Anexo X), siempre que el Contratista hubiere
subsanado las deficiencias que se hubieren indicado en el acta de recepcion provisoria, las que pudieren
aparecer durante el periodo de garantia y cumplimentado la totalidad de las obligaciones que debiere
cumplir de acuerdo a contrato.

La Inspeccion de Obra confeccionard el formulario de Calificacién de la empresa, ANEXO VIII, que
formara parte del expediente de obra.

La recepcidn final de los trabajos no obstara al Comitente el derecho de exigir resarcimiento de los gastos,
dafios y/o intereses que le produjera la reconstrucciéon de aquellas partes de la obra en las cuales se
descubrieran ulteriormente fraude o el empleo de materiales inapropiados; tampoco libera al Contratista de
las responsabilidades que determina el Cédigo Civil y Comercial.

En caso de que se realicen reparaciones durante el periodo de garantia, la Inspeccién podra fijar un plazo
adicional de garantia para la parte de obra reparada, el que no podra ser superior al fijado para toda la obra
en el presente Pliego estipulando los resultados del caso conforme términos de Ley.

Cuando se hubieren practicado recepciones provisorias parciales, las recepciones definitivas se efectuaran
también parcialmente y en forma correlativa.

Por ultimo, se deja por sentado, que la inspeccién debe realizar un informe técnico final, detallando los
trabajos realizados durante los periodos certificados con comentarios de los aspectos mas relevantes de la
obra.

7. MANO DE OBRA LOCAL
Rige lo dispuesto por la Ley Provincial 278, articulo 43 y sus Decretos reglamentarios N° 3752/06 y
1.290/96.
Los oferentes deberdn presentar con su oferta, Declaracién Jurada de la cual surja el porcentaje de
personal con mds de dos (2) afios de antigiiedad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de
apertura de sobres de la presente contratacidn, que afectard a la obra en caso de resultar adjudicataria
conforme Anexo.
El porcentaje declarado, que se identificara con la sigla MOL, se entenderd que contempla la totalidad del
personal que desempefiard en la Provincia tareas relacionadas directamente con la obra (incluido
administrativos y técnicos). Se exceptia el personal que desarrolle tareas relacionadas con la obra pero
fuera del 4mbito de la misma, por ejemplo, fabricacién de carpinterias, bloques, etc., salvo que estos sean
ejecutados por personal en relacion de dependencia con la empresa.
El MOL declarado en la oferta se utilizard para la determinacién de un factor de correccion del precio
oferta, el cual resultara de la expresion:

FCLEY 278 =1-(0,05 * MOL * R)

SiMOL > 50 % usese MOL = 100%.

Si MOL < 50 % usese MOL OFRECIDO.
Donde R representa la incidencia del costo del personal respecto del costo de la obra y MOL estd
expresado en tanto por uno. Para obras predominantemente de arquitectura se considerard R = 0,50 y 0,30
en obras de infraestructura.
Obtenido el precio corregido de la oferta, el nuevo orden de mérito surgido del procedimiento previsto
precedentemente se integrard al andlisis de conveniencia de técnica, econdmica y/o financiera.
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En el caso que de las verificaciones que realice el Ministerio de Trabajo y Empleo u Organismo que en el
futuro lo reemplace, resulte incumplimiento del Contratista del porcentaje comprometido en la
Declaracién Jurada, con una tolerancia de hasta el 15 % del MOL, se aplicard una multa cuyo valor ser4 el
resultante de la siguiente expresion:

Monto multa=A * 0.05 *R * M
Donde:
M = monto de contrato
A = (1- MOL real / MOL comprometido)

La multa por incumplimiento del MOL no podrd superar el 2,5 % en obras de arquitectura y 1,5 % en
obras de infraestructura (5 % * R) del monto contractual.
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8. ANEXOS
ANEXO1
CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA
Por la presente, se CERTIFICA qU& €l Sr....ccccoiiiiiiiiiiiiiiiieeteeeee e , de la
BINPIESA, oottt ettt et et et este e sab e et nae , ha visitado 'y

reconocido, en el dia de la fecha, el lugar donde se ejecutardn los trabajos objeto de la Contratacién
Directa N° 034/2023, para la ejecucion de la Obra: “REMODELACION INTERNA - CENTRO
EDUCATIVO DE NIVEL TERCIARIO N° 35 -PROFESOR JULIAN JOSE GODOY - RIO
GRANDE - 20237, y ha obtenido toda la informacién y elementos necesarios a fin de cotizar los
mismos.
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ANEXO II
DECLARACION JURADA

de. .o e domicliO especial en la
CAllE. e N.......... de la ciudad de..........cceeveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinin,, de la
Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, y domicilio electrénico en la casilla de

1. No se encuentra contemplado en los términos del Articulo 1.9 del PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES.

2. Conoce y acepta la totalidad de la documentacién que integran los Pliegos Bases y Condiciones y
Pliego de Especificaciones Técnicas de la CONTRATACION DIRECTA N° 034/2023.

3. Ha visitado el lugar donde se ejecutardn los trabajos objeto de la CONTRATACION DIRECTA
N° 034/2023 y ha obtenido toda la informacién y elementos necesarios a fin de cotizar los mismos.

4. Acepta todas las condiciones locales, los precios de materiales y mano de obra de la localidad y
todos los otros datos que puedan influir sobre el costo de los trabajos.

5. Renuncia a cualquier reclamacién o indemnizacion originada por error en la interpretacién de la
documentacién del llamado a contratacion.

6. Conoce la normativa que se aplica a la presente contratacion.

7. Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentacion a esta
contratacion.

8. Conviene en mantener su oferta para la realizacion de las obras que integran Ia
CONTRATACION DIRECTA N° 034/2023 del Registro de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida
e Islas del Atlantico Sur, durante un plazo de NOVENTA (90) dias.

9. Deja expresa constancia que para todas las cuestiones litigiosas o no, emanadas de la
CONTRATACION DIRECTA N° 034/2023, para la ejecucién de la Obra “REMODELACION
INTERNA - CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL TERCIARIO N° 35 -PROFESOR JULIAN JOSE
GODOY — RIO GRANDE - 2023”., se somete a la jurisdiccion de los tribunales de la Provincia de Tierra
del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, Distrito Judicial Sur, competentes en razén de la materia,
renunciado expresamente a cualquier otra jurisdicciéon que pudiere corresponder.

Saluda a Usted muy atentamente
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ANEXO III - FORMULARIO DE OFERTA

Senora

MINISTRA DE EDUCACION , CULTURA,
CIENCIA y TECNOLOGIA

S / D

El/los firmantes, con domicilio real / especial / legal constituido en la calle ..........cccooceeniiniiniinnniininen.
N de la ciudad de.. .. e, manifiesta/n a Ud. con caracter de
DECLARACION JURADA, que ha/n estudlado detemdamente todos y cada uno de los documentos de la
CONTRATACION DIRECTA N° 034/2023, ha/n reconocido el terreno donde se ejecutardn las obras y
ha/n obtenido toda la informacién y elementos necesarios para poder establecer los mas justos precios de
las obras motivo de la presente.

No quedando/nos dudas al respecto, propone/mos ejecutar los trabajos objeto de la CONTRATACION
DIRECTA N° 034/2023, referente a la Obra “REMODELACION INTERNA - CENTRO
EDUCATIVO DE NIVEL TERCIARIO N° 35 -PROFESOR JULIAN JOSE GODOY - RIO
GRANDE - 2023”, de acuerdo a su fin en la suma global de

EL PLAZO QUE OFRECEMOS EJECUTAR EL CONTRATO ES DE (60) SESENTA DIAS
CORRIDOS.

Asimismo declaro/mos bajo juramento que, en caso de resultar adjudicatario/s, afectaré/mos a la obra
............... % de personal con mas de dos afios de antigiiedad de residencia en la Provincia anterior a
la fecha de apertura de la presente (MOL).

En concepto de garantia de oferta, se acompaiia comprobante de dep6sito del Banco de la provincia
de Tierra del Fuego, Fianza Bancaria, Pagaré o Seguro de Caucién () extendida por
............................................................................ (indicar el Banco o Compaiiia, en caso de que
corresponda)

Porlasumade PESOS.................ccooiiiinn. (B )

FIrma AUTOTIZada:. ...ttt e e e e e e e
Nombre y Cargo del firmante:. ... .....c.oiiiiiii ittt e e e e e et
NOMDIE del Of rEnte:. .. ..ttt e e e e e
LU LT e e
DOMICIIIO Ral: oo e e
Localidad:..........ccooviiiiiiiiin Provinecia:.......ccooiii i CP........
Teléfonos:.....ccovvviiiiiiiiiiin

(@8] 5 a=T0 ) 21 (51010 50 11 (o]0 HIT T PR
Domicilio ESPecial:. . ... .o e
Localidad:...........coooiiiiiii e, Provincia:........oooviii i CP..........
Teléfonos: .....ovvvvii

(M El Proponente consignard, una de las modalidades previstas en el P.B.C.2.6.4.. No se aceptard otra
modalidad salvo las mencionadas en dicha clausula. -
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ANEXO IV-A
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

OBRA: CIUDAD MES BASE
DESIGNACION
PRECIO PRECIO PRECIO DEL|
ITEM COD.POL. |DELOS UN CANT. unTARo IoeLem |rusro % INC

TRABAJOS

PRECIO TOTAL

SON PESOS:
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“2023- 40° Aniversario de la Restauracion de la Democracia”

ANEXO IV-B
ANALISIS DE PRECIOS

0078

Provincia de Tierra del Fuego, Antartica e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia y Tecnologia
Secretaria de Infraestructura Escolar
OBRA:
[ PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS |
|Rubro: |
Item:
|Cod. Pol.: UNDAD:] un  [MESBASE: | ]
N° Descripcion Equipo Unid. | Cantidad | Costo Unit Costo Total
1
2
3
4
5
Total equipo =A
N° Descripcion Material Unid. | Cantidad | Costo Unit Costo Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
12
13
14
15
16
17
Total materiales = B
N° Descripcion Mano de Obra Unid. | Cantidad | Costo Unit Costo Total
1 Oficial especializado hs
2 Oficial hs
3 Medio Oficial hs
4 Ayudante hs
Total Mano de Obra = C
|cosTo UNITARIO (C.U.) C.U=A+B+C § -
|PRECIO UNITARIO: C.U. x COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO 0,00 $ - |
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ANEXO IV-C
COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO

PLANILLA DE CALCULO DE COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO

Costo Unitario 100 % 1,00
(A)

Gastos Generales e Indirectos 22 % 0,22

Beneficio 10 % 0,10

Gastos Generales e Indirectos + Beneficio 32% 0,32

(B)

Incidencia sobre (A)

(A+B) 1,32

Costo Financiero 25% 0,03
(©)
Incidencia sobre (A)

(A+B+C) 1,35
Impuestos 4,5% 0,06
(D)

Incidencia sobre (A+ B + C)

Coeficiente Resumen (A+ B +C + D) 1.41

Coeficiente de Resumen Adoptado: 1,41(%)

(*) El Coeficiente de Resumen Adoptado para el célculo de precios sera redondeado a 2
(dos) digitos decimales, excluyendo los subsiguientes.

Nota aclaratoria: El calculo del Coeficiente de Resumen Adoptado presentado en ésta
planilla se incorpora a modo de ejemplo. Los oferentes no necesariamente deberan usar el
mismo coeficiente.
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ANEXO V
ACTA DE INICIO

EXPEDIENTE: MECCT-E-9322-2023
CONTRATACION: DIRECTA Nro.: 034/23

OBRA: “REMODELACION INTERNA - CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL TERCIARIO N° 35 -
PROFESOR JULIAN JOSE GODOY — RIO GRANDE - 2023,
En el dia de la fecha, en la ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego Antartida e Islas del

Atlantico Sur, a los....... Dias del mes de...... del afio dos mil veintidds, los abajo firmantes constituidos,
por una parte, por el/la ... ... en caracter de Secretario de
Infraestructura, ¥ .......coooovvviiiiiiiiiiiiieean., en cardcter de Inspector de Obra, en representacion del
Comitente, y por la otra ........ccooooviiiiiiiiiiinnnn. , DNI N .. , Mat.
........................ en caracter de Representante Técnico de la contratista de la obra adjudicada mediante
Resolucién MLE.C.C.yT N°.......... /23; proceden a labrar la presente ACTA DE INICIO DE PLAZOS

DE EJECUCION DE OBRA. En prueba de conformidad y a los fines establecidos se firma tres (3)
ejemplares de un mismo tenor, a un solo efecto, en el lugar, forma y fecha indicados.

REPRESENTANTE TECNICO INSPECTOR DE OBRA SECRETARIA/SUBSECRETARIO
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ACTA DE MEDICION
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ACTA DE MEDICION N¢

Empresa:

Obra:

Expte. N°

Trabajos ejecutados durante el mes de :

Fecha:

En la ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, a los, dias del mes de del afio
se reunen, por una parte, en su caracter de Inspector/ade obra, y por la otra,
, en caracter de de la empresa , a los
efectos de proceder a labrar la presente Acta de Medicion de la Obra
Descripcio
Item |Un nde Cantidad Anterior % Durante % Acumulado %
trabajos
Rep. Técnico

Inspector de Obra
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CERTIFICADO DE OBRA
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CERTIFICADO DE OBRA PARCIAL PROVISORIO N°
Provincia: Tierra del Fuego, Antértida e Islas del |Fecha de
h o Empresa
Atléntico Sur elevacién:
Localidad: Trabajos ejecutados en el mes de: C.U.LT. empresa:
Nombre de la Obra:
Plazo Contractual de Ejecucion: Monto del Contrato:
Fecha de Inicio: Decreto / Resolucién M.O.yS.P. de Adjudicacion N°:
Fecha de Finalizacion:
Licitacion Piblica / Privada / Contratacién Directa N® Expte.:
Descripcion de | Unidad de Total Cantidad Ejecutada % Importe Ejecutado en $
ITEM : Precil ar o Inc
Trabajos Medida Cantidad recio Unitario contratado % Inc
Anterior Durante Mes | Acumulado Anterior Durante Mes | Acumulado
Certificado acumulado actual N° :
Certificado acumulado anterior N° :
Importe del presente certificado
Deduccion del Anticipo Financiero
Deduccién del Fondo de Reparo
Valor de la factura
Porcentaje global avance fisico mensual
Porcentaje global avance fisico acumulado
Porcentaje avance acumulado segiin plan de trabajo
Importe global avance financiero mensual C.0. N°:
Importe global avance financiero acumulado
Importe avance financiero acumulado segin plan
de trabajo
Poliza seguro Garantia Caucion N° ......... por el 5% del monto de contrato
Poliza seguro Garantia Caucion Anticipo Financiero N°....... Por el ....% del monto de contrato
Poliza Seguro de Caucion Sustitucion Fondo de Reparo N°.....
Compaiifa Aseguradora:
Rep. Técnico Inspector de Obra Director Autoridad competente
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ANEXO VIII

CALIFICACION DE EMPRESAS

REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS Y EMPRESAS
DE OBRAS Y TRABAJOS PUBLICOS

N°DEOBRA:........coi DENOMINACION: ...,
EXPEDIENTE N®:......oooiii LOCALIDAD: ...
EMPRESA: ... MONTO CONTRACTUAL:.............cooooiinin.
N° DE INSCRIPCION R.P.C.E.O.T.Pi...oiiiiiiiiiii .
CONCEPTO EXCELENTE MUY NORMAL REGULAR DEFICIENTE MALO

BUENO

Cumplimiento del plan de trabajos
e inversiones

Calidad de trabajos realizados

Calidad de los materiales utilizados

Cantidad y calidad de los equipos

Direccidn técnica de la obra

Acatamiento de las ordenes de
servicio

Organizacién de los trabajos

Personal de la empresa afectado a
la obra

Personal de la empresa y
cumplimiento de leyes laborales

Documentacién de la obra

Inspector Firma y Aclaracién

Lugar y Fecha

NOTIFICADO POR LA EMPRESA:

Lugar y fecha

Firma y Aclaracién
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ANEXO IX
ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

EXPEDIENTE: MECCT-E-9322-2023
CONTRATACION: DIRECTA Nro.: 034/2023

OBRA: “REMODELACION INTERNA - CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL TERCIARIO N°
35 -PROFESOR JULIAN JOSE GODOY — RIO GRANDE —2023”.

En el dia de la fecha, en la ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego Antartida e Islas del
Atlantico Sur, los abajo firmantes constituidos por una parte, por el/la .............ccooiviiiiiiiiiniinnn...

en cardcter de Secretario de Infraestructura, ¥ .........ccooeviviiiiiiiiiiiiinnn.n.. en caracter de Inspector de
Obra, en representacion del Comitente, y por la otra .............ccooviiiiiiiiiiiiiiiinen.n. , D.N.I. N°
............................ ,Mat. ...........eoeeiiiiiiiiiiiieeeenen. ... en caracter de Representante Técnico de

la contratista adjudicada mediante Resoluciéon M.E.C.C. y T. N° ...../23; proceden a labrar la presente
ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRA, para la intervencién de referencia, dejando expresa
constancia que no se encuentran observaciones que formular y/o vicios aparentes en la presente,
constatindose en este acto la totalidad de los trabajos ofertados ejecutados de conformidad con las reglas
del arte de construir y las disposiciones previstas en los Pliegos; comenzando partir de la fecha arriba
indicada el periodo de garantia de Obra de CIENTO OCHENTA (180) dias corridos. En prueba de
conformidad y a los fines establecidos se firma tres (3) ejemplares de un mismo tenor, a un solo efecto, en
el lugar, forma y fecha indicados.

REPRESENTANTE TECNICO INSPECTOR DE OBRA SECRETARIA/SUBSECRETARIO
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ANEXO X
ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE: MECCT-E- 9322-2023
CONTRATACION: DIRECTA Nro.: 034/23

OBRA: “REMODELACION INTERNA - CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL TERCIARIO N°
35 -PROFESOR JULIAN JOSE GODOY — RIO GRANDE —2023”.

En el dia de la fecha, en la ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego Antértida e Islas del
Atlantico Sur, los abajo firmantes constituidos por una parte, por el/la .................cooiiall. en
caracter de Secretario de Infraestructura, y ...........c.coooeiiiiiiiiiin... en caracter de Inspector de Obra,
en representacion del Comitente, y por la otra ..........cooiiiiiiiiiiiiiiiiiii.. , D.N.I. N°
......................... ,Mat. ....................... en caracter de Representante Técnico de la contratista de la
obra adjudicada mediante Resolucién M.E.C.C. y T. N° ......./23; proceden a labrar la presente ACTA DE
RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA, para la intervencién de referencia, dejando expresa constancia
que no se encuentran observaciones obrantes en el presente y con todos los trabajos ofertados completos
en su totalidad. En prueba de conformidad y a los fines establecidos se firma tres (3) ejemplares de un
mismo tenor, a un solo efecto, en el lugar, forma y fecha indicados.

REPRESENTANTE TECNICO INSPECTOR DE OBRA SECRETARIA/SUBSECRETARIO
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ANEXO XI )
MODELO CONTRATO DE OBRA PUBLICA

————— Entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atldntico Sur, representada en este
acto por la Sefiora Ministra de Educacién, Cultura, Ciencia y Tecnologia, Disefiadora Industrial Analia
CUBINO, D.N.I. N° 23.509.625, designada mediante Decreto Provincial N° 4497/19, en adelante
denominada «LA  PROVINCIA», por una parte y por la otra, la empresa
............................................ , representada en este acto POI .......ccevvviiieiiiriiiiiiiiiaieaneenn.., €0
su caracter de , conforme lo acredita mediante
........................................................... , en adelante denominada «LA CONTRATISTA»,
convienen en celebrar el presente contrato de Obra Publica, conforme a las cldusulas y condiciones que a
CONtiNUACION S& EXPIeSAN:- = = = = = = = = = = = = = = = = = & = & o D& s oo

CLAUSULA PRIMERA — OBJETO DEL CONTRATO: «LA PROVINCIA» encomienda a «LA
CONTRATISTA» y ésta acepta ejecutar la obra: “REMODELACION INTERNA - CENTRO
EDUCATIVO DE NIVEL TERCIARIO N° 35 -PROFESOR JULIAN JOSE GODOY — RIO GRANDE —
2023”, Contratacién Directa N° 034/2023, autorizada por Resoluciéon Ss.A.O. y S. N° ........ /2023,
adjudicada mediante Resolucion M.E.C.C. y T. N° ...... /2023, bajo indicaciones, 6rdenes y supervision
técnica de «<LA PROVINCIA» y demds documentacién obrante en el Expediente administrativo MECCT-
E-9322-2023.- - - - - - e e e oo

CLAUSULA SEGUNDA — DOCUMENTACION DEL CONTRATO: La contratacién asi convenida se
ajustard en un todo de acuerdo a las prescripciones contenidas en: a) Pliego de Bases y Condiciones y
Pliego de Especificaciones Técnicas para la contratacién de obras publicas; b) Ley Nacional 13.064 de
Obras Publicas, Decretos y Resoluciones Reglamentarias; c¢) Oferta de la empresa obrante en el
mencionado Expediente N° MECCT-E-9322-2023; y e) el presente instrumento. Todo lo cual «LA
CONTRATISTA» declara conocer y aceptar.- - = == == = = == = = == == oo oo oo oo oo e o oo oo oo

CLAUSULA TERCERA — SISTEMA DE CONTRATACION Y MONTOS: Los trabajos a que se hace
referencia en la Cldusula Primera se contratan por el sistema de AJUSTE ALZADO, por la suma de
PESOS ... con .../100 (§ ................ ), valores al mes de ............... de

CLAUSULA CUARTA — GARANTIA DE OBRA: El plazo de garantia de los trabajos serd de CIENTO
OCHENTA (180) dias corridos contados a partir de la fecha del Acta de Recepcién Provisoria de la Obra,
estando durante el mismo la conservacion de las obras a cargo exclusivo de «<LA CONTRATISTA».- - - -

CLAUSULA QUINTA — PLAZO DE EJECUCION Y MULTAS: Se fija un plazo de ejecucién de los
trabajos de SESENTA (60) dias corridos contados a partir de la fecha de la firma del Acta de Inicio de
Obra, estando durante el mismo la conservacion de las obras a cargo exclusivo de «KLA CONTRATISTA».
En caso de incumplimiento «LA CONTRATISTA» serd pasible de ser sancionada conforme al Régimen
de Multas previstos en el Pliego, y en su caso en las disposiciones pertinentes de la Ley Nacional 13.064.-

CLAUSULA SEXTA — FORMA DE CERTIFICACION Y PAGO: La forma de pago serd mediante
certificados los cuales serdn presentados con toda la documentacién requerida y el plazo de pago serd
dentro de los TREINTA (30) dias corridos contados a partir de la fecha en que la empresa dé
cumplimiento a la totalidad de los requisitos mencionados en el punto 5.1 Procedimientos de certificacion
y pago del Pliego de Bases y Condiciones, con la debida retencién correspondiente al fondo de reparo
establecido en la Ley Nacional 13.064 de Obras Publicas y en un todo de acuerdo a lo previsto en el
| 1 e A T I

CLAUSULA SEPTIMA - GARANTIA: «LA CONTRATISTA» garantiza el fiel cumplimiento de las
obligaciones emergentes de este Contrato mediante ................c.ocoeeviiiiiiiiiininnanen , emitida por
.................................... ,porlasumade PESOS ...........ccooeeeee (Beiriiiieeceeeeenen), iMpOTTte
que cubre suficientemente el porcentaje del CINCO POR CIENTO (5 %) del monto del presente
CONEIALO.- = = = = = = = = = = = & m o o o o o oo

CLAUSULA OCTAVA — DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que se susciten en el
marco del cumplimiento de este Contrato las partes se someterdn a la jurisdiccién de los Tribunales
Ordinarios Distrito Judicial Sur, renunciando a todo otro fuero o jurisdiccién que les pudiere corresponder
y fijan los siguientes domicilios: «LA PROVINCIA» en calle San Martin N° 450 de la ciudad de Ushuaia
y «LA CONTRATISTA» encalle ......coovivviiiiiiiiiiiie e N o ,dela

" Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sury los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos"

36



“2023- 40° Aniversario de la Restauracion de la Democracia”

0078

Provincia de Tierra del Fuego
Antdrtida e Islas del Atldntico Sur
Republica Argentina
Ministerio de Educacion, Cultura,
Ciencia y Tecnologia

ciudadde .............. , donde seran validas todas las notificaciones que las partes se cursen con relacion al
presente contrato.- - - - - - - - - === - - - - -------

En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, a los
..................... diasdel mesde ....cooceveceede coiiiiiiim s oo
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CARTEL DE OBRA

REFERENCIA CARTELERIA DE OBRA PUBLICA - MEDIDAS: 1x 2 m Modulo =1 [l
5X, 2X 16,5X 15,5X LA

3X

T

5X

2X
2X

2X

1,5X
1,5X
305X

1,5X

Cédigo Cromatico . .

ij.

)£|L

SOMOS szusices

NOMBRE GRANDE
DE LA OBRA PARA
QUE SE DESTAQUE

$000.000.000.-

XXDIAS NOMBRE

TECNICO
Nombro y Apellido NOXXXX

86X

Sobierno de
Tierra del Fuego
Antartida e Islas
del Atlantico Sur

14X

10X 10X

67-C 0-C 0-C
14-M 82-M 0-M
0-Y 100-Y 0y
0-K 0-K 100-K

SOMOS st

NOMBRE GRANDE
DE LA OBRA PARA
QUE SE DESTAQUE

4-C
2-M

2y
0-K

20X

Isologotipos

Gobierno de oseobiemode
Tierra del Fuego som Tierradel Fuego

Antértida e Islas
del Atlantico Sur

Cédigo Tipografico

Sans Black 242,5pt (Naranja) ,  Fuente

Passanger
Presupuesto ger Sans Black 109 pt (Negro) sans
$ooo.ooo.ooo._ ~ ger Sans Black 267,5 pt (
Plazo de Obra ger Sans Black 89 pt (Negro)

Sans Black 166 pt (Naranja)

XXDIAS NOMBRE

TECNICO

Nombre y Apellido MO XX

Passanger Sans Black 59,5 pt QN_ogro[ i

Sans Black 57,5 pt (Naranja)
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9.DATOS DE OBRA

)

o /,,)
N
i\‘\‘\i\\\\‘\7

Provincia de Tierra del Fuego, Antartica e Islas del Atlantico Sur

Direccion de Proyectos Zona Norte y Centro

Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia y Tecnologia MEMORIA
Secretaria de Infraestructura DATOS DE OBRA

Obra: "REMODELACION INTERNA - CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL TERCIARIO N° 35 "PROFESOR
JULIAN JOSE GODOY - RIO GRANDE - 2023"

OBRA: "REMODELACION INTERNA - CENTRO EDUCATIVO DE

NIVEL TERCIARIO N° 35 "PROFESOR JULIAN JOSE GODOY
- RIO GRANDE - 2023"

OBJETO DE LA OBRA: Como objetivo planteamos realizar el mejoramiento y
remodelacion de los banos, y nuevas aulas internas en el establecimiento, para que
cumplan con las reglas del buen arte.

UBICACION DE LOS TRABAJOS: Zona céntrica, Seccién A. Macizo 68.

TIPO DE OBRA: Trabajo de Remodelacion

PRESUPUESTO OFICIAL: SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS
VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 18/100 ($ 66.725.620,18).

PLAZO DE EJECUCION: SESENTA (60) Dias a partir de la ribrica del acta de
inicio de obras.

PLAZO DE GARANTIA: CIENTO OCHENTA (180) DIAS CORRIDOS a partir
de la firma de acta de recepcion provisoria.

REPRESENTANTE TECNICO: Arquitecto-Ingeniero- M.M.O.

CANTIDADES DE PLANOS: Se integran con la presente la cantidad de 17
(DIECISIETE) planos conteniendo la informacion de anteproyecto para su estudio.
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10.MEMORIA DESCRIPTIVA
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DT e % 2oz . : . -
%\ Iz Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia y Tecnologia MEMORIA
s YA ? Secretaria de Infraestructura DESERIPTIVA
\\ 3 ;’ Direccién de Proyectos Zona Norte y Centro
...... 7

Obra: "REMODELACION INTERNA - CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL TERCIARIO N° 35 "PROFESOR
JULIAN JOSE GODOY - RIO GRANDE - 2023"

MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: "REMODELACION INTERNA - CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL
TERCIARIO Ne 35 "PROFESOR JULIAN JOSE GODOY - RIO GRANDE - 2023"

El edificio a construir se localiza en la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Isla del Atlantico
Sur, ciudad de Ushuaia. Se ubica en la calle GRAL MOSCONI N°661. Los datos catastrales son los
siguientes:

- SECCION: A

- MACIZO: 68

- PARCELA: 1

- SUPERFICIES: SUP. del Terreno: 1.790m2

- SUP. REMODELACION DE AULAS TOTAL: 334.77m2

1.- GENERALIDADES:

El objetivo de la obra tiene por finalidad el cambio de aberturas del Establecimiento Educativo Cent
35. “Prof. Julian Godoy”, ubicada en GRAL MOSCONI N°661 en la ciudad de Rio Grande-
Tierra del Fuego A.E.I.A.S. El mismo presenta en el interior del establecimiento problematicas
que se han sumado a lo largo de los afos, en distintos sectores que se encuentran en mal estado,
oxidados y con humedad presente a causa de los cambios ambientales y los afios de antigiiedad
correspondientes del establecimiento. Planteamos realizar el mejoramiento de remodelacion y
puesta en valor para que cumplan con las reglas del buen arte.

2.

UBICACION: GRAL MOSCONI N°661 entre CMTE LUIS PIEDRABUENA y AV.
MANUEL BELGRANO Rio Grande, Tierra del Fuego.
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartica e Islas del Atlantico Sur

§\\, & //4 Ministerio de Educac'lon, Cultura, Ciencia y Tecnologia MEMORIA
E 4 ? Secretaria de Infraestructura TR
\\ i Direccion de Proyectos Zona Norte y Centro

\

Obra: "REMODELACION INTERNA - CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL TERCIARIO N° 35 "PROFESOR
JULIAN JOSE GODOY - RIO GRANDE - 2023"

3.- TIPO DE OBRA:
Trabajos de Remodelacion.

4.- PRESUPUESTO OFICIAL:

El presupuesto oficial de la obra objeto del presente pliego se establece en la suma total de pesos
SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE
CON 18/100 ($ 66.725.620,18).

S.- SISTEMA DE CONTRATACION:

Los trabajos se contrataran por el sistema de ATUSTE ALZADO vy se regira por la Ley 13064 y sus
complementos, debiendo la contratista cotizar todos y cada uno de los trabajos para la correcta

ejecucion de la obra de acuerdo a su fin y reglas del buen arte.

6.- PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion de la Obra sera de 60 (SESENTA) DIAS corridos.

7.- PLAZO DE GARANTIA:

El plazo de garantia de la Obra sera de 180 (ciento ochenta) DIAS corridos a partir de la firma del
Acta de Recepcion Provisoria.

8.- REPRESENTANTE TECNICO:

El representante técnico debera ser Arquitecto — Ingeniero — MMO.

9.- SEGURIDAD E HIGIENE:

El Contratista debe cumplir obligatoriamente con las normativas de seguridad e higiene establecidas
en la Ley Nacional N. © 19.587 y en el Decreto Nacional N. ° 911/96 y toda otra disposicion
nacional o provincial vigente en la materia. Una vez firmado el acta de inicio de obra la contratista
dispondra de dos (02) dias habiles para la presentacion de un informe y/o plan de seguridad e

higiene, avalado por profesional con incumbencias (técnico, licenciado, ingeniero).

10.- BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El disenio de la tipologia escolar es un producto de la combinacion tanto de las normativas sobre
arquitectura escolar vigentes como de los condicionamientos climaticos, geologicos y geograficos
imperantes del lugar y en especial de la experiencia obtenida a través del analisis del
comportamiento, funcional y uso de los establecimientos educacionales construidos en la Provincia.
El proyecto de remodelacion internas del establecimiento educativo responde a la solicitud por parte

de los directivos provincial de nivel terciario para construir 5 (cinco) aulas, una de ellas esta
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destinada para enfermeria, remodelar los 4 (cuatro) sanitarios y 2 (dos) cocinas de la salas de
profesores, cambio de iluminarias y circuitos independientes en las 9 (nueve) aulas existentes,
revestir las escaleras con goma antideslizante, la reubicacion del aula de tutores, como ampliacion
del edificio, urbanizacion que se encuentra en constante crecimiento, lo que acrecienta la necesidad
de dar una mayor cobertura de vacantes para adultos pertenecientes a dicha comunidad. La
remodelacion consta de 5 (cinco) aulas que se organizan en dos plantas (334,77m2 superficies) a

través de un eje principal de acceso.

11.- ESTRATEGIAS DEL DISENO:

La arquitectura escolar debe dar respuesta a los requerimientos pedagogicos, buscando alcanzar la
mayor racionalizacion y optimizacion de los recursos disponibles. El edificio escolar constituye el
recurso fisico basico de las actividades educativas. Su concepcion determina y compromete el
proceso de ensehanza y aprendizaje, siendo a su vez parte del mismo, en término de espacios
facilitadores de las actividades. El desarrollo de las actividades educativas en el tiempo, segin la
planificacion curricular, significa concebir al conjunto de los espacios como una totalidad, que
permita elaborar estrategias globales de funcionamiento. Teniendo en cuenta que el edificio escolar
debe adecuarse bioclimaticamente y conformar un habitat con mayor grado de eficiencia emergente
posible; es que la morfologia adoptada para la remodelacion del mismo, se resuelve en un conjunto
organico, funcional y formalmente coherente al edificio existente, sin perder de vista el entorno. De
esta manera la morfologia, buscara incorporar y aplicar asi, los contenidos pedagogicos curriculares
y generar un sentido de pertenencia para con el sitio, por parte de los alumnos; concientizar tanto a
la comunidad educativa, como al entorno inmediato, en temas tan importantes y transcendentes
como la conservacion, forestacion, reforestacion y cuidado del medioambiente. El desarrollo de la
remodelacion consta de 5 (cinco) aulas que se organizan en dos plantas, las circulaciones estan
claramente marcadas y orientadas, favoreciendo tanto la organizacion de las éareas, como asi
también el asoleamiento, tan escaso en estas latitudes. Remodelacion interna de 4 (cuatro) sanitarios
y 2 (dos) cocinas de la salas de profesores, cambio de iluminarias y circuitos independientes en las 9
(nueve) aulas existentes, revestir las escaleras con goma antideslizante, la reubicacion del aula de

tutores.

Seleccion de tecnologia Constructiva:

Los criterios utilizados para la seleccion de la tecnologia adoptada surgen a partir de los siguientes
puntos:

1.- Concepcion racionalizada.

2.- Flexibilidad constructiva.

3.- Uso racional de los materiales.
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4.- Cumplimiento de normas sismoiresistentes.

1.- Concepcion racionalizada: se adopta un sistema de modulacion que posibilite una resolucion

funcional y estructural acorde optimizando el rendimiento de los materiales.

2.- Flexibilidad constructiva: La disposicion de los distintos componentes subordinados al sistema
modular racionalizado promueve la adopcion de diferentes propuestas constructivas que pueden

optimizar los tiempos y los costos de obra.
3.- Uso racional de los materiales: Los lineamientos generales de disefio promueven la disposicion
racional de los materiales a utilizar en su ejecucion lo que redunda en una importante disminucion

en los costos tanto de implementacion como de mantenimiento.

4.- Cumplimiento de normas sismorresistentes: La adopcion de un modulo estructural y

funcional garantiza la dptima resolucion sismorresistente.

12.- TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA:

La tipologia constructiva adoptada, responde a las condicionantes climaticas y a las soluciones
tecnologicas ya experimentadas en esta region. La misma consta de: Estructura resistente de
hormigén armado para las fundaciones tipo H-25 y Estructuras de Acero laminado para vigas y
columnas. El entrepiso se realizara con correas de acero conformado, con una carpeta de
compresion de hormigon tipo h-20 de 8 cm , los muros interiores de para las divisiones de aulas se
realizaran con el sistema de construccion en seco, de perfiles metalicos conformados en frio. La
modulacion de los elementos verticales estructurales responde a 4,00m por 7,00m. en el ala donde
predomina el area pedagodgica. Los tabiques interiores contaran con aislacion térmica e hidrofuga,
mientras que en los tabiques interiores se colocara aislacion acustica. Los cerramientos seran en
placas de roca de yeso con terminacion con pintura latex en paramentos interiores. En cuanto a las
aulas, sanitarios, circulaciones y oficina y sectores a remodelar, el cielorraso se ejecutara con placas
de roca de yeso esp.. 9.5mm y estructura de sostén propia del sistema, losa vista en sala de
maquinas y ducto técnico, y placa cementicia en acceso.

Los solados del sector sanitarios estaran conformados por porcelanato tipo Travertino Beige de
piezas 50cm x 50cm de San Lorenzo, en los espacios aulicos de planta baja se realizara la
terminacion de cemento alisado para el solado, mientras que en las areas de aulas de planta alta se
colocara piso vinilico de 2.5 mm, segin plano de solados.

Se realizaran las modificaciones y provision de nuevas carpinterias en el caso de ventanas, puerta

interiores y puertas de salida de emergencias, segliin normativa vigentes y documentacion adjunta.
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En determinados sectores se realizara la modificacion de la Instalacion eléctrica de las aulas
existentes, como asi también para las nuevas. Seglin planos y normativa de la A.E.A.-

En los Locales sanitarios a intervenir, se realizara la modificacion de los desagiies y caiierias de
agua fiia y caliente. Se instalaran nuevos artefactos sanitarios y en el aula de practica de enfermeria,
se instalara una bacha con piletones segin normativa acoplandose a las medidas necesarias de la

arquitectura hospitalaria.

13.- RELEVAMIRENTO COCINA Y SANITARIOS EN SALA DE PROFESORES:
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11.COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

@'l@ Provincia de Tierra del Fuego, Antartica e Islas del Atlantico Sur ANEXO Il
N Z Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia y Tecnologia
N L 4 Secretaria de Infraestructura, Direccion de Proyectos Zona Norte y Centro COMPUTO Y PRESUPUESTO
"REMODELACION INTERNA - CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL T;};:'I.ARIO N° 35 "PROFESOR JULIAN JOSE GODOY - RIO GRANDE - RIO GRANDE ene23
ITEM | C.P. DESIGNACION DE LOS TRABAJOS uNiD. | cANT. P.UNIT. P.ITEM P.RUBRO % In.
1  TAREAS PRELIMINARES 500.182,18 | 0,75%
1.1 13 |Provision y colocacién de cartel de obra de 1,00m x 2,00m Un 1,00
1.2 11 |Documentacion de obra - Calculo estructural gl 1,00
2 DEMOLICION/REMOCION 1.094.610,73 | 1,64%
2:4 489 |Remocion de Ceramico de piso m? 21,65
2.2 | 489 |Remocidn de ceramico de pared m* | 61,64
2.3 | 489 |Remocion zocalo de ceramico m 37,60
2.4 | 489 |Remocion de carpinteria un. 11,00
2.5 | 488 |Demolicion tabique interior de H® m? | 4313
2.6 | 489 |Remocion de artefactos de iluminacion un | 47.00
2.7 | 489 |Remocidn de accesorios sanitarios un 10,00
2.8 | 489 |Remocion de cafieria existente m 37,38
2.9 | 489 |Remocion de bajo mesada un 2,00
2.10 | 489 [Remocion de equipos de calefaccion ( fancoil/radiadores) un 7,00
3 MOVIMIENTO DE SUELO 571.066,42 | 0,86%
3.1 34 |Excavaciones para fundaciones m* | 10,10
4 ESTRUCTURA 25.339.708,07 | 37,98%
4.1 HORMIGON FUNDACIONES
4.1.1 | 68 |Vigas de fundacién H°A® m?* 5,70
4.1.2 68 |Base de fundacion de H° A° m? 3,15
4.2 ESTRUCTURA METALICAS - ENTREPISO
4.21 | 126 |Vigas metalicas A° L° UPN 140 m_| 194,00
4.2.2 | 126 |Columnas metalicas A° L° UPN 140 m | 100,80
4.2.3 | 126 |Platinas de anclaje un 18,00
4.2.4 | 126 |Entrepiso metalico de Perfiles C 2x120x50x15x2,0 mm m 650,00
425 | 68 |Entrepiso - Carpeta de compresion de H°A° de 8 cm de espesor. m2 | 171,00
43 ESCALERA
431 | 390 |Escalones metalicos un | 14,00
4.3.2 | 390 |Estructura de escalera un 1,00
4.3.3 | 390 |Barandal m 79,10
4.3.4 | 390 |Rejas para barandal m* | 21,83
4.3.5 32 |Goma ar para escalones de escaleras m? 17,91
5 MUROS Y TABIQUES $ 7.255.117,66 | 10,87%
5.1 | 114 |Tabique Interior de Placa de Roca de Yeso ER 12,5mm m* [ 247,00
52 114 |Tabique Interior de Placa de Roca de Yeso sanitaria ER 12,5mm m* | 35,80
54 114 |R de muros, de Placa de roca de Yeso ER 12,5 mm m* | 167,00
6 [CONTRAPISOS $ 83.811,46| 0,13%
6.1 232 |Carpeta niveladora 3cm en Sector de Sanitarios m? 21,60
7 PISOS Y ZOCALOS $ 4.825.702,83 | 7,23%
7.1 | 235 |Piso porcelanato, color blanco m* | 21,60
7.2 | 236 |Zécalo pvc, color blanco m. | 220,17
7.3 | 235 |Zécalo porcelanato, color blanco m. | 41,65
74 232 |Piso de terminacion cemento alisado, con pintura incluida m? | 215,59
7.5 | 236 |Piso Vinilico tipo Indelval de 2,5 mm m? | 147,60
8 CIELORRASO $ 3.539.861,84| 531%
8.1 141 |Cielorraso suspendido m* | 340,50
9 REVESTIMIENTO $ 983.012,73 | 1,47%
9.1 | 250 |Ceramico para Pared, color blanco m* | 8595
10 [CARPINTERIA $ 5.303.119,55| 7,95%
10.1 359 |Provision y colocacién ventana de abrir (v01) depvc1,20 mx 1.20 m un 9,00
10.2 | 354 |Provisiony colocacion puerta placa (PI01) 1° calidad.1,40mx 2.05m uUn 4,00
0.3 | 354 [FTOVSOTY PUETIa praca F102] T Canuat, Ue 2, TUTT X 2,10 ;0 100
10.4 | 354 |Provisiény colocacién puerta placa (P103) 1 calidad, 0.80m x 2.05 m uUn 4,00
105 | 353 :rr:tuivi::‘?zoy colocacion puerta chapa (PE01) 2,50m x 2.08m, con barral | 1,00
106 | 353 Pro_wsuj)n y colocacion puerta chapa (PE01) 1,10m x 2.05m, con barral Un 5,00
antipanico
11 PINTURAS $ 2.963.481,09| 4,44%
11.1_| 423 |Pintura latex interior m*_| 684,60
11.2 | 423 |Pintura en cielorraso m? | 374,00
12 INSTALACION ELECTRICA $ 5.565.138,36 | 8,34%
12.1 | 286 [Provision e Instalacion de bocas para lluminacion Un | 36,00
12.2 | 286 |Provision e Instalacion de bocas para tomas Un | 82,00
12.3 | 286 |Provision e instalacion de bocas para liaves de un punto un._| 13,00
12.4 | 286 |provision e instalacion de Tablero seccional nuevo un. | 1,00
12.5 | 320 ion y colocacion de Equipo de lluminacion tipo LED de 18w (A) un. | 71,00
12.6 | 320 n y colocacion de Equipo LED circular de embutir 18w. (B) un. | 4,00
12.7 | 321 |Provision y colocacion de artefacto luz de emergencia 60 LED un | 14,00
12.8 | 321 |Provision y colocacion de carteles LED de salida de emergencias un 3,00
12.9 | 286 [Reacondicionamiento de Tablero seccional existente un 1,00
12.10 | 286 |Acometidas con cable sintenax de 3x2,5 mm ml_| 505,00
12.11 | 286 |Acometidas con cable sintenax de 4x6 mm ml 55,00
1212 | 286 Provision y col(')cac_lon_ de _E%ande]as Metalicas Portacables de 200 mm, mi 80,20
ranuradas segun distribucion.
13 INSTALACION SANITARIA $ 4.246.757,88 | 6,36%
13.1 DESAGUES CLOACALES
13.1.1 | 271 [Provision y colocacion de cafieria CPVC @110mm m. 38,82
13.1.2 | 271 |Provision y colocacion de caferia CPVC @63mm m. 22,73
13.1.3 | 271 |provision y colocacion de cafieria CPVC @40mm m 7,06
13.14 | 34 [Excavacion y tapado de zanja a mano m. 69,26
13.1.5 | 332 |Provision y colocacion BAT un. 3,00
13.2 INSTALACION DE AGUA
13.2.1 | 300 [Cafios PPCR @ 20mm - PN 25 Agua Fria m. 41,90
13.22 | 300 [Cafios PPCR @ 20mm - PN 25 Agua caliente m. 30,00
13.3 ACCESORIOS SANITARIOS
13.3.1 | 312 |Provision y colocacion mesada con pileta simple un. | 1,00
rovision y colocacion Pileton de Acero Inoxidable, segun detalle,
1332 | 312 ﬁ\cluye gr%enas 9 un | 1,00
13.3.3 | 312 |Provision y colocacion de inodoros (largo) + deposito + tapa de asiento | un 5,00
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g“;\’ﬁ@ Provincia de Tierra del Fuego, Antartica e Islas del Atlantico Sur ANEXO Il
gw; Ministerio de Educacion, c‘ultura, Ciencia y Tecnologia
N L 7.4 Secretaria de Infraestructura, Direccion de Proyectos Zona Norte y Centro COMPUTO Y PRESUPUESTO
"REMODELACION INTERNA - CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL Tmmo N° 35 "PROFESOR JULIAN JOSE GODOY - RIO GRANDE - RIO GRANDE ene23
ITEM | C.P. DESIGNACION DE LOS TRABAJOS un. | cant. P.UNIT. P.ITEM P.RUBRO % In.
13.34 | 312 |provision y colocacion de lavatorio un 4,00
13.3.5 | 312 [Provision y colocacion de griferia monocomando un 4,00
13.36 | 312 |provision y colocacion de Griferia de ducha un 1,00
13.3.7 | 312 |Provisién y colocacién de Dispenser de jabén liquido un 6,00
13.3.8 | 312 [Provision y colocacion de Dispenser de toallas de papel un 6,00
13.3.9 | 312 [provisién y colocacion de exfractor un 15,00
14 ICALEFACCION $ 4.096.778,50 | 6,14%
141 | 295 |Provision y colocacion de Fancoil triangular Sabiana CRC horizontales i 1,00
8410 kcal
142 | 295 |Provision y colocacion de Fancoil triangular Sabiana CRC horizontales i 2,00
13350 kcal
143 | 295 |Provision y colocacion de Fancoil triangular Sabiana CRC horizontales u 2,00
15900 kcal
14.4 | 295 [mantenimiento y recolocacion de fancoil un. 2,00
14.5 | 296 |mantenimiento y recolocacion de radiadores existentes un 4,00
14.4 | 296 [provision e instalacion de cafieria para radiador y fancoil GL 1,00
15 LIMPIEZA DE OBRA $ 357.270,88 | 0,54%
15.1 | 34 |Limpieza general de obra (incluye escombros y materiales en desuso). | gl 1,00
PRECIO TOTAL $ 66.725.620,18 | 100,00%
SON PESOS: SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 18/100
Mes Base: FEBRERO 2023
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Proyecto: "REMODELACION INTERNA
- CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL
TERCIARIO N° 35 "PROFESOR

Plano:ARQUITECTURA

Proyecto: CENT 35

Fecha:

JULIAN JOSE GODOQY - RIO GRANDE
-2023"
Ubicacién: Rio Grande T.D.F.

Observaciones: Las dimensiones se
verifican en obra. La fecha del siguiente
plano anula versiones anteriores.

Esc

01

Tamario: Legal
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Ubicacion: Rio Grande T.D.F.

Proyecto: "REMODELACION INTERNA
- CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL
TERCIARIO N° 35 "PROFESOR

JULIAN JOSE GODOQY - RIO GRANDE

Plano:DEMOLICION

Proyecto: CENT 35

Fecha:

Observaciones: Las dimensiones se
verifican en obra. La fecha del siguiente
plano anula versiones anteriores.

Esc

02

Tamafio: Legal
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Proyecto: "REMODELACION INTERNA
- CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL
TERCIARIO N° 35 "PROFESOR

Plano:PROYECCION

Proyecto: CENT 35

Fecha:

JULIAN JOSE GODOQY - RIO GRANDE
-2023"
Ubicacion: Rio Grande T.D.F.

Observaciones: Las dimensiones se
verifican en obra. La fecha del siguiente
plano anula versiones anteriores.

Esc

Tamafio: Legal
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Ubicacion: Rio Grande T.D.F.

verifican en obra. La fecha del siguiente
plano anula versiones anteriores.

Tamafio: Legal
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Proyecto: "REMODELACION INTERNA Proyecto: CENT 35
- CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL Plano:TABIQUERIA
TERCIARIO N° 35 "PROFESOR Fecha:
JULIAN JOSE GODOQY - RIO GRANDE | observaciones: Las dimensiones se Ese 04
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Proyecto: "REMODELACION INTERNA Bravad BT
- CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL Plano:SOLADOS
TERCIARIO N° 35 "PROFESOR Fecha:
JULIAN JOSE GODOQY - RIO GRANDE | observaciones: Las dimensiones se . 05
-2023" verifican en obra_. La fecha c_!el siguiente =
Ubicacion: Rio Grande T.D.F. plano anula versiones anteriores. Tamafio: Legal
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Proyecto: "REMODELACION INTERNA PEPp—
- CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL Plano:ESTRUCTURA
TERCIARIO N° 35 "PROFESOR Fecha:
JULIAN JOSE GODOQY - RIO GRANDE | observaciones: Las dimensiones se .
-2023" verifican en obra_. La fecha c_!el siguiente =
Ubicacién: Rio Grande T.D.F. plano anula versiones anteriores. Tamafio: Legal
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Proyecto: "REMODELACION INTERNA
- CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL Plano:SANITARIOS
TERCIARIO N° 35 "PROFESOR

Proyecto: CENT 35

Fecha:

JULIAN JOSE GODOQY - RIO GRANDE | observaciones: Las dimensiones se

-2023" verifican en obra. La fecha del siguiente
Ubicacion: Rio Grande T.D.F plano anula versiones anteriores.

Esc

Tamafio: Legal
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Ubicacion: Rio Grande T.D.F.

verifican en obra. La fecha del siguiente
plano anula versiones anteriores.
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Proyecto: "REMODELACION INTERNA Proyecto: CENT 35
- CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL Plano:SANITARIOS
TERCIARIO N° 35 "PROFESOR Fecha:
JULIAN JOSE GODOQY - RIO GRANDE |observaciones: Las dimensiones se Ese 08
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Proyecto: "REMODELACION INTERNA
- CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL
TERCIARIO N° 35 "PROFESOR
JULIAN JOSE GODOQY - RIO GRANDE
-2023"

Ubicacion: Rio Grande T.D.F.

Plano:CALEFACCION

Proyecto: CENT 35

Fecha:

Observaciones: Las dimensiones se
verifican en obra. La fecha del siguiente
plano anula versiones anteriores.

Esc

Tamafio: Legal

09

" Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sdndwich del Sury los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos"

65




Provincia de Tierra del Fuego
Antdrtida e Islas del Atldntico Sur
Republica Argentina
Ministerio de Educacion, Cultura,
Ciencia y Tecnologia

“2023- 40° Aniversario de la Restauracion de la Democracia”

0078

t— Metal
Desplegado
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Proyecto: "REMODELACION INTERNA
- CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL
TERCIARIO N° 35 "PROFESOR
JULIAN JOSE GODOQY - RIO GRANDE

Ubicacion: Rio Grande T.D.F.

Plano:DETALLE

Proyecto: CENT 35

Fecha:

Observaciones: Las dimensiones se
verifican en obra. La fecha del siguiente
plano anula versiones anteriores.

Esc

10

Tamafio: Legal
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e

colocacion de goma
antideslzante

escalones de madera
intada no se realiza cambio)

-2023"
Ubicacion: Rio Grande T.D.F.

verifican en obra. La fecha del siguiente
plano anula versiones anteriores.

Proyecto: "REMODELACION INTERNA Proyecto: CENT 35

- CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL Plano:DETALLE

TERCIARIO N° 35 "PROFESOR Fecha:

JULIAN JOSE GODOQY - RIO GRANDE | observaciones: Las dimensiones se Ese 1 1

Tamafio: Legal
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TIPO: Un pafio batiente+ un pafio fijo. ,/ VO 1\
LOCAL : Segun plano \\1 .20 /f‘"
CANTIDAD: 9 -
TIPO Ventana de PVC
Perfil extruido de PVC reforzado c/alma de acero
MARCO galvanizado. Perfiles linea Eurodesing de Rehau o
similar color blanco.
PVC linea Rehau o similar color blanco, acabado
HOJA propio del sistema.
Termopanel doble vidrio c/camara de aire
VIDRIO hermético Float interior transparente de seguridad
6mm + camara de aire 9mm + Float exterior de
seguridad 6mm.
HERRAJES Reforzados, propios del sistema.
Perfil extruido de PVC c/ alma de acero, propios
CONTRAVIDRIOS I r—
Toda la carpinteria llevara doble junta de
OBSERVACIONES estanqueidad de EPDM. Se considerara el
esfuerzo de carga de viento en 290 kg/m2.
Proyecto: "REMODELACION INTERNA Proyecto: CENT 35
- CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL Plano:CARPINTERIA-
TERCIARIO N° 35 "PROFESOR Fecha:
JULIAN JOSE GODOQY - RIO GRANDE | observaciones: Las dimensiones se 1 2
-2023" verifican en obra: La fecha t_:tel siguiente Ese
Ubicacién: Rio Grande T.D.F. plano anula versiones anteriores. Tamafio: Legal
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LOCAL : Segun plano

/PET

MARCO

CANTIDAD: 1 \2.50/
8 | e
NPT
VISTA
T T
PLANTA

TIPO Puerta de Emergencias

HOJA con refuerzos int. ocultos en la parte inferior
esp. 50mm.

VIDRIO No

CERRADURA De seguridad doble paleta

HERRAJES Picaporte de bronce

PASADORES No

BISAGRAS 6 bisagras bronce platil

DOBLE CONTACTO No

PINTURAS Rojo

OBSERVACIONES | Ajustadas a medidas de estructura

Si
Dos hojas rebatibles de chapa dobl. BWG N°18

- CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL
TERCIARIO N° 35 "PROFESOR
JULIAN JOSE GODOY - RIO GRAND
-2023"

Ubicacion: Rio Grande T.D.F.

Proyecto: "REMODELACION INTERNA Proyecto: CENT 35

Plano:CARPINTERIA-

Fecha:

E [observaciones: Las dimensiones se 1 3
7 i Esc
verifican en obra. La fecha del siguiente

plano anula versiones anteriores.

Tamafio: Legal
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LOCAL : Segtn plano /F’EZ\
CANTIDAD: 5 *
\1.10/
g [—ir===]
NPT
VISTA
P
ﬂ f
PLANTA % 1 {
TIPO . Puerta de Emergencias
MARCO Si
Una hoja rebatible de chapa dobl. BWG N°18
HOJA con refuerzos int. ocultos en la parte inferior
esp. 50mm .
VIDRIO No
CERRADURA De seguridad doble paleta
HERRAJES Barral antipatico tipo Touch
PASADORES No
BISAGRAS 3 bisagras bronce platil
DOBLE CONTACTO No
PINTURAS Rojo
OBSERVACIONES @ Ajustadas a medidas de estructura
Proyecto: "REMODELACION INTERNA Proyecto: CENT 35
- CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL Plano:CARPINTERIA-
TERCIARIO N° 35 "PROFESOR Fecha:
JULIAN JOSE GODOQY - RIO GRANDE | observaciones: Las dimensiones se 1 4
-2023" verifican en obra_. La fecha (_:iel siguiente Ese
Ubicacién: Rio Grande T.D.F. plano anula versiones anteriores. Tamafio: Legal
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LOCAL : Segtn plano /P[O}
CANTIDAD: 4 %Q 40/
|
!
‘“' y:
VISTA
PLANTA INTERIOR
TIPO . Puerta Placa
MARCO - Si
Hoja rebatible, espesor 40 mm, estructura nido
HOJA de abeja madera y terciado de cedro e:6mm
VIDRIO Si
CERRADURA De seguridad doble paleta
HERRAJES Picaporte de bronce
PASADORES : No
BISAGRAS 6 bisagras bronce platil
DOBLE CONTACTO No
PINTURAS - Blanca
OBSERVACIONES | Ajustadas a medidas de estructura
Proyecto: "REMODELACION INTERNA Proyecio: CENT 35
- CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL Plano:CARPINTERIA-
TERCIARIO N° 35 "PROFESOR Fecha:
JULIAN JOSE GODOQY - RIO GRANDE | observaciones: Las dimensiones se 1 5
-2023" verifican en obra. La fecha del siguiente Esc
Ubicacién: Rio Grande T.D.F. plano anula versiones anteriores. Tamaio: Legal
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LOCAL : Segun plano 6@%
CANTIDAD: 1 2ic W
) =

VISTA —

PLANTA
TIPO Puerta Placa
MARCO Si

Hoja rebatible, espesor 40 mm, estructura nido

HOJA de abeja madera y terciado de cedro e:5mm
VIDRIO Si
CERRADURA De seguridad doble paleta
HERRAJES Picaporte de bronce
PASADORES No
BISAGRAS 6 bisagras bronce platil
DOBLE CONTACTO No
PINTURAS Blanca

OBSERVACIONES Ajustadas a medidas de estructura

Proyecto: "REMODELACION INTERNA

Proyecto: CENT 35
- CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL Plano:CARPINTERIA-

TERCIARIO N° 35 "PROFESOR Fecha:

JULIAN JOSE GODOQY - RIO GRANDE | observaciones: Las dimensiones se E 1 6
-2023" verifican en obra. La fecha del siguiente e

Ubicacion: Rio Grande T.D.F plano anula versiones anteriores.

Tamafio: Legal

" Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sury los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos"

72




“2023- 40° Aniversario de la Restauracion de la Democracia”

Provincia de Tierra del Fuego,

Antartida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina

Ministerio de Educacién, Cultura,
Ciencia y Tecnologia

ANEXO III DE LA RESOLUCION S5.A.0.y S. N° ()() ; i; /2023.-

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
Los trabajos a realizar deberédn ajustarse a las estipulaciones del presente Pliego, Planos y demads
documentaciones para que estén de acuerdo a las normas del buen arte en la construccion.

- I.- GENERALIDADES

La presente obra tiene como propdsito mejorar el aspecto del Establecimiento Educativo,
beneficiando el mantenimiento interior, propiciando una imagen de orden, limpieza y prolijidad.
Mantener en un buen estado su entorno, es esencial para garantizar higiene y evitar dafios
mayores, beneficiando la conservacién del edificio, manteniéndolo en buenas condiciones
durante mds tiempo.

En el caso que el Proponente durante el periodo de estudio del Pliego detecte error u omision,
deberd comunicarlo al Comitente mediante consulta escrita dentro del plazo estipulado en el
pliego de bases y condiciones, no pudiendo alegar desconocimiento o error en alguna de las
partes del Pliego Licitatorio, ni evocar errores en ella para eludir la responsabilidad que le
corresponde como Constructor de la Obra, ya que la misma deberd entregarse en perfecto estado
de funcionamiento y ejecutada segun las reglas del arte y de acuerdo a sus fines.

- GARANTIAS DE CALIDAD

El Contratista debera presentar las “Garantias de Calidad” de los materiales y/o elementos que
utilice en obra emitidas por los respectivos fabricantes. La presentacion de las garantias y la
ejecucion de los trabajos de acuerdo a las mismas es obligatoria para todos los casos en que el
fabricante las emita, debiendo responder el Contratista en caso de no haber sido tenidas en
cuenta, las mismas deberén ser entregadas de acuerdo al requerimiento de la Inspeccién de Obra.

1. TAREAS PRELIMINARES

1.1 Provision y colocacion de cartel de obra de 1,00m x 2,00m.
La empresa Contratista realizard y colocard 1 (un) Cartel de Obra de 1,00m x 2,00m, el mismo
deberd estar ubicado en un lugar que sea visible al publico en general, sin entorpecer el libre
transito de peatones y automovilistas, lugar que serd oportunamente indicado por la Inspeccién
designada por el Comitente.
Deberd mantenerse en buen estado de conservacion durante el transcurso de la obra. El Cartel se
ajustard a las normas institucionales segun instrucciones de la Inspeccion de Obra.
Los materiales a utilizar para la confecciéon del mismo serdn: chapa lisa BWG, N°25, cafio
estructural 30x30, pintados con dos manos de convertidor de 6xido, soporte de sujecion
reforzada para viento. El disefio del cartel se materializard mediante la aplicacién de un ploteado
vinilico, el cual incluird todos los datos necesarios de la obra, juntos con el logo institucional
visado y aprobado por el Inspector de Obra. El Cartel serdi montado sobre la fachada del
establecimiento.

1.2 Documentacion de obra - Calculo estructural
GENERALIDADES: Seran por cuenta del Contratista la preparacién del total de Planos,
Planillas, y documentos escritos que la obra requiera. Los Planos serdn ejecutados en archivo
DWG (versiéon 2000 en adelante), cumplimentando los contenidos, tamafios, caratulas, etc.
reglamentados en cada caso o lo solicitado en los Pliegos.
Se entregardn Originales y Copias en los soportes y cantidades que cada tramitacidn requiera.
Deberan ser firmados por el Profesional o Instalador matriculado que represente al Contratista.

El Contratista deberd preparar con la debida anticipacién y presentar para su aprobacion a la
Inspeccién de la Obra, los planos del Proyecto Ejecutivo (Planos de Obra) que requiera la obra y
que a continuacion se detallan:

Instalaciones sanitarias Agua fria y Caliente:

Planos generales, memoria de célculo, planos de replanteo y de detalle, folletos explicativos,
manuales de uso, planillas, etc. Toda esta documentacion deberd adecuarse a las normas que al
respecto fijen los entes respectivos.
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Instalacién Eléctrica, iluminacion, fuerza motriz:

Planos generales de los Sectores a Intervenir, memoria de cdlculo, planos de replanteo y de
detalle, planillas, esquemas topografico y unifilar de tableros, folletos explicativos, manuales de
uso, etc. Toda esta documentacidn deberd adecuarse a las normas que al respecto fijen los entes
respectivos.

Planos de Arquitectura

Planos generales de todo el Edificio, plantas, cortes, vistas. Los mismos reflejaran las reformas
planteadas en la Licitaciéon. El mismo tendrd caricter de Plano conforme a obra. Sin la
presentacion municipal.

Plano de Estructura — Memoria de Calculo: segin de acuerdo a las normas CIRSOC. Se
presentaran los detalles constructivos, plantas y vistas estructurales y memorias de célculo.

Carétulas:

Las cardtulas para planos se basardn en el tamafio de hoja A4, para su doblado (210 x 297 mm).
Se ajustardn a los siguientes requerimientos:

En el angulo inferior derecho del plano, se ubicard el rétulo de la Empresa Contratista con una
medida no superior a los 175 x 120 mm.

Contendrd: Nombre de la Empresa - Direccion y teléfonos — Mail. - Tel. Obr. (Teléfono del
obrador)

Designacién del Plano --Nivel --Descripcion -- Detalle -- etc.

Escalas - Numero de Plano (Con Sigla y N° fuentes de 25 mm de altura). Fecha-Dibujante
Visado (del Profesional responsable de la Empresa)-Archivo N°...

En el dngulo inferior izquierdo del rotulo se dejard un cuadro de 47 x 17 mm para uso de la
Inspeccion de la Obra.

Sobre el Roétulo se ubicard un Cuadro Descriptivo, de 175 x 22 mm en el cual se incluirdn los
siguientes datos: Tipo de Obra: (Obra Nueva, Ampliacion, etc.). Nivel: (Inicial, Primario, Medio,
Superior) —

Licitacion N°... Expediente N°... N° de Obra:... Establecimiento: Escuela N°...Nombre
Direccion: Tel.:

Finalmente se ubicard el cuadro para Control de Revisiones del plano: Se indicard N° de
Revision, fecha, Objeto o Detalle, fechas de presentacion y aprobacion. En el plano se emplearan
“nubes”, destacando los cambios y /o actualizaciones. Los planos seran dibujados de acuerdo con
las normas IRAM respetando en su generalidad, las siguientes escalas:

Planos generales: 1:100 - Planos de replanteo: 1:50 - Planos de detalles: 1:20/1:10/ 1:5/ 1:1.

Calidad del proyecto ejecutivo:

Se aclara muy especialmente que el Organismo de Supervision exigird que los planos que se
presenten para su aprobacion, posean tanto en su ‘“‘elaboracion”, como particularmente en sus
“contenidos”, un alto nivel técnico, acordes con la profesionalidad que las obras y trabajos
licitados requieren de la Empresa Contratista.

La documentacidn grafica que integra la documentacion licitatoria, se deberd considerar como de
“Anteproyecto”, razén por la cual es obligacion del Contratista la completa elaboracion del
Proyecto Ejecutivo, siguiendo los lineamientos proporcionados en dicha documentacién gréfica
y completdndola con lo que se haya definido en estas Especificaciones Técnicas Particulares.
Para los Planos de Obra (Replanteos) y los planos “Conforme a Obra”, se exigird su presentacion
y entrega en soporte digital con la extension DWG/DXF para su archivado.

Si el Contratista reiteradamente incumpliera los requerimientos de calidad que se estipulan para
la realizaciéon de la Documentaciéon del Proyecto Ejecutivo, el Organismo de Supervision
presumird incapacidad técnica de la Empresa y podrd contratar la realizacion de esta
documentacion a terceros, con cargo a la Empresa.

Tramite y aprobacién de los planos del Proyecto Ejecutivo:
Serd obligacion del Contratista, a partir de recibir la notificacion sobre la adjudicacion de las
obras, encarar seguin corresponda con la documentacion correspondiente.

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos”
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Igualmente deberd encarar con la premura y anticipacién requeridas (previendo tiempos de
aprobacion), la ejecucion de los planos del Proyecto Ejecutivo, para cumplir debidamente con las
fechas que especificamente queden determinadas en el Plan de Trabajos, atendiendo que no
serdn computadas en los plazos, las demoras surgidas por la correccién de las observaciones que
resultara necesario formular.

De cada plano que se ejecute, se hardn las presentaciones necesarias, siempre constatadas por
“Nota de Presentacion”, fechada, ante la Inspeccién de la Obra, entregando dos (2) copias para
su revision. Terminado el trdmite, una de ellas quedard en poder de la Empresa y la otra quedara
para la Inspeccion de la obra.

En ambas copias se deberdn indicar las observaciones que pudiera merecer la presentacién y
segln su importancia la Inspeccion podré optar entre: solicitar una nueva presentacion indicando
“Corregir y presentar nuevamente”; aprobar indicando “Aprobado con Correcciones™; o
finalmente aprobarlo como: “Plano Aprobado Apto para Construir”.

El Contratista no podra ejecutar ningun trabajo sin la previa constancia por “Nota de Revision de
Planos” en la que se certifique que el plano que se vaya a utilizar posea la conformidad de
“Aprobado con Correcciones” (con expresa aclaracion y/o descripcion de las mismas) o con
calificacion de “Apto para Construir”.

Los trabajos que se ejecuten sin este requisito previo, podran ser rechazados y mandados a retirar
o demoler por la Inspeccién sin derecho a reclamacién alguna.

De los planos aprobados para construir el Contratista deberd entregar a la Inspeccién con
constancia por “Nota de Pedido”, antes de los cuatro (4) dias habiles siguientes, tres (3) copias
actualizadas, con indicacion de la fecha de aprobacién y soporte digitalizado en disco flexible o
CD.

El Departamento de Proyectos deberd en todos los casos expedirse por “Nota de Revision de
Planos”, dejando constancia de las observaciones que pudieran corresponder. Para las
instalaciones que requieran la intervencién de reparticiones oficiales y/o empresas prestatarias de
servicios, se exigird la previa aprobaciéon de los planos de cada especialidad, antes de la
iniciacion de los correspondientes trabajos.

PLANOS Y DOCUMENTACION RECEPCION PROVISORIA.

Planos conforme a obra:

El Contratista deberd confeccionar anticipadamente y deberd entregar al Organismo de
Supervision al momento de solicitar la Recepcion Provisoria de la obra, los “Planos Conforme a
Obra”, en un todo de acuerdo con lo realmente ejecutado y en relacion a lo solicitado con
anterioridad, cumplimentando las reglamentaciones vigentes y las normativas de las prestatarias
de servicios intervinientes, con los respectivos Certificados Finales, debiendo entregar ademads
una version digitalizada de la totalidad de dichos planos (en AutoCAD 2000 o superior),
memorias, folletos y relevamientos fotograficos de ser necesarios.

DEMOLICION/REMOCION

Se deberan realizar los trabajos de desarme y retiro de los artefactos existentes. Por lo que se
deberd tener en cuenta todas las tareas necesarias y prevenciones correspondientes para dichos
trabajos.

Incluye las siguientes operaciones:

Trabajos de preparacion y de proteccion.

Derribo, fragmentacién o desmontaje de construcciones.
Retirada de los materiales

La contratista suministrara todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar
las demoliciones resultantes de la ejecucion de los trabajos hasta los lugares determinados por la
Inspeccion de Obra. Previamente a los trabajos de demolicion se elaborara el plan de trabajos,
que debera ser sometido a la aprobacion del Inspector de Obra, siendo el contratista responsable
del contenido de dicho estudio y su correcta ejecucion

En el estudio de demolicidén deberan definirse como minimo:

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos”
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Métodos de demolicién y etapas de su aplicacion.

Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, asi como los apeos de ser necesarios
Estabilidad y proteccion de construcciones remanentes que no vayan a ser demolidas

Proteccidn de las construcciones e instalaciones del entorno

Mantenimiento o sustitucién provisional de servicios afectados por la demolicion

Medios de evacuacion y definicion de zonas de vertido de los productos de la demolicion
Cronograma de trabajos

Pautas de control

Medidas de seguridad y salud

Se estard, a lo dispuesto en la legislacién vigente en materia medioambiental, de seguridad y
salud y de almacenamiento y transporte de productos de construccion.

El Contratista sera responsable de la adopciéon de todas las medidas de seguridad vy del
cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de derribo, asi como
de evitar que se produzcan danos, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o
personas proximas y del entorno, sin perjuicio de su obligaciéon de cumplir las instrucciones
que eventualmente dicte el inspector de obra

Antes de iniciar la demolicion se neutralizardn las acometidas de las instalaciones a desconectar.
En el caso particular de existir conducciones o servicios enterrados fuera de uso deberdn ser
excavados y eliminados hasta una profundidad no inferior a 1,5m bajo el terreno natural o nivel
final de excavacion, cubriendo una banda de al menos 1,5m alrededor de la obra, salvo
especificacion en contra del Proyecto o del Inspector de Obra

Al finalizar la jornada de trabajo no deberdn quedar elementos de la obra en estado inestable o
peligroso. Los escombros, producto de demoliciones y los elementos desmontados que no se
utilicen, quedaran en propiedad del comitente, debiendo ser trasladados por el contratista al lugar
que indique la inspeccion de obra.

La demolicion y/o remocion, constara de la remocion de ceramico de carpinteria y tabiqueria.
Terminada esta tarea se reparard y pintara el sector intervenido, haciendo el corte de pintura que
determine la D.O.

VENTANAS: La empresa debera tener en cuenta que puede sugerir el cambio del disefio de las
ventanas, mientras que el inspector a cargo de la obra lo autoricé y sean conservadas las medidas
actuales del vano.

REMOCION CARPINTERIAS: La empresa deberd tener en cuenta que para el retiro de
carpinterias, el inspector a cargo de la obra es el que designa que aberturas quedaran en
resguardo en el depdsito de la secretaria de infraestructura escolar y cuales se descartaran.

Remocion de Ceramico de piso

En este item la empresa deberd tener en cuenta la remocién de cerdmicos de piso, en los bafios 6*
y 6B, sectores indicados en los planos Demolicién/Remocién, con un total de 21,65m?2.

Se debera realizar sin romper o afectar la carpeta niveladora, en caso de deteriord, la refaccion
y/o remplazo serd por cuenta del contratista, como asi también los costos por pérdida de tiempo
ocasionados por dichos desperfectos.

Remocion de ceramico de pared.

En este item la empresa deberd tener en cuenta la remocién de cerdmicos en la pared de los
bafios 6A y 6B, sectores indicados en los planos Demolicion/Remocién, con un total de
61.64m2.

Se deberd realizar sin romper o afectar la tabiqueria en caso de que esta no este identificada para
su demolicién, en caso de deterior, la refaccion y/o remplazo serd por cuenta del contratista,
como asi también los costos por pérdida de tiempo ocasionados por dichos desperfectos.

Remocion zocalos de ceramico

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos”
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En este item la empresa deberd tener en cuenta la remocién de zocalos de cerdmico de los bafios
6A y 6B, sectores indicados en los planos Demolicién/Remocién, con un total de 37,60m.

Se deberd realizar sin romper o afectar las construcciones adyacentes a este, en caso de
deteriord, la refaccidon y/o remplazo serd por cuenta del contratista, como asi también los costos
por pérdida de tiempo ocasionados por dichos desperfectos.

Remocion de carpinterias.

En este item la contratista deberd tener en cuenta el retiro de ventanas y puertas interiores
existentes que se encuentran en los sectores indicados en el plano de Demolicién/Remocion.
Todo los accesorios y materiales de retiro deberdn quedar en resguardo en el depdsito de la
secretaria de infraestructura escolar ubicado en FAGNANO N°1165 entre las calles Rafael
Obligado y Francisco Bilbao.

Demolicion tabique interior de H°.

Se realizard la remocion de 43,13m2 de tabique interior ubicado en el plano de
Demolicién/Remocién, permitiendo asi la ampliaciéon de la misma; teniendo en cuenta no
perjudicar la estructura del establecimiento existente, examinando previa y periddicamente las
zonas que puedan verse afectadas por los trabajos.

En caso de deterioro, la refaccion y/o remplazo serd por cuenta del contratista, como asi también
los costos por pérdida de tiempo ocasionados por dichos desperfectos.

Remocion de artefactos de iluminacion.

En este item la empresa debera tener en cuenta la remocion de cuarenta y siete (47) unidades de
iluminaria existente, estas estdn ubicadas en el plano de Demolicién/Remocion.

Todos los accesorios y materiales de retiro deberdan quedar en resguardo en el depodsito de la
secretaria de infraestructura escolar., en caso de deteriord, la refaccién y/o remplazo serd por
cuenta del contratista, como asi también los costos por pérdida de tiempo ocasionados por dichos
desperfectos.

Remocion de accesorios sanitarios

En este item la empresa deberd tener en cuenta la remocion de diez (10) de accesorios sanitarios
de los bafios 6* y 6B, entre estos se encuentran inodoros y bachas, estos estdn indicados en los
planos Demolicion/Remocion. Todos los accesorios y materiales de retiro deberdan quedar en
resguardo en el depdsito de la secretaria de infraestructura escolar.

Remocion de caiieria de gas existente.

En este item la empresa debera tener en cuenta la remocion de 37,38 m de caneria de gas epoxi
existente entre los fancoil y radiadores a retirar, estas cafierias a remover serdn indicadas por la
inspeccion de obra. Todos los accesorios y materiales de retiro deberdn quedar en resguardo en
el depdsito de la secretaria de infraestructura escolar., en caso de deteriord, la refaccién y/o
remplazo serd por cuenta del contratista, como asi también los costos por pérdida de tiempo
ocasionados por dichos desperfectos.

Remocion de bajo mesada

En este item la empresa deberd tener en cuenta la remocién de dos (2) mesadas existentes de los
bafios 6* y 6B, indicados en los planos Demoliciéon/Remocién. Todos los accesorios y materiales
de retiro deberdn quedar en resguardo en el depdsito de la secretaria de infraestructura escolar.

Remocion de equipos de calefaccion (fancoil/radiadores).

En este item la empresa deberd tener en cuenta la remocidn de tres (3) Fan coils ubicados en los
pasillos y sum, y cuatro (4) radiadores existentes en los bafios 6* y 6B, indicados en los planos
Demoliciéon/Remociéon. Todos los accesorios y materiales de retiro deberdn quedar en resguardo
en el deposito de la secretaria de infraestructura escolar.
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MOVIMIENTO DE SUELO

Excavacion para fundaciones

En este item la empresa debe ejecutar las excavaciones necesarias para los cimientos de
fundacion, ajustdndose el sistema constructivo, a los planos y cdlculos previamente aprobados.
La excavacion se realizard por maquinaria y/o herramientas menores, de acuerdo lo indique o
prefiera el contratista. El fondo de las excavaciones se nivelard y compactard perfectamente antes
de iniciarse las tareas de cimentacion de las vigas de fundacion.

Durante la ejecucion de los trabajos, se cuidard la estabilidad de los cortes verticales.

Si el contratista considera necesario un nuevo andlisis de las condiciones del terreno con el fin de
presentar variantes, realizara los estudios pertinentes por su exclusiva cuenta, debiendo los
mismos ser presentados para su aprobacion a esta reparticion.

ESTRUCTURA

El contratista deberd ejecutar y presentar los calculos definitivos de la estructura resistente segin
lo proviso en Documentacién de Obra conforme a los documentos normativos vigentes
elaborados por el SIREA (Sistema Reglamentario Argentino).

Plano de detalles y memoria de calculo

El Contratista debera confeccionar y presentar con la anticipacion que se indique a su exclusivo
costo, todos los planos de Obra a ejecutar, los planos de detalles y especiales, que para la
ejecucion de la Obra resulten menester, asi como todos aquellos originados y por variaciones de
Obras adicionales cuando la Inspeccién lo indique.- En todos los casos deberd someter a
aprobacion de la Inspeccidn con la anticipacion que se indique, a la fecha en que debe iniciarse la
tarea pertinente, planos preliminares de ejecucion de las modificaciones.-

El Contratista debera presentar en los planos previstos lo siguiente:

a) Memoria de Cdlculo de las estructuras a ejecutar basindose en el predimensionamiento
adjunto.

b) Planos: los que soliciten en cada tipo de estructuras o segin indicacion de la Inspeccion. El
Contratista, para las resoluciones y/o verificaciones de las estructuras deberd remitirse a las
normas CIRSOC completas, las del INPRES y cualquier otra norma referente al tema. - Tendra
presente al mismo tiempo el lugar de implantacion (cargas del suelo, coeficientes de balasto),
normas completas de hormigonado en frio, ya que toda inclusion de aditivos o acelerantes serdn
verificados por la Inspeccion rigurosamente.

Del mismo modo, el Contratista respetard al maximo las normas de relacion de agua-cemento, el
tipo y calidad del encofrado a utilizar, las normas referentes a 4cidos a utilizar, las mallas o
tamices a utilizar que verificardn la calidad de los Aridos. Se deja asentado que el Oferente
debera verificar las soluciones estructurales dentro de las caracteristicas y términos sefialados en
los parrafos superiores y respetando las caracteristicas de las resoluciones constructivas
adjuntadas en planos.

Cargas a considerar

La determinacion de las cargas actuantes a ser consideradas en el Proyecto, se hard con el
siguiente criterio:

a) Cargas permanentes: En todos los casos responderd al analisis real de los pases propios de
acuerdo con cada elemento estructural, pero nunca por debajo de los minimos proscriptos por el
Codigo de Edificacion de la Municipalidad de Tierra del Fuego y CIRSOC.-

b) Sobrecargas ttiles: las consideradas en esta Documentaciéon o de acuerdo con las
prescripciones del Codigo de Edificacion.

Responsabilidad por los cdlculos y los trabajos

El Contratista en su cardcter de constructor de esta obra serd responsable por los trabajos,
conforme al Cddigo Civil y Comercial de la Nacion, leyes y Reglamentos en vigencia. - El
Contratista serd el unico responsable de las consecuencias provocadas por error en los calculos y
en los planos.

Precauciones especiales de proteccion

En general, en sus etapas sucesivas, los trabajos deberan desarrollarse de manera que ninguna de
las tareas programadas ocasionen deterioros o alteraciones de los acabados concebidos segtin
proyecto, llamédndose especialmente la atencidn en cuanto se relaciona con paramentos y aristas
expuestas de hormigon.
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A tal efecto el Contratista dispondrd en cada oportunidad, protecciones y precauciones con
elementos adecuados de defensa (cartén, madera, polietileno), que ofrezcan completa garantia a
los propdsitos arriba expresados.

Todos los elementos y/o acabados que resultara dafiado y/o alterado, deberd ser reparado por el
Contratista, a su exclusivo cargo y siempre mediante soluciones que no varien la concepcioén
arquitectonica original del proyecto.

Ajustes con detalles de arquitectura

La documentacion de estructura que integre el Pliego tiene cardcter de proyecto general. Al
desarrollar los planos de replanteo de estructura deberd ser tenido en cuenta para definir cada
componente, las dimensiones y geometrias que resultaren de los encuentros con los materiales de
acuerdo a los planos de detalles constructivos.

En caso de duda debera elevarse la consulta a la Inspeccion quien aclarard, en definitiva.

4a. Estructura de hormigén armado:

Corresponde la ejecuciéon de hormigén de limpieza, vigas, contrapisos de H° Armado, etc. El
cemento a utilizar en estructuras de hormigén simple o armado sera elaborado tipo Portland, de
marca reconocida, del tipo normal, en el caso en que los dridos a utilizar no sean potencialmente
reactivos con los dlcalis del cemento. La Contratista debera presentar los resultados de ensayos
de la reaccidn dlcali — agregados para definir el tipo de cemento a utilizar.

En caso que los dridos a utilizar resulten potencialmente reactivos, la Contratista debera utilizar
cemento Portland del tipo Puzoldnico, de bajo contenido de dlcalis o similar de modo de
garantizar la inhibicion de la reaccidn élcali-agregados.

En dicho caso, se deberd presentar las especificaciones relativas al uso de dicho cemento tales
como, condiciones de hormigonado, tiempos de desencofrado, etc., de modo de garantizar la
correcta ejecucion de las obras.

Esta indicacion es aplicable a todo tipo de mortero y/o mezcla donde intervenga el material
citado anteriormente.

La Empresa Contratista debera confeccionar y ensayar las probetas conforme a los reglamentos
citados previa autorizacion y supervision de la Inspeccién. Antes de hormigonar el Contratista
debera solicitar autorizacion expresa de la Inspeccion.

El Contratista serd responsable de la correcta interpretacion de los planos y especificaciones
para la realizacion de la obra y responderd de los defectos que puedan producirse durante la
misma, hasta la Recepcion Final. Cualquier deficiencia o error del proyecto comprobable en el
curso de la obra, debera ser comunicado a la Inspeccion antes de iniciar el trabajo. El Contratista
asumird la responsabilidad total de todo vicio de suelo, corriendo por su cuenta y cargo los
rellenos, terraplenamiento y la compactacion apropiada para contrarrestar los vicios que pudieran
presentarse durante la ejecucion de los trabajos contratados. El Contratista deberd presentar
detalles constructivos para su aprobacion junto con la documentacion de obra.

Pertenecen a éstas especificaciones lo estipulado en las normas CIRSOC y Normas Sismo
Resistentes del INPRES.

Pilas de hormigén ciclépeo:

Este trabajo consiste en la ejecucion de las excavaciones de suelo, del didmetro y profundidades
indicadas en los planos respectivos, que una vez rellenadas con hormigén ciclépeo, previa
colocacion de las armaduras, conformaran las pilase. Comprende la extraccion de todos los
materiales en el volumen que abarca la fundacién de las pilas y su distribucién en los lugares
indicados por la inspeccion.

Dimensionamiento y detallado de la estructura:

Debido a que los criterios de disefio aceptan que la estructura, entre en etapas ineldsticas de
comportamiento ante el sismo de disefio, es esencial que se eviten fallas fragiles locales y se
logre una disipacion uniforme de la energia del sismo mediante la fluencia de un nimero alto de
secciones. Para lograr este objetivo deben cuidarse los detalles estructurales, no s6lo a nivel de
secciones y uniones de elementos, sino también en lo que concierne a la conexion entre la
estructura y los elementos no estructurales.

Se debera evitar el caso de "columna corta" de falla fragil con dominio del esfuerzo de corte e
interaccion con flexion y fuerza axial que se presenta en columna en que la relacién entre luz
libre y dimension de la columna es baja, en tal sentido se deberd considerar la presencia de
"elementos no estructurales" que puedan reducir la luz libre de la columna generando este efecto.
Se fija como factor de simultaneidad y presencia de sobrecargas de servicios en estado sismico
n=1 para los locales destinados a depdsitos, archivos, pasillos, voladizos, tanques, balcones.
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Caracteristica mecénica de los Materiales:

- Hormigén tipo H25

- Acero tipo III ADN bts. 4200 kg/cm?

- Acero F 24

- Acero Galvanizado en Perfiles PGC y PGU

- Aire Incorporado: 5% + 1% en Fundaciones y Hormigones expuestos a la intemperie.

4. b Estructura Metalica:

Las cerchas, correas, etc., conformadas por perfiles seglin predimensionado adjunto. Todas las
piezas se marcardn nitidamente con pintura indeleble, indicando su posicion y orientacién de
manera que puedan ser identificadas en el montaje. Una vez montada la estructura, se retocardn
las partes deterioradas con antidxido, si el estado de la pintura asi lo exigiere al solo juicio de la
Inspeccién de Obra.

Normas:

Rigen para el proyecto, calculo dimensionado y ejecucion de las estructuras metdlicas las normas
siguientes:

1) SIREA (Sistema reglamentario Argentino).

2) Iram: 101, 102, 103, 505 y 512 para perfiles laminados y bulones. 507 para chapas.

3) DIN: 1050 Tensiones de Trabajo 1024, 1025, 1026 (Perfiles), 1029, 4014 Pandeos y 1045
H°A®°.

4) Acciodn del viento en las construcciones (CIRSOC 102).

Perfiles de acero (minimo F-24 CIRSOC), laminados con uniones soldadas y/o abulonadas.
Soldaduras:

La soldadura en cuanto a técnica a emplearse, apariencia, calidad y métodos para corregir
trabajos defectuosos, debera responder al: “AWS STRUCTURAL CODE” D1.1 de la “América
Welding Society”.

En particular se exigira:

a). - Respetar con precision la forma y dimensiones de los cordones de soldadura.

b). - Emplear mano de obra capacitada y calificada.

¢). - Contar con suficientes y adecuados medios de control de las soldaduras. En el caso que la
Inspeccién de obra lo solicite, se hardn ensayos de las soldaduras que el mismo seleccione.
Cualquier soldadura que no llene los requisitos, deberd quitarse y el trabajo debe ser rehecho,
satisfactoriamente sin costo adicional.

d). - Desarrollar las secuencias generales de las operaciones de soldadura y el procedimiento a
emplearse para la reparacion de las fallas, en el caso de que se produjeran. Ambos serdn
sometidos a la aprobacion de la Inspeccién de obra.

e). - En ambos casos se preparardn las uniones de modo de facilitar el montaje y la conexion en
la obra.

f). - La suciedad, herrumbre, cascarilla y pintura, asi como las escorias del oxicorte, se
eliminardn prolijamente antes de la soldadura.

Pintado

Limpieza: Antes de pintar se preparard la superficie segtin la Norma IRAM 1042/49 "limpieza de
estructuras férreas para pintar”, debiendo el Contratista seleccionar el método mas conveniente
segun el estado de las superficies para cumplir con las siguientes etapas:

a) Desengrase

b) Remocién de escamas de laminacién

¢) Desmohecido o extraccién de herrumbre.

Pintura: Una vez efectuada la limpieza se pintardn las estructuras siguiendo las instrucciones de
la Norma IRAM 1094/48.-

"Pintado de superficies férreas", en lo que se refiere a trabajos rdsticos y pinturas no
bituminosas.

Serdn de aplicacion las operaciones:

a) Limpieza final

b) Fondo antiéxido

Como fondo de antioxido se aplicaran dos manos de pintura al cromo de zinc que cumpla con los
requisitos de la Norma IRAM 1182/63 "Pintura antiéxido de fondo, sintética, de secado al aire,
colorada, a base de cromato de cinc". La pintura se entregard en dos tonalidades segin HL para
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diferenciar las manos aplicadas. La pelicula final, una vez seca, tendrd un espesor no inferior a
50 micrones.

Marcado y retoques

Todas las piezas se marcardn nitidamente con pintura indeleble indicando su posicion y
orientacion de manera que puedan ser identificadas en el montaje. -

Una vez montada la estructura se retocardn las capas deterioradas con antiéxido. Si el estado de
la pintura asi lo exigiere al solo juicio de la Direccién de Obras el Contratista removera el
antioxido aplicado y repintard la totalidad de las piezas. -

Se aplicaran como minimo dos manos de esmalte sintético.

Manipulacién

Durante la manipulaciéon y almacenamiento del material, el Contratista deberd poner especial
cuidado en no lastimar la pelicula de proteccién ni producir deformaciones en los elementos,
debiendo el Contratista reparar los deterioros a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra. -
Iguales precauciones deberd tomar para el envio a la obra. -

Deposito

Todas las piezas fabricadas y hasta su expedicion, se guardardn bajo techo, sobre plataformas,
tirantes u otros elementos que los separan del piso. -

En caso de depositarse a la intemperie se protegerdn debidamente contra polvo y agua mediante
cubiertas impermeables.

Expedicion

Los envios de materiales a la obra serdn afectados de acuerdo al programa de montaje y una vez
cumplidos todos los requisitos de la Inspeccién de Obra. -

Los bulones de montaje se embalardan en cajones, separandolos por didmetro e indicando en el
exterior: el didmetro, la longitud y la cantidad de bulones que contiene. Estos irdn provistos de
tuercas y arandelas. Se suministrard un 5% mas de las cantidades indicadas en las listas de
materiales.

Montaje:

a). - El contratista empleard personal competente siendo responsable de su comportamiento y de
la observacion de las reglas y ordenanzas vigentes.

b). - Los defectos de fabricaciéon o deformaciones producidas que se produzcan durante el
montaje serdn inmediatamente comunicadas a la direccion de obras. La reparacion debera ser
aprobada y controlada por la Inspeccién de Obra.

C. - El contratista serd responsable de la cantidad y estado de conservacion del material en la
obra.

d). - El material del taller debera ser depositado sobre plataformas, vigas o durmientes,
protegiéndolo del agua y del polvo con cubiertas impermeables.

e). - Los bulones, electrodos y piezas menudas deberdn ser guardados bajo techo y en lugar
cerrado.

Responsabilidad

El Contratista serd responsable de la buena ejecucion de las estructuras, aun cuando hayan sido
aprobadas por la Inspeccion de Obra, y de los defectos que pudieran detectarse durante o después
del montaje, reparando por si, o por terceros, a su exclusivo costo, los materiales defectuosos y
siempre bajo la aprobacion de la Inspeccion de Obras.

HORMIGON

Vigas de fundaciéon H°A°

Una vez realizadas la excavacion de cimientos indicadas en plano de estructura de h: 0.25 m x
L: 0.30m en el SUM, se extenderan en las mismas un film de 200micrones, con el fin de aislar
las estructuras del suelo; posteriormente se procederd a armar los encofrados en caso de que sea
necesario y/o se utilizard las paredes de la excavacion para ello, debiendo verificar la resistencia
al encofrado y la impermeabilidad; finalizado el paso anterior y una vez listas las armaduras que
serdn colocadas sobre tacos de hormigdn, para evitar que la mismas estén en contacto con el
suelo; esperando para su posterior hormigonado, con hormigén elaborado H-25, debiendo este
compactarse adecuadamente utilizando los equipos necesarios de vibrado.

Base de fundacion de H® A°
En este item la empresa debera de realizar la Bases aisladas de hormigén armado, esta tendra una
profundidad de 60 cm. se extenderdn en las mismas un film de 200micrones, con el fin de aislar
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las estructuras del suelo; posteriormente se procederd a armar los encofrados en caso de que sea
necesario y/o se utilizard las paredes de la excavacion para ello, debiendo verificar la resistencia
al encofrado y la impermeabilidad; finalizado el paso anterior y una vez listas las armaduras que
serdn colocadas sobre tacos de hormigén, para evitar que la mismas estén en contacto con el
suelo; esperando para su posterior hormigonado, con hormigén elaborado H-25, debiendo este
compactarse adecuadamente utilizando los equipos necesarios de vibrado.

4.2 METALICAS
2.1 Vigas metalicas A° L° UPN 140Metalicas:
Se realizardn 194 m de vigas primarias metélicas de perfil UPN 140mm, estas estaran apoyadas
y soldadas con electrodos 6013 punta azul ¢ 2,50 mm sobre las columnas metdlicas de perfil
UPN 140mm, tal y como lo indique el plano de estructura y/o sus respectivos cédlculos, una vez
soldadas se procederd a pintarlas con dos manos de convertidor de 6xido 3 en 1.

o

o
&)
o

Columnas metalicas A° L° UPN 140

Se realizardn 100.80 m de columnas primarias metdlicas de perfil UPN 140mm, estas estardn
apoyadas y soldadas con electrodos 6013 punta azul ¢ 2,50 mm sobre las columnas metalicas de
perfil UPN 140mm, tal y como lo indique el plano de estructura y/o sus respectivos cdlculos, una
vez soldadas se procederd a pintarlas con dos manos de convertidor de 6xido 3 en 1.

o
&)
W

Platinas de anclaje

Se realizardn placas de anclaje de 250 x 250 mm de 10 mm, o segtn calculo correspondiente,
estas estardn apoyadas sobre el hormigén armado y soldadas con electrodos 6013 punta azul ¢
2,50 mm bajo las columnas metdlicas de perfil UPN 140mm, tal y como lo indique el plano de
estructura y/o sus respectivos cdlculos, una vez soldadas se procedera a pintarlas con dos manos
de convertidor de 6xido 3 en 1.

N
[\
~

Entrepiso metalico de Perfiles C 2x120x50x15x2,0 mm

Se realizardn 650 m de correas metélicas de perfil C 120-50-2mm, en doble cajon, estas estardn
colocadas cada 60cm de su punto de apoyo, tal y como indica el plano de estructuras y usos
detalles, estardn soldadas con electrodos 6013 punta azul ¢ 2,50 mm y debidamente pintadas con
dos manos de convertidor de 6xido 3 en 1.

=~
[\°]
9}

Entrepiso - Carpeta de compresion de H’A° de 8 cm de espesor.

Se realizara carpeta de compresion de hormigén armado tipo H-20, este se aplicard sobre una
base de placa tipo OSB de 11.10 mm, la que estard fijada a través de tornillos a las correas tipo
C, dentro del H° A®, se colocara la malla sima fe ¢ 8mm 15 x 15 cm, como refuerzo de traccion.

4.3 ESCALERAS
4.3.1 Escalones metalicos
Se realizara los escalones de 0.32m x 1,40m mas un descanso de 1,40m x 1,40m, con un total de
10.05m2 de peldaiios de chapa semillada de 3mm; estos estardn apoyados y soldados sobre
perfiles en “L” de 1.1/4” x 1/8” que seran soldados para darle la forma indicada por el inspector.
Como base de apoyo del escalon se soldara una chapa semillada de 3mm. Al finalizar los
escalones se los colocara en la estructura para luego realizar el pintado de la escalera.

N

N
[\%)

Estructura de escalera

Se realizara la estructura de la escalera compuesta por tres perfiles “C” de 100x50x15, donde se
soldaran los escalones realizados en el item anterior y pintando esta con dos manos de
convertidor de 6xido 3 en 1.

=
w
w

Barandal

Se realizara la estructura de las baranda con cafios estructural de 20x40x 1,6 mm que irdn
soldadas a la estructura de la escalera y en abulonada en el pasillos de la planta alta, tal y como
lo indican los planos.

=
=

Rejas para barandal
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Se realizara las rejas para las barandas con planchuelas lisas en forma de L, formando una
estructura cuadrada donde se soldaran una malla metdlica romboidal. Una vez finalizada se
pintara para luego unirla con la baranda

Goma antideslizante para escalones de escaleras

Se colocaran guardacantos de goma para las escaleras del edificio, tanto la nueva metédlica como
la existente, dando un total de 17.91m2, estos serdn pegados a la base de los peldafios con
pegamento de contacto con base acuosa y/o segin como indique el fabricante.

MUROS Y TABIQUES

El Contratista tendrd en cuenta al formular su propuesta que los revestimientos a utilizar en obra
deberdn ser en todos los casos de la mejor calidad, debiendo responder las condiciones de
colocacién con las caracteristicas técnicas de cada tipo de revestimiento y las indicaciones del
fabricante del producto.

Todas las piezas deberdn llegar a obra y ser estibadas en perfectas condiciones, enteras y sin
escalladuras y sin otros defectos.

Se desechardn todas las piezas y revestimientos que no cumplan las condiciones previstas,
corriendo por cuenta del Contratista las consecuencias derivadas de su incumplimiento, como asi
también el costo eventual que pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccién de Obra,
alcanzando hasta la demolicidn y reconstruccion de los revestimientos si llegase el caso.

Con la debida antelacion prevista en el pliego, el Contratista presentard a la aprobacion de la
Inspeccion de Obra, las muestras de cada uno de los componentes de este trabajo. Estara a cargo
del Contratista la preparacion de los paifios de muestras que se le soliciten a fin de establecer en
la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de los planos.

El Contratista deberd tener en cuenta al cotizar dicho rubro que una vez finalizada la obra
deberd entregar a su costo al Comitente 5% de la superficie colocada por futuras reposiciones.

Tabique interior de placa de roca de yeso esp: 12,5mm.

En este item la empresa deberd tener en cuenta la colocacién de tabiqueria interior de placa de
roca de yeso esp: 12,5mm, con una estructura formada con perfilaria en “c”, en los sectores
indicados en el plano de Tabiqueria.

En caso de deteriord, la refaccion y/o remplazo sera por cuenta del contratista, como asi también
los costos por pérdida de tiempo ocasionados por dichos desperfectos.

Entre perfiles se colocara aislacion acustica de placas de poliestireno de 50 mm.

Tabique de placa de roca de yeso sanitaria reforzado ER 12,5mm

Tabique conformado por perfiles metdlicos en acero galvanizado estructural de 70mm tipo
montantes y soleras, verificados segun calculo. Estos se colocan como minimo cada 0.40m de
separacion al eje y conforman el panel de apoyo de las placas, se fijan mediante tornillos
autoperforantes T1 punta mecha y T2 punta aguja. El espesor de placas de yeso a utilizar, serd de
12.5mm, con terminacién de la superficie lista para pintar.

5.3 Revestimiento de muros, de Placa de roca de Yeso ER 12,5 mm

Revestimiento de muros conformado por perfiles metalicos en acero galvanizado de 35mm tipo
montantes y soleras, verificados segun cdlculo. Estos se colocan como minimo cada 0.40m de
separacion al eje y conforman el panel de apoyo de las placas, se fijan mediante tornillos
autoperforantes T1 punta mecha y T2 punta aguja. El espesor de placas de yeso a utilizar, serd de
12.5mm, con terminacién de la superficie lista para pintar. Entre perfiles se colocard aislacion
térmica de membrana con aluminio de 5 mm.

CONTRAPISOS:
Los contrapisos se ejecutardn de acuerdo con lo indicado en los documentos licitatorios y lo
Establecido en los Planos de Replanteo Aprobados (Proyecto Ejecutivo), considerando las
pendientes y los niveles previstos para pisos terminados y los espesores que impongan las
carpetas y solados.
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En estos Planos deberdan quedar establecidos claramente los distintos niveles de piso terminado
de los locales con nivel tnico En locales sanitarios se extremardn las previsiones para que las
pendientes concurran a los desagiies.

Las superficies de los contrapisos, deberdn enrasarse perfectamente con las guias que se empleen
en su ejecucidon. Estas guifas se formardn con tubos metdlicos o tirantes derechos, que se
dispondran como directrices, previa nivelacion aprobada por la Inspeccién de Obra. Cuando el
contrapiso se realice directamente sobre el terreno, deberd mojarse convenientemente con lluvia
muy fina la sub-base, para impedir que el hormigén del contrapiso sea prematuramente privado
de la humedad que requiere para su correcto fragiie. Cuando se especifique la colocacién de film
de polietileno sobre el terreno, su costo se incluird en el precio del contrapiso, excepto en el caso
que sea previsto en forma desglosada en el presupuesto.

Los hormigones de los contrapisos se ejecutardn con la cantidad estrictamente necesaria de agua,
para su fragiie y se apisonard o vibrard adecuadamente para que fluya en su superficie, una
lechada de material ligante.

Al ejecutarse los contrapisos se deberan dejar los intersticios previstos para el libre juego de la
dilatacion, y se aplicardn los dispositivos eldsticos Sika Swell S2 (sellador de poliuretano para
juntas de hormigon).

Se rellenardn los intersticios creados con material eldstico, de comportamiento reversible,
garantizando su conservacion en el caso de diferirse estos rellenos para una etapa posterior.

Carpeta niveladora 3cm en Sector de Sanitarios

Se ejecutard sobre todos los contrapiso interiores, carpeta niveladora con tratamiento hidréfugo
de 3cm de espesor, lista para recibir solado.

Las superficies donde se ejecuten las carpetas estardn limpias, libres de grasa, polvo, residuos,
pinturas, etc. Los materiales a usarse en la ejecucion de las carpetas se ajustardn a las Normas
IRAM. Las carpetas deberdn estar absolutamente limpias antes de efectuar las colocaciones de
pisos y membranas previstas. Deberan eliminarse los restos de revoques y enlucidos, restos de
otros materiales, polvo, etc. Se cuidard especialmente el correcto nivelado de las guias cuando
las carpetas deban ser planas y horizontales, o una exacta disposicion siguiendo las pendientes
proyectadas, segtin las cotas de nivel a alcanzar.

Sobre esta carpeta se colocard el piso de goma, por lo que se pretende que se corrijan
imperfecciones, desniveles y cualquier otro desperfecto que pueda ser un impedimento para la
correcta terminacion de los solados posteriores.

PISOS Y ZOCALOS
Los pisos a utilizar en obra deberdn ser en todos los casos de la mejor calidad, debiendo
responder las condiciones de colocacion con las caracteristicas técnicas de cada tipo.
Se construirdn respondiendo a lo indicado en la documentacién debiendo el Contratista presentar
muestras de los materiales con que se ejecutardn los trabajos y obtener la correspondiente
aprobacioén de la Inspeccién de Obra.
Todo piso que difiera en color a lo presentado como muestra para su aceptacion, deberd ser
nuevamente aprobada su utilizacién por la Inspeccién de Obra, y deberd ser uniforme su color en
todo el local a cubrir, de no cumplir estas disposiciones, podra la Inspeccion de Obra, ordenar su
retiro de obra, o su demolicién, en caso de estar ya colocado.

El Contratista entregard planos de despiece en los casos en que la Inspeccion de Obra juzgue
necesarios.

Estara a cargo del Contratista la preparacion de los pafios de muestras que se le soliciten a fin de
establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de los planos, todo esto
para lograr una mejor realizacion y resolver detalles no previstos. En los bafios y donde se deban
colocar piletas de patio, desagiies, etc., con rejillas o tapas que no coincidan con el tamafio de las
piezas, se las ubicard en coincidencia con dos juntas y el espacio restante se cubrird con piezas
cortadas a maquina.

Los pisos, umbrales y solias presentaran superficies continuas sin resaltos, regulares y dispuestas
segtn las pendientes, alineaciones y niveles que la Inspeccién de Obra sefialare en cada caso.

Cuando exista diferencia de solado entre locales, la linea de separacion debera coincidir con el
eje de la hoja de la puerta.

Todas las piezas deberdn llegar a obra y ser estibadas en perfectas condiciones, enteras y sin
escalladuras ni otro defecto. A tal fin el Contratista arbitrard las medidas necesarias al logro de
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tales condiciones, protegiendo los revestimientos una vez colocados y hasta la recepcion
provisoria de la obra.

Se desecharan todas las piezas que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por cuenta
del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el costo
eventual que pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccién de obra, motivado por las
causas antes dichas, alcanzando hasta la demolicién y reconstruccion de los pisos, si llegase el
caso.

Los tipos de piso, sus dimensiones, forma de colocacion y color, serdn los definidos para cada
local en planos y planilla de locales.

Toda la ceramica se colocard con separadores plasticos tipo cruz, con un espesor de acuerdo al
indicado por el fabricante para cada solado.

Piso porcelanato, color blanco

En este item la contratista deberd proveer y colocar sobre suelo perfectamente plano y uniforme,
de pisos de porcelanato, debera ser de primera calidad y de marca conocida.

Al momento de colocarlo la empresa debe tener en cuenta que las superficies estén limpias y
secas, las juntas serdn tomadas y rectas de 3mm con pastina color de alta prestacion,
impermeable, antihongos, algicida, flexible y de gran adherencia, tipo Weber color Prestige (los
colores serdn similares al solado) o similar. La mezcla adhesiva tendrd un espesor de 8 a 12mm,
el cerdmico serdan colocado con adhesivo en polvo del tipo pegamento multiuso flexible serd el
IGGAMFLEX IMPERMEABLE CON CERESITA o similar, y se utilizard en todos los locales.
Los cortes de este tipo de solado, se realizard con méquinas apropiadas para tal fin, con disco
diamantado continuo, para no producir “serruchos” en los bordes cortados. Se deberan seguir
estrictamente las instrucciones del fabricante para su colocacion.

Zoécalo PVC, color blanco

Se colocara zocalos seran de 10cm de altura, estos estaran en las aulas nuevas del sum. En este
rubro se tendrd en cuenta la colocacién y provision de zécalos de PVC, colocados en la nueva
ampliacion a realizar. Fijacion y colocacion serd con adhesivo de montaje.

Provision y colocacion de zécalo de ceramico.

En los baiios y cocina de la sala de maestro; se colocard zdécalo de cerdmico de las mismas
caracteristicas de los pisos segun item 5.2., con juntas de 3mm y mezcla de asiento de 2cm.
Todos los materiales utilizados serdn de primera calidad, y se realizardn de acuerdo a las reglas
del buen arte.

Piso de terminacién cemento alisado, con pintura incluida.

En los Aulas de planta baja; las superficies donde se ejecuten las carpetas estardn limpias, libres
de grasa, polvo, residuos, pinturas, etc. Los materiales a usarse en la ejecucion de las carpetas se
ajustardn a las Normas IRAM. Todos los materiales utilizados serdn de primera calidad, y se
realizardn de acuerdo a las reglas del buen arte.

Piso Vinilico tipo Indelval de 2,5 mm

En los Aulas de planta alta; se instalara el Piso vinilico de 2.5mm de espesor tipo Indelval o
similar, las superficies donde se ejecuten los pisos estardn limpias, libres de grasa, polvo,
residuos, pinturas, etc. Los materiales a usarse en la ejecucion del piso se ajustardan a las Normas
IRAM. Todos los materiales utilizados serdn de primera calidad, y se realizardn de acuerdo a las
reglas del buen arte y segtn las descripciones del fabricante.

CIELORRASO

Cielorraso suspendido

Se fijara sobre los costados del local una solera metdlica guia, al nivel de cielorraso establecido
en planos. Esta operacion se repetird sobre el muro enfrentado, debiendo mantener el mismo
nivel. Las soleras se fijardn mediante tornillos y tacos plasticos de expansion.

Una vez completado el perimetro, se ubicardn dentro de las soleras y los montantes de 70mm de
espesor cada 0.40 m.
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Estos elementos se atornillardn entre si por tornillos tipo punta de aguja, de la medida propuesta
por el fabricante del sistema.

Por encima de los montantes se fijard perpendicularmente a ellos y cada 1,00 m a 1,20 m
maximo, perfiles montantes o soleras, A manera de vigas maestras.

Posteriormente se atornillardn a cada viga maestra y en sentido vertical, cada 1,00 m, los
elementos que vinculardn esta estructura del cielorraso al techo existente (velas rigidas de perfil
montante cada 1m). Todas las uniones entre perfiles se realizardn con tornillos recomendados
por el fabricante.

Se deberan realizar los refuerzos adecuados para soporte de artefactos eléctricos, ventiladores,
etc.

Sobre la estructura del cielorraso se aplicardn las placas de roca de yeso de 9.5mm,
atornilldndolas cada 30 cm. Las placas se colocardn en sentido transversal a la trama de
montantes, trabandolas entre si.

Las juntas se tomaran con cinta y masilla segin las especificaciones del fabricante.

Las aberturas para las bocas eléctricas se ejecutaran con una mecha tipo “copa” o con
“serruchin”.

REVESTIMIETO

Ceramico para pared, color blanco

En este item la contratista deberd proveer y colocar sobre los tabiques indicados en plano de
Ceramico esmaltado color blanco, deberd ser de primera calidad y de marca conocida.

Al momento de colocarlo la empresa debe tener en cuenta que las superficies estén limpias y
secas, las juntas serdn tomadas y rectas de 3mm con pastina color de alta prestacion,
impermeable, antihongos, algicida, flexible y de gran adherencia, tipo Weber color Prestige (los
colores serdn similares al solado) o similar. La mezcla adhesiva tendrd un espesor de 8 a 12mm,
el ceramico serdan colocado con adhesivo en polvo del tipo pegamento multiuso flexible serd el
IGGAMFLEX IMPERMEABLE CON CERESITA o similar, y se utilizard en todos los locales.
Los cortes de este tipo de solado, se realizard con méquinas apropiadas para tal fin, con disco
diamantado continuo, para no producir “serruchos” en los bordes cortados. Se deberan seguir
estrictamente las instrucciones del fabricante para su colocacion.

CARPINTERIAS

Se deberd presentar con la Documentacién de Obra planillas de todas las carpinterias, incluyendo
puertas, ventanas, puertas de salidas de emergencia, muebles, etc.

En todos los casos se deberd tener en cuenta su uso por personas discapacitadas. Las
carpinterias se ajustaran a lo indicado en planos que forman parte del presente pliego,
debiendo la contratista presentar planillas y planos de detalle. Previamente a la ejecucion y
colocacion en obra, la contratista debera proceder a la verificacion de las dimensiones y
tolerancias de las carpinterias en funcion de las mochetas y espacios de los vanos. —

Puertas de Salidas de Emergencia:

En las puertas de salida de emergencia se colocard barrales antipaticos para una hoja, tipo Zamac
o de caracteristica y calidad similar. La hoja serd de chapa doblada n° 18 y estructura interior
tubular de poliuretano, manijones en zamac inyectados a presién, barral de acero, con
terminacion de pintura epoxi color negro para la parte interior y en el exterior llevard manija con
llave exterior de base en zamac inyectado a presion, manija en zamac, con inserto guia de acero.
Cilindro euro perfil con llave tipo plana de seguridad, terminacién pintura epoxi color negro.

De PVC:

Las carpinterias indicadas en documentacion gréfica serdn de PVC tipo REHAU o similar,
regidos bajo normas UNE- DIN- CSTB- ISO. La calidad de los perfiles se verificard en la
produccion en cuanto al acabado de las superficies, dimensiones, forma y homogeneidad del
color, garantizando un perfil de calidad constante. Tanto las hojas como los marcos, llevan
refuerzo interior, de acero o aluminio, los marcos y hojas llevan burletes perimetrales.

Los perfiles tendran un ancho minimo de 60mm e incluirdn premarco segin detalle plano
adjunto. La colocacion de las carpinterias en el hueco deberd cumplir con las siguientes
condiciones generales, cualquiera sea el procedimiento empleado en su fijacion:
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* Resistencia mecanica

» Compatibilidad entre los materiales empleados
* Estanquidad al aire y al agua

» Comportamiento térmico y acustico

* Anti vibraciones.

Herrajes:
Serdn en todos los casos de primera calidad, en bronce platil para carpinterias metdlicas y de

madera. Y de acero bicromatado/ cincado en el caso de las carpinterias de PVC, tipo EURO-JET
o Herrajes Mdgnum o similar.

Por cada cerradura de puerta exterior el Contratista entregard tres (3) llaves numeradas en
concordancia con la cerradura y dos (2) por las puertas interiores y de muebles. Los herrajes se
aplicardn en las partes correspondientes. No se admitird la colocacion de las cerraduras o piezas
de dimensién similar embutidas en las ensambladuras.

Las pomelas y demds herrajes de movimiento deberdn estar dimensionados en funcién de la
superficie y el peso de las hojas que articulan. La colocacion de pomelas en los marcos metédlicos
se hard practicando una ranura sobre el marco y soldando la pomela eléctricamente, salvo
indicacion contraria.

En el caso de las carpinterias de PVC, los herrajes se montaran con tornillos especiales con rosca
de PVC.

La Inspeccién podrd modificar o rechazar todo herraje que a su juicio no retna las condiciones
de solidez, calidad o practicidad en su manejo, asi como en el caso de que presenten mala calidad
en la ejecucion de detalles o del conjunto, o que las soluciones propuestas no se ajusten a los
planos.

Cristales:

Seran del tipo y clases que en cada caso se especifique en las planillas de carpinteria, estardn
bien cortados, tendran aristas vivas y serdn de espesor regular.

El Contratista serd el tinico responsable de la exactitud de las medidas, debiendo por su cuenta y
costo practicar toda clase de verificacion en Obra.

El Contratista deberd presentar muestras de 0.50 x 0.50m, de cada clase de cristal, para su
aprobacion.

Estos estardn exentos de defectos y no tendran alabeos, manchas, picaduras, burbujas, medallas u
otra imperfeccion y se colocardn con el mayor cuidado segun las reglas del arte e indicaciones de
la Inspeccién de obra.

El Contratista sera el tinico responsable de la exactitud de las medidas, debiendo por su cuenta y
costo practicar toda clase de verificacion en Obra.

En superficies de cristales interiores llevaran cristal laminado de seguridad de 6mm (3+3).

En todas las carpinterias que den al exterior se colocaran termo paneles construidos con
cristales tipo DVH Float 6mm / cimara 9mm / Float 5mm; ciAmara de aire sellada al vacio.

Colocacion:
Los ajustes de vidrios y/o cristales a carpinterias no podran efectuarse con masilla, sino que
debera utilizarse sellador adhesivo de caucho siliconado adecuado a cada caso.

10.1 Provision y colocacion de Ventana (V1) de PVC 1,20x 1,20m.
En este item la empresa deberd tener en cuenta la provision y colocacién de una ventana del
material PVC de 1,20m x 1,20m, son de un pafio batiente de 0,54x 0,81m y un pafio fijo de 0,54x
0,81m. La misma tendrd que ser de primera calidad e incluir el marco y contramarco de PVC,
Cerramientos, Termopanel (4-12-4), bisagras, y todos los accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Esta estd indicada en plano de carpinterias.

10.2 Puerta placa de 1,40x 2,05m (P01).
En este item la empresa deberd tener en cuenta la provision, colocacidn e instalacién de las
puertas interiores de placa una hoja ciega rebatible, mano segtin indica el plano de carpinterias,
con una estructura y refuerzos nido de abeja de madera y terciado de cedro e:5mm, laqueada con
laca poliuretanica color a eleccion del inspector de obra, tendrd que ser de primera calidad, estar
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ajustadas a las medidas de la estructura e incluir un marco de metal, picaporte de bronce,
cerradura de seguridad doble paleta, bisagras de bronce platil de 120mm y todos los accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Esta estd indicada en plano de carpinterias.

10.3 Puerta placa de 2,10m x 2,16m (PI02).

En este item la empresa deberd tener en cuenta la provision, colocacién e instalaciéon de las
puertas interiores de placa una hoja ciega rebatible, mano segin indica el plano de carpinterias,
con una estructura y refuerzos nido de abeja de madera y terciado de cedro e:5Smm, laqueada con
laca poliuretanica color a eleccion del inspector de obra, tendrd que ser de primera calidad, estar
ajustadas a las medidas de la estructura e incluir un marco de metal, picaporte de bronce,
cerradura de seguridad doble paleta, bisagras de bronce platil de 120mm y todos los accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Esta estd indicada en plano de carpinterias.

104 Puerta placa de 0,80x 2,05m (P103).

En este item la empresa deberd tener en cuenta la provision, colocacion e instalacion de las
puertas interiores de placa una hoja ciega rebatible, mano segtn indica el plano de carpinterias,
con una estructura y refuerzos nido de abeja de madera y terciado de cedro e:5mm, laqueada con
laca poliuretanica color a eleccion del inspector de obra, tendrd que ser de primera calidad, estar
ajustadas a las medidas de la estructura e incluir un marco de metal, picaporte de bronce,
cerradura de seguridad doble paleta, bisagras de bronce platil de 120mm y todos los accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Esta estd indicada en plano de carpinterias.

10.5 Puerta de Emergencia (PE0O1) 2,50x 2,05m.

En este item la empresa deberd tener en cuenta la provision, colocacién e instalaciéon de las
puertas de emergencias de doble hoja de chapa, ignifuga F90 relleno de material volcanico
incombustible doble chapa BWG 18, que estd homologada por bomberos de la policia o por una
entidad competente. La misma tendra que ser de primera calidad e incluir un marco de chapa, un
barral antipdtico tipo touch, bisagras, y todos los accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento.

Esta estd indicada en plano de carpinterias.

10.6 Puerta de Emergencia (PE02) 1,10x 2,05m.

11.

En este item la empresa deberd tener en cuenta la provision, colocacion e instalacion de las
puertas de emergencias de una hoja de chapa, ignifuga F90 relleno de material volcanico
incombustible doble chapa BWG 18, que estd homologada por bomberos de la policia o por una
entidad competente. La misma tendrd que ser de primera calidad e incluir un marco de chapa, un
barral antipatico tipo touch, bisagras, y todos los accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Esta estd indicada en plano de carpinterias.

PINTURA

Todas las superficies que deban ser terminadas con la aplicacion de pinturas, deberdn ser
prolijamente limpiadas y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos
de pintura, barnizado o acabado protector.

Los productos a emplear responderdn a los tipos de pinturas, color, calidad, etc. que para cada
caso particular determinen los planos y planillas correspondientes. Serdn de la mejor calidad
existente y tipo y deberdn cumplir en todos sus aspectos con las exigencias expresadas en el
presente Pliego.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, serdn corregidos antes de proceder a
pintarla y los trabajos se retocardn esmeradamente una vez concluidos.

Los poros, fisuras, grietas u otro defecto deberdn taparse con productos adecuados compatibles
con el material de base, tales como enduidos, tapa poros, etc., de marca reconocida y aprobados
por la Inspeccién de Obra. No se permitird el uso de pintura espesa para salvar estos problemas.

La Contratista tomard todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del
polvo y la lluvia, al efecto, en el caso de estructuras exteriores, procedera a cubrir la zona con un
manto de tela pldstica impermeable hasta la total terminacién del proceso de secado. Esta
cobertura se podrd ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que se desarrollen los
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trabajos. Por otra parte, los locales interiores deberdn dejarse ventilar hasta que la pintura haya
secado completamente.

La Contratista deberd notificar a la Inspeccién de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de
enduido pléstico, pintura, barnizado, etc.

No se aplicard otra mano sobre la anterior sin dejar pasar un periodo de 48 horas desde su
aplicacion para su secado, salvo en el caso de utilizacion de esmaltes o barnices sintéticos o
fondos sintéticos, para los cuales puede reducirse el periodo a 24 horas.

En lo posible se acabard de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La dltima
mano se dard después que todos los gremios que intervienen en la construccion hayan finalizado
las tareas, especialmente la conclusién de la limpieza gruesa de obra para evitar que el
movimiento de maquinas o tierra en suspension afecte las superficies pintadas.

Sera condicién indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado perfecto,
no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc.

Se aplicara la cantidad de manos de pintura que resulte necesario para lograr un perfecto acabado
de la superficie, siendo 2 (dos), el nimero minimo de aplicaciones en todos los casos.

Si por deficiencias en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se cumplen las
exigencias de perfecta terminacién y acabado establecidas, el Contratista tomara las previsiones
del caso, dando ademds de lo especificado, las manos necesarias para lograr un acabado perfecto.
Ello, no constituira trabajo adicional.

El Contratista tomaré las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras
tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerias, artefactos eléctricos o
sanitarios, etc. pues en el caso que esto ocurra, ejecutara la limpieza o reposicion de los mismos,
a su cargo y a requerimiento de la Inspeccion.

Muestras:

La Contratista deberd solicitar a la Inspeccién de Obra y por nota, los colores a utilizar de
acuerdo a catdlogo o segun aquellas muestras que le indique Inspeccion de obra.

La Contratista deberd realizar previamente a la ejecucion de la primera mano de pintura, en todas
y cada una de las estructuras que se contraten, las muestras de color que Inspeccion de Obra le
requiera, las que seran de 2,00 m2 como minimo.

PINTURA DE PARAMENTOS:

Los materiales a utilizarse serdn de la mejor calidad, de marca conocida y aprobada por la
Inspeccién, de acuerdo con las especificaciones contractuales. Serdn llevados a la obra en sus
envases originales, cerrados y provistos del sello de garantia correspondiente. No se podrdn abrir
los envases hasta tanto la Inspeccién los revise.

La Inspeccion podré exigir en cualquier momento la comprobacién de la procedencia y el estado
de conservacion de los materiales a utilizar.

Los ensayos deberan cumplir como minimo lo indicado en las Normas IRAM 1109, 1022, 1023
y 1197.

Para determinar el grado de calidad de las pinturas para su aprobacion, se tendrd en
consideracion, ademads de lo exigido en el parrafo anterior, las siguientes cualidades:

a) Pintabilidad: Condicién de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.

b) Nivelacion: Las huellas de pincel deben desaparecer a poco de aplicadas.

¢) Poder cubritivo: Debe eliminar las diferencias de color del fondo con el menor nimero de
manos posibles.

d) Secado: La pelicula de pintura no debe presentar viscosidades al tacto y debe adquirir dureza,
en el menor tiempo posible segin la calidad del acabado.

e) Estabilidad: Se verificard en el envase. En caso de presentar sedimentos, este deberd ser
blando y fécil de dispersar.

Cuando se indique nimero de manos, serd a titulo ilustrativo y minimo debiéndose dar la
cantidad de manos que requiera un perfecto acabado.

NORMAS DE EJECUCION:
Todas las superficies serdn limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de
recibir las sucesivas capas de pintura.
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Se tomardn las precauciones necesarias para impedir el deterioro de pisos u otras estructuras,
durante la ejecucion de los trabajos. En caso de ocurrir algin inconveniente, el Contratista
procederd a subsanarlo de inmediato a su cuenta y cargo, con la conformidad de la Inspeccién.

El Contratista corregird los defectos que presenten los elementos antes de proceder a su pintado y
se retocardn cuidadosamente una vez concluido el mismo.

Ademais, deberdn tomarse las precauciones indispensables, a fin de preservar las obras del polvo,
lluvia, etc., debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes que su
pintura haya secado por completo. No se aplicardn blanqueo, ni pintura sobre superficies
mojadas o sucias de polvo o grasas, debiendo ser raspadas profundamente y llegdndose, cuando
la Inspeccidn lo estime correspondiente, al picado y reconstruccién de la superficie observada.
Las capas de acabado se aplicardn, una vez que los otros gremios hayan finalizado sus trabajos,
salvo indicacion en contrario de la Inspeccion.

Sera condicion indispensable para la aprobacion de los trabajos que éstos tengan un acabado
perfecto, sin huellas de pinceladas, pelos, etc.

La Inspeccion exigird del Contratista la ejecucion de las muestras que estime convenientes.
Ademads, si lo juzgara necesario podrd ordenar la aplicacion de la primera capa de pintura, de un
tono distinto al definitivo, reservando para las capas de acabado la aplicacion del tono adoptado.
Se deberd tener especial cuidado con el recorte limpio, prolijo y perfecto de varillas, herrajes,
zOcalos, contramarcos, contra vidrios, etc.

Los trabajos preliminares a cumplir por la Contratista son:

Antes de aplicar mano alguna de pintura, se lijard convenientemente, y luego deberd pasarse por
la superficie un cepillo de paja o cerda.

Previo a la aplicacion de capa alguna se efectuard una inspeccion de toda la superficie, salvando
con enduidos apropiados cualquier irregularidad existente para emparejar las superficies.

Se barreran los locales antes de dar cualquier mano de pintura.

11.1 Pintura Latex para interior.
En este item la empresa deberd tener en cuenta que antes de pintar la superficie no tenga
rajaduras, desperfectos y/o cualquier desperfecto que altere la textura de la pared. Debe estar
masillada, lisa, lijada y sin polvo ni grasitud.

La pintura y los materiales a utilizarse para muro con Létex para interior sean de buena calidad,
de marca conocida y aprobada por la Inspeccién, con dos (2) manos minimo y los colores se
colocardn segun la eleccion de la inspeccion de obra. Seran llevados a la obra en sus envases
originales, cerrados y provistos del sello de garantia correspondiente. No se podrdn abrir los
envases hasta tanto la Inspeccion los revise.

La Inspeccién podré exigir en cualquier momento la comprobacién de la procedencia y el estado
de conservacion de los materiales a utilizar. La pintura se colocara en en el total de las paredes
de la planta alta de la ampliacién y la sala de tutoria, y en la parte superior de las aula de planta
baja, cocina y bafios donde no cubre el ceramico (510.20 m2).

11.2 Pintura Latex en cielorraso
En este item la empresa deberd tener en cuenta que antes de pintar sobre las superficies deberan
previamente estar limpias y secas, se aplicardn dos manos de fijador al agua y posteriormente se
pintara sector del cielorraso del establecimiento, esta serd indicada por el inspector de obra. Se
aplicaran dos manos de pintura latex lavable para interior color blanco y/o hasta que el inspector

de obra lo indique, la superficie total del cielorraso de los bafios principales es de 340.50m?2.

12. INSTALACION ELECTRICA

Se tomardn como Especificaciones Técnicas Generales: la Reglamentacion para la ejecucion de
Instalaciones eléctricas en Inmuebles de la Asociacién Electrotécnica Argentina, version 2008 y
disposiciones emanados por la DPE de la Provincia de Tierra del Fuego. Estas especificaciones y
planos que se acompafian, son complementarios entre si y lo especificado en una de ellos debe
considerarse como exigido en ambos. Cualquier contradiccion entre planos y/o pliegos, regira lo
que mejor convenga segun concepto e interpretacion del Inspector de Obra.

Entre los cdlculos a proveer por el Contratista, serd incluido el de illuminacion, entendiéndose por
tal que, sustentado por la informacién fotométrica de los artefactos sugeridos, justifique un nivel
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adecuado, segin Norma IRAM AADL J2006 y un deslumbramiento Clase I, segin método de
Séllner.

Los cdlculos de secciones, amplificadores, divisores, empalmes, artefactos, etc., deberdn ser
acompanados con los correspondientes folletos y especificaciones técnicas de TODOS los
materiales propuestos.

Se incluirdn planillas de diagramacion de circuitos, cargas totales y subtotales, seccién de
conductores, didmetro de cafierias, tipos de llaves y tomas.

Todos los circuitos contardn con protecciones termomagnéticas y diferenciales. Para la
instalacion eléctrica del edificio se desarrollard un proyecto que contemple el siguiente punto:

1) Sistema de iluminacién y tomas.

Los Planos de Obra deberan constar de -

-Plano completo de baja tensiéon que incluye Bocas de iluminacién y tomas 220/380Va. Y
artefactos. Esc. 1:100.

-Bocas de emergencia escape y sefializacion. Esc.1:100.

Los planos deben incluir detalle de canos semipesados, conductores, artefactos, planilla de
cargas, esquema unifilar, etc. Todos los circuitos, bocas y artefactos llevardn conexiones a la
puesta a tierra con terminales adecuados, segin Norma IRAM 2281 —2309. —

NOTA: Los planos que incluyan bocas de sefializacion, emergencia y escape deberan ser
aprobados por los Bomberos de policia de la Provincia, la que podra introducir las
modificaciones que crea necesarias para mayor seguridad y eficacia de funcionamiento.

Ensayo y ajuste:

Una vez terminado su trabajo, el contratista ensayara la instalacion completamente contra fallas a
tierra y cortocircuitos.

La resistencia de aislamiento de todos los circuitos, serd probada individualmente con un
Megometro de corriente continua en presencia del Inspector de Obra. Previo a la aceptacion final
del trabajo, todas las lecturas estardn de acuerdo con las especificaciones, codigos y reglamentos
locales. A todos los circuitos secundarios se les hardn ensayos de continuidad y se los
identificara con etiquetas aprobadas. Se ajustaran las instalaciones de manera de lograr las
intensidades o capacidades requeridas. Cualquier instalacién o sistema que no cumpla con los
requisitos indicados en las especificaciones y planos, o que no estén de acuerdo con las
reglamentaciones oficiales, deberdn corregirse sin costo adicional.

Cortes y reparaciones:

Todos los cortes y reparaciones que necesariamente deban realizarse en pisos y paredes, seran
ejecutados cuidadosamente de manera aprobada. No se ejecutardn cortes en aquellas partes de la
construccion en que pueda ser afectada su resistencia, sin la previa aprobacion del Inspector de
Obra.

Materiales, artefactos, equipos y sistemas

Todos los materiales, equipos y sistemas en los que se incluyen: conductores, uniones entre los
mismos, cafios, cajas y accesorios de los mismos, tomas completos de todo tipo, incluyendo sus
cajas, llaves de luz, elementos de tableros como ser llaves manuales, termomagnéticas,
interruptores automaticos diferenciales, borneras, cajas de tableros, puesta a tierra con jabalina,
los artefactos de iluminacién y componentes, luces de emergencia centralizadas y
descentralizadas, permanentes y no permanentes con reserva de carga minima, Seran de primera
calidad reconocida Certificados con Sello de Conformidad y Seguridad IRAM) en un todo de
acuerdo a la Resolucion 92/98 de la ex Secretaria de Industria,

Comercio y Mineria y aprobados por la Direccion Provincial de Obras Publicas o el Ente que la
represente, (ejemplo Bomberos, D.P.E., etc.). El contratista previamente a la ejecucion de los
trabajos deberd presentar muestras de dichos materiales ante la Inspeccién de la obra presentadas
en un tablero de madera y/o folleteria de los mismos.

En caso que la instalacion de referencia requiera alguna gestién especial ante la Empresa
proveedora de energia o Municipalidad de incumbencia, por ejemplo, el Contratista presentard
ante dichas Empresas toda la documentacion de estilo que las mismas requieran y correrdn por su
cuenta (El Contratista) todos los gastos que se generen al respecto.
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Todos los circuitos, bocas y artefactos llevardn conexiones a la puesta a tierra con terminales
adecuados.

Las derivaciones del cable de proteccién a tierra se hardn por medio de morseto de presién o con
morsetos de tornillos de tal manera que quede garantizada la continuidad eléctrica en todo tramo
de la instalacion.

Los troncales del cable de proteccion a tierra se interconectardn entre si y con el cable de tierra
que llegue al tablero seccional por medio de una bornera o regleta, de manera similar a la del
neutro.

Los circuitos de iluminacién exterior deberdn ser comandados por un sistema versatil, de tal
manera que pueda elegirse entre:

1) Apagado total (manual).

2) Encendido total (manual).

3) Encendido y apagado automdtico mediante fotocélula, preferentemente u Independientemente
de los contactores de comando, cada circuito de iluminacién exterior debera ser protegido con su
correspondiente llave termomagnética bipolar

Conductores

Todos los conductores de cada circuito se identificardn por colores que identifiquen la polaridad
de los mismos, seran ignifugos y ademds deberdn cumplir con las normas: IRAM 2183/2178
segtin corresponda con el correspondiente sello de conformidad de IRAM. Fase R: Castafio. -
Fase S: Negro. -

Fase T: Rojo. -

Neutro: Celeste. -

Conductor de Proteccion: Verde- Amarillo (Bicolor). -

Retornos a los Interruptores de Efectos: Blanco.

Las secciones minimas a utilizar para circuitos monofasicos serdn de 2,5mm?2 para troncales,
tomacorrientes y circuitos de iluminacion.

Cafios

Las canalizaciones de luz, fuerza motriz y baja tension, se ejecutardn siempre en cafierias
independientes unas de otras, constituyendo instalaciones totalmente separadas. Cuando las
caflerias deban cruzar juntas de dilatacion, en el punto de cruce deberdn estar provistas de
enchufes especiales que permitan el movimiento de las caferias, pero asegurando la perfecta
continuidad metdlica del conjunto, a cuyo efecto se deberd soldar un conductor desnudo de
seccion adecuada y longitud necesaria, para conectar los extremos de las canalizaciones a ambos
lados del enchufe.

Para la union de cajas con cafos, se empleara del lado interior de la caja, boquilla de aleacion de
aluminio y del lado exterior, contratuerca de hierro galvanizado.

Los cafios que deban colocarse embutidos en los pisos y en contacto directo con la tierra, o en los
casos imprescindibles autorizados por la Inspeccién de Obra, que la caieria forme el cldsico
"sifén", la cafieria serd del tipo hierro. La instalacion se efectuara salvo indicacion contraria,
totalmente embutida o sobre cielorraso.

La distribucion realizard con tubo de PVC corrugado semipesado autoextinguible Sistema
Tubelectrico/ manguelec de similares caracteristicas y calidad. Normalizados segin IRAM
62386-1 e IRAM 62386-22 licencia DC-E-H30-003.2, caracteristicas técnicas: construidos en
PVC material termopldstico aislante auto extinguible, de alto nivel de flexibilidad.

Tableros:

Se construirdn siguiendo las normas de la AEA, las reglas del Arte para este rubro, y las
observaciones que a tal fin fije la D.P.P. sobre los planos definitivos que se presenten y
aprueben.

Se empleard un gabinete normalizado, este gabinete serd de sobreponer, modular tipo G- ENE
construido segin normas MOP de chapa de acero al carbono BWG n° 18 o 16, los modelos a
tener en cuenta son los de la SERIE 9000 de la firma GENROD o de similares caracteristicas y
calidad, con tratamiento anti6xido pintado con esmalte y horneado, del tipo de aplicar, con
cerramiento estanco IP 54 con puerta con bisagras y cerraduras tipo yale. En su interior tendrd un
chasis para fijacion de todos los elementos y un panel de proteccion o contratapa que dejard
asomar solamente los comandos de las protecciones e interruptores, donde se fijardn las
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identificaciones de los circuitos y sus funciones, esta identificacion se efectuard con cintas TZFX
de brother.

Las dimensiones serdn tales que en su interior se puedan alojar todos los elementos que serdn
dispuestos segun las reglas del arte, contemplando una ampliacién futura de aproximadamente
un 20%. Estara provisto una barra o borne de puesta a tierra, conectado por medio de un cable
desnudo que estard unido por soldadura exotérmica, a una jabalina tipo COPERWEELD o
similar, de 3m de longitud y VA" de didmetro, simplemente indicada en las proximidades.

En su interior, contendrd los elementos de conexidn; protecciéon y fijacién todos marca
SIEMENS o de caracteristicas y calidad similares adecuado a la potencia requerida mas un 30%.

Todas las conexiones de cables en los tableros se efectuardan mediante terminales pre aislados
empalmes.

Los interruptores automaticos de cabecera deberan responder a Normas IEC 60898 y 60947- 2
para proteccion termomagnética e IEC 61009 para proteccion diferencial debiendo en todo caso
seccionar también el conductor neutro.

Los interruptores automadticos deberdn responder a Normas IRAM 2169, IEC 898. Los
interruptores diferenciales deberdn responder a Normas IRAM 2301, IEC 1008. Los
interruptores automdticos deberén tener la posibilidad de ser bloqueados en la posicion abierta o
bien ser extraibles.

Tanto las cajas de tableros, los tableros y barras de tablero principal y tableros secundarios
tendrdn previstos un 30% de capacidad adicional, que se reflejard también en alimentado y en
llaves termomagnéticas de reserva

El Contratista presentara con el conjunto de planos de electricidad, el plano de tableros, tanto
esquematicos como desarrollados de los mismos y las planillas de cargas correspondientes.

Artefactos de iluminacidn:

La iluminacion que se proponga se realizard con artefactos de las firmas Lumenac, Sica o
Lucciola iluminacién o similar.

Todos los artefactos se entregardn con sus respectivas luminarias.

Se ha previsto un sistema de iluminacién segin el siguiente listado, donde se deberd tener en
cuenta cada artefacto estard conectado por medio de una ficha macho-hembra (linea, retorno y
tierra) que permitird retirar con facilidad los equipos, los mismos deberdan estar completos,
armados probados y listo para funcionar.

Marca, modelo, potencia y ldmparas segin indicaciones del fabricante, los tipos indicados en las
planillas de computo y presupuesto y en los planos corresponden. Como luz de emergencia se
colocardn equipos auténomos, los modelos se encuentran indicados en la planilla de computo y
presupuesto.

En los casos de modelo para exteriores, deberdn ser comandados por un sistema automético, por
fotocélula tipos SIEMENS o similar preferentemente ubicada en el interior del edificio, para
evitar choques térmicos, previéndose que el circuito de alimentacién posea la proteccién termo
magnética correspondiente.

TIPO LUMENAC PANEL LED EMPOTRABLE 45/830 603 x 603 45w.-

TIPO SICA SPOT LED EMPOTRABLE CUADRADO 24w BLANCO CALIDO. -

TIPO LUMENAC COLGANTE SATURNO LED 200 - 165 W BLANCO CALIDO.-

TIPO LUCCIOLA QUEEN 1x75

TIPO LUMENAC MAREA LED 2x36W.

TIPO SICA SPOT LED APLIQUE CUADRADO 24w BLANCO CALIDO. —

Tomacorrientes:

Los tomacorrientes serdn del tipo estindar de embutir con una capacidad minima de 15Amp, y
contardn con el borne reglamentario de toma de tierra. Las tapas serdn de material plastico,
sujetadas con tornillos cromados con cabeza. En el sector de Aulas irdn a una altura de 2.10m,
mientras que en el resto de los sectores llevaran la altura normal de 30cm.

Interruptores:

Serdn de 1, 2 o 3 efectos segun plano. Montadas sobre bastidor a presion, con contactos de plata,
con tapa de baquelita blanca, de embutir y/o aplicar segiin corresponda. Para el encendido de los
artefactos a colocar sobre mostrador de atencion al publico en admisién se colocard uno del tipo
atenuador.
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Senalizadores y luz de emergencia:

Serdn del tipo compacto a led de alto poder luminico con acrilico y serigrafia, simple o doble faz
segln se indica en plano, para 15s/fl. Del tipo auténomo permanente en el caso de sefializacién
de salida y del tipo no permanente en el caso de sefnalizacion de salida de emergencia. Para 6 hs
de autonomia, tipo Atomlux, linea 92005L o de similares caracteristicas y calidad.

Luminaria de emergencia auténoma fluorescente, no permanente, pantalla de proteccion
translicida de poliestireno, Tensién y frecuencia de alimentacion 220 v ~ S0Hz / 60Hz, tiempo
de recarga de la bateria de 24 hs, lamp 18/20 watts, 700 x 85 x 100mm, 5SHs de autonomia
(NP5). Incluye luz de emergencia sobre extintor. Del tipo Atomlux modelo 2020, o de similares
caracteristicas y calidad.

Sistema de deteccion y aviso de incendio

Detectores:

Los detectores de incendio deben ser, fotoeléctricos o térmico-electronicos segln corresponda.
El disefio serd compacto y provisto de:

* Pantalla de proteccion contra insectos.

* Tapa desmontable para facilitar su limpieza.

* Facil anclaje base-cabezal.

* Tornillos SEMS o similar para cableado.

* Dispositivo para realizar prueba local por accion magnética y/o mecénica.
* Cuerpo de material no corrosivo.

* Es deseable la compatibilidad de diversas marcas de detectores.

Detector fotoeléctrico de humo:

Permitiré la deteccion de particulas de humo (utilizando el principio de dispersion luminica), por
accion de la difraccion de un haz de luz que incide en una fotocélula en el interior de un recinto
que constituye la cimara sensible de deteccion.

Detector de multicriterio 6ptico de humo y termovelocimetrico:

Sensard un valor umbral prefijado de ajuste por el método de temperatura fija e incremento
brusco. (Podréd optar también por la colocaciéon de 1 de humo y otro termovelocimetrico) nota:
queda expresamente prohibida la colocacion de detectores de tipo idnico.

Bases universales:
La base serd de material no corrosivo, permitiendo el reemplazo de detectores de distinto tipo e
igual compatibilidad, resolviendo su fécil intercambio.

Detectores de gas:
Debera permitir la deteccion de gas propano butano, relé de supervision. Sensard un valor
umbral prefijado de ajuste.

Sirenas electrénicas con luz estroboscdpica:

Tendran baja corriente de consumo con un nivel de salida de sonido de cuando menos 90dBA
medidos a 10 pies del dispositivo. La luz estroboscépica incorporada serd de 15 candelas como
minimo

Aprobaciones:
El Sistema debera tener la aprobacion adecuada y/o la aprobacién de los siguientes organismos

reconocidos internacionalmente:
NFPA 72 Para prevencion contra incendios. Normas nacionales y locales.

Equipo, material, generalidades:

Todo el equipo y los componentes deberdn ser del modelo mdas actual del fabricante. Los
materiales, aparatos, equipo y dispositivos deberdn ser probados y catalogados por un organismo
de aprobaciones reconocido internacionalmente para ser utilizados como parte de un sistema
protector de sefializacion.

Todo el equipo y los componentes deberdn instalarse en estricto apego a las recomendaciones del
fabricante.
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Todo el equipo deberd sujetarse a las paredes y a los ensamblajes del piso/ techo y deberd
sostenerse firmemente en su lugar.

Cafieria y cables:

Caifieria:

En la medida de lo posible el todo el cableado debera realizarse bajo cafio, cumplimentado las
caracteristicas establecidas por las normas IRAM y NEC, al respecto y de acuerdo a las reglas de
arte.

El cable debera separarse de cualquier conductor abierto de energia eléctrica, o circuitos de Clase
1, y no deberd colocarse en ningun cafo, caja de distribucién o canal para cables que contenga
estos conductores, de acuerdo a NEC Articulo 760-29.

El cableado para los controles de sirenas, notificaciones de alarma, comunicaciones de
emergencia y funciones auxiliares similares limitadas por la energia eléctrica, puede colocarse en
el mismo cafio al igual que los circuitos de linea de sefializacion y de iniciacion.

Todos los circuitos deberdn contar con dispositivos de supresion transitorios y el sistema deberd
estar disefiado de manera tal que permita la operacion simultdnea de todos los circuitos sin la
interferencia o la pérdida de sefiales. La seccion de cafieria deberd ser como minimo de 3 /4 del
tipo semipesado.

Cableado:

Todo el cableado deberd cumplir con los codigos locales, y nacionales y las recomendaciones del
fabricante sobre el sistema de alarma de incendio. El nimero y tamafio de los conductores deberd
ser el recomendado por el fabricante del sistema. Todo el cable que no sea instalado bajo cafio
deberd tener una capacidad nominal de resistencia al fuego adecuada para la instalacion segin se
indica en la Norma 70 de la NFPA. Todo el cableado de campo deberd estar completamente
supervisado. El panel de control de incendio deberd conectarse a un ramal dedicado separado,
con un maximo de 20 amperios. Este circuito deberd etiquetarse en el tablero asignado como
ALARMA DE INCENDIO. El gabinete del panel de Control deberd conectarse a tierra.

Instalacién:

La instalacion del sistema de deteccion y aviso de incendio serd configurada de manera tal que
responda a las normas NFPA (NATIONAL FIRE PROTECTION ASOCIATION.) La central y
los detectores deberdn estar homologados por la cdmara de aseguradores de la republica
argentina y contar con el sello ul.

El oferente deberd acreditar en forma fehaciente una existencia en plaza de como minimo tres
anos.

Deberan adjuntarse antecedentes de sistemas ya instalados de las mismas caracteristicas y que se
encuentren en funcionamiento.

Asegurar la provision de repuestos por 5 afios.

Garantia de 12 meses para equipos y 2 aios para detectores.

-Programacion y puesta en marcha.

-Inspeccion final:

Durante la Inspeccion final, un representante del fabricante del equipo principal capacitado en la
fabrica deberd demostrar que los sistemas funcionan adecuadamente en todos los sentidos. La
contratista deberd realizar un curso de capacitacion en el manejo de los sistemas para el personal
que indique la Inspeccién de Obra. -

Fusién de nieve p/veredas

Hilo calefactor

De acuerdo a lo indicado en planos se colocard en vereda para fusion de nieve el hilo calefactor
tipo flexfoor modelo "kycyr" o de similares caracteristicas y calidad, con protecciéon mecénica y
puesta a tierra, cable de alimentacidén por circuitos en un solo extremo conductor de retorno
integrado, alimentacién 230v, resistencia en serie, aislamiento en elastomero de silicona y pvc,
con una capa de cobre rojo y cubierta exterior en pvc, didmetro de 8mm separaciéon cada 15cm
potencia maxima 20w/m. Se deberén ejecutar 7 circuitos dimensionados de acuerdo a lo indicado
en planos de electricidad.
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Todo el sistema de fusiéon mediante hilos calefactores deberd ser compuesto ademads por los
accesorios que demande este sistema, como asi también colocar en los tableros un
higrotermostato que permita controlar el ahorro energético.

El tendido y canalizaciéon de las alimentaciones individuales se efectuard por vereda, en el
ingreso al edificio serd canalizado por pared y cielorraso hasta troncada principal de
alimentacion al tablero seccional 3.

12.1 Provision e instalacion de bocas para iluminacion.
En este item la empresa deberd tener en cuenta la provisiéon e instalacion de bocas para
iluminacién, ubicadas segin plano de electricidad. En caso de deteriord, la refacciéon y/o
remplazo serd por cuenta del contratista, como asi también los costos por pérdida de tiempo
ocasionados por dichos desperfectos.

12.2 Provision e instalacion de bocas para tomacorrientes.
En este item la empresa deberd tener en cuenta la provision y colocacion de bocas para
tomacorrientes dobles, ubicadas en el plano de electricidad. El mismo debera contar con 2 (dos)
bocas para tomas; en caso de deteriord, la refaccion y/o remplazo serd por cuenta del contratista,
como asi también los costos por pérdida de tiempo ocasionados por dichos desperfectos.

12.3 Provision y colocacion de llave de un punto.
En este item la empresa debera tener en cuenta la provision y colocacion de llaves de un punto,
ubicadas en el plano de electricidad. En caso de deteriord, la refaccion y/o remplazo serd por
cuenta del contratista, como asi también los costos por pérdida de tiempo ocasionados por dichos
desperfectos.

124 Provision e instalacion de Tablero seccional nuevo
En este item la empresa deberd colocar y realzar la instalaciéon completa de un tablero seccional
en el SUM, este estard no muy alejado del medidor eléctrico y/o donde indique la inspeccién de
obra. Se construirdn siguiendo las normas de la AEA, las reglas del Arte para este rubro, y las
observaciones que a tal fin fije la D.G.O.P. sobre los planos definitivos que se presenten y
aprueben.
Se empleard un gabinete normalizado, este gabinete serd de sobreponer, modular tipo G- ENE
construido segin normas MOP de chapa de acero al carbono BWG n° 18 o 16, los modelos a
tener en cuenta son los de la SERIE 9000 de la firma GENROD o de similares caracteristicas y
calidad, con tratamiento antiéxido pintado con esmalte y horneado, del tipo de aplicar, con
cerramiento estanco IP 54 con puerta con bisagras y cerraduras tipo yale. En su interior tendrd un
chasis para fijacion de todos los elementos y un panel de proteccion o contratapa que dejaréd
asomar solamente los comandos de las protecciones e interruptores, donde se fijardn las
identificaciones de los circuitos y sus funciones, esta identificacion se efectuara con cintas TZFX
de brother.
Las dimensiones serdn tales que en su interior se puedan alojar todos los elementos que serdn
dispuestos segun las reglas del arte, contemplando una ampliacién futura de aproximadamente
un 20%. Estard provisto una barra o borne de puesta a tierra, conectado por medio de un cable
desnudo que estard unido por soldadura exotérmica, a una jabalina tipo COPERWEELD o
similar, de 3m de longitud y VA" de diametro, simplemente indicada en las proximidades.
En su interior, contendrd los elementos de conexidn; protecciéon y fijacion todos marca
SIEMENS o de caracteristicas y calidad similares adecuado a la potencia requerida mas un 30%.
Todas las conexiones de cables en los tableros se efectuaran mediante terminales pre aislados-
empalmes.
Los interruptores automadticos de cabecera deberdn responder a Normas IEC 60898 y 60947- 2
para proteccion termomagnética e IEC 61009 para proteccion diferencial debiendo en todo caso
seccionar también el conductor neutro.
Los interruptores automaticos deberan responder a Normas IRAM 2169, IEC 898.
Los interruptores diferenciales deberdn responder a Normas IRAM 2301, IEC 1008. Los
interruptores automdticos deberén tener la posibilidad de ser bloqueados en la posicion abierta o
bien ser extraibles.
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Tanto las cajas de tableros, los tableros y barras de tablero principal y tableros secundarios
tendran previstos un 30% de capacidad adicional, que se reflejard también en alimentado y en
llaves termomagnéticas de reserva.

El Contratista presentard con el conjunto de planos de electricidad, el plano de tableros, tanto
esquematicos como desarrollados de los mismos y las planillas de cargas correspondientes.

12.5 Provision y colocacion de Equipo de Iluminacion tipo LED de 18w.

En este item el contratista debera tener en cuenta que los artefactos a proveer, serdn de primera
marca, completos, armados, instalados, probados, verificados y aprobados por la Inspeccion de
Obra. Los artefactos sugeridos por la Contratista se evaluaran teniendo en cuenta aspectos como:
facilidad de mantenimiento, calidad de materiales, esmaltados, flujo luminoso (segin cantidad de
chips), accesorios, etc. Serdn segun los tipos indicados en las planillas de cdmputo y presupuesto
tipo de iluminacién tubo leds de 18w, incluye el retiro de las iluminarias existentes y se
encontrara en las aulas nuevas, tutoria y cocina.

12.6 Provision y colocacion de Equipo LED circular de embutir 18w.

En este item el contratista debera tener en cuenta que los artefactos a proveer, serdn de primera
marca, completos, armados, instalados, probados, verificados y aprobados por la Inspecciéon de
Obra. Los artefactos sugeridos por la Contratista se evaluaran teniendo en cuenta aspectos como:
facilidad de mantenimiento, calidad de materiales, esmaltados, flujo luminoso (segun cantidad de
chips), accesorios, etc. Serdn segun los tipos indicados en las planillas de computo y presupuesto
tipo de iluminacién empotrable circular LED de 18w, incluye el retiro de las iluminarias
existentes y se encontrara en los sanitarios de profesores.

199mm

220mm

12.7 Provision y colocacion de artefacto de luz de emergencia 60 LED
En este item la empresa proveerd y colocara los artefactos de luz de emergencia de 60 LEDs
segun indique el plano de electricidad.

12.8 Provision y colocacion de carteles LED de salida de emergencia
En este item la empresa debe proveer e instalar los carteles LED de salida de emergencia, estos
estardn distribuidos segun se indica en plano de electricidad.

12.9 Reacondicionamiento de Tablero seccional existente
En este item la empresa deberd recondicionar la instalaciéon completa de un tablero seccional
epara el Sector de las Aulas, este estard no muy alejado del medidor eléctrico y/o donde indique
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la inspeccién de obra. Se construirdn siguiendo las normas de la AEA, las reglas del Arte para
este rubro, y las observaciones que a tal fin fije la D.G.O.P. sobre los planos definitivos que se
presenten y aprueben.

Se empleard un gabinete normalizado, este gabinete serd de sobreponer, modular tipo G- ENE
construido seglin normas MOP de chapa de acero al carbono BWG n° 18 o 16, los modelos a
tener en cuenta son los de la SERIE 9000 de la firma GENROD o de similares caracteristicas y
calidad, con tratamiento antiéxido pintado con esmalte y horneado, del tipo de aplicar, con
cerramiento estanco IP 54 con puerta con bisagras y cerraduras tipo yale. En su interior tendrd un
chasis para fijacién de todos los elementos y un panel de proteccién o contratapa que dejard
asomar solamente los comandos de las protecciones e interruptores, donde se fijardn las
identificaciones de los circuitos y sus funciones, esta identificacion se efectuara con cintas TZFX
de brother.

Las dimensiones serdn tales que en su interior se puedan alojar todos los elementos que serdn
dispuestos segun las reglas del arte, contemplando una ampliacién futura de aproximadamente
un 20%. Estara provisto una barra o borne de puesta a tierra, conectado por medio de un cable
desnudo que estard unido por soldadura exotérmica, a una jabalina tipo COPERWEELD o
similar, de 3m de longitud y VA" de didmetro, simplemente indicada en las proximidades.

En su interior, contendrd los elementos de conexidn; protecciéon y fijacién todos marca
SIEMENS o de caracteristicas y calidad similares adecuado a la potencia requerida méas un 30%.
Todas las conexiones de cables en los tableros se efectuardn mediante terminales pre aislados-
empalmes.

Los interruptores automadticos de cabecera deberdn responder a Normas IEC 60898 y 60947- 2
para proteccion termomagnética e IEC 61009 para proteccion diferencial debiendo en todo caso
seccionar también el conductor neutro.

Los interruptores automaticos deberan responder a Normas IRAM 2169, IEC 898.

Los interruptores diferenciales deberdn responder a Normas IRAM 2301, IEC 1008. Los
interruptores automdticos deberén tener la posibilidad de ser bloqueados en la posicion abierta o
bien ser extraibles.

Tanto las cajas de tableros, los tableros y barras de tablero principal y tableros secundarios
tendran previstos un 30% de capacidad adicional, que se reflejard también en alimentado y en
llaves termomagnéticas de reserva.

El Contratista presentard con el conjunto de planos de electricidad, el plano de tableros, tanto
esquemadticos como desarrollados de los mismos y las planillas de cargas correspondientes.

12.10 Acometidas con cable sintenax de 3x2,5 mm.
Las acometidas de los circuitos eléctricos de las Aulas existentes a refaccionar y de las nuevas a
construir. Se realizaran con cable tipo Sintenax de 3 x 2.5 mm, de la distribucion de circuitos
hasta los Tableros Seccionales. En todos los casos las conexiones por Bandejas se realizardn
mediante la colocacion de un conductor tipo Sintenax o de similares caracteristicas debidamente
protegido.
Los empalmes y derivaciones seran realizadas en cajas de conexion y deberan rellenarse con un
material no higroscépico.
Segun "Reglamentacion para la ejecucion de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles" de la
A.E.A.- 771.12.4 — “Cables y canalizaciones por Bandejas Metalicas”.

12.11 Acometidas con cable sintenax de 4 x 6 mm.

Las acometidas de los circuitos eléctricos de las Aulas existentes a refaccionar y de las nuevas a
construir. Se realizaran con cable tipo Sintenax de 4 x 6.00 mm, desde los Tableros Seccionales
hasta el Tablero Principal. En todos los casos las conexiones por Bandejas se realizardn mediante
la colocacién de un conductor tipo Sintenax o de similares caracteristicas debidamente protegido.
Los empalmes y derivaciones seran realizadas en cajas de conexion y deberan rellenarse con un
material no higroscépico.

Segun "Reglamentacion para la ejecucion de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles" de la
A.E.A.-771.12.4 — “Cables y canalizaciones por Bandejas Metalicas”.

12.12 Provision y colocacion de Bandejas Metalicas Portacables de 200 mm, ranuradas
segun distribucion.
Bandejas porta cables:
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Los conductores que efecttiien la alimentacion entre tableros y calderas; tableros y bombas de
electromecdnicas, por la distribucién en la Sala de Mdaquinas, se llevaran por bandejas porta
cables tipo perfil “C” 200 mm x 50 mm galvanizadas, con los accesorios curvas, empalmes, que
permitan su correcta utilizacién y sujecion; se adopta como modelo los de la firma Samet o
similar.

Cuando la bandeja se coloque a la vista, ya sea esta en tramos horizontales o verticales se deberd
colocar tapa; por el contrario, cuando la misma no se encuentre a la vista o en Sala de Mdquinas,
no tendra tapa en los tramos horizontales.

Cuando desde la bandeja se deban derivar las conexiones a los artefactos eléctricos se deberan
colocar en las bandejas las cajas para toma corriente (CTC-01) del sistema.

Para una adecuada terminacién, se deben utilizar los accesorios del sistema; asi mismo los
elementos de sujecion que indica el fabricante para el sistema solicitado.

No se aceptardn bandejas construidas con un material que nos es propio, como por ejemplo las
correas “C” o perfiles de otro tipo; estos seran retirados de la obra con cargo exclusivo al
contratista.

ANCHO CODIGO ESPESOR
Width Ref.Cod Thinckness

‘ 50 TRPS-050-22-Z 0.71
| 100 TRPS-100-22-Z 0.71
3 150  TRPS-150-22-Z 0.71
200 TRPS-200-22-Z 0.71
300  TRPS-300-22-Z 0.71
450 TRPS-450-20-Z 0.89
600  TRPS-600-20-Z 0.89

LARGO NOMINAL : 3000 mm

1. SOPOITE e Fermi (%) ] = 6)
2. Banda Divisoria (BDS)
3. Final de Tramo y Reduccién (RFPS) - Biind End
4. Tramo Recto (TRPS) - Cable Tray
5. Unién Cruz (XPS) - Horizontal Cross
6. Embudo Paralelo (EMPS) - Len
7. Soporte Caja Universal P/ Prensa:
8. Soporte Caja Universal (SCUS) - i
9. Eslabén para Curva Articulada (E
10. Acometida de Tablero (ACPS) -
11. Curva Vertical Descendente (CUPS) - Vertical Outside Elbow
12. Grampa (G-08) - G-08 Clamp

13. Embudo Perpendicular (EMTS) - Cros
14. Unién Tee (TPS) - Horizont
15.Derivacién Comun(DCPS) - E:
16 Grampa de Fijacién Equipote
17. Curva Plana a 45° (CPS) - Elbow-45
18. Soporte Reforzado (SR) -
19. Curva Plana a 90°(CPS) - Eito
20. Tapa Encastrable(TTRS) - Cable Tray Cover
21. Unién Lateral Inteligente (ULSZ)
22. Soporte Angulo Regulable (SAR) - R
23. Curva Vertical Ascendente (CUPS) -
24. Soporte Universal Smarttray (SUS)-
25. Grampa G-01 (G-01) - G-01 Clamp

26. Soporte Trapecio (ST) - Trapeze Hanger
27. Varilla Roscada (VR) -Threaded Rod

13 INSTALACION SANITARIA

Realizar la provision e instalacion de cafierias para desagiies de cloacas y pluviales, y todas las
caflerias de alimentacién de agua fria y caliente para los artefactos sanitarios a instalar en la
presente obra. Asimismo, debe realizar la provision e instalacion de todos los artefactos
sanitarios que forman parte de la presente instalacion. Las cafierias y accesorios a proveer e
instalar para los desagiies sanitarios, deberdn ser de PROLIPROPILENO DE ALTA
RESISTENCIA, y para la instalacién de agua serdn de polipropileno Copolimero Random tipo 3,
tipo Aqua System, o de similares caracteristicas y calidad, de acuerdo a plano y cOémputo
respectivo. Los desagiies se conectardn a cdmaras de inspeccién de alli a séptica existente y
desaguardn a red existente. Se deberd prever ademds de los materiales y partes integrantes de las
instalaciones, todos aquellos trabajos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente,
forman parte de los mismos o0 sean necesarios para su correcta terminacion o que se requieran
para asegurar su correcto funcionamiento. -

Los accesorios de unidn, derivacion, corte, regulacion, conexion a artefactos, deberan ser propios
de la marca adoptada y no se aceptaran utilizacion de distintos tipos de marcas. Los trabajos
deberdn ser ejecutados por personal capacitado. La presente instalacion serd ejecutada de
acuerdo a las reglamentaciones en vigencia por la D.P.O.S.S.- Obras Sanitarias de la Nacion. Los
trabajos de ejecucion de tendido de distribucion y/o alimentacion de agua a los artefactos, debera
realizarse en un todo de acuerdo al plano a confeccionar al efecto, el cual deberd estar aprobado
por la D.P.O.S.S y Bomberos de la Policia Provincial.
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Instalacidn cloacal y pluvial

Caifierias y Accesorios p/ Desagiie Cloacal, Ventilaciones y Pluviales:

Las cafierias y accesorios para desagiies, ventilaciones y pluvial a instalar, deberdn ser de PVC,
TIPO TIGRE RAMAT 3.2 o de similares caracteristicas y calidad, didmetros segin se indica en
plano de instalacion sanitaria (@ 0,040, 0,063, 0,110).

Todas las piletas de patio seran de PVC idem a las cafierias y los accesorios; con reja de bronce
cromado. Deberén tenerse en cuenta los elementos necesarios para la correcta terminacion de los
trabajos, segtin consta en documentacion grafica.

Bajada conductual:

Se realizardn los Canales Pluviales que se designan en planos respectivos. Con cafieria a la vista,
las mismas serdn de chapa galvanizada N°25. Cada canaleta se ejecutard en un dnico tramo y los
pliegues en los extremos llevardn remaches estafiados y soldadura con estafio al 50% de ambos
lados del solape. Se proveerdn y colocardn embudos construidos en chapa galvanizada N°25.
Todo encuentro entre piezas serd perfectamente soldado y sellado. El Contratista serd
responsable por los dafios que las falencias no detectadas o corregidas de la instalacién puedan
provocar en el edificio. Prueba hidraulica: Una vez finalizadas todas las tareas se realizardn las
verificaciones en las canaletas, embudos y bajadas de las cubiertas. La validez de los trabajos
serd a juicio de la Inspeccion de Obra.

Piletas de Patio:

Todo desagiie se hard a pileta de patio abierta o cerrada con tapa de acero inoxidable, conectadas
mediante tubo 0.040 y salida de 0.063. Dichas piletas de patio llevardin como prolongadores
tramos de caios de PVC, portamarcos de rejilla y marcos con reja todo en PVC 15 x 15cm.

Cémara de inspeccion:

Seran de Hormigén premoldeado con doble tapa de hormigén, piso de cdmara con minimo de
cuatro conexiones tres entradas una salida para cafios de 110mm. Tendrdn las siguientes
dimensiones: Camaras de inspeccion 0,60x0,60 (medidas interiores libres) desde 1,20m, medido
del nivel superior a cafieria de salida.

Agua fria y caliente

Caifierias para conexion:

Provision y colocacién de cafieria de polietileno de alta densidad de acuerdo a normas de la
DPOSS para realizar una prolongacion de la red de agua interna existente. Las caferfas y
accesorios a proveer e instalar para la instalacién de agua serdn de polipropileno Copolimero
Random tipo 3 de alta densidad, tipo Acqua System PN 12, o de similares caracteristicas y
calidad, independizandose mediante llaves de paso en cada local, idem a cafierias y accesorios.
Todo el tendido de caferias se realizard por cielorraso o embutido. La alimentacion de agua fria
se tomard desde la cisterna directamente. La cafieria de agua caliente se realizard con cafios Tipo
Acqua System PN 25 o de similares caracteristicas. Las uniones se acoplardan mediante
termofusion y roscado en las transiciones, valvulas, llaves de paso y flexibles de conexion.

En todos los casos se deberd independizar la instalacién mediante llaves de paso en cada local.
Debe preverse la libre dilatacion de todas las cafierias, especialmente las de agua caliente que se
colocardn en canaletas amplias, evitando que sean amuradas rigidamente; en largos recorridos se
deberd construir dilatadores en forma de lira.

Cafierias para agua fria y caliente:

La distribucién del servicio se hard segiin documentacién gréfica, con Bombas presurizadoras
con tanque hidroneumatico Tipo Rowa MAXFLOW 327/60 o similar segtin corresponda, capaz
de abastecer la cantidad de inodoros con valvula sin afectar el caudal en simultdneo de los demds
artefactos.

En todos los casos se deberd independizar la instalaciéon mediante llaves de paso en cada local.
Debe preverse la libre dilatacion de todas las cafierias, especialmente las de agua caliente,
evitando que sean amuradas rigidamente; en largos recorridos se deberd construir dilatadores en
forma de lira.

Pruebas e inspecciones:
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El Contratista solicitard inspecciones parciales y finales, a efectos de constatar que los trabajos
sean de acuerdo al plano aprobado al igual que los materiales, debiendo realizar toda otra prueba
que se le solicite para verificacion del correcto funcionamiento.

Instalacién contra incendio

El presente Rubro contempla las instalaciones del sistema contra incendio. Todos los elementos
de las instalaciones contra incendio deberdn ir pintados con los colores reglamentarios. Se deberd
respetar lo establecido en Ordenanza Municipal 2241/00 referida al reglamento de prevencion
contra incendios.

Extintores:

Se debera prever la provision y colocacion de extintores que sirvan para fuegos clase A (material
carbonizable), clase B (liquidos inflamables), y clase C (instalaciones eléctricas) tipo ABC de
5Kg. Este extintor llamado triclase tiene como extintor polvo quimico seco. Se colocardn seguin
se indica en plano, y/o en los lugares que indique la Inspeccion de la Obra. Los extintores
deberdn ser de marca acreditada en plaza con sello IRAM de aprobacién y su garantia no podra
ser inferior a un (1) afo. Se deberd instalar como minimo 1 extintor cada 200m2 de superficie a
ser protegida.

Bocas de incendio:

Provision, instalacion y colocacién de gabinete metdlico con soporte para manguera, valvula
tipo TEATRO de bronce 0 2" x 1 1/4" con tapa, manguera de material sintético @ 1 34" x 25m,
con uniones STORZ @ 1 3 deberan soportar una prueba hidraulica con una presiéon minima de 4
atmoOsferas.

Las lanzas de expulsion serdn de cobre, con boquilla y uniones de bronce del tipo chorro niebla
cortina, el didmetro de la unién de la manguera serd de 0,044m y el de la boquilla 0,013m. La
lanza va colocada en dos soportes de bronce y las mangueras en uno de hierro tipo carretel, se
instalardn nichos metdlicos con fondos y laterales de chapa n° 14, y la puerta de frente con
marcos de hierro y vidrio, estos nichos deben quedar embutidos en las paredes. A una altura
aproximada de 1.50m.

Cafierias:

Se proveeran e instalardn cafios de hierro negro con alta costura IRAM?2502 para la red seca de la
instalacion contra incendio, se incluye accesorios de union ranurados, piezas especiales y de
transicion. Los troncales cuando cambien de direccion se soldardn curvas de radio largo.
Didmetros segiin se indica en computo y planos. Terminacion con dos manos como minimo de
antidéxido y dos manos como minimo de esmalte sintético color rojo.

Artefactos Sanitarios:

* Provision y colocacion Lavatorio especial de losa vitrificada color blanco, tipo LET1F. Incluye
griferia tipo Pressmatic de fv o similar.

* Provision y colocacion Griferia de pared, cierre ceramico, color cromo.

* Provision y colocacion Espejo basculante 0.60 x 0.80 tipo Ferrum VTEE1 B o similar (h. base:
1.00m)

* Provisioén y colocaciéon Barral rebatible 60 cm, tipo VTEB de Ferrum, o similar, o fijo de
similares caracteristicas, altura sup. 0.85m.

* Provision y colocacion Barral rebatible 80 cm, tipo VTEBS8 de Ferrum, o similar, altura sup.
0.85m

* Provision y colocacion Inodoro de losa vitrificada blanca, altura superior de la taza 0.50m, con
deposito de colgar, tipo IETJ con DTEXF de Ferrum o similar, con tapa plastica blanca.

* Provision y colocacion Dispersor de toallas descartables.

* Provision y colocacion Portarrollos (h: 0,50m) A°.

* Provision y colocacion Inodoro de losa vitrificada color blanco, tipo Florencia de Ferrum o
similar, con accionamiento a vdlvula antivandalica, tapa pléstica blanca tipo FV o similar.

* Provisiéon y colocaciéon Barral rebatible 80 cm, tipo VTES8A de Ferrum, o similar, con
portarrollos, altura sup. 0.85m.

* Provision y colocacion Pileton de acero inoxidable, bordes redondos, 2.24 x 0.40 x 0.30m.

* Provision y colocacion Espejo embutido 0,90m x 2,00m (h. base: 1.00m) con marco A°I°.
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13.1 DESAGUES CLOACALES:

13.1.1

13.1.2

13.1.3

13.1.4

13.1.5

Provision y colocacion de caiieria CPVC @110mm.

Se utilizaran las cdmaras de inspeccion ya existen, ubicadas en cada aula e indicadas en plano de
instalacion sanitarias. Conectando toda la cafieria primaria con CPVC @110mm, desde las piletas
de patio abierta hasta dicha camara.

Provision y colocacion de cafieria CPVC @63mm.

Se utilizard la cdmara de inspeccion ya existen, Conectando toda la cafieria primaria con CPVC
@63mm, desde las piletas de patio abierta hasta artefactos correspondientes.

Provision y colocacion de caiieria CPVC #340mm

En este item la empresa debe de proveer e instalar la cafieria PVC de 40mm, esta tendra
recorrido desde las bachas hacia la BAT. Deberdan ser de Polipropileno copolimero de alta
resistencia, linea color marrén, de unién deslizante, con guarnicién elastomérica de doble labio,
de méxima seguridad, tipo Duratop, o de similares caracteristicas y calidad. Los didmetros a
utilizar son segin se indica en planilla de computo respectiva y plano de instalacién sanitaria
Excavacion y tapado de zanja a mano

En este item la empresa debe de realizar las excavaciones previas al hormigonado de
fundaciones, dejando previsto toda la instalacion de la red sanitaria, esta deberd ser indicada por
un profesional matriculado

Provision y colocacion de BAT

En este item la empresa debe de proveer y colocar bocas de acceso tapada, estas indicadas en
plano de instalacion sanitaria. Serdn de Polipropileno copolimero reforzado linea color marrén
tipo Duratop o de similares caracteristicas y calidad, se incluyen prolongadores, portamarco para
boca de acceso y marco metélico con tapa de acero inoxidable de 15 x 15c¢m, didmetro de salidas
63 y 110mm. Las bocas de acceso y/o bocas de desagiie tapada, se colocardn para recibir
descargas de artefactos primarios que tengan desagiies de @63mm como mdximo y piletas de
patio.

13.2 INSTALACION DE AGUA:

13.2.1

13.2.2

Caiios PPCR 20mm- PN25 Agua Fria

Los cafios surgirdn desde los artefactos sanitarios y hardn su recorrido hasta llegar a la
alimentacion existente para su conexion.

La empresa contratista deberd realizar previamente calculo de los cafios, el cual deberd ser
presentado firmado por un profesional a la inspeccidn para su posterior aprobacion.

Canos PPCR 20mm- PN25 Agua Caliente

Los cafios surgirdn desde los artefactos sanitarios y hardn su recorrido hasta llegar a la
alimentacion existente para su conexion.

La empresa contratista deberd realizar previamente calculo de los cafios, el cual deberd ser
presentado firmado por un profesional a la inspeccidn para su posterior aprobacion.

13.3ACCESORIOS SANITARIOS:

13.3.1

13.3.2

Provision y colocacion de mesada con pileta simple.

En la cocina de sala de profesores, se proveerd y colocara una mesada de acero inoxidable con
pileta simple y griferia doble comando. Y la muebleria estaria conformado de placa de melamina
o de similares caracteristicas, segin a criterio del inspector. Antes de la presentacion del
mobiliario la empresa deberd verificar las dimensiones donde estard ubicado y notificar al
inspector sobre las modificaciones que tuvo que realizar para su colocacion, las medidas de estas
estdn identificadas en plano de mobiliario.

Provision y colocacion Pileton de Acero Inoxidable, segin detalle, incluye griferias.

En este item la empresa deberd tener en cuenta la provision y colocaciéon de las mesadas de de
acero inoxidable con pileton completo de 2.87 x 0.60 m y Griferia para quirofano. De FV
0361.03A. Y la muebleria estaria conformado de perfileria de Cafio estructural 20 x 40 x 1,6 mm
o de similares caracteristicas, segun a criterio del inspector. Antes de la presentacion del
mobiliario la empresa deberd verificar las dimensiones donde estard ubicado y notificar al
inspector sobre las modificaciones que tuvo que realizar para su colocacion, las medidas de estas
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estdn identificadas en plano de mobiliario. El mismo estaria adaptado segin las regulaciones
arquitectonicas de nivel hospitalario.

13.3.3 Provision y colocacion Inodoros (Largo) + Tapas asientos.
En este item la empresa deberd tener en cuenta la provisién, colocaciéon y puesta en
funcionamiento de los inodoros tipo Ferrum con tapas asientos, para los sanitarios de profesores.

13.3.4 Provision y colocacion de lavatorio
En este item la empresa debera tener en cuenta la provision y colocacion de dos (2) lavatorios
tipo ferrum en los bafios de la sala de maestros.

13.3.5 Provision y colocacion de griferia mono comando
En este item la empresa debera tener en cuenta la provision y colocacion de las griferias mono
comando tipo Ferrum para los bafos de la sala de maestros y en el bafos del sector de
enfermeria.

13.3.6 Provision y colocacion de ducha
Se proveerd y colocara una ducha 0,8 m x 0,8, donde se colocara solo el receptaculo ubicado en
el bafio de enfermeria(indicado en el plano) donde se utilizara para las practicas de los
estudiantes de enfermeria.

13.3.7 Provision y colocacion de Dispenser de jabon liquido.
Se proveera y colocara un dispensar de jabon liquido el cual su material serd de acero inoxidable
y se encontrardn ubicados en los sanitarios de profesores.

13.3.8 Provision y colocacion de Dispenser de toallas de papel.
Se proveera y colocard un dispensar de toallas de papel el cual su material serd de acero
inoxidable y se encontrardn ubicados en los sanitarios de profesores.

13.3.9 Provision y colocacion de extractor
Se proveera y se realizara la colocacion de quince (15) extractores de aires segun indicados en
los planos. Ante la modificacion de su ubicacién la empresa deberd avisar al inspector
designado.

e
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14 CALEFACCION

14.1 - 2 — 3 - Provision y colocacion de Fancoil triangular Sabiana CRC horizontales
Se realizara la provisién y colocacién de (5) cinco Fan-coils de calefaccién, Marca
SABIANA o similar de mejor. Los fan coils a colocar son:

e 1 (un)FAN COIL TRIANGULAR SABIANA CRC HORIZONTAL 8410 kcal/h
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e 2 (dos)FAN COIL TRIANGULAR SABIANA CRC HORIZONTAL 13350 kcal/h
e 2 (dos)FAN COIL TRIANGULAR SABIANA CRC HORIZONTAL 159000 kcal/h

La ubicacioén de estos esta dado por el plano de calefaccion.

14.2Mantenimiento y colocaciéon de fancoil
Se realizara el mantenimiento y colocaciéon donde fueron removidas de dos (2) fancoil. El
mantenimiento consiste purgado, cambio de accesorios y comprobacién del funcionamiento
correcto del equipo, si al finalizar el mantenimiento se encuentra que el equipo no funciona
correctamente, la empresa le notificara al inspector a cargo del problema para plantear una
solucién

14.3Mantenimiento y colocacion del radiador
Se realizara el mantenimiento de y colocacién de cuatro radiadores (4), deberd realizar el
purgado y limpieza de los radiadores, revision de estado (que no se encuentre pinchado), y el
cambio de accesorio. Si al finalizar el mantenimiento se detect6 el mal funcionamiento del
radiador, la empresa le notificar al inspector a cargo para plantear una solucién a la brevedad

14.4Provision e instalacion de caiieria para radiador y fancoil
Se realizard la provisién e instalacién de cafierias de polipropileno. Este Item comprende los
tramos de cafierias y colectores para la Alimentacion y Retorno del Establecimiento,
contemplando el recorrido de caferias para la instalacion de radiadores y fan-coils, segin Planos
, contemplando el mejor desarrollo posible con sus respectivas Vélvulas de corte y bombeo de
circulacion, para cada sector contemplado en las superficies que afectara el Circuito.

15 LIMPIEZA FINAL DE OBRA.

15.1Limpieza general de obra (incluye escombros y materiales en desuso).
La limpieza serd periddica y final.
Al finalizar los trabajos el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de
habilitacidn, sea ésta de cardcter parcial, provisional y/o definitiva, incluyendo el repaso de todo
elemento o estructura que haya quedado sucia y requiera lavado, como: vidrios, carpinterias,
solados, etc.
El Contratista debera realizar dicha tarea, sacando materiales y/o basura que se puedan ir
acumulando en la misma por el trabajo corriente. Para proceder a la Recepcion Provisional de la
Obra, el Contratista debera entregarla en perfecto estado de limpieza (vidrios, pisos, etc.) y con
las instalaciones en funcionamiento para ser habilitado de inmediato.
La Inspeccion estard facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de
limpieza periddica, los residuos producto de la limpieza y/o trabajos, serdn retirados del
establecimiento por cuenta y cargo exclusivo del Contratista.
La empresa deberd tomar los recaudos para realizar una limpieza periddica durante el transcurso
de la ejecucion de los trabajos, debiendo contemplar los aspectos de seguridad, y prevencion de
molestias al personal obrero para que las tareas se ejecuten dentro de un marco adecuado.
Limpieza final de la obra y retiro del obrador
a) Al finalizar los trabajos, el Contratista entregard la obra perfectamente limpia, sea ésta de
cardcter parcial, provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento que haya
quedado sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados y cualquier
otro elemento que haya sido afectado.
b) Previamente a las tareas de la limpieza final de obra deberd procederse al retiro de la misma
de las maquinas, equipos, materiales sobrantes y desperdicios utilizados durante el desarrollo de
los trabajos.
c¢) Todos los trabajos de limpieza se realizardn por cuenta del Contratista, quién deberd proveer
el personal, las herramientas, los enseres y los materiales que sean necesarios para una correcta
ejecucion de los mismos.
d) El Contratista limpiard y reparard los dafios ocasionados por la instalaciéon y/o uso de obras
temporarias.
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e) Deberd efectuarse la limpieza de techos y la desobstruccidn y limpieza de canaletas, bajadas
pluviales y caferfas cloacales, incluyendo bocas de acceso y camaras.

f) Todos los locales se limpiardn integramente siguiendo las precedentes instrucciones y las
que en su oportunidad pudiera indicar la Inspeccién de Obra:

g) El Contratista serd responsable por los deterioros de las obras ejecutadas, roturas de vidrios o
pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante el desarrollo de
los trabajos, como asi mismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de la Inspeccién de Obra
se hubiera incurrido.

La contratista, mientras dure la obra deberd mantener el lugar ordenado, retirando
periddicamente todos los restos de materiales, embalajes y/o basura que se puedan ir acumulando
en el mismo producto de su trabajo. La Inspeccién estard facultada para exigir, si lo creyera
conveniente, la intensificacion de limpieza periddica, los residuos producto de la limpieza y/o
trabajos, serdn retirados del establecimiento por cuenta y cargo exclusivo del Contratista.

Al finalizar los trabajos el Contratista entregard para la recepcidn provisoria la obra
perfectamente limpia y en condiciones de habilitacion, incluyendo el repaso de todo elemento
que haya quedado sucio o con restos de materiales adheridos y requiera lavado, como:
estructuras, vidrios, carpinterias.
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ANEXO IV DE LA RESOLUCION Ss.A.0.v S. N° ( N ! 2 8 /2023.-

Comision de Acto de Apertura y Comision de Evaluacion de las ofertas

Titulares

Sabrina Soledad AGUERO — Legajo N° 30085599/01
Cintia Alejandra SOTO VERA — Legajo N° 33484144/00
Paula Verénica SOSA — Legajo N° 27566266/03

Suplentes
Franco David BARRIENTOS BENAIM — Legajo N° 32768793/00

Milton Manuel ALVAREZ CASAS — Legajo N° 18865032/00
Jessica Haydee VALLEJOS - Legajo N° 27056093/00
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ANEXO V DE LA RESOLUCION Ss.A.O.vyS. N° ‘ " l 2 8 /2023.-

Inspectores de Obra
Ayelén Selena BURGOS — Legajo N° 43.343.340/00
José Gabriel CONDARI — Legajo N° 39.999.687/00
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