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USHUAIA, 10 de diciembre de 2024 

 

VISTO el Expediente Nº MED-E-99524-2024 del registro de esta Gobernación; y 

  

CONSIDERANDO:  

Que mediante el mismo se tramita la Contratación Directa Nº 217/2024 – RAF 107, para la 

ejecución de los trabajos de la Obra: “REMODELACIÓN DE SALA DE MÁQUINAS E 

INSTALACIÓN DE GAS - JARDÍN Nº 13 "ZHIOSHI" - TOLHUIN - 2024”, con un presupuesto 

oficial de la suma de PESOS CIENTO ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y 

DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 13/100 ($ 111.462.441,13), y un plazo 

de ejecución de noventa (90) días corridos. 

Que mediante la Ley Provincial 1431 se creó el Programa de Fortalecimiento en 

Infraestructura Educativa en los Establecimientos de Gestión Estatal, en todas sus modalidades y 

niveles dependientes del Ministerio de Educación Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia. 

Que mediante la Ley Provincial 1501 se prorrogo la vigencia de los artículos 1°, 2°, 3°, 4° y 

6° de la Ley Provincial 1431. 

A partir de los relevamientos realizados por el área técnica de este Ministerio, la presente 

obra tiene por objeto contratar los trabajos de construcción, la mano de obra y los materiales, para 

realizar la remodelación de la sala de máquinas y la regularización de la instalación de gas del 

Jardín Nº 13 "ZHIOSHI", de la localidad de Tolhuin. 

Que, ante ello, las áreas técnicas del Ministerio de Educación, elaboraron la documentación 

necesaria (relevamiento, documentación gráfica, cómputo y presupuesto, entre otras) para 

contratar, ejecutar y recibir los trabajos de construcción, remodelación y readecuación en el l Jardín 

Nº 13 “ZHIOSHI”, de la localidad de Tolhuin. 

Que en razón de todo lo expuesto corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones, y 

Pliego de Especificaciones Técnicas que regirán la presente contratación, que obran como Anexos 

II y III de la presente, respectivamente. 

Que en las invitaciones a cotizar corresponde indicar la obra que se contrata, sitio de 

ejecución, organismo que convoca la contratación, lugar donde pueden consultarse o retirarse las 

bases, las condiciones a que se debe ajustar la propuesta, importe de garantía que deberá constituir 

el oferente, lugar donde debe entregarse la propuesta, lugar, día y hora límite de presentación de 

las ofertas y apertura de las mismas, datos que se indican en el Anexo I de la presente. 

Que, al tratarse de una Contratación Directa, se invitará a tres (3) empresas como mínimo, 

sin perjuicio de admitir la concurrencia de aquellas que no hayan sido expresamente invitadas. 

Que resulta necesario designar a los miembros que participarán del Acto de Apertura y de la 

Comisión de Evaluación de las ofertas; la Comisión de Apertura controlará los aspectos formales 

de las ofertas presentadas, de acuerdo con la normativa vigente y los pliegos; y confeccionará el 

Acta de Apertura y la función de la Comisión de Evaluación de las ofertas radicará en evaluar las 

propuestas, sus proponentes y aconsejar al Comitente sobre la adjudicación de la obra en las 

contrataciones que se realicen bajo el régimen de obras públicas. 

Que se designa en la función de Inspectores para la obra mencionada, a los MMO 

consignados en el Anexo V que forma parte integrante de la presente. 

Que tomó intervención el Servicio Jurídico de este Ministerio, emitiendo el Dictamen 

D.G.A.J.C.A. y O.P. (M.ED.) Nº 174/2024. 

Que el gasto que demande el presente se encuentra contemplado y será afrontado con el 

financiamiento 42, de fondos de Financiamiento Servicios Sociales, Ley Provincial 907 artículo 6. 

Que se cuenta con reserva presupuestaria para afrontar el gasto de la presente obra, conforme 

comprobante N° 869. 

Que la presente Contratación Directa se encuadra en los términos de la Ley Nacional 13064 

artículo 9° inciso c), las Leyes Provinciales 1431 y 1501 y en el Decreto Provincial N° 2794/2022. 

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, en 

virtud de lo establecido en los Decretos Provinciales N° 3156/23, su modificatorio N° 0030/24 y 

N° 3189/23. 

 

Por ello: 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

DE OBRAS Y SERVICIOS 

R E S U E L V E: 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar  el  llamado  a  Contratación  Directa  Nº 217/2024 – RAF 107, para  la  

///…2.- 
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ejecución de los trabajos de la Obra: “REMODELACIÓN DE SALA DE MÁQUINAS E 

INSTALACIÓN DE GAS - JARDÍN Nº 13 "ZHIOSHI" - TOLHUIN - 2024”, invitando a cotizar 

como mínimo a tres (3) empresas;  

en virtud de los considerandos que anteceden y de acuerdo a los datos que se indican en el Anexo 

I que forma parte integrante de la presente. 

ARTÍCULO 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones y el Pliego de Especificaciones 

Técnicas que como Anexos II y III respectivamente, forman parte de la presente, los cuales regirán 

técnica y administrativamente el procedimiento aludido en el artículo 1° de la presente. 

ARTÍCULO 3º.- Autorizar el gasto de la Contratación Directa Nº 217/2024 – RAF 107, para la 

ejecución de la obra indicada en el artículo 1° de la presente, cuyo presupuesto oficial asciende a 

la suma de PESOS CIENTO ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 13/100 ($ 111.462.441,13), y un plazo de 

ejecución de noventa (90) días corridos. 

ARTÍCULO 4º.- Designar a los miembros que participarán del Acto de Apertura, y de la Comisión 

de Evaluación de las ofertas, de acuerdo a lo consignado en el Anexo IV, que forma parte integrante 

de la presente, por las razones expuestas en los considerandos. 

ARTÍCULO 5º.- Designar a los Inspectores para la ejecución de la obra, de acuerdo al detalle 

obrante en el Anexo V de la presente, a partir del día de su notificación para que cumpla con su 

cometido durante todo el desarrollo de la misma, estableciendo que la presente designación no 

genera ni eroga gastos adicionales de ninguna índole a los agentes citados.  

ARTÍCULO 6º.- Imputar el gasto a las U.G.G. 028EDU, U.G.C. EDU028, Clasificación 420000 y 

60000 del ejercicio económico y financiero en vigencia. 

ARTÍCULO 7°.- Notificar a los interesados. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y 

archivar.  

 

RESOLUCIÓN Ss.A.O. y S. N°     0427   /2024.- 
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ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN Ss.A.O. y S.  Nº     0427   /2024.- 

 

El Ministerio de Educación de la Provincia de Tierra del Fuego,  

Antártida e Islas del Atlántico Sur  

Convoca a participar de la CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 217/2024 – RAF 107. 

Referente a los trabajos de la obra: “REMODELACIÓN DE SALA DE MÁQUINAS E 

INSTALACIÓN DE GAS - JARDÍN Nº 13 "ZHIOSHI" - TOLHUIN - 2024”. 

Expediente Nº MED-E-99524-2024 del registro de esta Gobernación. 

La presente obra tiene como objeto realizar la remodelación de la sala de máquinas y la 

regularización de la instalación de gas del Jardín Nº 13 "ZHIOSHI", de la localidad de Tolhuin, 

según lo establecido en los pliegos aprobados. 

 

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS CIENTO ONCE MILLONES CUATROCIENTOS 

SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 13/100                           

($ 111.462.441,13). 

 

GARANTÍA DE OFERTA: 1% DEL PRESUPUESTO OFICIAL. 

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Ajuste Alzado. 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 días corridos. 

 

CONSULTA Y RETIRO DE PLIEGOS:  

● Subsecretaría de Administración de Obras y Servicios del Ministerio de Educación, sita en calle 

Elcano Nº 507 - Río Grande. 

● Correo Electrónico: obrasedu.tdf@gmail.com 

 

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: el día de apertura en la Mesa de Entradas de la 

Subsecretaria de Administración de Obras y Servicios del Ministerio de Educación, sita en calle 

Elcano Nº 507 - Río Grande hasta las 11:00 hs. 

 

LUGAR DE APERTURA: 

● Subsecretaría de Administración de Obras y Servicios del Ministerio de Educación. 

 

VALOR DEL PLIEGO: Sin Costo 

 

VISITA DE OBRA: Las empresas deberán realizar con el área técnica la visita el día 17/12/2024 

desde las 11:00 hs. hasta las 12:00 hs. en el Jardín Nº 13 "ZHIOSHI", de la localidad de Tolhuin. 

 

FECHA DE APERTURA: 20/12/2024. 

 

HORA: 11:00 hs. 
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ANEXO II DE LA RESOLUCIÓN Ss.A.O. y S.  Nº     0427 /2024.- 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA 

DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA 

E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 217/2024 – 

RAF 107 

 

 

OBRA: “REMODELACIÓN DE SALA DE MÁQUINAS E 

INSTALACIÓN DE GAS - JARDÍN Nº 13 "ZHIOSHI" - 

TOLHUIN - 2024” 

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 111.462.441,13 

EXPTE. MED-E-99524-2024 

 

 

AÑO 2024 
 

LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN 

 

CONSTA DE 50 HOJAS ÚTILES. 
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1. DISPOSICIONES GENERALES.  

1.1. Objeto. 

1.2. Norma Aplicable. 

1.3. Componentes de la obra. 

1.4. Presupuesto Oficial.  

1.5. Plazo de ejecución de la obra. 

1.6. Sistema de contratación. 

1.7. Comitente. 

1.8. Denominaciones. 

1.9. Impedimentos para ser oferente. 

1.10. Contratación Electrónica. 

 

2. DE LA CONTRATACIÓN.  

2.1. Información que debe reunir el oferente antes de realizar la Oferta. 

2.2. Obtención de la documentación de la Contratación. 

2.3. Mantenimiento de oferta. 

2.4. Consultas y aclaraciones y/o modificaciones. 

2.5. Orden de prelación de la documentación para la contratación. 

2.6. Presentación de Oferta. 

2.6.1. Forma de presentación. 

            2.6.2. Documentación que deberá contener el SOBRE. 

           2.6.3. Cumplimiento de los requisitos. 

           2.6.4. Formas de Constitución de Garantías. 

           2.6.5. Planilla de Cómputo y Presupuesto - análisis de precios. 

2.7. Consulta de ofertas 

2.8. Impugnaciones 

2.9. Retiro de Ofertas. 

 

3. DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y AUTORIZACIÓN. 

3.1. Comisión técnica de estudio de las ofertas (Comisión).  

3.1.1. Única oferta 

3.1.2. Metodología de evaluación y selección. 

         3.1.2. Empate Técnico de las Ofertas – Mejora de Oferta. 

3.2. Preadjudicación. 

3.3. Impugnaciones. 

3.4. Adjudicación. 

3.5. Notificación y firma del contrato. 

3.6. Apertura de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro. 

3.7. Cesión o Transferencia del Contrato. 

3.8. Garantías de contrato y de anticipo financiero. 

3.9. Seguros. 

3.9.1. Aspectos comunes de las pólizas citadas 

3.10. Documentos del Contrato - Orden de Prelación 

 

4. DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

4.1. Inicio de los Trabajos. 

4.2. Otros gastos a cargo del Contratista. 

        4.2.1. Cartel de Obra 

        4.2.2. Tributos, derechos y aranceles. 

        4.2.3. Los originados por la provisión de agua de construcción, gas y energía eléctrica de Obra 

        4.2.4. Vigilancia, alumbrado, señalamiento y prevención de accidentes 

         4.2.5. Insumos a proveer 

        4.2.6. Movilidad para la inspección 

4.3. Libro de órdenes de servicio. 

4.4. Libro de notas de pedido. 

4.5. Normas de Ejecución. 

4.6. Vicios en los materiales, trabajos y obras. 

4.7. Responsabilidad hacia terceros. 

4.8. Daños a personas y propiedades. 

4.9. Representante y personal técnico del Contratista. 

4.9.1. Reemplazo del Representante Técnico. 

4.10. Cumplimiento de obligaciones laborales. 

4.11. Cumplimiento de las obligaciones previsionales. 

4.12. Cumplimiento de Normas de Seguridad e Higiene. 

4.13. Subcontratos. 

4.14. Incumplimientos contractuales. 

4.15. Multas y penalidades. 

4.16.  Modificaciones y Adicionales. 

4.16.1. Variantes. 

4.16.2. Aclaraciones. 

4.17. Liquidación de trabajos suplementarios 
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4.17.1. Contrato por unidad de medida o ítem a reajuste contenidos en contrataciones por ajuste alzado. 

4.18. Causas de rescisión. 

 

5. MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS 

5.1. Procedimientos de certificación y pago. 

5.2. Anticipo Financiero. 

5.3. Fondo de Reparo. 

5.4. Redeterminación de precios. 

 

6. RECEPCIÓN DE LA OBRA. 

6.1. Recepciones parciales. 

6.2. Recepción Provisoria. Plazo de garantía. 

6.3 Recepción Definitiva. 

 

7. MANO DE OBRA LOCAL. 

 

8. ANEXOS.  

I. CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA 

II. DECLARACIÓN JURADA 

III. FORMULARIO DE OFERTA 

IV. A - PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO.  

        B – PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS. 

        C- PLANILLA DE COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO 

V. ACTA DE INICIO 

VI. ACTA DE MEDICIÓN 

VII. CERTIFICADO DE OBRA 

VIII. CALIFICACIÓN DE EMPRESAS  

IX. ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA 

X. ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 

XI. MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA 

XII. CARTEL DE OBRA 

XIII. PLAN DE TRABAJOS (“A”) - CURVA DE INVERSIONES (“B”) 

 

9.DATOS DE OBRA 

 

10. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

11. COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL 

 

12. PLANOS 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES  

 

1. DISPOSICIONES GENERALES. 

 

1.1. Objeto 

El objeto del presente pliego es establecer las bases y condiciones para contratar, ejecutar y recibir la obra: 

“REMODELACIÓN DE SALA DE MÁQUINAS E INSTALACIÓN DE GAS - JARDÍN Nº 13 

"ZHIOSHI" - TOLHUIN - 2024”. 
Por medio del presente se establecen las obligaciones que contraen y los derechos que adquieren las partes 

en el proceso de selección convocado por el Poder ejecutivo de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida 

e Islas del Atlántico Sur por medio de su Ministerio de Educación para la Contratación Directa conforme la 

Normativa Vigente. 

 

1.2. Norma Aplicable 

Es normativa aplicable a la contratación que se realice en el marco del presente pliego:  

1°) La documentación licitatoria aprobada por la Comitente. 

2°) La Ley Nacional 13.064 y sus modificatorias. 

3°) Leyes Provinciales 1501 y 1431 y su Decreto reglamentario N° 2794/22. 

4°) Ley Provincial 1015 y sus normas reglamentarias, modificatorias y complementarias. Aplicable de 

manera analógica.  

5°) Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales aplicables. 

6°) Los principios generales de la contratación administrativa; y del Derecho Administrativo. 

7°) Demás normas de aplicación supletoria. 

 

1.3. Componentes de la Obra 

A partir de los requerimientos recibidos, relevamientos o informes técnicos efectuados, la presente obra 

tiene por objeto, contratar los trabajos de construcción, la mano de obra y los materiales, para realizar la 

remodelación de la sala de máquinas y la regularización de la instalación de gas del Jardín Nº 13 

"ZHIOSHI", de la localidad de Tolhuin. 

La finalidad de la presente obra se encuentra debidamente establecida en las especificaciones técnicas, y 

demás documentación técnica de la presente obra.   

 

1.4. Presupuesto Oficial 

Se fija el Presupuesto Oficial en la suma de PESOS CIENTO ONCE MILLONES CUATROCIENTOS 

SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 13/100 ($ 111.462.441,13). 

El M.ED. desestimará aquellas ofertas que superen en + 20% o reduzcan en -10 % del Presupuesto Oficial. 

Los precios oficiales fueron elaborados considerando la escala salarial vigente aplicable a los operarios de 

la construcción, conforme a lo contemplado en los acuerdos celebrados a nivel nacional entre la UOCRA y 

sectores empresarios de la construcción, homologado por la Secretaría de Trabajo de la Nación, como así 

también, en relación a los costos en el medio local para la adquisición de todos los insumos necesarios para 

la correcta ejecución de los trabajos. 

 

1.5. Plazo de ejecución de la obra 

El plazo de ejecución de la obra se fija en NOVENTA (90) DÍAS CORRIDOS contados a partir de labrada 

el Acta de Inicio de Obra. (ANEXO V). 

 

1.6. Sistema de contratación 

Los trabajos se contratarán por el sistema de “AJUSTE ALZADO". 

Dentro del monto de cada ítem del Contrato, se entenderá incluido el costo de todos los trabajos, provisiones 

y prestaciones necesarias que, sin estar expresamente indicados en la documentación contractual, sea 

imprescindible ejecutar, proveer o prestar para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo 

previsto en tal documentación. 

La omisión de algún ítem en la planilla de cómputo y Presupuesto Oficial no exime al Contratista de la 

obligación de ejecutar la obra de acuerdo a sus fines y en consecuencia el valor del ítem omitido se 

considerará incluido en el monto de Contrato, no teniendo el Contratista derecho alguno a pago adicional. 

 

1.7. Comitente 

El comitente de la obra es la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL 

ATLÁNTICO SUR, con domicilio en calle San Martín N° 450 de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra 

del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 
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1.8. Denominaciones 

Las diversas denominaciones contenidas en el presente pliego, se indiquen en forma abreviada o no, se 

entenderán de la siguiente manera: 

● Adjudicatario: Es el oferente que ha sido notificado fehacientemente de la adjudicación de la 

Licitación a su favor. 

● Comitente: Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

● Contrato: Instrumento legal escrito, firmado por representantes autorizados del comitente y del 

adjudicatario, que exterioriza el acuerdo de voluntades de las partes para ejecutar la Obra. Comprende el 

Pliego de Bases y Condiciones y toda la documentación del contrato. 

● Contratista: El adjudicatario que haya suscripto el Contrato y al momento que éste adquiera validez 

legal. 

● D.J.: Declaración Jurada, documento que define la responsabilidad del Oferente, ante los trabajos 

ejecutados por el mismo, ANEXO II.   

● Inspección / Inspección de Obra / I.O.: Es la autoridad designada por el M.ED. que tendrá a su cargo 

el control, medición, supervisión y evaluación de la documentación, obras y/o provisiones, desde el inicio 

hasta la recepción definitiva de las obras. Representa al M.ED. ante la Contratista a todos los efectos 

técnicos. Es el Representante técnico del Comitente facultado para realizar el contralor y medición de la 

obra y verificar la correcta provisión de materiales y equipos, ejecución de los trabajos, y prestación de los 

servicios, por parte del Contratista, conforme lo establecido en los planos, memorias, especificaciones, 

códigos y normas técnicas según contrato, y ante quien debe dirigirse aquél por cualquier tramitación 

relacionada con las obras. 

● M.ED.: Ministerio de Educación. 

● Oferente / Proponente: Toda persona física o jurídica que formule oferta ante la invitación a cotizar. 

● Oferta: Conjunto de documentos que definen los aspectos económicos de la propuesta, integrada 

generalmente por una oferta económica y compromiso de mantenimiento de la propuesta; presupuesto 

detallado; planillas de cotización por ítem; y en general todo otro documento que guarde relación con aquella 

y que sirve para mejorar o aclarar el entendimiento de la misma. 

● Plazos: Todos los plazos que se mencionan en este pliego se computarán en días hábiles o corridos 

según se indique. 

● Representante Técnico: Es el representante Técnico del Contratista, universitario o técnico, 

matriculado y habilitado en el respectivo Colegio o Consejo Profesional, con incumbencias acorde con las 

características de la obra, responsable de la conducción técnica de los trabajos, por lo cual deberá presentar 

la correspondiente encomienda profesional. La contratista presentará al representante técnico una vez 

firmado el contrato. Este profesional actuará en representación del Contratista, quien, si correspondiere, 

deberá estar matriculado según el tipo de obra, en Camuzzi Gas del Sur y/o Dirección Provincial de Energía, 

o aquellos entes que en su caso lo reemplacen. 

● Subcontratista: Es la persona física o jurídica a quien el Contratista encargue la ejecución de una 

parte de los trabajos a su cargo, y que haya sido reconocido como tal por el Comitente. 

● U.T. / Unión Transitoria: Unión transitoria de empresas para el desarrollo o ejecución de obras, 

servicios o suministros concretos según lo establecido en el CCyC, artículos del 1463 al 1468 y cctes. 

 

1.9. Impedimentos para ser oferente 

No podrán concurrir como oferentes a la presente contratación: 

a) Los inhabilitados con condena judicial. 

b) Los agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, y 

las empresas en las que tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social. 

c) Los quebrados o concursados mientras no obtengan su rehabilitación. 

d) Los que se encuentren suspendidos o inhabilitados en registros de Contratistas o proveedores de orden 

nacional o provincial. e) Los condenados en juicio o con sentencia firme por el cobro de tasas, impuestos o 

contribuciones que le correspondan al estado Provincial y que no haya regularizado su situación. f) Los que 

se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la República Argentina para operar en cuenta corriente 

bancaria. g) Toda persona inhabilitada por regímenes especiales. h) Aquéllos a quienes cualquier organismo 

de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal les hubiera rescindido un contrato por su 

culpa en los dos años anteriores a la fecha de presentación de oferta. i) Quienes registran antecedentes en el 

Gobierno Nacional, Gobiernos Provinciales y/o Municipales y/o Entes Autárquicos y/o Descentralizados, 

de obras paralizadas y/o rescindidas por su culpa. 

El Comitente para evaluar las propuestas presentadas, podrá solicitar a los organismos competentes las 

actuaciones que acrediten las condiciones indicadas más arriba. 

 

1.10. Contratación Electrónica 
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Se informa que de considerarlo conveniente el organismo contratante, podrá efectuar toda clase de 

comunicaciones referentes a la presente contratación a través del domicilio electrónico constituido 

oportunamente. Por lo que será de exclusiva responsabilidad del oferente, la actualización del mismo 

enviando un mail a la casilla de correo obrasedu.tdf@gmail.com y al registro PROTDF, siendo válidas las 

comunicaciones encausadas por ese medio durante todo el proceso licitatorio e inclusive durante la 

ejecución del contrato de conformidad con el artículo 21 de la Ley Provincial 1015, y el artículo 97 de le 

Ley Provincial 141 modificado por la Ley Provincial 1312. 

 

2. DE LA CONTRATACIÓN 

2.1. Información que debe reunir el oferente antes de realizar la Oferta 

El Oferente deberá requerir toda información relacionada con la ejecución de los trabajos y que pudiera 

tener incidencia en los costos y plazos de la misma. 

La presentación de la Oferta para la presente Contratación Directa implica por parte del Oferente, el 

conocimiento total de los trabajos a realizar, de la existencia en plaza de materiales y mano de obra y 

cualquier otro dato que pueda influir en la determinación del costo y plazos de los mismos. 

Es condición para la presentación de Oferta, que el Oferente haya realizado una visita al inmueble donde se 

efectuarán los trabajos, según formulario respectivo, obrante en el ANEXO I. 

En consecuencia, no se admitirá al Contratista, reclamo de ninguna naturaleza relacionado con el contrato, 

durante la ejecución del mismo, basado en la falta total o parcial de informaciones, ni podrá aducir a su 

favor la falta de información en la documentación, las presentaciones del Contratista realizadas en este 

sentido serán rechazadas in limine en el marco del presente punto. 

El M.ED. pone a disposición de los interesados, toda la información que posee y que se relaciona con la 

presente obra. El hecho de poner a disposición de los interesados las informaciones que en este punto se 

mencionan, no los exime de la responsabilidad de sacar sus propias conclusiones de los datos disponibles. 

En el caso de que se encontraran dudas sobre el significado de lo que se indica o expresa en la 

documentación, se hallaran discrepancias u omisiones, o se realicen consultas de cualquier tipo, los 

interesados deberán notificar sin demora al M.ED. para obtener las aclaraciones del caso antes de 

presentar sus ofertas durante el plazo establecido en el punto. 2.4.  

 

2.2. Obtención de la documentación de la Contratación 

La adquisición de la documentación de la contratación se realizará según lo indicado en el respectivo Aviso 

de Llamado a Contratación. 

Junto con el envío/retiro de la documentación, los interesados deberán suministrar obligatoriamente su 

nombre o razón social, fijarán domicilio real en la Provincia, domicilio electrónico y un teléfono de contacto 

en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse, dichos datos serán tomados como 

declaración jurada a los efectos legales de las notificaciones pertinentes quedando por cuenta del oferente 

la modificación de los mismos mediante medio fehaciente.  

 

2.3. Mantenimiento de oferta 

El término por el cual los proponentes deberán mantener sus ofertas es de NOVENTA (90) DÍAS 

CORRIDOS a los efectos previstos en el artículo 20 de la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064 (ANEXO 

II). 

Dentro de este plazo deberá mantenerse el precio ofertado a valores del mes de presentación de la oferta.  

Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podrán retirar su oferta y su depósito, pero mientras no lo 

hicieren, queda entendido que han prolongado automáticamente el plazo de validez de su oferta durante un 

periodo igual al mencionado. El aviso de caducidad de la oferta deberá ser hecho en todos los casos por el 

oferente en forma fehaciente y con un plazo mínimo de CINCO (5) días de antelación. 

 

2.4. Consultas, aclaraciones y/o modificaciones 

Las consultas podrán ser efectuadas hasta un (1) día hábil antes de la fecha de apertura de ofertas, en la 

casilla de correo electrónico obrasedu.tdf@gmail.com de 9:00 a 17:00 hs. No se aceptarán consultas 

telefónicas. La autoridad convocante no tiene obligación de responder todas y cada una de las consultas que 

se presenten, pudiendo a su exclusivo criterio responder aquellas que considere de mayor relevancia. 

El Comitente efectuará por escrito las aclaraciones que considere necesario formular de oficio o en respuesta 

a las solicitudes que en tal sentido recibiera de los oferentes interesados a través de Circulares. Las casillas 

de correos por las cuales se envíen las consultas serán tomadas como medio fehaciente de comunicación 

hasta el momento de la apertura. El Oferente podrá hasta un (1) día antes de la fecha de presentación de las 

ofertas remitir email a la casilla de correo enunciada, solicitando se le informe de la totalidad de las 

Circulares emitidas por el M.ED. La no solicitud implica el total conocimiento de las mismas por parte del 

Oferente.” 
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2.5. Orden de prelación de la documentación de la contratación 

En caso de discrepancia en la documentación, primará lo dispuesto en ella según el siguiente orden: 

1. Circulares  

2. Pliego de Bases y Condiciones. 

3. Memoria Descriptiva. 

4. Especificaciones Técnicas. 

5. Planilla de Cómputo y Presupuesto. 

6. Documentación Gráfica. 

 

2.6. Presentación de Oferta 

2.6.1. Forma de presentación  

La propuesta se presentará, EN UN ÚNICO SOBRE CERRADO, en el lugar, fecha y horario establecidos 

en el aviso del llamado a la Contratación; y tendrá la siguiente inscripción: 

 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 217/2024 – RAF 107 

Obra: “REMODELACIÓN DE SALA DE MÁQUINAS E INSTALACIÓN DE GAS - JARDÍN 

Nº 13 "ZHIOSHI" - TOLHUIN - 2024” 

EXPTE. N° MED-E-99524-2024 

 

El sobre estará cerrado y contendrá en su interior los requisitos detallados en punto 2.6.2, firmados por el 

titular de la empresa. Asimismo, en caso de que la oferta y demás documentación a presentar en la 

contratación no sea firmada por el titular de la Empresa, sino por representante o apoderado de la misma, 

deberá acompañarse documentación que acredite tal condición. Se deberá presentar copia de documentación 

original debidamente certificada por Escribano Público Nacional o autoridad administrativa. 

Se autoriza la utilización de documentos electrónicos, firmas electrónicas, firmas digitales, comunicaciones 

electrónicas con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes. En caso de que la 

documentación se presente con firma digital y/o certificaciones obtenidas on-line se deberá acompañar los 

documentos digitales en formato PDF con la finalidad de poder validar las firmas, en un todo de acuerdo 

por lo establecido en la Ley Nacional 25.506 y su Decreto Reglamentario N° 182/19. 

La Oferta deberá estar redactada en idioma nacional, legible y firmada por el oferente. Toda enmienda o 

raspadura deberá ser debidamente aclarada y salvada al pie, con la firma del oferente, conforme lo 

establecido en el artículo 30 de la Ley Provincial 141 de la provincia. 

En caso de encontrar discrepancia entre lo establecido en letras y números deberá tomarse como válido lo 

expresado en letras. 

El Oferente deberá considerar en su oferta, la remuneración de la mano de obra para los trabajadores de la 

construcción resultante de la aplicación de la Ley Provincial 667 y toda escala vigente a la fecha y hora de 

recepción de la oferta. 

La presentación de la Oferta significa por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptación de las 

cláusulas que rigen la presente Contratación Directa. 

El proponente no podrá modificar total o parcialmente, los documentos o cláusulas del Pliego de 

Contratación. Si se verifican alteraciones, la Comisión procederá a solicitar su corrección a presentar en un 

término de 24 horas. 

 

2.6.2 Documentación que deberá contener el SOBRE 

a)  Comprobante de constitución de garantía de oferta que será equivalente al uno por ciento (1%) del 

monto del Presupuesto Oficial por cada renglón ofertado. El monto se indica en el Aviso del Llamado a 

Contratación. La garantía podrá constituirse por algunos de los medios establecidos en el punto 2.6.4. 

 

b) Constancia de visita a obra del lugar donde se ejecutarán los trabajos de la obra, según modelo adjunto, 

firmada por personal o funcionario del M.ED. (ANEXO I). 

 

c) Declaración Jurada - ANEXO II, donde se acepta conocer los términos del pliego, incluye manifestación 

del plazo de mantenimiento de la oferta, constitución de domicilio legal en la Provincia de Tierra del Fuego 

y constancia de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente acepta la jurisdicción de los 

tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Distrito Judicial Sur, 

renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción, según modelo adjunto. Se deja expresa constancia que el 

proponente no podrá modificar total o parcialmente este documento en ninguna de sus cláusulas. 
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d) Formulario de Oferta con Declaración jurada MOL, que especifique el porcentaje de personal con 

más de dos (2) años de antigüedad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de apertura de la 

presente contratación, que afectará a la obra en caso de resultar adjudicatario. Dicho porcentaje se 

identificará con la sigla MOL, ANEXO III. Las Ofertas deben estar expresadas en cifras y letras, en caso de 

contradicción se tomará lo escrito en letras.  

 

e) Planilla de Cómputo y Presupuesto, con la totalidad de los ítems componentes de la obra, respetando 

el itemizado que se indica en el formulario (ANEXO IV- A), firmado por un técnico o profesional idóneo, 

con su respaldo digital en formato Excel. 

 

f) Análisis de precios y Planilla de Coeficiente de Resumen Adoptado: De todos los ítems componentes 

de la obra, según modelo integrante del presente Pliego, firmado por un técnico o profesional idóneo 

ANEXO IV- B y ANEXO IV- C), con su respaldo digital en formato Excel. 

      

g) Datos Empresariales: Todo oferente deberá presentar: 

g.1) Documentación oferente: 

a) Tratándose de personas humanas deberán consignarse datos completos de identificación: Nombre y 

apellidos completos, tipo y número de Documento Nacional de Identidad y domicilio actualizado. 

PRESENTAR COPIA DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (D.N.I.) 

b)  Si se trata de sociedades de hecho o empresas unipersonales deberán acreditarse los datos de las personas 

humanas que la componen de acuerdo a lo indicado en el apartado precedente. 

c) Tratándose de sociedades regularmente constituidas, deberán presentar: copia autenticada del contrato 

social, estatuto, instrumentos modificatorios si hubiere, y demás documentos societarios habilitantes que 

acrediten que el o los signatarios de la oferta se encuentran legalmente habilitados para representar a la 

sociedad, obligarla y formular ofertas. Asimismo, deberán acreditar domicilio social actualizado. Las copias 

presentadas a los efectos podrán ser certificadas por la administración para lo cual deberá presentarse los 

originales, con la salvedad de la documentación con firma digital y/o certificaciones obtenidas on-line. 

d) En caso de oferentes que se presenten mancomunadamente y/o solidariamente unidos a la contratación, 

es decir como UT, al momento de la presentación de la oferta los oferentes deberán presentar una carta 

intención legalizada de constitución (UT) subscripta ante Escribano Público Nacional. 

Presentadas a la contratación, las Uniones Transitorias no podrán modificar su integración, es decir cambiar 

las empresas que las componen ni aumentar o disminuir su número, ante ninguna situación relacionada con 

la contratación y en caso de ser contratadas no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones 

emergentes del mismo, salvo que durante la ejecución del contrato lo autorice el Comitente. El representante 

legal deberá acompañar constancia de estar facultado para contratar en su nombre. 

La duración de las sociedades enunciadas en los incisos precedentes deberá alcanzar por lo menos hasta 

el término del plazo de garantía y conservación de las obras licitadas. 

Los representantes legales de las sociedades comprobarán que están facultados para contratar en su 

nombre. 

 

g.2. Constancia de inscripción en la AFIP con Código de Actividad acorde a los trabajos que se trate. 

g.3. Certificado de Cumplimiento Fiscal Regular emitido por la Agencia de Recaudación Fueguina de 

la Provincia (AREF), vigente al momento de la presentación de la oferta. El mencionado deberá 

consignar que se extiende para ser presentado ante entes públicos y/o privados. 

h. Constancia de Inscripción en el Registro (PROTDF), con código de Actividad acorde a los trabajos. 

i. Equipo y personal Técnico a afectar a la obra: Detalle del tipo y cantidad de equipo (máquinas y 

herramientas) que afectará a la obra en caso de resultar adjudicatario (propio o a contratar), como así 

también el personal técnico que actuará en la ejecución de la obra, se deberá presentar fotocopia de DNI, 

matrícula de la Provincia de Tierra del Fuego A. e I.A.S. de sus respectivos Colegios. 

j. Plan de trabajos (A) y Curva de Inversión (B) propuesto: Debe estar detallado a nivel de rubros (A). 

Corresponderá a un diagrama de barras que discrimine la totalidad de los rubros del presupuesto 

aprobado y el desarrollo de los trabajos en forma mensual debidamente valorizada; y el plan previsto de 

certificación mensual en base a los importes cotizados y en concordancia con el plan de desarrollo de 

los trabajos. En la curva de inversiones se indicará en las líneas de abscisas los meses, y en las ordenadas 

las inversiones mensuales acumuladas, el cual deberá estar firmado por un representante técnico, con su 

respaldo digital en formato Excel. 

 

TODA LA DOCUMENTACIÓN INCORPORADA EN EL SOBRE Y LA QUE A POSTERIOR 

FUESE AGREGADA POR REQUERIMIENTO (TRATÁNDOSE DE REQUISITOS NO 
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EXCLUYENTES), DEBERÁ PRESENTARSE IMPRESO EN PAPEL Y EN SOPORTE 

ELECTRÓNICO (PEN DRIVE) EN FORMATO PDF – y, en caso de corresponder, en formato XLS 

para las Planillas en formato Excel- DIGITALIZADO CADA DOCUMENTO POR SEPARADO 

RECORDANDO QUE EN CASO DE INCLUIR DOCUMENTACIÓN CON FIRMA DIGITAL Y/O 

ELECTRÓNICA, SE DEBEN AGREGAR LOS DOCUMENTOS DIGITALES A LOS FINES DE 

PODER VERIFICAR LAS FIRMAS. 

 

2.6.3. Cumplimiento de los requisitos. 

En caso que se detecte durante la apertura de Ofertas la falta de firma de alguna parte de la documentación, 

se permitirá completarla en el mismo acto de apertura o de manera posterior.  

En el caso de certificaciones que puedan ser obtenidas a través de páginas de Internet (on-line), las mismas 

deberán estar firmadas por el oferente. 

 

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD:  

LOS REQUISITOS DETALLADOS EN EL PRESENTE PUNTO SON OBLIGATORIOS DE 

PRESENTACIÓN, SI SE VERIFICA LA FALTA DE ALGUNO DE ELLOS SE DEJARÁ 

CONSTANCIA EN EL ACTA DE APERTURA, Y SERÁ CAUSAL SUFICIENTE DE 

DESESTIMACIÓN SIN MÁS TRÁMITE: 

1. Comprobante de constitución de garantía de oferta. 

2. Constancia de visita a obra, ANEXO I.  

3. Declaración Jurada, ANEXO II. 

4. Formulario de Oferta con Declaración jurada MOL. ANEXO III  

5. Planilla de Cómputo y Presupuesto, ANEXO IV –A 

6.    Documentación oferente. 

7.  Constancia Inscripción Registro PROTDF. 

 

TODA LA DOCUMENTACIÓN EXCLUYENTE DEBERÁ ESTAR FIRMADA POR EL TITULAR 

DE LA EMPRESA Y POR UN REPRESENTANTE TECNICO; EXCEPTO EL COMPROBANTE 

DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA DE OFERTA QUE SOLO SERÁ SUSCRIPTO POR EL 

TITULAR DE LA EMPRESA.  

     Con respecto a cualquier documentación que no se ajuste al formato indicado en este Pliego de Bases y 

Condiciones, en cualquier caso, siempre que se trate de defectos insustanciales; la Autoridad Competente si 

lo considerare pertinente podrá solicitar su presentación y/o perfeccionamiento en los plazos que él mismo 

fije, a contar desde la efectiva notificación. Su incumplimiento dará lugar al rechazo de la oferta, sin más 

trámite. 

2.6.4. Formas de Constitución Garantías 

Las garantías podrán constituirse por alguno de los siguientes medios: 

 

A) DEPÓSITO EN EFECTIVO: en el Banco de Tierra del Fuego en la cuenta Nº 1-71-0587/9 (Cuenta 

Única del Tesoro) designando la obra y Nº de Contratación. Dicha constitución de garantía no devengará 

interés, ni actualización alguna.  Deberá denunciar por medio fehaciente número de cuenta bancaria y CBU 

a los fines de poder realizar la devolución del mismo. 

 

B) FIANZA BANCARIA: que deberá establecer como condiciones esenciales las siguientes: 

1) que se hará efectiva a simple requerimiento del comitente sin necesidad de otro requisito, ni previa 

constitución en mora al deudor ni al fiador, 

2) que se constituya al fiador en deudor solidario y principal pagador, en concordancia con los artículos 1574 

y s.s. del Código Civil y Comercial, 

3) que no establezca fecha de vencimiento. 

 

C) SEGURO DE CAUCIÓN: en cuyo caso la póliza respectiva deberá reunir las condiciones básicas 

establecidas por el Decreto Nacional Nº 411 del 31 de enero de 1969, Decreto Nacional N° 3.869/71 y estar 

sujeta a las disposiciones de la Superintendencia Nacional de Seguros. 

En caso de constituirse mediante seguro de caución, deberá presentar la póliza correspondiente. Serán 

admisibles las pólizas de caución con firma digital habilitadas por Resolución N° RESOL-2018-503-APN-

SSN#MHA cuya plena validez jurídica fuera ratificada por Providencia del Poder Ejecutivo Nacional N° PV-

2020-30541551-APN-GTYN#SSN, en cuyo caso se admite la verificación de las mismas a través del código 

QR o acompañado en el CD solicitado el documento digital en formato PDF que permita la verificación de las 

mismas. 

 

D) PAGARÉ SIN PROTESTO: Suscripto por quienes tengan el uso de la razón social o actúan con poder 



 

“2024-30°ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994”  
 

 

 

                       

    Provincia de Tierra del Fuego 

Antártida e Islas del Atlántico Sur 

            República Argentina 

       Ministerio de Educación 

 

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos” 

10 

 

0427 

suficiente del oferente, por un monto que no debe exceder el 5% del jurisdiccional vigente para 

contrataciones directas, conforme a lo establecido en el DECRETO N° 594/2023.  

Dicho título deberá designar Nº de Contratación Directa y nombre de la obra. 

 

Modelo Pagaré Sin Protesto 

Por $                                             - 

RÍO GRANDE,      de                         de 2024.- 

A la vista Pagaré sin Protesto (ARTÍCULO 50 DE LA LEY 5965/63) a la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO 

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, o a su orden la cantidad de PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS   

REINTA Y OCHO CON 43/100                         ($ 10.238,43      ), en calle San Martín Nº 450, de la ciudad de 

Ushuaia, importe de garantía en concepto de "Garantía de Fondo de Reparo" ofrecida a su entera satisfacción y en 

un todo de acuerdo con las estipulaciones del pliego de bases y condiciones de la Contratación Directa                        

N° 217/2024. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Expediente N°: MED-E-99524-2024 

(Exceptuado Ley 1075 art. 276 inc. 15) 

Nombre de la Obra: /«                                                                                                                                         » 

(*) ………………………………………… 

Firma, sello o aclaración de firma 

D.N.I. Nº: …………………………………………. 

Empresa: ……..............................……………… 

Domicilio: …………………………………….…... 

Localidad: ……………………………………….. 

 

 

REASEGURO: Respecto a las normas de garantías puntualizadas en los incisos A), B) y C) del presente 

apartado, en todos los casos, el texto de la fianza bancaria y la compañía aseguradora, deberán resultar 

satisfactorios para el Comitente. 

LA GARANTÍA EXTENDIDA EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS DEBERÁ CONSIGNAR 

EXPRESAMENTE EL NOMBRE DE LA OBRA Y/O NÚMERO DE LICITACIÓN, Y NÚMERO DE 

EXPEDIENTE AL CUAL CORRESPONDE. 

Todas las garantías, excepto las GARANTÍAS DE OFERTAS, deberán estar a mes básico y cualquiera sea 

la forma en que se constituyeran, la suma será reajustada en forma automática. Todas las garantías deberán 

estar extendidas a favor de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL 

ATLÁNTICO SUR. 

En el caso que la Garantía de Oferta no se ajuste al formato indicado por este Pliego, se podrá solicitar su 

perfeccionamiento. Su incumplimiento dará lugar al rechazo de la oferta, sin más trámite.  

 

2.6.5. Planilla de Cómputo y Presupuesto - Análisis de Precios 

Para la confección de la Planilla de Cómputo y Presupuesto, la empresa oferente deberá considerar que: 

- Para establecer la cotización de cada ítem se incluirá todo gasto que en cualquier concepto deba 

efectuarse para su completa y correcta ejecución. 

- Correrán por su cuenta y/o costo los trámites y/o gestiones tendientes a la homologación y habilitación 

del proyecto a ejecutar, por las autoridades competentes, en caso de corresponder. 

- Los elementos que hacen al costo del ítem estarán en forma completa, como ser: costo de los materiales, 

mano de obra incluidas las cargas sociales, discriminada por gremios y categorías, y amortización de 

equipos, calculada sobre el costo horario de las máquinas a utilizar, reparaciones y repuestos, combustible 

y lubricantes. A lo señalado precedentemente se agregaron los gastos generales de la Empresa Contratista, 

los gastos indirectos de obra, el beneficio y el costo de financiación. 

- No se podrán incorporar ítems como: “varios”, “generales”, “imprevistos”, “materiales varios”, 
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“herramientas varias”, “accesorios varios” u otros que refieran a insumos no auditables. Todos los precios 

deben ser materiales y equipos concretos. Evitar la medida global, pero en caso de utilizarse se deben 

describir todos los materiales que conformar el global.  

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, el Comitente podrá solicitar rectificación o modificación en la 

conformación de los valores en los ítems, como así mismo requerir en forma complementaria mayor 

información de los análisis de precios de aquellos ítems que considere conveniente. 

Se colocarán valores globales para cada rubro teniendo en cuenta la Planilla de Cómputo y Presupuesto 

Oficial que se adjunta a este Pliego. Las ofertas serán expresadas en pesos, en dos dígitos y contendrán 

obligatoriamente la totalidad de los trabajos.  

Los valores en pesos deberán ser calculados y expresados con dos decimales (dos dígitos después de la 

coma) con redondeo simétrico. Si la última cifra del número a redondear es menor que 5, no se modifica el 

último dígito. Cuando la última cifra sea un 5 o superior, se aumentará el valor al siguiente número más 

próximo. 

Los valores en porcentajes (%) deberán ser calculados con cuatro decimales (cuatro dígitos después de la 

coma), pero expresados con dos decimales (dos dígitos después de la coma). 

A los efectos de establecer un rango de variación posible, la cotización de cada rubro no podrá 

superar en + 20% o reducir en - 10 % el porcentaje de incidencia indicado en las planillas de 

Cómputo y Presupuesto incluidas en este pliego, reservándose el Comitente la aceptación o 

desestimación de la propuesta en caso de no dar cumplimiento con lo requerido. 

Los oferentes deberán presentar sus respectivos Análisis de Precios según modelo adjunto en ANEXO VI. 

Por cada Ítem se confeccionará una planilla de análisis de precio, consignando la totalidad de las cantidades 

y valores en forma desagregada que componen cada Ítem, con la mayor claridad el aporte de los mismos. 

No podrán ser presentados en otro modelo de planilla. 

Se deberá tener en cuenta que los trabajos deben quedar totalmente terminados, correctamente resueltos y 

que la omisión de cualquier ítem necesario en el presupuesto que formule la Empresa en su oferta, no exime 

al Contratista de la obligatoriedad de ejecutarlo dentro del precio total de la cotización. 

Todo gasto o erogación que deba hacer el contratista y que no haya sido comunicado en el momento procesal 

oportuno será por su exclusiva cuenta y cargo. 

 

2.7. Consulta de las ofertas 

Los oferentes podrán consultar las ofertas presentadas, únicamente dentro del primer día hábil posterior a la 

fecha prevista para la apertura de las ofertas, en el horario de 10 a 15 hs, en: 

 

● Subsecretaría de Administración de Obras y Servicios del Ministerio de Educación, sita en Elcano Nº 507, 

Río Grande. 

 

2.8. Impugnaciones 

Los oferentes podrán efectuar impugnaciones respecto de las propuestas presentadas, vencido el plazo 

establecido en el punto precedente, dentro del primer día hábil posterior, en horario de 9 a 17 hs. en la: 

 

● Subsecretaría de Administración de Obras y Servicios del Ministerio de Educación, sita en Elcano Nº 

507, Río Grande. 

● Deberán efectuarlas por escrito, debidamente fundadas y firmadas por el titular y/o representante de la 

empresa. 

En el caso que una empresa, presentará impugnación se dará intervención al área Legal correspondiente. 

 

2.9. Retiro de ofertas 

Si algún oferente retira su oferta antes de vencido el plazo de mantenimiento fijado, se procederá a informar 

al Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas o a quién lo reemplace y al Registro de 

Proveedores del Estado (PROTDF). 

 

3. DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y AUTORIZACIÓN 

3.1. Comisión técnica de estudio de las ofertas (Comisión) 

La evaluación de las propuestas y de los proponentes estará a cargo de una Comisión Técnica que el 

Comitente designará a tal efecto, y cuya misión radica en evaluar las propuestas, establecer un orden de 

prelación de las que resulten admisibles y aconsejar al Comitente sobre la oferta más conveniente, que no 

siempre resultará ser la más económica. 

Dicha evaluación se efectuará emitiendo su dictamen técnico de valoración, el que constará en un informe, 

donde también se expedirá sobre las impugnaciones que se hubiesen efectuado, estas últimas serán resueltas 

en el mismo acto que disponga la adjudicación. El dictamen de la comisión tiene carácter de no vinculante. 
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Una vez constituida la Comisión, todos los miembros actuarán como profesionales, técnicos y/o 

funcionarios independientes sin más limitaciones que las Normas y Procedimiento fijadas en el Pliego 

licitatorio y las normas administrativas vigentes. 

 

3.1.1. Única oferta 

En caso de concurrencia de un solo oferente, o bien que, como consecuencia del incumplimiento de los 

requisitos exigidos, quedara una única OFERTA, este hecho no significara derecho alguno del OFERENTE 

para la adjudicación. Dicha adjudicación se llevará a cabo siempre y cuando dicha OFERTA reúna, a solo 

juicio de la PROVINCIA, las condiciones técnicas, económicas y financieras para merecer la adjudicación 

y no resulte inconveniente para la PROVINCIA. 

Es decir que, si bien la circunstancia de no haberse presentado más de una propuesta, no invalida el 

procedimiento, ni vicia el acto de adjudicación, y ulterior celebración del contrato, esta caerá siempre sobre 

la más conveniente, siendo conforme con las condiciones establecidas para la licitación, debiendo llevarse 

a cabo la evaluación de la propuesta. 

 

3.1.2. Metodología de evaluación y selección 

En primer término, la Comisión Técnica de Estudio de las Ofertas examinará las propuestas para determinar 

si están completas, si se han suministrado las garantías, demás documentación requerida y si se ajustan 

esencialmente a las exigencias del Pliego. 

En cuanto a los requisitos de admisibilidad detallados en el punto 2.6.3. del presente Pliego, la no 

presentación de alguno de ellos, será causal suficiente de desestimación sin más trámite. Para el caso de 

errores formales en la documentación, la Comisión Técnica de Estudio de las Ofertas podrá requerir, en caso 

que sea necesario, la corrección de aquellos errores siempre que sean de carácter subsanable, en el plazo 

improrrogable que la misma Comisión establezca a contar desde su efectiva notificación. Su incumplimiento 

podrá dar lugar al rechazo de la oferta, sin más trámite. Dicha circunstancia quedará expresada en el informe 

de la Comisión. 

La comisión deberá declarar “Oferta inadmisible” la oferta que supere el rango establecido en el punto 1.4. 

Presupuesto Oficial. 

Si lo estima procedente, la Comisión podrá verificar e inspeccionar las máquinas y equipos del oferente; 

incluso podrá ser un factor determinante al momento de resolver sobre la oferta más conveniente.  

A fin de facilitar el estudio, evaluación y comparación de ofertas, la Comisión podrá, a su discreción, 

solicitar a los oferentes que aclaren determinados aspectos de su oferta en el plazo que la misma establezca. 

En caso de que no se cumpla con lo requerido, se rechazará sin más la oferta. La solicitud de aclaración y 

la respuesta correspondiente se harán por escrito y no se permitirán cambios en el precio total cotizado ni 

en los aspectos sustanciales de la oferta. 

Deberá verificar que los oferentes cumplan con los siguientes requisitos: 

1.) El oferente deberá cumplir para una correcta evaluación de la empresa con toda la documentación 

necesaria de acuerdo al punto 2.6.2, caso contrario será causal de desestimación de la totalidad de la oferta.  

2) La empresa, dentro del término de los CINCO (5) años anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta, no tuvo que haber afrontado la rescisión de un Contrato por su culpa, con cualquier organismo 

de la Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal.  

3) La Comisión deberá determinar el valor corregido de las ofertas admisibles por aplicación del factor de 

corrección según Ley Provincial 278 artículo 43, según se indica más adelante en este Pliego. 

El proponente no podrá modificar total o parcialmente, los documentos o cláusulas del Pliego de 

Contratación. Si se verifican alteraciones, la Comisión procederá directamente al rechazo de la oferta. 

Podrán desestimarse la totalidad de las ofertas si, a solo juicio del Comitente, resultan inconvenientes. La 

desestimación de las ofertas no dará derecho a los oferentes a efectuar ningún tipo de reclamo administrativo 

y/o judicial. 

 

3.1.3. Empate Técnico de las Ofertas – Mejora de Oferta. 

Si la Comisión lo estima procedente en el caso de igualdad de precios ofertados, o cuando exista una 

variación igual o menor al dos por ciento (2%) entre las ofertas presentadas respecto a la mejor oferta 

conforme a los criterios definidos en el Pliego de Bases y Condiciones, se considera que existe “Empate 

Técnico de las Ofertas”. 

Ante ello se solicitará a los Oferentes que presenten Mejora de Ofertas en el plazo que establezca la 

Comisión, a fin de procurar la oferta más conveniente para el estado respecto de sus condiciones técnicas 

de precio, plazo o calidad.  

Las nuevas propuestas que en su consecuencia se presenten, serán abiertas en el lugar, día y hora 

establecidos en el requerimiento, librándose el acta pertinente. 

El silencio del oferente invitado a desempatar se entenderá como que no modifica su oferta.  
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3.2. Preadjudicación 

La Comisión Evaluadora de Ofertas, deberá emitir su dictamen de evaluación de las ofertas, el que constará 

en un acta, la cual se deberá difundir en el sitio web de la Provincia por el plazo de un (1) día hábil. 

El Dictamen de la Comisión aconsejará la preadjudicación a la oferta que considere más conveniente, o el 

rechazo de todas ellas. 

Asimismo, podrá desestimar la oferta si a su solo juicio, resultara no conveniente a los intereses del Estado 

Provincial. La desestimación de la oferta presentada no dará derecho al oferente a efectuar reclamo alguno 

administrativo y/o judicial. 

Realizado el informe de la Comisión, la autoridad competente, procederá a preadjudicar la obra en cuestión, 

estableciéndose que, en caso de apartarse del criterio de selección establecido por la comisión evaluadora, 

deberá fundamentar tal decisión y difundir la misma en el sitio web de contrataciones del Estado por el 

plazo de un (1) días hábil. 

La preadjudicación se hará a la oferta más conveniente de aquellas que se ajusten a las bases y condiciones 

de la contratación/licitación. La circunstancia de no haberse presentado más de una oferta no impedirá la 

adjudicación si la considera conveniente. 

Asimismo, se rechazará toda propuesta en la que se compruebe que exista acuerdo entre dos o más 

proponentes o representantes técnicos para la misma obra. Los proponentes comprendidos en el citado 

perderán la garantía constituida en favor de la Administración, notificando al Registro de Constructores y 

Proveedores de Obras Públicas y al Consejo Profesional respectivo para que adopten las medidas 

correspondientes. 

 

3.3. Impugnaciones 

Deberán efectuarlas por escrito, debidamente fundadas y firmadas por el titular y/o representante de la 

empresa, dentro del plazo de un (1) día posterior a la publicación de la preadjudicación, en horario de 9 a 

17 hs en la: 

● Subsecretaría de Administración de Obras y Servicios del Ministerio de Educación, sita en Elcano Nº 507, 

de la ciudad de Río Grande. 

 

En todos los casos, junto con el escrito que plantea la impugnación y como requisito para su consideración, 

deberá acompañarse una garantía del 1% (uno por ciento) del monto del Presupuesto Oficial, constituida 

mediante certificado de depósito de dinero en efectivo en el Banco de Tierra del Fuego a favor del 

contratante. En los casos de etapa múltiple deberá constituirse esta garantía en todos los supuestos de 

impugnación.  La garantía será por tiempo indeterminado, irrevocable, y se podrá de pleno derecho y sin 

necesidad de trámite alguno en caso de que la presentación sea rechazada. serán rechazadas sin más trámite 

las impugnaciones que no cumplan con los requisitos previamente mencionados. 

En el supuesto de ser procedente la impugnación el importe será devuelto al proponente, dejando 

establecido que no devengará interés alguno. 

De las impugnaciones se dará traslado a los oferentes impugnados por el término de UN (1) día hábil al 

solo efecto de que tomen conocimiento de la misma, y manifiesten, dentro de dicho plazo, lo que estimen 

pertinente respecto de la impugnación, queda establecido que no podrá acompañarse en tal oportunidad 

documentación que debió ser presentada en el sobre correspondiente. Cumplidos los trámites señalados 

precedentemente, en cuanto correspondiere, quedará concluido el periodo de impugnación, quedando las 

actuaciones reservadas para su intervención, al área Legal correspondiente. 

 

3.4. Adjudicación 

Finalizada la etapa de evaluación de las propuestas, y vencido el plazo para efectuar impugnaciones al 

dictamen de la comisión evaluadora, o en su caso al apartamiento del mismo, la autoridad competente 

dictará el acto administrativo de adjudicación. 

Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de evaluación, éstas serán resueltas en el 

mismo acto que disponga la adjudicación. 

 

3.5. Notificación y firma del contrato: 

La notificación de adjudicación se realizará en el domicilio constituido y/o domicilio electrónico constituido 

por el Oferente en su presentación a la contratación, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta o de su 

prórroga. También podrá notificarse en oficinas del M.ED. al representante o titular de la empresa, o en el 

domicilio electrónico declarado. 

El contratista deberá presentarse a suscribir el contrato y garantizar el mismo en las condiciones establecidas 

en este pliego, dentro del plazo establecido en la notificación. 

De no hacerlo, perderá el depósito de garantía en beneficio del Comitente que podrá contratar la obra con 

el oferente que siga en orden de consecuencia. 
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3.6. Apertura de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro 

Al adjudicatario se le acreditarán en la Cuenta bancaria manifestada en el Registro de Proveedores de Tierra 

del Fuego, o por el medio que la Administración establezca, el cobro del anticipo financiero y todo otro 

concepto relacionado con la obra. 

 

3.7. Cesión o Transferencia del Contrato 

Formalizado el Contrato el Contratista no podrá transferirlo ni cederlo, total ni parcialmente, salvo previa 

conformidad debidamente formalizada del Comitente, el que podrá denegarla sin necesidad de invocar causa 

o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue ningún tipo de derecho al Contratista. 

El incumplimiento de lo estipulado en este artículo otorgará derecho al Comitente para rescindir 

unilateralmente el Contrato y ejecutar la garantía correspondiente. 

 

3.8. Garantía de contrato y de anticipo financiero: 

Previo a la firma del Contrato, el adjudicatario deberá constituir una garantía mínima de cumplimiento de 

contrato, del cinco por ciento (5%) del monto del mismo y una garantía por el total del Anticipo financiero 

en concepto de devolución del mismo. 

La Garantía citada anteriormente tendrá que ser presentada al Comitente conforme lo establecido en la 

notificación de Adjudicación.  

La garantía deberá hacer constar expresamente que el garante se constituye en fiador solidario, liso, llano y 

principal pagador con renuncia de los beneficios de división y excusión. 

En todas las garantías los fiadores y principales pagadores deberán constituir domicilio legal en el ámbito 

de la Provincia y someterse en caso de ejecución si correspondiere, a los tribunales competentes de la 

Provincia, renunciando a todo otro fuero de excepción que les pudiera corresponder. 

Las garantías podrán constituirse por los medios enunciados en el punto 2.6.4. extendidas a favor de la 

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR. 

La garantía de contrato será reintegrada una vez efectuada la Recepción Definitiva, de corresponder. En 

caso de recepciones parciales definitivas, podrá el contratista reducir la garantía de contrato constituida en 

la proporción correspondiente. 

 

3.9. Seguros  

Deberán presentarse los siguientes seguros al momento de celebrarse el acta de inicio: 

a) Seguro todo riesgo de la construcción que incluye la cobertura de responsabilidad civil 

extracontractual: 

Se cubrirá la responsabilidad civil extracontractual en que incurra el asegurado por daños causados a bienes 

de terceros que ocurran en conexión directa con la ejecución del trabajo contratado, que hubiera acontecido 

dentro o en la vecindad inmediata del sitio de la obra, sus desplazamientos necesarios y durante el período 

del seguro. 

Deberá cubrir los riesgos de la obra hasta su recepción definitiva. 

La Póliza de Seguro de Caución será por igual monto al total del precio de contratación, accesorios, multas 

y demás que pudiera corresponder, a nombre de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA 

E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, aprobado por la Superintendencia de Seguros de la Nación acompañada 

por recibo oficial de la Compañía aseguradora que acredite la cancelación total hasta la extinción total de 

las obligaciones del Adjudicatario emanadas del presente pliego de la obra: “REMODELACIÓN DE 

SALA DE MÁQUINAS E INSTALACIÓN DE GAS - JARDÍN Nº 13 "ZHIOSHI" - TOLHUIN - 

2024”. 

b) Seguro accidente de trabajo:  

Será de aplicación la Ley sobre Riesgo de Trabajo (L.R.T.) 24.557 y deberá asegurar contra todo riesgo de 

accidente de trabajo – en una ART de conocida solvencia – dando cobertura a todo su personal. 

El Contratista deberá presentar a través del libro de comunicaciones original y/o fotocopia del Contrato de 

Afiliación a la A.R.T., Nómina del personal incluido, Nómina del personal afectado a la obra, inclusive el 

Representante Técnico. 

Dado a que no se autoriza el ingreso a obra de ningún trabajador que no cuente con el seguro mencionado, 

el Contratista deberá comunicar a la Inspección cualquier modificación (alta y/o baja) en relación a los 

trabajadores afectados a la obra, sean estos dependientes del Comitente o del Contratista. 

No se autorizará el ingreso a la obra de ningún trabajador que no figure en la nómina del personal incluido. 

El Contrato con la ART deberá tener vigencia por todo el tiempo que dure la afectación del personal de la 

obra. 
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c) Seguro de Vida Obligatorio. 

La póliza de seguro colectivo de vida obligatorio se aplicará al Decreto N° 1567/1974, autorizadas a las 

entidades, serán tomadas por los empleadores en cualquier entidad aseguradora, que se encuentre inscripta 

en el Registro Especial de carácter público que lleva la Superintendencia de Seguros De La Nación (SSN). 

 

3.9.1. Aspectos comunes de las pólizas  

Prohíbase efectuar contrato por auto seguro, quedando obligado el Contratista a contratar el servicio de 

seguro, con entidades aseguradoras locales y/o productores locales representantes de empresas aseguradoras 

de 1º Nivel inscriptas y reconocidas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN. 

Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas 

para rectificar la pérdida o daños o perjuicios ocasionados. 

Serán admisibles las pólizas de caución con firma digital habilitadas por Resolución N° RESOL-2018-503-

APN-SSN#MHA cuya plena validez jurídica fuera ratificada por Providencia del Poder Ejecutivo Nacional 

N° PV-2020-30541551-APN-GTYN#SSN. 

Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin aprobación del Comitente. 

Las obligaciones de contratar seguros estipuladas, no enervan las responsabilidades del contratista para con 

el comitente. En el caso de ser la Contratista una UT, todas y cada una de las empresas que la integran 

deberá figurar como tomador del seguro correspondiente. 

 

3.10. Documentos del Contrato - Orden de Prelación 

Serán documentos del Contrato y darán fe en caso de discrepancia los siguientes componentes y en este 

orden: 

1. Circulares. 

2. Pliego de Bases y Condiciones. 

3. Pliego de Especificaciones Técnicas. 

4. Planilla de Cómputo y Presupuesto 

5. Contrato. 

6. Oferta. 

7. Ordenes de Servicio y Notas de Pedido. 

8. Fojas de Medición y Certificados. 

9. Actas de Recepción Provisoria y Definitiva. 

Todo aquello que no esté contemplado en la documentación de la contratación, será resuelto, en cuanto sea 

de aplicación, según las siguientes disposiciones: 

1º.- La Ley Nacional de Obras Públicas 13.064 (B.O. 28/10/47) leyes y decretos complementarios y 

aplicables al caso. 

2º.- Leyes Provinciales 1408 y 1015, Decreto Nacional Nº 691/16, normas complementarias y 

reglamentarias, según corresponda. 

3º.- Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales aplicable. 

4º.- Ley de Procedimiento Administrativo 141.  

5°.- Demás normas subsidiarias y de aplicación analógica según el caso. 

6°.- Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo. 

 

4.DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

4.1. Inicio de los Trabajos 

Los trabajos deberán iniciarse una vez labrada el Acta de Inicio, la cual se rubricará dentro de los quince 

(15) días hábiles posteriores al cobro del anticipo financiero. Asimismo, el oferente deberá cumplimentar 

con la totalidad de la documentación solicitada en el presente pliego. 

A partir de la celebración del acta de inicio de obra comenzará a computarse el plazo contractual.  

Al momento de labrada el Acta de Inicio (ANEXO V), la Contratista deberá presentar: a) Alta temprana de 

personal; b) Seguro de accidentes personales del representante técnico (siempre que no esté incluido en 

ART); c) Seguros establecidos en el punto 3.9; d) Plan de trabajo y curva de inversión. 

Asimismo, la empresa deberá presentar la Encomienda profesional del representante técnico del respectivo 

colegio profesional en un plazo de 5 días de suscripta el Acta de Inicio. 

 

4.2. Otros gastos a cargo del Contratista 

Estarán a cargo del Contratista y deberán contemplarse en la oferta los siguientes gastos: 

 

 4.2.1. Cartel de obra 
El cartel de obra será de las medidas indicadas en el modelo correspondiente según ANEXO XII.  

El cartel de obra deberá ser retirado por la empresa Contratista al momento de la firma del Acta de Recepción 

Definitiva. 
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4.2.2. Tributos, derechos y aranceles  

Estos deberán abonarse con motivo de la ejecución de las obras, incluidos los que correspondan a su 

actividad y que tengan relación con las mismas. 

El Contratista no tendrá derecho a exenciones de dichos tributos, derechos o aranceles si para obtenerlos se 

requiriese una expresa solicitud del Comitente en tal sentido ante los organismos perceptores de los mismos. 

 

4.2.3. Los originados por la provisión de agua de construcción, gas y energía eléctrica de Obra. 

 

4.2.4. Vigilancia, alumbrado, señalamiento y prevención de accidentes  
El Contratista deberá prever la vigilancia continua y permanente de la obra desde la firma del Acta de Inicio 

y hasta su recepción provisoria, para prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u 

otros bienes propios o ajenos, así como lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar 

a bienes o personas del M.ED. o de terceros, evitando daños a los mismos.  

El Contratista colocará luces de peligro y distribuirá en la obra y obrador, la cantidad necesaria de focos de 

iluminación que permitirá hacer efectiva la vigilancia y tomar medidas precautorias en todas aquellas partes 

que por su naturaleza y situación pudieran provocar accidentes durante el transcurso de la construcción.  

Cuando se trate de trabajos en ejecución en la vía pública, el señalamiento y las medidas de seguridad serán 

las establecidas por la normativa vigente en la materia. 

 

4.2.5. Insumos a proveer 

El Contratista deberá proveer al Comitente con el cobro del Anticipo Financiero de conformidad con 

el punto 5.2. lo indicado: 

 

 1 (un) Calefactor industrial tipo cañon 26.000 kcal/h. 

 1 (un) Pack de botellas (4 unidades) de tinta Epson 544, colores negro, cian, magenta y amarillo 

x 65 ml cada una para Impresora Epson L5190. 

 1 (un) Pack de botellas (4 unidades) de tinta colores negro, cian, magenta y amarillo x 140 ml 

cada una para Plotter Epson SC-T3170. 

 1 (un) Toner de tinta para impresora Ricoh IM 430F. 

 1 (un) Toner de tinta para impresora Samsung Proxpress M4580FX. 

 1 (un) Toner de tinta para impresora HP Laser Jet ProM12W. 

 

En todos los casos, los insumos que se soliciten deberán ser de similares características o de 

superiores prestaciones a los enunciados. 

 

4.2.6. Movilidad para la inspección 

El contratista deberá proveer para movilidad de la inspección, con el Acta de inicio y hasta la recepción 

provisoria de la Obra: 

 Provisión de un vehículo tipo utilitario y/o automóvil que se adapte a las necesidades de la 

obra sujeto a aprobación de la Inspección de Obra, y un juego de cubiertas invernales en caso 

de corresponder.  

 Provisión de combustible: ciento sesenta (160) litros de gasoil o nafta, infinia o de calidad 

superior cada treinta (30) días de ejecución de obra. Si en el transcurso de la obra algún periodo 

certificado es menor a 30 días la empresa deberá entregar un proporcional de litros de 

combustible por cada día de obra ejecutado. 

En todos los casos, los insumos que se soliciten deberán ser de similares características o de 

superiores prestaciones a los enunciados. 

 

4.3. Libro de órdenes de servicio 

Las órdenes de servicio que la Inspección imparta durante la ejecución de las obras serán cronológicamente 

consignadas en un libro por triplicado. 

Toda orden de servicio deberá ser firmada por el Contratista o su Representante Técnico dentro de los dos 

(2) días de labrada; su negativa dará lugar a la aplicación de la multa prevista para el caso de incumplimiento 

de las órdenes de servicio, considerándose además como notificado. La Inspección deberá consignar en cada 

orden el plazo de cumplimiento fijado para la misma. 

Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y que 

no importa modificación de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que en ella 

se hiciera expresa manifestación de lo contrario. Aun cuando el Contratista considerará que una orden de 

servicio no se ajusta o modifica los términos del Contrato, deberá notificarse de ella manifestando por escrito 

su disconformidad con la orden recibida, sin perjuicio de presentar al comitente, por intermedio de la 
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Inspección y en el término de tres (3) días corridos, el correspondiente reclamo detallando las razones que 

le asisten para observar la orden recibida. 

Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedará obligado a cumplir la orden 

de inmediato, sin atenderse ulteriores reclamos que presentare por tal motivo.  

El incumplimiento de una orden de servicio por parte del Contratista, además de hacerlo pasible de la multa 

antes mencionada, facultará al Comitente para mandar a ejecutar en cualquier momento y a costa de aquél, 

los trabajos ordenados deduciéndose su importe del primer certificado que se le extendiera y, en caso 

necesario, del fondo de reparos. 

El incumplimiento o atraso en una orden de servicio que tenga fijados plazos o fechas para comienzo o 

terminación hará incurrir al Contratista en mora parcial, haciéndose pasible de las penalidades que se 

establezcan a tal efecto. 

 

4.4. Libro de notas de pedido 

Las comunicaciones que emanen del Contratista que se requieran para observar, aclarar o definir detalles de 

ejecución y demás actos o situaciones relacionadas con la marcha normal de los trabajos y que por su índole 

deban quedar registradas por escrito, serán cronológicamente consignadas en un libro de notas de pedido 

foliado por triplicado destinado a ese solo efecto, que el contratista mantendrá en su poder y será responsable 

de su conservación. Toda Nota de Pedido deberá ser suscripta por el Representante Técnico o su Jefe de 

Obra expresamente autorizado. No se aceptarán comunicaciones por otro medio que no sea el previamente 

descripto. Cualquier otro tipo de pedido concerniente a la Obra que sea notificado por otro medio, NO será 

considerado. 

 

4.5. Normas de Ejecución 

La ejecución de las obras deberá ajustarse estrictamente a lo estipulado en los pliegos de contratación y 

documentos anexos.  

Bajo ningún pretexto podrá el Contratista apartarse de dichas normas en la ejecución de los trabajos salvo 

expresa autorización de la Inspección impartida por escrito. 

El M.ED. designará a la Inspección de Obra, con el objeto de supervisar los trabajos a ejecutar. 

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza, calidad 

o procedencia, serán computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con materiales especificados, 

sin derecho a reclamo alguno por los mismos. Todas las tareas que se desarrollen, deberán respetar las 

normativas vigentes en cada materia, y de detectarse vicios ocultos, la Contratista será responsable de 

subsanarlos, debiendo presentar por escrito informe del caso a la Inspección de Obra, para su análisis, y de 

corresponder, su posterior reconocimiento.  

 

4.6. Vicios en los materiales, trabajos y obras 

El contratista se abstendrá de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que éstos hayan sido revisados 

por la Inspección y deberá avisar con dos (2) días de anticipación para que este control pueda efectuarse sin 

ocasionar demoras o pérdida de materiales.  

Cuando se presuma que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá ordenar las demoliciones 

o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse de la condición de peligro. Si los defectos 

fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo del Contratista, sin perjuicio 

de las sanciones que pudieran corresponderle. 

En caso de no hacerlo, la Inspección hará demoler o destapar lo que fuera necesario para inspeccionar o 

medir debidamente y los gastos que esto origine serán por cuenta del Contratista, exclusivamente.  

 

4.7. Responsabilidad hacia terceros 

El Contratista es exclusivamente responsable de toda reclamación o acción de terceros que pudiere 

establecerse: 

a)  Por razón de cualquier daño o perjuicio ocasionado a personas o cosas por la obra y sus anexos, ya 

sea por cualquier material, maquinaria o implementos usados en la misma, por negligencia, culpa, omisión 

o imprudencia de él o de sus empleados u obreros. 

b)  Por interrupción del tránsito, de desagües naturales y por violación a la legislación vigente. 

Con relación a otras empresas que ejecuten simultáneamente obras en el sector, el Contratista deberá:  

i.  Facilitar la marcha simultánea o sucesiva de los trabajos que ejecute y los que eventualmente el Comitente 

decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas, ya sea dentro del predio de la obra o en 

sectores contiguos a la misma, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspección 

de Obra respecto al orden y coordinación de los trabajos, incluyendo el ingreso y egreso de materiales y 

equipos. 

ii.  Convenir con los otros contratistas y con intervención decisiva de la Inspección de Obra, en caso de 

desinteligencias respecto a la ubicación de materiales, equipos y enseres.  
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iii.  Unir en forma apropiada su obra a la de las demás contratistas o a la que realice directamente el comitente, 

ajustándose a las indicaciones que se le imparta, como así también a las reglamentaciones vigentes y a 

planos y especificaciones del presente pliego. 

Cualquiera de los Contratistas que experimenten demoras o fuera entorpecido en su trabajo por hechos, 

faltas, negligencias, retrasos de otros Contratistas deberá dar inmediata cuenta a la Inspección de Obra. 

 

4.8. Daños a personas y propiedades 

Durante la ejecución de la obra el Contratista tomará todas las disposiciones y precauciones para evitar 

daños a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del M.ED. afectadas a la obra, a 

terceros y a las propiedades o cosas del Estado o terceros, así pudieran provenir esos daños de maniobras 

del obrador, de la acción de elementos o de causas eventuales. El resarcimiento de los daños y perjuicios 

que, no obstante, se produjeran, correrá por cuenta exclusiva del Contratista. 

 

4.9. Representante y personal técnico del Contratista 

A los efectos de la conducción de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, el contratista 

deberá hallarse permanentemente representado en obra por un técnico o profesional universitario, 

matriculado y habilitado para el ejercicio profesional en sus respectivos Colegios Profesionales de Tierra 

del Fuego, con incumbencias acorde con las características de la obra, responsable de la conducción técnica 

de los trabajos. 

El M.ED. se reserva el derecho de rechazar el representante técnico propuesto por el Contratista o de solicitar 

el cambio del mismo cuando, a exclusivo criterio del M.ED., no reúna los requisitos mínimos de acuerdo a 

la importancia de la obra o su accionar dificulte la normal marcha de la obra. 

El representante técnico formalmente designado por el Contratista deberá notificarse de las órdenes de 

servicio y darles cumplimiento y estará habilitado a emitir notas de pedido. La firma del representante 

técnico en toda documentación relacionada con la obra obligará al Contratista ante el Comitente. 

Toda la documentación técnica presentada por la empresa deberá estar firmado por representante técnico 

responsable. 

 

4.9.1. Reemplazo del Representante Técnico 

El representante técnico reemplazante deberá cumplir las condiciones exigidas para el cargo. 

 

4.10. Cumplimiento de obligaciones laborales 

El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones laborales que le competen y mantendrá 

un permanente control para que también las cumplan sus subcontratistas.  

Toda infracción al cumplimiento de estas obligaciones importará negligencia grave a los efectos de la 

rescisión del contrato por culpa del Contratista y facultará al Comitente para suspender la tramitación y pago 

de los certificados de obra. Asimismo, no tendrá derecho a reclamo alguno con fundamento en las 

prescripciones contempladas en el artículo 39 de la Ley de Obra Pública. 

 

4.11. Cumplimiento de las obligaciones previsionales 

El Comitente podrá verificar, el cumplimiento del pago de los aportes previsionales durante la ejecución de 

la obra respecto de todo el personal afectado a la misma. 

 

4.12. Cumplimiento de Normas de Seguridad e Higiene 

El Contratista debe cumplir obligatoriamente con las normativas de seguridad e higiene establecidas en la 

Ley Nacional 19.587 y en el Decreto Nacional Nº 911/96, reglamento de higiene y seguridad para la 

industria de la construcción, y toda otra disposición nacional o provincial vigente y aplicable en la materia. 

 

4.13. Subcontratos 

El contratista no podrá subcontratar parte alguna de las tareas sin previa y expresa autorización del comitente 

en tal sentido, mediante correspondiente acto administrativo. 

Es condición mínima imprescindible que el contratista presente, como mínimo, la siguiente documentación 

del subcontratista: 

* Contrato Social e inscripción en el Registro Público de Comercio de la Provincia y/o registro que 

corresponda. (En caso de tratarse de una sociedad). 

* Contrato de subcontratación. 

Es condición suficiente para que el M.ED. deje sin efecto la aprobación del subcontratista, que registre 

antecedentes laborales negativos ante el Ministerio de Trabajo y Empleo u Organismo que en el futuro lo 

reemplace, o que no cumpla con algunos de los requisitos mencionados ut supra. 

Aunque se acepte la subcontratación de tareas, la responsabilidad ante el M.ED. por todos los trabajos que 

se estén ejecutando, es exclusivamente del Contratista. 
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4.14. Incumplimientos contractuales 

La demora en la iniciación, desarrollo o terminación de los trabajos con respecto a los plazos estipulados y 

todo otro incumplimiento contractual podrá derivar, sin perjuicio de lo previsto en la normativa legal 

vigente, en la aplicación de sanciones o en la rescisión por culpa del Contratista, teniendo a consideración 

el Comitente el reemplazo del Contratista para la realización de las tareas asignadas.  

 

4.15. Multas y penalidades 

En caso de mora en el cumplimento de las obligaciones contractuales, además de las contempladas en otros 

artículos de este pliego, el M.ED. podrá aplicar las siguientes multas, las que serán calculadas a valores 

básicos de contrato a saber: 

a) Por cada día de atraso en la iniciación de la obra, será del UNO POR MIL (1‰) del monto del Contrato 

por día. La aplicación de la multa señalada se hará en forma acumulativa. Los días de atraso comenzaran a 

contarse a partir del décimo quinto día hábil posterior al cobro del anticipo financiero. 

b) Por cada día de atraso en la terminación total de la obra al vencimiento del plazo contractual será de UNO 

POR MIL (1 ‰) del monto de la Oferta, por día. La aplicación de la multa se hará en forma acumulativa. 

c) Por cada día de suspensión de los trabajos sin causa justificada y sin perjuicio de las otras penalidades 

que pudiera corresponderle, las multas serán las mismas que las indicadas en el inciso "a". 

d) Por cada día de mora en el cumplimiento de Orden de Servicio, será el CERO COMA CINCO POR MIL 

(0,5‰) del monto del contrato. 

e) Por incumplimiento del plan de tareas previstas para un intervalo de tiempo fijado, o de una entrega 

parcial estipulada, la multa será del UNO POR CIENTO (1%) del monto de las tareas que debieron 

realizarse, por día de demora, siempre que el incumplimiento no fuera justificado por la contratista y/o la 

inspección no aceptara dicha justificación. 

f) En caso de que en algún mes el avance físico acumulado real registre un desfasaje superior al diez por 

ciento (10%) del monto del contrato con respecto al avance físico, dará lugar a la aplicación de sanciones, 

que consistirá en una multa del UNO POR CIENTO (1%) del monto del desfasaje, siempre que el contratista 

no pruebe que el desfasaje registrado en la obra se debió a causas justificadas, y que éstas una vez evaluadas, 

sean aceptadas por el M.ED. 

g) Por incumplimiento de lo estipulado como responsabilidad del Representante Técnico, UNO POR MIL 

(1 ‰) del monto del contrato. 

h) Por incumplimiento de lo estipulado en cuanto a las normativas de seguridad e higiene establecidos por 

la Ley Nacional 19.587 y en el Decreto Nacional Nº 911/96 y toda otra disposición nacional o provincial 

vigente en la materia, será del DOS POR MIL (2‰) del monto de la Oferta. Al regularizarse el mismo la 

multa será íntegramente devuelta al Contratista, siempre y cuando dichos incumplimientos no hayan 

originado un desfasaje en la curva de inversión, plan de trabajo o en el plazo de la obra.  

i) El incumplimiento de la presentación del plan de trabajo y la ejecución de uno de oficio por parte de la 

Inspección dará lugar a la aplicación de una multa del UNO POR MIL (1‰) del monto del contrato, 

independientemente de las otras que le pudieran corresponder.  

La aplicación de multas no liberará al contratista de la aplicación de otro tipo de sanciones que pudieren 

corresponderle, ni de la responsabilidad por daños y perjuicios ocasionados al M.ED. o a terceros. 

j) Si los insumos para la Inspección previstos para la presente obra no fueran entregados dentro de los plazos 

estipulados en el presente Pliego, la Empresa Contratista será pasible de la aplicación de una multa 

equivalente al 1 ‰ (UNO POR MIL) del monto de la obra por cada día de demora.  

 

En caso de que la sumatoria de las multas aplicadas en la obra supere el DIEZ POR CIENTO (10%) 

del monto de contrato, facultará al M.ED. a rescindir el mismo por culpa del Contratista, conforme 

los términos de la Ley Nacional 13.064. 

 

4.16. Modificaciones y Adicionales 

Para determinar el porcentaje de mayor gasto que deba ser regularizado como consecuencia de alteraciones 

por modificación, ampliación o supresión de trabajos, el estudio se practicará en todos los casos, respetando 

las condiciones previstas en la documentación de contratación para formular la oferta, a la fecha de los 

precios básicos. 

Según el valor de dichos porcentajes existen dos variantes: 

a) Cuando las alteraciones en las cantidades de obra del proyecto, valorizadas a precios unitarios, superen 

el 20% el monto del contrato original, (disminución o aumento) el contratista tendrá derecho a la fijación 

de precios nuevos a la fecha de encomienda, a convenir libremente sin limitaciones contractuales y, a falta 

de acuerdo, solo cabe rescisión del contrato (artículos 30, 38 y 53 Ley Nacional 13064), por alteración de 

la economía de la obra. 

b) Si por el contrario no superan el 20% del monto del Contrato original, el Contratista deberá aceptar que 

las alteraciones resultantes se computen según las pautas detalladas a continuación y se paguen por el 

régimen previsto en el contrato (artículo 29 y 38 Ley Nacional 13064). 
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4.16.1. Variantes 

Para el caso B) se pueden presentar las siguientes variantes: 

1) El exceso ordenado para un ítem supera el 20% de su cómputo tomado sobre planos. 

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL 

Hasta la cantidad prevista en el presupuesto de contrato aprobado por el comitente, se liquidará conforme 

al precio estipulado de éste. Al exceso tomado sobre planos, se le aplicara un nuevo precio a convenir 

(artículo 38 Ley Nacional 13064). 

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL 

COMITENTE 

Hasta la cantidad prevista en el presupuesto de contrato aprobado por el comitente, se liquidará conforme 

al precio estipulado en éste, revisado y aceptado por el Comitente. Al exceso tomado sobre planos, se le 

aplicará un nuevo precio a convenir (artículo 38 Ley Nacional 13064). 

2.) El exceso ordenado para un ítem no supera el 20% de su cómputo tomado sobre planos. 

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL 

Se liquidarán las cantidades del presupuesto de contrato aprobado por el comitente, corregidas si 

correspondiere, incrementadas por el exceso tomado sobre planos de lo que se ordena construir al precio del 

presupuesto oficial (artículos 29 y 38 Ley Nacional 13064). 

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL 

COMITENTE 

Se liquidarán las cantidades de lo que se ordena construir, al precio cotizado por el Contratista, revisado y 

aceptado por el comitente (artículos 29 y 38 Ley Nacional 13064). 

3.) La disminución ordenada para un ítem supera el 20% de su cómputo tomado sobre planos. 

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL 

Además de corregirse las cantidades por la comparación con los planos, deberá corregirse el precio unitario 

del presupuesto de contrato aprobado por el comitente y deducir la parte así corregida. Se liquidarán las 

cantidades ejecutadas con el precio nuevo ya corregido (artículos 37 y 38 Ley Nacional 13064). 

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL 

COMITENTE 

Deberán corregirse las cantidades por la comparación con los planos, con el precio unitario del presupuesto 

de la oferta revisado y aceptado por el comitente y deducir la partida así corregida. 

Se liquidarán las cantidades ejecutadas con el precio nuevo ya corregido. 

4) La disminución ordenada para un ítem no supera el 20% de su cómputo tomado sobre planos 

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL 

Deben suprimirse las del plano original con el precio total del ítem del presupuesto de contrato aprobado 

por el comitente (artículos 29 y 38 Ley Nacional 13064) y liquidarse las cantidades del nuevo plano con los 

precios unitarios que surjan de dividir aquel precio total por la cantidad tomada del plano original. 

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL 

COMITENTE 

Deben suprimirse las cantidades tomadas del plano original con los precios del presupuesto de oferta 

aceptados por el comitente y liquidarse las cantidades que surgen del nuevo plano con los mismos precios. 

5) Supresión del ítem 

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL 

Es el caso del punto 3) llevado al límite. Procede, en consecuencia, suprimir la partida con cantidades 

corregidas a nuevo precio. 

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL 

COMITENTE 

Procede suprimir la partida con cantidades corregidas, aplicando el precio del Contratista revisado y 

aceptado por el Comitente. 

6) Alteración de la naturaleza de un ítem 

Pueden presentarse dos alternativas: 

a) La alteración implica una modificación sustancial: Se anula el ítem previsto conforme al punto 5 y se 

incorpora el nuevo ítem a nuevo precio. 

b) La alteración consiste en el cambio de la naturaleza de alguno de sus elementos componentes. Se fijará 

el nuevo precio del ítem introduciendo el mayor o menor gasto, por comparación de los cambios. 

 

4.16.2. Aclaraciones 

En los casos B1), B3), B5) y B6) de no llegar a un sobre precio, y si así lo ordenará la Inspección, el 

Contratista deberá proceder inmediatamente a la ejecución de los trabajos, pudiendo dejar a salvo sus 

derechos y se llevará cuenta minuciosa de los gastos realizados, cuyo detalle con la aprobación o reparo de 

la Inspección, servirá como elemento ilustrativo para fijar el precio a instancia administrativa o judicial. 

A estos efectos, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y beneficios 
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que se establecen en la documentación contractual, cuando las modificaciones no superan el 20%. Sin 

perjuicio de lo estipulado precedentemente, el Comitente podrá disponer que los trabajos de que se trate se 

lleven a cabo directamente o por nuevo contrato. 

 

4.17. Liquidación de trabajos suplementarios 

 

4.17.1. Contrato por unidad de medida o ítem a reajuste contenidos en contrataciones por ajuste 

alzado. 

En estos casos la cantidad o metraje a reajustar es la que expresamente se indica en el respectivo ítem del 

presupuesto oficial.  

Los nuevos precios se determinarán mediante el esquema del ANÁLISIS DE PRECIOS a presentar junto 

con la oferta de contratación. 

 

4.18. Causas de rescisión 

El contrato podrá rescindirse por cualquiera de las causas establecidas en los Artículos del 49 al 54 de la 

Ley Nacional 13064, con las consecuencias en ellos previstas. 

5. MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS 

5.1. Procedimientos de certificación y pago 

Los certificados, excepto el de Liquidación Final, tienen carácter de provisorios y están sujetos a revisión.  

La Contratista presentará a la Inspección mediante Nota de Pedido el Acta de Medición, Certificado de Obra 

correspondiente y la documentación que se detalla a continuación la cual resulta imprescindible a los efectos 

del pago: 

a) Acta de Medición: Indicando porcentajes/cantidad de avances de obra anterior, presente y 

acumulado, conformadas por la empresa y la inspección de obra, según modelo ANEXO VI. La misma se 

realizará y firmará el último día del mes a certificar. Para el último mes de ejecución de obra el acta de 

medición se realizará el último día del plazo de obra establecido o antes. 

b) Certificado de Obra: Indicando importes contratados y certificados, porcentajes/cantidad de avance 

y deducciones, conformado por la empresa y la inspección de obra, según modelo ANEXO VII. El mismo 

deberá ser presentado por la contratista dentro de los 10 días corridos posteriores a la firma de su 

correspondiente acta de medición. 

c) Factura “B” o “C” a nombre de Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 

C.U.I.T. Nº 30-54666243-4, (tener en cuenta que el importe en letras y números tiene que estar 

correctamente expresado). Condición de Pago Cuenta Corriente u otros. La fecha de la misma será el día en 

que se confeccione. Verificar que el C.A.E. no esté vencido. La factura deberá realizarse en PESOS sin 

considerar el I.V.A. según Ley Nacional 19.640, deberá constar en ella el nombre de la obra en ejecución. 

d) Certificado de cumplimiento fiscal AREF vigente, en caso de poseer certificado de tasa cero o 

certificado de no retención también deberán presentarse. 

e) Certificado PROTDF vigente.  

f) Relevamiento fotográfico: el Contratista deberá proveer a su cargo mensualmente y junto con cada 

certificado CUATRO (4) fotografías como mínimo. 

g) Formulario 931 con nómina de personal y constancia de pago de aportes y contribuciones a la Obra 

Social y Seguridad Social (si correspondiere), prima A.R.T y Seguro Colectivo de Vida Obligatorio 

(S.C.V.O) del personal afectado a la obra, correspondiente al mes anterior al de medición de los trabajos. 

En el caso que se realice la cancelación del Certificado de Obra (inc. b) con apropiación del anticipo 

efectuado, por parte del Contratista, la facturación del certificado de obra en esas circunstancias deberá 

indicar el total de la certificación (importe bruto del certificado), discriminándose en la factura el descuento 

correspondiente al proporcional del anticipo financiero que corresponda aplicar a dicho certificado de obra, 

según lo establecido en Resolución Tesorería General N° 12/17. 

Toda la documentación deberá ser elevada por la Inspección de Obra a la Dirección que tramite los 

Certificados de Obra, según la Subsecretaría de incumbencia, quien realizará las tramitaciones para su pago. 

En caso de incumplimiento de cualesquiera de los requisitos mencionados en los puntos precedentes, los 

plazos y trámites de pago se verán interrumpidos hasta tanto se regularice la presentación de los mismos, 

sin que esa situación de derecho a reclamo alguno por parte de la contratista, siendo ello de su exclusiva 

responsabilidad. 

El M.ED. abonará dichos certificados dentro de los treinta (30) días corridos, contados a partir de la fecha 

de aprobación del certificado provisional de obra.  

En caso de disconformidad del Contratista con la medición o correspondiente certificación realizada, sin 

perjuicio de la interposición por el mismo del reclamo pertinente, el M.ED. extenderá igualmente un 

certificado de oficio con los resultados obtenidos por la Inspección, haciéndose en certificados siguientes, 

si correspondiere, el ajuste pertinente. 
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La disconformidad del Contratista respecto de algunos puntos de dicha certificación, deberá ser formulada 

dentro de los cinco (5) días de su notificación. Dicho reclamo no obstaculiza el trámite de pago de la citada 

certificación, sin perjuicio de la resolución que recayese al respecto. 

Podrán incluirse en la programación de inversiones, desembolsos en concepto de acopio, debiendo ajustarse 

la certificación y forma de pago de la obra, a lo estipulado en este Pliego. 

El Certificado de Liquidación Final representa el cierre financiero de la obra y a partir de su emisión no 

podrá la Empresa Contratista reclamar monto alguno cualquiera sea su concepto, salvo el que eventualmente 

arrojará la liquidación final a favor de esta. 

En caso de mora en el pago de certificados imputable al M.ED. o La Provincia, el Contratista tendrá derecho 

a reclamar intereses según tasa fijada por el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA para descuento de 

certificados de obra. Dicho reclamo se aplicará de común acuerdo con la administración pública. 

 

5.2. Anticipo Financiero  
Se otorgará, si así lo estableciera el contrato de obra, un Anticipo Financiero de hasta el TREINTA POR 

CIENTO (30%) DEL MONTO DEL CONTRATO.  
La empresa tendrá derecho al cobro del anticipo financiero, una vez firmado el contrato de obra, dicho 

anticipo se hará efectivo dentro de los treinta (30) días posteriores de la presentación de la factura 

correspondiente y siempre que la misma estuviera correctamente confeccionada, en idénticas condiciones 

que lo estipulado en el punto 5.1 inciso c del presente Pliego.  

El anticipo financiero podrá ser abonado por el M.ED. a la Empresa en la cuenta bancaria informada por la 

misma, según el punto 3.6 del presente Pliego de Bases y Condiciones y se descontará, de cada certificado 

básico que se emita, el porcentaje que resulte de comparar el importe del anticipo con el monto de contrato 

vigente al mes de certificación del mismo. Por “monto de contrato vigente” se entenderá aquél que 

corresponda al mes de certificación del anticipo, de acuerdo a la normativa de redeterminación de precios 

de aplicación en la presente obra. Conforme se concreten reintegros parciales del Anticipo, podrá 

reemplazarse la póliza de seguro correspondiente. 

 

5.3. Fondo de Reparo 

El Fondo de Reparo a constituir se integrará mediante la retención del CINCO POR CIENTO (5%) de cada 

certificado básico o de redeterminación, excepto los de intereses y el del anticipo financiero. Dicho fondo 

de reparo podrá ser sustituido por una póliza de seguro de caución de acuerdo al punto 2.6.4., En caso que 

el Contratista no sustituya los fondos de reparo, deberá tenerse en cuenta que el M.ED. reintegrará los fondos 

constituidos, en efectivo, sin ningún tipo de actualización o intereses. 

La liquidación final se confeccionará dentro de los treinta (30) días de recibida definitivamente la obra. 

Una vez notificada la resolución respectiva, los fondos de reparo (o las pólizas que los sustituyeron) serán 

reintegrados, siempre que no medien objeciones por incumplimientos del Contratista, dentro de los quince 

(15) días contados a partir de la fecha de confección de dicha Liquidación. 

Para que el reintegro se haga efectivo, el Contratista deberá solicitarlo al M.ED. dentro de los cinco (5) días 

posteriores a la fecha de la Liquidación Final. 

 

5.4. Redeterminación de Precios  

Será de aplicación el Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obras Pública de la 

Administración Pública Provincial, Ley Provincial 1408, Anexo I, Articulo 4°, inciso c) y sus normas 

reglamentarias y modificatorias, vigentes a la fecha de apertura de ofertas.  

La presente metodología se aplicará a los precios de las cantidades de obra faltante de ejecutar al momento 

de la redeterminación. 

A los fines de la Redeterminación de Precios, la fecha base de los cálculos será el mes de Apertura de 

ofertas, y se redeterminarán los precios de los distintos ítems componentes de la obra, considerando las 

variaciones de precios que registren, para el periodo considerado, las polinómicas compatibles según el tipo 

de trabajo de que se trate, aprobadas por la Comisión de Redeterminación de Precios en Contratos de Obra 

Pública. 

A los fines de la Redeterminación de Precios, la fecha base de los cálculos será el mes de Apertura de 

ofertas, y para el cálculo de la Variación de Referencia, se adopta la Categoría:  

   

                       I. Obras de Arquitectura, 1. Arquitectura: Restauración y Reciclaje. 

 

Los precios de los contratos se redeterminarán mensualmente resultando su viabilidad siempre que el índice 

afectado a la categoría de obra asignada refleje una variación del CINCO POR CIENTO (5%) respecto al 

índice afectado al mes base o bien al índice de la última redeterminación según corresponda. 

Serán redeterminados cada uno de los precios de los ítems que componen el cómputo y presupuesto del 

contrato contemplando las variaciones de precios que registren, para el período considerado, las polinómicas 

seleccionadas del listado aprobado por la Comisión competente, cuyos códigos se detallan en la Planilla de 
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Cómputo y Presupuesto (Ley Provincial 1408, Anexo I, Art. 4, inciso c). 

Respecto a la adecuación provisoria, serán equivalentes al NOVENTA POR CIENTO (90%) de la variación 

de referencia, teniendo en cuenta que podrán ser tramitadas hasta tanto la obra alcance un OCHENTA POR 

CIENTO (80%) de inversión total acumulada. 

Para el caso de cálculos definitivos, podrán ser tramitados durante la ejecución del contrato, o bien cuando 

el comitente lo estime necesario y con la periodicidad que lo estipule, debiendo la contratista llevar adelante 

la presentación de los cálculos correspondientes para su posterior aprobación. 

Una vez aprobados los cálculos de redeterminación de precios de acuerdo a la metodología descripta, la 

contratista podrá presentar los Certificados de Redeterminación de Precios correspondientes, los cuales 

estarán sujetos a descuento por fondo de reparo y anticipo financiero. 

El plazo y modalidad para el pago de los certificados de redeterminación de precios será igual al establecido 

para los certificados básicos, y se computará a partir de la fecha de la aprobación del mismo por parte del 

área pertinente sin observaciones. 

La adhesión de la contratista al presente régimen implica su renuncia a efectuar reclamo alguno –interpuesto 

o a interponer en sede administrativa o judicial – por redeterminaciones anteriores no solicitadas, por 

mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, y gastos o supuestos perjuicios de cualquier 

naturaleza pretendidamente motivados por las variaciones en la economía durante el transcurso de las obras 

como así también de los resultantes del proceso de redeterminación de precios. 

 

6. RECEPCIÓN DE LA OBRA 

6.1. Recepciones parciales 

Sin perjuicio de las recepciones a que dieren lugar las entregas parciales que pudieren estipularse en los 

Pliegos de la presente contratación, el Comitente podrá, de considerarlo conveniente y hallándose las 

mismas en condiciones para ello, efectuar además otras recepciones parciales de obras que se proponga 

habilitar. 

 

6.2. Recepción Provisoria. Plazo de garantía 

La recepción provisoria de la obra se realizará el día que el Contratista finalice los trabajos contratados. 

A los efectos de la recepción se firmará un acta donde conste la fecha de terminación de los trabajos, 

debiéndose dejar constancia de las observaciones que merecieren los mismos (según modelo ANEXO IX).  

Si la Inspección lo estima conveniente, al realizarse la recepción provisoria podrían quedar pendientes 

trabajos de reparación de ligeras deficiencias o de finalización de detalles que no imposibiliten la normal 

habilitación de la obra y la presentación por el Contratista de los planos Conforme a Obra, que las 

reparticiones pertinentes o la misma Inspección requiriese. En estos casos quedará pendiente de certificación 

un importe equivalente a dichos trabajos y a la documentación faltante. 

A partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria comenzará a regir el plazo de garantía de la obra, que 

será de ciento ochenta (180) días corridos. 

En dicho lapso el Contratista será responsable del cumplimiento requerido en dicha acta, como así también 

por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos, salvo 

deterioros producidos por el mal uso por parte del comitente. 

En el caso de equipos instalados, el Contratista deberá presentar, además, la garantía extendida por el 

fabricante. 

Aquellos trabajos indicados en el acta de recepción provisoria y los necesarios de reparación que surjan 

durante el periodo de garantía serán ejecutados en los plazos que se establezcan en dicha acta y en los que 

fije la Inspección, respectivamente, caso contrario y sin perjuicio de la aplicación de multas diarias iguales 

a las previstas por demora en la finalización de la obra, podrá el M.ED. ejecutarlos por terceros con cargo 

al Contratista, deduciendo los importes que resulten de las reparaciones, incluido adicional de CINCUENTA 

POR CIENTO (50%) en concepto de gastos administrativos, de los fondos de reparo. De resultar insuficiente 

el fondo de reparo deberá el Contratista abonar al M.ED. el saldo en un plazo no mayor a diez (10) días 

posteriores a la notificación respectiva, o compensar con saldos a favor que deriven de otro contrato que 

haya sido suscripto por el Comitente de similares características. 

 

6.3. Recepción Definitiva 

La Recepción Definitiva de los trabajos se realizará una vez cumplido el plazo de garantía de obra, mediante 

un Acta de Recepción Definitiva (según modelo Anexo X), siempre que el Contratista hubiere subsanado 

las deficiencias que se hubieren indicado en el acta de recepción provisoria, las que pudieren aparecer 

durante el período de garantía y cumplimentado la totalidad de las obligaciones que debiere cumplir de 

acuerdo a contrato. 

La Inspección de Obra confeccionará el formulario de Calificación de la empresa, ANEXO VIII, que 

formará parte del expediente de obra.   

La recepción final de los trabajos no obstará al Comitente el derecho de exigir resarcimiento de los gastos, 

daños y/o intereses que le produjera la reconstrucción de aquellas partes de la obra en las cuales se 
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descubrieran ulteriormente fraude o el empleo de materiales inapropiados; tampoco libera al Contratista de 

las responsabilidades que determina el Código Civil y Comercial.  

En caso de que se realicen reparaciones durante el periodo de garantía, la Inspección podrá fijar un plazo 

adicional de garantía para la parte de obra reparada, el que no podrá ser superior al fijado para toda la obra 

en el presente Pliego estipulando los resultados del caso conforme términos de Ley. 

Cuando se hubieren practicado recepciones provisorias parciales, las recepciones definitivas se efectuarán 

también parcialmente y en forma correlativa. 

Por último, se deja por sentado, que la inspección debe realizar un informe técnico final, detallando los 

trabajos realizados durante los periodos certificados con comentarios de los aspectos más relevantes de la 

obra. 

 

7. MANO DE OBRA LOCAL 

Rige lo dispuesto por la Ley Provincial 278, artículo 43 y sus Decretos reglamentarios N° 3752/06 y 

1.290/96. 

Los oferentes deberán presentar con su oferta, Declaración Jurada de la cual surja el porcentaje de personal 

con más de dos (2) años de antigüedad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de apertura de 

sobres de la presente contratación, que afectará a la obra en caso de resultar adjudicataria conforme Anexo. 

El porcentaje declarado, que se identificará con la sigla MOL, se entenderá que contempla la totalidad del 

personal que desempeñará en la Provincia tareas relacionadas directamente con la obra (incluido 

administrativos y técnicos). Se exceptúa el personal que desarrolle tareas relacionadas con la obra, pero 

fuera del ámbito de la misma, por ejemplo, fabricación de carpinterías, bloques, etc., salvo que estos sean 

ejecutados por personal en relación de dependencia con la empresa. 

El MOL declarado en la oferta se utilizará para la determinación de un factor de corrección del precio oferta, 

el cual resultará de la expresión: 

 

FC LEY 278 = 1 - (0,05 * MOL * R) 

Si MOL ≥ 50 % úsese MOL = 100%. 

Si MOL < 50 % úsese MOL OFRECIDO. 

 

Donde R representa la incidencia del costo del personal respecto del costo de la obra y MOL está expresado 

en tanto por uno. Para obras predominantemente de arquitectura se considerará R = 0,50 y 0,30 en obras de 

infraestructura. 

Obtenido el precio corregido de la oferta, el nuevo orden de mérito surgido del procedimiento previsto 

precedentemente se integrará al análisis de conveniencia de técnica, económica y/o financiera. 

En el caso que de las verificaciones que realice el Ministerio de Trabajo y Empleo u Organismo que en el 

futuro lo reemplace, resulte incumplimiento del Contratista del porcentaje comprometido en la Declaración 

Jurada, con una tolerancia de hasta el 15 % del MOL, se aplicará una multa cuyo valor será el resultante de 

la siguiente expresión: 

Monto multa = A * 0.05 * R * M 

Donde:  

M = monto de contrato 

A = (1- MOL real / MOL comprometido) 

 

La multa por incumplimiento del MOL no podrá superar el 2,5 % en obras de arquitectura y 1,5 % en obras 

de infraestructura (5 % * R) del monto contractual. 

 

 

 

8. ANEXOS 
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ANEXO I 

CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA 

 

 Por la presente, se CERTIFICA que el Sr ................................................................................................., de 

la Empresa, ……………..................................................................................................................., ha 

visitado y reconocido, en el día de la fecha, el lugar donde se ejecutarán los trabajos objeto de la Contratación 

Directa Nº 217/2024, para la ejecución de la Obra: “REMODELACIÓN DE SALA DE MÁQUINAS 

E INSTALACIÓN DE GAS - JARDÍN Nº 13 "ZHIOSHI" - TOLHUIN - 2024”, y ha obtenido toda 

la información y elementos necesarios a fin de cotizar los mismos. 

 

 

 

 

................................................................... 
                                                                                                                                                                                                                 Ministerio de Educación - Repartición Licitante 

 

 

 

Tolhuin, ...............de............................de 2024.- 
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ANEXO II 

DECLARACIÓN JURADA 

 

……………………….………………………………. 

(Lugar y fecha) 

 

La firma............................................................................... que suscribe, con domicilio real en la 

calle.......................................................................Nº………….... de la ciudad de.........................................., 

Provincia de……………………………...…………………..................., domicilio especial en la 

calle....................................................... Nº.............. de la ciudad de …………............................., de la 

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y domicilio electrónico en la casilla de 

correo ………………………………………………………………………...………………manifiesta que: 

1. No se encuentra contemplado en los términos del Artículo 1.9 del PLIEGO DE BASES Y 

CONDICIONES. 

2. Conoce y acepta la totalidad de la documentación que integran los Pliegos Bases y Condiciones y 

Pliego de Especificaciones Técnicas de la CONTRATACION DIRECTA Nº 217/2024 –RAF 107.  

3. Ha visitado el lugar donde se ejecutarán los trabajos objeto de la CONTRATACION DIRECTA 

Nº 217/2024 y ha obtenido toda la información y elementos necesarios a fin de cotizar los mismos. 

4. Acepta todas las condiciones locales, los precios de materiales y mano de obra de la localidad y 

todos los demás datos que puedan influir sobre el costo de los trabajos. 

5. Renuncia a cualquier reclamación o indemnización originada por error en la interpretación de la 

documentación del llamado a contratación. 

6. Conoce la normativa que se aplica a la presente contratación. 

7. Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentación a esta 

contratación. 

8. Conviene en mantener su oferta para la realización de las obras que integran la CONTRATACION 

DIRECTA Nº 217/2024 – RAF 107 del Registro de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 

Atlántico Sur, durante un plazo de noventa (90) días. 

9. Deja expresa constancia que para todas las cuestiones litigiosas o no, emanadas de la 

CONTRATACION DIRECTA Nº 217/2024 – RAF 107, para la ejecución de la Obra 
“REMODELACIÓN DE SALA DE MÁQUINAS E INSTALACIÓN DE GAS - JARDÍN Nº 13 

"ZHIOSHI" - TOLHUIN - 2024”, se somete a la jurisdicción de los tribunales de la Provincia de Tierra del 

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Distrito Judicial Sur, competentes en razón de la materia, 

renunciado expresamente a cualquier otra jurisdicción que pudiere corresponder. 

 

Saluda a Usted muy atentamente 
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ANEXO III 

FORMULARIO DE OFERTA 

Señor  

MINISTRO DE EDUCACIÓN 

S                      /___________D  

 

 El/los firmantes, con domicilio real / especial / legal constituido en la calle 

……….............................................. Nº............ de la ciudad de……….…………........................, 

manifiesta/n a Ud. con carácter de DECLARACIÓN JURADA, que ha/n estudiado detenidamente todos y 

cada uno de los documentos de la CONTRATACION DIRECTA Nº 217/2024 – RAF 107, ha/n 

reconocido el terreno donde se ejecutarán las obras y ha/n obtenido toda la información y elementos 

necesarios para poder establecer los más justos precios de las obras motivo de la presente. 

 No quedando/nos dudas al respecto, propone/mos ejecutar los trabajos objeto de la CONTRATACION 

DIRECTA Nº 217/2024 – RAF , referente a la Obra “REMODELACIÓN DE SALA DE MÁQUINAS E 

INSTALACIÓN DE GAS - JARDÍN Nº 13 "ZHIOSHI" - TOLHUIN - 2024”, de acuerdo a su fin en la 

suma global de PESOS…………………………………...……..……………. ($..........................................). 

PARA EJECUTAR EL CONTRATO DE OBRA OFRECEMOS UN PLAZO DE NOVENTA (90) DÍAS 

CORRIDOS. 

 Asimismo, declaro/mos bajo juramento que, en caso de resultar adjudicatario/s, afectaré/mos a la obra 

…………… % de personal con más de dos años de antigüedad de residencia en la Provincia anterior a 

la fecha de apertura de la presente (MOL). 

En concepto de garantía de oferta, se acompaña comprobante de depósito del Banco de la provincia de 

Tierra del Fuego, Fianza Bancaria, Pagaré o Seguro de Caución (1) extendida por 

.............................................................................................. (indicar el Banco o Compañía, en caso de 

que corresponda)  

Por la suma de 

PESOS…………………………………………………………………………………………………  

($..........................................................................) 

 

Firma Autorizada:………………………………………………………………………………………… 

Nombre y Cargo del firmante:…………………………..………………………………………………… 

Nombre del oferente:……………………………………………………………………………………… 

C.U.I.T.:……………………………………………………………………….……………...…………... 

Domicilio Real: ……………………………………………………………………………………………………. 

Localidad:…………………………..…….Provincia:…………………………………………C.P……...  

Teléfonos:……………………………… 

Correo Electrónico:………………………………………………………………………..………………..……...  

Domicilio Especial:…………………………………………….…………………………………….… 

Localidad:……………………………….Provincia:……………………………………….…C.P..:……. 

Teléfonos: ………………………………….…  

(1) El Proponente consignará, una de las modalidades previstas en el P.B.C.2.6.4.. No se aceptará otra 

modalidad salvo las mencionadas en dicha cláusula. - 
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ANEXO IV-A 

PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRA : CIUDAD MES BASE 

ITEM COD. POL.

DESIGNACIÓN 

DE LOS 

TRABAJOS

UN CANT.
PRECIO 

UNITARIO

PRECIO  

DEL ITEM

PRECIO DEL

RUBRO
% INC

SON PESOS: 

PRECIO TOTAL
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ANEXO IV-B 

ANALISIS DE PRECIOS 
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ANEXO IV-C 

COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO 
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ANEXO V 

ACTA DE INICIO 

 

EXPEDIENTE N°: MED-E-99524-2024 

CONTRATACIÓN: DIRECTA Nro.: 217/2024 – RAF 107 

 

OBRA: “REMODELACIÓN DE SALA DE MÁQUINAS E INSTALACIÓN DE GAS - JARDÍN Nº 13 

"ZHIOSHI" - TOLHUIN - 2024”. 

En el día de la fecha, en la localidad de Tolhuin, Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico 

Sur, a los …………. días del mes de…………………………… del año dos mil veinticuatro, los abajo 

firmantes constituidos, por una parte, por el/la ………………………………………… en carácter de 

Secretario de Infraestructura Educativa, y ……………………………………. en carácter de Inspector de 

Obra, en representación del Comitente, y por la otra …………………………………, D.N.I. 

N°………………………, Mat. …………………… en carácter de Representante Técnico de la contratista 

de la obra adjudicada mediante Resolución M.ED. N° …….……./24; proceden  a labrar la presente ACTA 

DE INICIO DE PLAZOS DE EJECUCIÓN DE OBRA. En prueba de conformidad y a los fines establecidos 

se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor, a un solo efecto, en el lugar, forma y fecha indicados. 

 

 

 

 

                                                                           

       REPRESENTANTE TÉCNICO                             INSPECTOR DE OBRA                                     SECRETARIO/SUBSECRETARIO                    
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ANEXO VI 

ACTA DE MEDICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Un
Descripcion 

de  trabajos

Obra: 

Expte. N°  

Trabajos ejecutados durante el mes de : Fecha: 

En la ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlántico Sur, a los____dias del mes de ________________del año

______ se reunen, por una parte, ___________________________________________en su carácter de Inspector/ade obra, y por la otra,

______________________, en caracter de ________________________de la empresa ______________________________________, a los efectos

de proceder a labrar la presente Acta de Medición de la Obra

_____________________________________________________________________________.

Cantidad Anterior %  Durante %  Acumulado % 

                            Rep. Técnico                                                                                                                                                         Inspector de Obra                                            

Empresa:  

ACTA DE MEDICIÓN Nº 
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ANEXO VII  

CERTIFICADO DE OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de 

elevación:
Empresa

Anterior Durante Mes Acumulado Anterior Durante Mes Acumulado

    Rep. Técnico                                                                                                                                                         Inspector de Obra                   Director Autoridad competente

Expte.: 

Fecha de Finalización:

Licitación Pública / Privada / Contratación Directa N° 

Plazo Contractual de Ejecución:

Fecha de Inicio: Decreto / Resolución M.O.yS.P. de Adjudicación N°:

Monto del Contrato:

C.U.I.T . empresa:Localidad:

Nombre de la Obra:

Trabajos ejecutados en el mes de:

Provincia: T ierra del Fuego, Antártida e Islas del 

Atlántico Sur

CERTIFICADO DE OBRA PARCIAL PROVISORIO N°

Compañía Aseguradora:

Porcentaje avance acumulado según plan de trabajo

Importe global avance financiero acumulado 

Importe avance financiero acumulado según plan 

de trabajo

Póliza seguro Garantía Caución Anticipo Financiero N° ……. Por el ….% del monto de contrato

Póliza Seguro de Caución Sustitución Fondo de Reparo N°…..

Póliza seguro Garantía Caución N° ……… por el 5% del monto de contrato

Importe global avance financiero mensual C.O. N°:

Valor de la factura

Porcentaje global avance físico mensual

Porcentaje global avance físico acumulado

Importe Ejecutado en $
ITEM

Descripción de 

Trabajos

Unidad de 

Medida
Cantidad Precio Unitario

Total 

contratado
% Inc

Certificado acumulado actual N° :

Certificado acumulado anterior N° :

Deducción del Anticipo Financiero

Deducción del Fondo de Reparo

Cantidad Ejecutada %

Importe del presente certificado
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ANEXO VIII 

CALIFICACIÓN DE EMPRESAS 

REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS Y EMPRESAS  

DE OBRAS Y TRABAJOS PÚBLICOS 

 

N° DE OBRA:……………………………………DENOMINACIÓN: …………………………………. 

EXPEDIENTE N°:………………………………..LOCALIDAD:……………………………………… 

EMPRESA: ……………………………………….MONTO CONTRACTUAL:………………………. 

N° DE INSCRIPCIÓN R.P.C.E.O.T.P:………………………………………………………………….. .                        

 

CONCEPTO EXCELENTE MUY 

BUENO 

NORMAL REGULAR DEFICIENTE MALO 

Cumplimiento del plan de trabajos 

e inversiones 

      

Calidad de trabajos realizados       

Calidad de los materiales utilizados       

Cantidad y calidad de los equipos       

Dirección técnica de la obra       

Acatamiento de las ordenes de 

servicio 

      

Organización de los trabajos       

Personal de la empresa afectado a la 

obra 

      

Personal de la empresa y 

cumplimiento de leyes laborales 

      

Documentación de la obra       

 

Observaciones:………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………     ………………………………………… 

   Inspector Firma y Aclaración        Director General Firma y Aclaración 

                                                                             

Lugar y Fecha …………………………………….……… 

 

NOTIFICADO POR LA EMPRESA: 

 

                         ….………………………………………… 

 Firma y Aclaración 

  Lugar y fecha ……………………………………………… 
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ANEXO IX 

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA 

 

EXPEDIENTE N°: MED-E-99524-2024 

CONTRATACIÓN: DIRECTA Nro.: 217/2024 – RAF 107 

 

OBRA: “REMODELACIÓN DE SALA DE MÁQUINAS E INSTALACIÓN DE GAS - JARDÍN 

Nº 13 "ZHIOSHI" - TOLHUIN - 2024”. 

Fecha: ……....….…… de …….….………………….. del 2024 

 

En el día de la fecha, en la localidad de Tolhuin, Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico 

Sur, los abajo firmantes constituidos por una parte, por el/la …………………………………… en carácter 

de Secretario de Infraestructura Educativa, y ………………………………… en carácter de Inspector de 

Obra, en representación del Comitente, y por la otra ……………………………………., D.N.I. N° 

………………………., Mat. …………………………………… en carácter de Representante Técnico de 

la contratista adjudicada mediante Resolución M.ED. N° ……..../24; proceden a labrar la presente ACTA 

DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRA, para la intervención de referencia, dejando expresa constancia 

que no se encuentran observaciones que formular y/o vicios aparentes en la presente, constatándose en este 

acto la totalidad de los trabajos ofertados ejecutados de conformidad con las reglas del arte de construir y 

las disposiciones previstas en los Pliegos; comenzando partir de la fecha arriba indicada el periodo de 

garantía de Obra de CIENTO OCHENTA (180) días corridos. En prueba de conformidad y a los fines 

establecidos se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor, a un solo efecto, en el lugar, forma y fecha 

indicados. 

 

 

 

 

                                                                           

            REPRESENTANTE TÉCNICO                                  INSPECTOR DE OBRA                             SECRETARIO/SUBSECRETARIO                    
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ANEXO X 

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA 

 
EXPEDIENTE N°: MED-E-99524-2024 

 

CONTRATACIÓN: DIRECTA Nro.: 217/2024 – RAF 107 

 

OBRA: “REMODELACIÓN DE SALA DE MÁQUINAS E INSTALACIÓN DE GAS - JARDÍN 

Nº 13 "ZHIOSHI" - TOLHUIN - 2024”. 

Fecha: ……....….…… de …….….………………….. del 2024 

 

En el día de la fecha, en la localidad de Tolhuin, Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico 

Sur, los abajo firmantes constituidos por una parte, por el/la …………………………… en carácter de 

Secretario de Infraestructura Educativa, y ………………………………en carácter de Inspector de Obra, 

en representación del Comitente, y por la otra ……………………………………, D.N.I. N° 

……………………., Mat. ………………….. en carácter de Representante Técnico de la contratista de la 

obra adjudicada mediante Resolución M.ED. N° ....…../24; proceden a labrar la presente ACTA DE 

RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA, para la intervención de referencia, dejando expresa constancia que 

no se encuentran observaciones obrantes en el presente y con todos los trabajos ofertados completos en su 

totalidad. En prueba de conformidad y a los fines establecidos se firman tres (3) ejemplares de un mismo 

tenor, a un solo efecto, en el lugar, forma y fecha indicados. 

 

 

 

 

 

                                                                  

      REPRESENTANTE TÉCNICO                                          INSPECTOR DE OBRA                                SECRETARIO/SUBSECRETARIO                                   
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ANEXO XI 

MODELO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

 
- - - - - Entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, representada en este acto 

por el Señor Ministro de Educación, Pablo Gustavo Daniel LOPEZ SILVA, D.N.I. Nº 17.388.885, 

designado mediante Decreto Provincial N° 3125/2023, en adelante denominado «LA PROVINCIA», por 

una parte y por la otra, la empresa ………………………………..……, representada en este acto por 

………………………………….…, en su carácter de ………………….., conforme lo acredita mediante 

…………………………………………….……., en adelante denominada «LA CONTRATISTA», 

convienen en celebrar el presente contrato de Obra Pública, conforme a las cláusulas y condiciones que a 

continuación se expresan:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CLÁUSULA PRIMERA – OBJETO DEL CONTRATO: «LA PROVINCIA» encomienda a «LA 

CONTRATISTA» y ésta acepta ejecutar la obra: “REMODELACIÓN DE SALA DE MÁQUINAS E 

INSTALACIÓN DE GAS - JARDÍN Nº 13 "ZHIOSHI" - TOLHUIN - 2024”., Contratación Directa N° 

217/2024 –RAF 107, autorizada por Resolución Ss.A.O. y S.  N° ….../2024, adjudicada mediante 

Resolución M.ED.  N° ……./2024, bajo indicaciones, órdenes y supervisión técnica de «LA PROVINCIA» 

y demás documentación obrante en el Expediente administrativo N° MED-E-99524-2024.- - - - - - - - - - - -  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO: La contratación así convenida se 

ajustará en un todo de acuerdo a las prescripciones contenidas en: a) Pliego de Bases y Condiciones y Pliego 

de Especificaciones Técnicas para la contratación de obras públicas; b) Ley Nacional 13.064 de Obras 

Públicas, Decretos y Resoluciones Reglamentarias; c) Oferta de la empresa obrante en el mencionado 

Expediente Nº MED-E-99524-2024; y e) el presente instrumento. Todo lo cual «LA CONTRATISTA» 

declara conocer y aceptar.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

CLÁUSULA TERCERA – SISTEMA DE CONTRATACIÓN Y MONTOS: Los trabajos a que se hace 

referencia en la Cláusula Primera se contratan por el sistema de AJUSTE ALZADO, por la suma de PESOS 

………………………………………………….……… CON ……/100 ($ ………………………….), 

valores al mes de …………….……… de ………..- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

CLÁUSULA CUARTA – GARANTÍA DE OBRA: El plazo de garantía de los trabajos será de CIENTO 

OCHENTA (180) días corridos contados a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria de la Obra, 

estando durante el mismo la conservación de las obras a cargo exclusivo de «LA CONTRATISTA».- - - - - 

 

CLÁUSULA QUINTA – PLAZO DE EJECUCIÓN Y MULTAS: Se fija un plazo de ejecución de los 

trabajos de NOVENTA (90) días corridos contados a partir de la fecha de la firma del Acta de Inicio de 

Obra, estando durante el mismo la conservación de las obras a cargo exclusivo de «LA CONTRATISTA». 

En caso de incumplimiento «LA CONTRATISTA» será pasible de ser sancionada conforme al Régimen de 

Multas previstos en el Pliego, y en su caso en las disposiciones pertinentes de la Ley Nacional 13.064.- - -  

 

CLÁUSULA SEXTA – FORMA DE CERTIFICACIÓN Y PAGO: La forma de pago será mediante 

certificados los cuales serán presentados con toda la documentación requerida y el plazo de pago será dentro 

de los TREINTA (30) días corridos contados a partir de la fecha en que la empresa dé cumplimiento a la 

totalidad de los requisitos mencionados en el punto 5.1 Procedimientos de certificación y pago del Pliego 

de Bases y Condiciones, con la debida retención correspondiente al fondo de reparo establecido en la Ley 

Nacional  13.064 de Obras Públicas y en un todo de acuerdo a lo previsto en el Pliego. - - - - - - -  - - - - - -  

 

CLÁUSULA SEPTIMA - GARANTÍA: «LA CONTRATISTA» garantiza el fiel cumplimiento de las 

obligaciones emergentes de este Contrato mediante …………………………………….., emitida por 

………………………….….., por la suma de PESOS ……………….. ($......................................), importe 

que cubre suficientemente el porcentaje del CINCO POR CIENTO (5 %) del monto del presente contrato.-  

 

CLÁUSULA OCTAVA – DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que se susciten en el marco 

del cumplimiento de este Contrato las partes se someterán a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios 

Distrito Judicial Sur, renunciando a todo otro fuero o jurisdicción que les pudiere corresponder y fijan los 

siguientes domicilios: «LA PROVINCIA» en calle San Martín Nº 450 de la ciudad de Ushuaia y «LA 

CONTRATISTA» en calle …………………………………..…….. Nº ……………………., de la ciudad 

de ………….., donde serán válidas todas las notificaciones que las partes se cursen con relación al presente 

contrato.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad 

de Ushuaia a los ..........................días del mes de ..................... de ….….…….-  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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ANEXO XII 

CARTEL DE OBRA 
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ANEXO XIII 

PLAN DE TRABAJOS (“A”) 
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ANEXO XIII 

CURVA DE INVERSIONES (“B”) 
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ANEXO III DE LA RESOLUCIÓN Ss.A.O. y S.  Nº     0427  /2024.- 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

 

GENERALIDADES 

En el caso que el Proponente durante el período de estudio del Pliego detecte error 

u omisión, deberá comunicarlo al Comitente mediante consulta escrita dentro del plazo 

estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones, no pudiendo alegar desconocimiento o error 

en alguna de las partes del Pliego Licitario, ni evocar errores en ella para eludir la 

responsabilidad que le corresponde como Constructor de la Obra, ya que la misma deberá 

entregarse en perfecto estado de funcionamiento y ejecutada según las reglas del arte y de 

acuerdo a sus fines. 

Se deberá tener en cuenta para completar estas Especificaciones Técnicas, las 

siguientes reglamentaciones específicas: 

- Ley Provincial 48 referido a la Accesibilidad al Medio Físico. 

- Decreto Nº 914/97 referido a la Accesibilidad al Medio Físico (Reglamenta la Ley Nacional 

24.314). 

- Ley Provincial 449 en adhesión al artículo 1º de la Ley Nacional 24.314 referido a la 

Accesibilidad al Medio Físico de personas con movilidad reducida. 

- Decreto Nº 351/79 referido a Higiene y Seguridad en el Trabajo (Reglamenta la Ley 

Nacional 

19.587). 

La Empresa Contratista deberá proponer por escrito la forma en que desarrollará la 

obra, además deberá realizar toda documentación y trámites requeridos por los entes 

Provinciales y/o de incumbencia, y de acuerdo a las reglamentaciones vigentes. 

Conocer las redes de Gas, Agua, Cloaca, Electricidad, Teléfono, etc., existentes, 

colocadas y/o proyectadas en la zona en donde se desarrollarán los trabajos. 

Presentar, además, la Documentación Técnica con todas las modificaciones en la 

infraestructura existente de acuerdo al proyecto de obra. 

Ubicar y reconectar con material nuevo, todas las cañerías existentes, accesorios y 

cámaras de cualquier tipo, que remueva, como consecuencia de la ejecución de la obra. 

Las cañerías removidas y todos lo elementos que la componen son propiedad del 

Estado, debiendo el Contratista cargar, transportar y ubicarlos donde indique la Inspección 

de Obra. 

No serán tenidas en cuenta ampliaciones de plazo ni adicionales por tal causa, 

debiendo el Contratista efectuar con suficiente antelación todos los trámites, presentaciones 

y pagos de derechos que fijen los entes correspondientes. 

En el caso de duda o indefinición sobre la interpretación de algunos de los ítems de 

las presentes Especificaciones Técnicas Particulares, la Contratista podrá ACLARARLA o 

AMPLIARLA en la, Secretaria de Infraestructura – M.E.C.C.T. sito en calle Elcano N° 509, 

de la ciudad de Río Grande. 

 

GARANTÍAS DE CALIDAD: El Contratista deberá presentar las “Garantías de Calidad” de 

los materiales y/o elementos que utilice en obra emitidas por los respectivos fabricantes. La  
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presentación de las garantías y la ejecución de los trabajos de acuerdo a las mismas es 

obligatoria para todos los casos en que el fabricante las emita, debiendo responder el 

Contratista en caso de no haber sido tenidas en cuenta, las mismas deberán ser entregadas 

de acuerdo al requerimiento de la Inspección de Obra. 

 

CONCEPTO DE LA OBRA 

Se realizará la Refacción Integral de las Instalaciones Eléctricas, de Agua Fría y Caliente, 

de Calefacción, de Gas y re funcionalización de la Sala de Máquinas del Establecimiento, 

con el objeto de establecer la modernización de los artefactos y cañerías de las 

Instalaciones, que se detallan a continuación. 

 

 Instalaciones nuevas de Red de Gas en Sala de Máquinas y regularización del 

sistema de Doble regulación acordes a las Normativas vigentes. 

 Refacción y modernización de Sala de Máquinas, incluyendo los colectores, Bombas 

de Circulación y Sistema de Calderas nuevas. 

 Recambio de cañerías de agua caliente sanitaria a través del Tanque Intermediario 

existente.  

 Refuncionalizacion de Sistema Eléctrico para la Sala de Máquinas y armado de 

Nuevo tablero. 

 

1- TAREAS PRELIMINARES 

 

GENERALIDADES: Se deberán realizar los trabajos de desarme y retiro de las 

instalaciones sanitarias, eléctricas, de calefacción y gas, como así también los artefactos 

existentes en la Sala de máquinas a intervenir, demolición del Nicho de Gas. Por lo que se 

deberá tener en cuenta todas las tareas necesarias y prevenciones correspondientes para 

dichos trabajos. Los artefactos de gas deberán ser desarmados e intervenidos por personal 

idóneo y/o matriculado correspondiente. 

 

1.1 - Cartel de Obra según E.T.P. 

La empresa Contratista realizará y colocará 1 (un) Cartel de Obra de 4,00m x 2,00m, el 

mismo deberá estar ubicado en un lugar que sea visible al público en general, sin entorpecer 

el libre tránsito de peatones y automovilistas, lugar que será oportunamente indicado por la 

Inspección designada por el Comitente.   

Deberá mantenerse en buen estado de conservación durante el transcurso de la obra.  

El Cartel se ajustará a las normas institucionales según instrucciones de la P.B.C.  

El cual incluirá todos los datos necesarios de la obra, juntos con el logo institucional. El 

Cartel será montado sobre la fachada del establecimiento.  

 

OBSERVACIONES  

- La distancia entre la base del cartel y el piso será como mínimo de 2.00 metro de altura.  

- Es importante que el lugar de la instalación sea verificado y revisado por el inspector de 

obra correspondiente, esto con el objetivo de supervisar que se cumplan todas las medidas 

de seguridad.  

-Será requisito fundamental cumplir con el estándar de calidad exigido. 
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-Además una vez finalizada la obra, el mencionado cartel se deberá dejar montado en el 

establecimiento o donde disponga la inspección de la obra, a cargo del M.ED., entregado 

por medio de acta o Nota de Pedido. Ya que, de no hacerlo, no se podrá tramitar el 

certificado final de la misma, puesto que estaría incumpliendo dicho ítem.  

 

1.2 - Documentación de Obra y Balance térmico. 

 

GENERALIDADES: Serán por cuenta del Contratista la preparación del total de Planos, 

Planillas, y documentos escritos que la obra requiera. Los Planos serán ejecutados en 

archivo DWG (versión 2007 en adelante), cumplimentando los contenidos, tamaños, 

carátulas, etc. reglamentados en cada caso o lo solicitado en los Pliegos.   

Se entregarán Originales y Copias en los soportes y cantidades que cada tramitación 

requiera.   

Deberán ser firmados por el Profesional o Instalador matriculado que represente al 

Contratista. 

 

El Contratista deberá preparar con la debida anticipación y presentar para su aprobación a 

la Inspección de la Obra, los planos del Proyecto Ejecutivo (Planos de Obra) que requiera 

la obra y que a continuación se detallan: 

 

Instalaciones sanitarias Agua fría y Caliente: 

Planos generales, memoria de cálculo, planos de replanteo y de detalle, folletos explicativos, 

manuales de uso, planillas, etc. Toda esta documentación deberá adecuarse a las normas 

que al respecto fijen los entes respectivos. 

 

Instalación Eléctrica, iluminación, fuerza motriz:  

Planos generales del Sector de Sala de Máquinas, memoria de cálculo, planos de replanteo 

y de detalle, planillas, esquemas topográfico y unifilar de tableros, folletos explicativos, 

manuales de uso, etc. Toda esta documentación deberá adecuarse a las normas que al 

respecto fijen los entes respectivos. 

 

Instalaciones Termo mecánicas, calefacción: 

Balance térmico, fundamentación de la propuesta, planos generales, memoria de cálculo, 

planos de replanteo y de detalle, planillas, esquemas y unifilar de cañerías y colectores, 

folletos explicativos, instructivos, manuales de uso, etc.; toda esta documentación deberá 

adecuarse a las normas que al respecto fijen los entes respectivos y fabricantes. 

Este listado es sólo indicativo y podrá ser modificado y/o ampliado en el pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares o por la Inspección de Obra, la que podrá requerir 

que se agregue a su simple criterio la documentación necesaria para hacer enteramente 

comprensible el proyecto o el proceso de construcción de la obra. 

 

Instalación de Gas:  

Ver punto 8.1 

 

Carátulas:  
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Las carátulas para planos se basarán en el tamaño de hoja A4, para su doblado (210 x 297 

mm).   

Se ajustarán a los siguientes requerimientos:  

En el ángulo inferior derecho del plano, se ubicará el rótulo de la Empresa Contratista con 

una medida no superior a los 175 x 120 mm.   

Contendrá: Nombre de la Empresa - Dirección y teléfonos – Mail. - Tel. Obr. (Teléfono del 

obrador)  

Designación del Plano --Nivel --Descripción -- Detalle -- etc.  

Escalas - Numero de Plano (Con Sigla y Nº; fuentes de 25 mm de altura). Fecha-Dibujante 

Visado (del Profesional responsable de la Empresa)-Archivo Nº…   

En el ángulo inferior izquierdo del rotulo se dejará un cuadro de 47 x 17 mm para uso de la 

Inspección de la Obra.  

Sobre el Rótulo se ubicará un Cuadro Descriptivo, de 175 x 22 mm en el cual se incluirán 

los siguientes datos: Tipo de Obra: (Obra Nueva, Ampliación, etc.). Nivel: (Inicial, Primario, 

Medio, Superior) –  

Licitación Nº:... Expediente Nº:… Nº de Obra:... Establecimiento: Escuela Nº…Nombre  

Dirección: Tel.:  

Finalmente se ubicará el cuadro para Control de Revisiones del plano: Se indicará Nº de 

Revisión, fecha, Objeto o Detalle, fechas de presentación y aprobación. En el plano se 

emplearán “nubes”, destacando los cambios y /o actualizaciones. Los planos serán 

dibujados de acuerdo con las normas IRAM respetando en su generalidad, las siguientes 

escalas:  

Planos generales: 1:100 - Planos de replanteo: 1:50 - Planos de detalles: 1:20 / 1:10 / 1:5 / 

1:1. 

 

Calidad del proyecto ejecutivo:  

Se aclara muy especialmente que el Organismo de Supervisión exigirá que los planos que 

se presenten para su aprobación, posean tanto en su “elaboración”, como particularmente 

en sus “contenidos”, un alto nivel técnico, acordes con la profesionalidad que las obras y 

trabajos licitados requieren de la Empresa Contratista.   

  

La documentación gráfica que integra la documentación licitatoria, se deberá considerar 

como de “Anteproyecto”, razón por la cual es obligación del Contratista la completa 

elaboración del Proyecto Ejecutivo, siguiendo los lineamientos proporcionados en dicha 

documentación gráfica y completándola con lo que se haya definido en estas 

Especificaciones Técnicas Particulares. Para los Planos de Obra (Replanteos) y los planos 

“Conforme a Obra”, se exigirá su presentación y entrega en soporte digital con la extensión 

DWG/DXF para su archivado.  

 

Si el Contratista reiteradamente incumpliera los requerimientos de calidad que se estipulan 

para la realización de la Documentación del Proyecto Ejecutivo, el Organismo de 

Supervisión presumirá incapacidad técnica de la Empresa y podrá contratar la realización 

de esta documentación a terceros, con cargo a la Empresa. 

 

Trámite y aprobación de los planos del Proyecto Ejecutivo:  
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Será obligación del Contratista, a partir de recibir la notificación sobre la adjudicación de las 

obras, encarar según corresponda con la documentación correspondiente.   

Igualmente deberá encarar con la premura y anticipación requeridas (previendo tiempos de 

aprobación), la ejecución de los planos del Proyecto Ejecutivo, para cumplir debidamente 

con las fechas que específicamente queden determinadas en el Plan de Trabajos, 

atendiendo que no serán computadas en los plazos, las demoras surgidas por la corrección 

de las observaciones que resultara necesario formular.  

De cada plano que se ejecute, se harán las presentaciones necesarias, siempre constatadas 

por “Nota de Presentación”, fechada, ante la Inspección de la Obra, entregando dos (2) 

copias para su revisión. Terminado el trámite, una de ellas quedará en poder de la Empresa 

y la otra quedará para la Inspección de la obra.  

En ambas copias se deberán indicar las observaciones que pudiera merecer la presentación 

y según su importancia la Inspección podrá optar entre: solicitar una nueva presentación 

indicando “Corregir y presentar nuevamente”; aprobar indicando “Aprobado con 

Correcciones”; o finalmente aprobarlo como: “Plano Aprobado Apto para Construir”.   

 

El Contratista no podrá ejecutar ningún trabajo sin la previa constancia por “Nota de 

Revisión de Planos” en la que se certifique que el plano que se vaya a utilizar posea 

la conformidad de “Aprobado con Correcciones” (con expresa aclaración y/o 

descripción de las mismas) o con calificación de “Apto para Construir”.   

Los trabajos que se ejecuten sin este requisito previo, podrán ser rechazados y 

mandados a retirar o demoler por la Inspección sin derecho a reclamación alguna.   

 

De los planos aprobados para construir el Contratista deberá entregar a la Inspección con 

constancia por “Nota de Pedido”, antes de los cuatro (4) días hábiles siguientes, tres (3) 

copias actualizadas, con indicación de la fecha de aprobación y soporte digitalizado en disco 

flexible o CD.  

El Departamento de Proyectos deberá en todos los casos expedirse por “Nota de Revisión 

de Planos”, dejando constancia de las observaciones que pudieran corresponder.  Para las 

instalaciones que requieran la intervención de reparticiones oficiales y/o empresas 

prestatarias de servicios, se exigirá la previa aprobación de los planos de cada especialidad, 

antes de la iniciación de los correspondientes trabajos. 

 

PLANOS Y DOCUMENTACIÓN RECEPCION PROVISORIA.  

 

Planos conforme a obra:  

El Contratista deberá confeccionar anticipadamente y deberá entregar al Organismo de  

Supervisión al momento de solicitar la Recepción Provisoria de la obra, los “Planos  

Conforme a Obra”, en un todo de acuerdo con lo realmente ejecutado y en relación a lo 

solicitado con anterioridad, cumplimentando las reglamentaciones vigentes y las normativas 

de las prestatarias de servicios intervinientes, con los respectivos Certificados Finales, 

debiendo entregar además una  versión digitalizada de la totalidad de dichos planos (en 

AutoCAD 2000 o superior),  memorias, folletos y relevamientos fotográficos de ser 

necesarios. 

  

2- DESARME Y RETIROS 
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GENERALIDADES: Serán por cuenta del Contratista todas las tareas de demolición que 

sean demandadas por requerimientos del proyecto.   

Podrán estar mencionadas en los Planos de la documentación mediante señales gráficas 

y/o en el PETP o en el Presupuesto en forma de texto.  

Cuando faltara señalar alguna labor, o cuando estas tareas se mencionarán en forma 

globalizada respecto a algún ítem o trabajo, se entenderá que el Contratista consideró en 

su presupuesto todas las tareas que pudieran componerlo o complementarlo. 

 

a) Todos los materiales provenientes de las demoliciones quedarán de propiedad de la 

Provincia; el Contratista, quien tendrá a su cargo el pertinente retiro de los mismos de la 

obra y deberá depositarlos en el lugar que indique la Inspección de la Obra.   

b) Cuando se especifique un destino fuera del recinto de la obra, será a cargo del Contratista 

su carga, transporte y descarga al lugar determinado, indicado por la Inspección de la Obra.  

c) Ningún material proveniente de las demoliciones podrá emplearse en las obras, salvo 

autorización expresa efectuada mediante Orden de Servicio por la Inspección de Obra. 

d) Cuando taxativamente sea previsto el empleo de algún material o elemento extraído para 

reposiciones o completamiento de partes de la obra, será obligación y responsabilidad del 

Contratista proceder a su correcta recuperación, evitando daños que lo tornen irrecuperable.   

La constancia de las recuperaciones se informará por Nota de Pedido. Antes del empleo 

final de estos materiales o elementos, el Contratista deberá acondicionarlos o restaurarlos 

a satisfacción.  

 

2.1 - Desmonte y retiro de cañería de Gas, de calefacción y agua fría existentes. 

 

Las cañerías existentes serán desmontadas y trasladadas al galpón del M.ED., o lo que 

indique la inspección de obra. Lo cual será entregado mediante Nota de Pedido.  

 

2.2 - Desmonte y retiro de Artefactos de Sala de Máquinas. (Calderas - Bombas)   

 

Se desconectarán las bombas de presurización, bombas de circulación, tanque 

intermediario, 2 Calderas tubulares y Sistema eléctrico incluyendo el tablero, los cuales 

serán trasladados al galpón del M.ED., o lo que indique la inspección de obra. Lo cual será 

entregado mediante Nota de Pedido. 

 

2.3 - Demolición de bases de asiento y desniveles de Hormigón Armado y alisado de 

piso. 

 

Se procederá a la demolición controlada de las bases de asiento de hormigón armado, así 

como de cualquier desnivel que impida la correcta nivelación del piso. 

La demolición se realizará utilizando equipos adecuados, tales como martillos neumáticos, 

cizallas hidráulicas, sierras de corte, entre otros, dependiendo de las características del área 

y del espesor del hormigón a demoler. 

Antes de iniciar los trabajos de demolición, se procederá a la limpieza del área, retirando 

cualquier objeto o material que pueda interferir en el trabajo. 
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La demolición se llevará a cabo de forma progresiva y controlada, comenzando por los 

puntos más elevados y siguiendo una secuencia lógica para evitar daños a las estructuras 

vecinas. 

Los escombros generados durante la demolición deberán ser retirados y transportados a un 

área de almacenamiento temporal para su disposición final de acuerdo con las normativas 

locales. 

Una vez demolidas las bases de asiento y nivelados los desniveles, se procederá al alisado 

de la superficie del piso. 

El alisado deberá llevarse a cabo mediante la aplicación de una capa de mortero de 

nivelación o mezcla adecuada para el alisado de superficies de hormigón. 

Se deberá utilizar una regla de alisado y/o máquinas niveladoras para garantizar que la 

superficie quede perfectamente horizontal y libre de irregularidades. 

El grosor de la capa de alisado se determinará en función de las necesidades específicas 

del proyecto y las condiciones del piso existente. 

Para el alisado: El mortero de nivelación debe ser de alta calidad, compuesto por cemento 

Portland, arena de granulometría media y agua, o bien, materiales específicos Se preparará 

una mezcla adecuada para el alisado del piso, respetando las proporciones y las 

instrucciones del fabricante, en caso de utilizar un producto prefabricado. 

Se verificará la nivelación con niveles láser o manuales en intervalos regulares, ajustando 

la mezcla si es necesario. 

Después de aplicar el mortero, se procederá al alisado final con espátulas o máquinas para 

obtener una superficie lisa y uniforme, imitando la del resto de la sala de máquinas. 

 

3- TAREAS GENERALES 

 

3.1 - Reparación y sellado de cubierta de Salida de Ventilaciones de Calderas 

tubulares. 

 

Se realizará la reparación con provisión y colocación de chapa trapezoidal acanalada, ídem 

a la existente, para el sellado de las salidas de ventilación de las calderas tubulares a retirar, 

se deberá tener en cuenta el sellado hidráulico con PU44 y las fijaciones necesarias con 

tornillos autoperforantes de 2” y arandela de neopreno.  

 

4-  PINTURA 

 

En el presente rubro se contempla la pintura de muros, tabiques y pisos. 

  

Normas Generales:  

Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a las Reglas del Arte. Todas las superficies 

serán limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las 

sucesivas manos de pintura, etc.  

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder 

a pintarlas, y los trabajos sé retocarán esmeradamente una vez concluidos. No se admitirá 

el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos. La última mano 

de pintura, se dará después que todos los otros gremios que intervengan en la construcción 

hayan dado fin a sus trabajos.  
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Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos que tengan un acabado 

perfecto, no admitiéndose señales de pinceladas, pelos, etc.  

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las 

exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la Inspección de Obras, el 

Contratista tomará las previsiones del caso, dará las manos necesarias, además de las 

especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que esto constituya trabajo adicional.  

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras 

estructuras, tales como vidrios, pisos, revestimientos, artefactos de gas, cañerías, artefactos 

eléctricos, etc.; pues en el caso de que esto ocurra será por su cuenta la limpieza o 

reposición de los mismos, a solo juicio de la Inspección de Obra. 

El Contratista deberá notificar a la Inspección de Obra, cuando vaya a aplicar cada mano 

de pintura. Serán llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos del sello 

de garantía correspondiente. No se podrán abrir los envases hasta tanto la Inspección los 

revise, asimismo se podrá exigir en cualquier momento la comprobación de la procedencia 

y el estado de conservación de los materiales a utilizar. 

Los colores a utilizar serán los indicados en el presente pliego de especificaciones técnicas, 

se prepararán muestras paños de 1,00 m2 como mínimo, en la superficie en que se aplicara, 

y serán aprobados por la Inspección de Obras antes de su aplicación. 

Para todas las pinturas se deberá tener en cuenta las indicaciones del fabricante en cuanto 

a preparación de las superficies, bases, cantidad de manos, forma de aplicación, etc. 

 

4.1 - Pintura de Muros de Sala de Máquinas. 

 

Se pintará con dos (2) manos como mínimo de látex para interiores, Tipo ALBA o SHERWIN 

WILLIAMS, color blanco, caso contrario, serán determinados y aprobados por la inspección 

de Obra. 

 

4.2 - Pintura de Piso de Sala de Máquinas. 

 

Se pintará con dos (2) manos como mínimo de Pintura de alto tránsito, Tipo ALBA o 

SHERWIN WILLIAMS, color verde inglés, caso contrario, serán determinados y aprobados 

por la inspección de Obra. 

 

4.3 - Pintura Sintética en Puertas Metálicas 

 

Se pintará con dos (2) manos como mínimo de Pintura Sintética, Tipo ALBA o SHERWIN 

WILLIAMS, color verde inglés, caso contrario, serán determinados y aprobados por la 

inspección de Obra. 

 

5- INSTALACION SANITARIA 

 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE 

 

GENERALIDADES: A efecto de realizar el tendido de cañerías para agua fría y caliente, se 

utilizarán caños y piezas de polipropileno con uniones por termofusión, con accesorios del 

mismo tipo, marca y material, con piezas para la interconexión con insertos de bronce 
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roscados, y para los cambios de material donde corresponda. Todo caño no embutido se 

instalará con soportes tipo “C” de primera calidad y fijadores para cada diámetro, estos 

soportes se distanciarán dentro de los espacios que determinan el fabricante, en ninguno 

se excederán los 20 diámetros de tubo y/o máximo 1.50m. 

Se proveerán y colocarán llaves de paso esféricas de bronce cromado, excepto las Ø 19 y 

Ø13 que serán LLP total para fusionar. 

Se prevé la provisión y ejecución de todas las cañerías de distribución, desde la salida de 

la Cisterna, hasta el sistema de bombeo y presurización, colectores y toda otra distribución 

a todos los consumos proyectados.  

Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y/o equipos que, aunque no estén 

expresamente indicados, resulten necesarios para que las instalaciones resulten de acuerdo 

a sus fines, y construidas de acuerdo con las reglas del arte. 

El Contratista deberá recalcular las pérdidas de presión, una vez determinados los trazados 

definitivos de las cañerías de distribución de agua y la cantidad de accesorios previstos. 

Con los datos obtenidos adecuará los diámetros de las cañerías de distribución. 

La Contratista deberá respetar la ubicación de los artefactos, cañerías y forma de 

distribución de las instalaciones según los Planos de Anteproyecto, pudiendo cambiarlo, 

bajo justificación técnica, la cual será solicitada por Nota de Pedido.  

 

Caños de polipropileno: 

Se empleará este material para la distribución de agua fría y caliente, tipo ACQUA SYSTEM 

de la línea PN25 MAGNUM, o de calidad equivalente o superior, tanto para el agua fría 

como caliente. 

 

Válvulas esclusas: 

Serán de bronce, reforzadas, con extremos roscados, tendrán doble prensaestopa y vástago 

ascendente, con cuña renovable.  

Todas las válvulas a emplear serán de marcas reconocidas, y de óptima calidad. 

 

Válvulas esféricas: 

Serán de bronce, reforzadas, con extremos roscados, tendrán esfera de bronce y asientos 

de Teflón. 

Todas las válvulas a emplear serán tipo serie 400 de Sarco o de calidad equivalente o 

superior, para diámetros hasta 40 mm., y tipo Worcester o de calidad equivalente o superior, 

las mayores. 

 

Válvulas de retención: 

Serán del tipo “a clapeta”, con cuerpo de bronce, reforzadas con extremos roscados, 

asientos renovables y eje de acero inoxidable, tipo Sarco o de calidad equivalente o 

superior, para diámetros hasta 51 mm., mientras que las mayores serán con cuerpo de 

acero y clapeta con caucho, tipo Saunders o de calidad equivalente o superior. 

 

Llaves de paso: 

Serán esféricas, de bronce cromado con campana y letra indicadora, para los diámetros de 

13 y 19 mm. 
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Canillas de servicio: 

Serán de bronce cromado en todos los casos, reforzadas y con pico para manguera, de 19 

mm. Tendrán rosetas para cubrir el corte del revestimiento o sobre revoque. 

 

Juntas elásticas: 

En todos los equipos que produzcan ruidos o vibraciones, se intercalarán en sus bases, 

anclajes y/o soportes, elementos especiales para absorber las vibraciones y aislarlos 

adecuadamente. 

 

Instalación de cañerías: 

Las que se coloquen suspendidas se sujetarán por medio de grapas especiales de 

planchuela de hierro de 3 x 25 mm de sección mínima, ajustadas con bulones, y 

desarmables; permitiéndose el uso de sistemas de perfiles "C" y grampas especiales tipo 

Olmar o de calidad equivalente o superior, o diseñados en perfilaría apropiada. Su cantidad 

y ubicación será tal que asegure la firmeza y solidez de las cañerías. 

Todos los tendidos de cañerías se ejecutarán de manera tal que se posibilite su desarme, 

mediante la inclusión de uniones dobles o bridas en todos los lugares necesarios, para 

posibilitar el montaje y mantenimiento posterior. 

En todos los lugares donde las cañerías de todo tipo lo requieran, se intercalarán dilatadores 

para absorber las deformaciones posibles; estos dilatadores serán los más aptos para cada 

caso, y el Contratista presentará modelos a la Inspección de Obra para su aprobación.  

Las cañerías serán instaladas con esmero y prolijidad, ya que, en su mayoría quedarán a la 

vista, estando la Inspección de Obra facultada para ordenar su desarme y re ejecución si no 

satisfacen las condiciones estéticas perfectas que se solicitan, sin que ello implique 

adicional alguno. 

Los soportes que se utilicen cualquiera sea su tipo, y/o destino serán pintados con antioxido 

y una mano de esmalte sintético antes de ser colocados de modo que todas sus partes 

reciban el tratamiento, no se admitirá la instalación de soportes con antioxido sin pintura 

previa de esmalte sintético. 

 

A - Sala de Máquinas - Cañerías de Agua Fría 

 

5.1 - Tendido de cañerías y armados de colectores de agua fría sanitaria según Planos 

nº2 - Desde Colector de Bombas de agua fría hasta el Tanque Intermediario de calor 

y Acometida de Agua fría al Jardin 

 

Se realizarán con cañerías de polipropileno, cumpliendo los requisitos descriptos en las 

generalidades. Este Ítem comprende los tramos de cañerías desde los dos (2) Tanques de 

Reserva, hasta las Bombas presurizadoras de agua fría y la alimentación al Tanque 

Intermediario, contemplando el mejor desarrollo posible con sus respectivas Válvulas de 

corte. 

 

5.2 - Tendido de cañerías y armados de colectores de agua fría sanitaria según Planos 

nº2 - Desde Salida de bombas hasta Línea de recuperación de Calderas. 

 



0427 

  

 
“2024-30°ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA  

PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994” 
 

 

                       

    Provincia de Tierra del Fuego 

Antártida e Islas del Atlántico Sur 

            República Argentina 

       Ministerio de Educación 

 

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos” 

11 

 

Se realizarán con cañerías de polipropileno, cumpliendo los requisitos descriptos en las 

generalidades. Este Ítem comprende los tramos de cañerías desde las bombas del sistema 

de presurización del agua fría sanitaria, armado de colector de agua y válvulas de corte, 

hasta línea de recuperacion de las Calderas a instalar. 

 

B - Ramales - Distribuciones de agua Caliente: 

 

5.3 - Tendido de cañerías y armados de colectores de agua caliente sanitaria 

existentes. - Vinculación con tendido Existente al Tanque Intermediario de agua 

caliente sanitaria 

 

Se realizarán con cañerías de polipropileno, cumpliendo los requisitos descriptos en las 

generalidades. Este Ítem comprende los tramos de cañerías desde el Tanque Intermediario 

de aguar caliente existente, armado de colector de agua y válvulas de corte, hasta el punto 

de conexión con el circuito de agua caliente, ubicado en el Sector de la Sala de Máquinas 

existente. 

 

C – Aislaciones: 

 

5.4 - Realizar el revestimiento y aislamiento de cañerías de agua caliente y fria con 

membrana aluminizada de 10 mm. 

 

Se realizará el aislamiento de las cañerías de agua sanitaria fría y caliente, con membrana 

aluminizada de 10 mm de espesor, se deberá tener en cuenta la identificación de las 

cañerías aisladas según su rubro. 

 

D – Cisterna: 

 

5.5 - Realizar la limpieza completa de Cisterna de Agua. 

 

Se deberá realizar la limpieza completa de la Cisterna de agua existente, lavando las cubas, 

según normativa municipal vigente y presentación del certificado correspondiente expedido 

por la DPOS u OSM de potabilidad y apto consumo humano.  

 

 

6- INSTALACION DE CALEFACCIÓN 

 

GENERALIDADES 

 

Alcance de los trabajos: Los trabajos a realizar son los siguientes y se han determinado 

sobre la base de las siguientes condiciones térmicas: 

Temperatura exterior   -15° C 

Temperatura interior   +24° C 
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Estas especificaciones cubren la provisión de materiales, transportes, mano de obra, 

herramientas, equipos y todo otro Ítem que sea necesario, aunque no se especifique, para 

la completa culminación y perfecto funcionamiento, de las instalaciones de calefacción por 

radiadores. 

Los trabajos se cotizarán completos de acuerdo a su fin, y se ejecutarán en un todo de 

acuerdo con las "reglas del arte" del rubro. 

Nunca se colocarán equipos de capacidad inferior a la indicada en planos y planilla de 

cómputo y presupuesto. 

El sistema de calefacción será independiente, no se admitirá que el mismo genere el agua 

caliente sanitaria. 

 

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SISTEMA DE CALEFACCION  

 

A efecto de realizar el tendido de cañerías para la calefacción de alimentación y retorno, se 

utilizarán caños y piezas de polipropileno con uniones por termofusión, con accesorios del 

mismo tipo, marca y material, con piezas para la interconexión con insertos de bronce 

roscados, y para los cambios de material donde corresponda. Todo caño no embutido se 

instalará con soportes tipo “C” de primera calidad y fijadores para cada diámetro, estos 

soportes se distanciarán dentro de los espacios que determinan el fabricante, en ninguno 

se excederán los 20 diámetros de tubo y/o máximo 1.50m. 

Se proveerán y colocarán llaves de paso esféricas de bronce cromado, excepto las Ø 19 y 

Ø13 que serán LLP total para fusionar. 

Se prevé la provisión y ejecución de todas las cañerías de calefacción para el Nuevo armado 

de la Sala de Máquinas, incluyendo la Instalación de cuatro (4) Calderas de pie, colectores 

de distribución, bombas de recirculado, sistema de purgado y llenado, con la vinculación y 

acometida a las cañerías existentes, considerando todos los consumos necesarios para 

brindar las condiciones óptimas en el Establecimiento.  

Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y/o equipos que, aunque no estén 

expresamente indicados, resulten necesarios para que las instalaciones resulten de acuerdo 

a sus fines, y construidas de acuerdo con las reglas del arte. 

El Contratista deberá recalcular las pérdidas de presión, una vez determinados los trazados 

definitivos de las cañerías de distribución de calefacción y la cantidad de accesorios 

previstos. Con los datos obtenidos adecuará los diámetros de las cañerías de alimentación 

y retorno. 

La Contratista deberá respetar la ubicación de los artefactos, cañerías y forma de 

distribución de las instalaciones según los Planos de Anteproyecto, pudiendo cambiarlo, 

bajo justificación técnica, la cual será solicitada por Nota de Pedido. 

 

Caños de polipropileno: 

Se empleará este material para la distribución de Cañerías de Calefacción, tipo ACQUA 

SYSTEM, de la línea PN25 MAGNUM, o de calidad equivalente o superior tanto para el 

Sistema de Alimentación y Retorno. 

 

Válvulas esclusas: 

Serán de bronce, reforzadas, con extremos roscados, tendrán doble prensa estopa y 

vástago ascendente, con cuña renovable.  
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Todas las válvulas a emplear serán de marcas reconocidas, y de óptima calidad. 

 

Válvulas esféricas: 

Serán de bronce, reforzadas, con extremos roscados, tendrán esfera de bronce y asientos 

de Teflón. 

Todas las válvulas a emplear serán tipo serie 400 de Sarco o de calidad equivalente o 

superior, para diámetros hasta 40 mm., y tipo Worcester o de calidad equivalente o superior, 

las mayores. 

 

Válvulas de retención: 

Serán del tipo “a clapeta”, con cuerpo de bronce, reforzadas con extremos roscados, 

asientos renovables y eje de acero inoxidable, tipo Sarco o de calidad equivalente o 

superior, para diámetros hasta 51 mm., mientras que las mayores serán con cuerpo de 

acero y clapeta con caucho, tipo Saunders o de calidad equivalente o superior. 

 

Llaves de paso: 

Serán esféricas, de bronce cromado con campana y letra indicadora, para los diámetros de 

13 y 19 mm. 

 

Canillas de servicio: 

Serán de bronce cromado en todos los casos, reforzadas y con pico para manguera, de 19 

mm. Tendrán rosetas para cubrir el corte del revestimiento o sobre revoque. 

 

Juntas elásticas: 

En todos los equipos que produzcan ruidos o vibraciones, se intercalarán en sus bases, 

anclajes y/o soportes, elementos especiales para absorber las vibraciones y aislarlos 

adecuadamente. 

 

MUESTRAS Y APROBACION DE MATERIALES 

 

Los materiales deberán ser de la mejor calidad dentro de los de su tipo. El contratista deberá 

presentar un muestrario de los materiales a emplear con designación y característica para 

cada uno de ellos. Para las unidades, materiales y accesorios que por su naturaleza y/o 

dimensiones no fuera posible la presentación de la/las muestras, se presentaran catálogos, 

dibujos, esquemas, etc. con todos los datos técnicos necesarios en idioma castellano para 

su instalación y funcionamiento. Previo a la ejecución de las tareas, para ser evaluados por 

la inspección de obra actuante 

 

ELEMENTOS DE CALCULOS 

 

El contratista deberá presentar antes de la iniciación de la obra, para su aprobación a esta 

dirección lo detallado en las especificaciones técnicas. 

El oferente deberá verificar las características de los elementos a instalar antes del Acto 

Licitatorio, en razón de que las capacidades y secciones que se indican en el presente pliego 

son netas y mínimas, debiendo incluir en la cotización, todos los elementos necesarios para 
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su correcto y normal funcionamiento, por cuanto no se aceptaran adicionales para cumplir 

con este requisito. 

La instalación será entregada completa y en perfectas condiciones de funcionamiento. 

Siendo el contratista un especialista en los trabajos que realiza, no podrá alegar ignorancia 

sobre cualquier error que apareciera en la presente documentación. 

La empresa proveerá y colocará sin reconocimiento alguno, todos los elementos que siendo 

necesarios para el correcto funcionamiento del sistema, no este explícitamente detallado en 

las presentes especificaciones. 

Con las ofertas se mencionarán especialmente todas las marcas, modelos, etc., de todos 

los elementos ofrecidos. 

 

MEMORIAS DE CÁLCULO, PLANOS DE OBRA Y DE DETALLE 

 

Previo al inicio de los trabajos el Contratista, presentará el Proyecto definitivo de las 

instalaciones de calefacción, verificando los datos del proyecto, para su aprobación por la 

Inspección de Obra. 

Del mismo modo, el Contratista elaborará toda la documentación gráfica necesaria para el 

desarrollo de la obra (Planos Constructivos), de acuerdo a los planos presentados en el 

proyecto, así como también todos los planos de detalle que solicite la Inspección de Obra. 

Cabe destacar que el Contratista podrá comenzar con las tareas, sólo después de la 

aprobación definitiva de los planos y muestras de materiales. 

Siendo la presente documentación solamente de carácter básico, la contratista elaborará el 

proyecto definitivo y presentará dos juegos completos de copias de planos generales y de 

detalle de la instalación, adjuntando además todos los elementos complementarios tales 

como Balance Térmico, selección de equipos, cálculo de cañerías, cálculo y selección 

bombas de circulación, etc. 

El reconocimiento del Costo de los Planos y Documentación necesarias, se encuentra 

reconocido el Item 1.2. 

 

PRUEBAS 

 

Las instalaciones serán sometidas a las pruebas indicadas a continuación: 

 Prueba hidráulica: Cañerías y elementos que contengan agua, a 1,5 vez la presión 

normal de trabajo, valor que deberá mantenerse sin variación alguna durante una 

hora. 

 Prueba Mecánica: Realizada la Instalación se la mantendrá funcionando durante 10 

días, durante 8 horas diarias. Verificará el buen funcionamiento mecánico. 

 Prueba de Funcionamiento: Se procederá a la puesta en marcha de los equipos y a 

la realización de las pruebas generales para comprobar el funcionamiento normal de 

la instalación y si alcanzan las condiciones de temperatura y/o caudal establecidas. 

 

Todas las pruebas serán de duración suficiente para poder comprobar el funcionamiento 

satisfactorio de la instalación en régimen estable. 

Se verificarán las condiciones de proyecto y se medirán además el caudal y temperatura de 

agua caliente a la entrada y salida de equipos y colectores. 
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Todos los gastos que demanden las pruebas serán por exclusivo cargo del Contratista, el 

que deberá facilitar todos los aparatos necesarios para constatar los resultados de las 

pruebas o comprobar la calidad de los materiales. 

 

A - Cañerías: 

 

6.1 - Provisión y colocación de nuevo colector de Alimentación y cañerías - (TC-A). 

 

Se realizarán con cañerías de polipropileno, cumpliendo los requisitos descriptos en las 

generalidades. Este Ítem comprende los tramos de cañerías y colectores para la nueva 

Instalación de la Sala de Máquinas, contemplando el mejor desarrollo posible con sus 

respectivas Válvulas de corte, hasta la Acometida identificada en Planos. 

 

6.2 - Provisión y colocación de nuevo colector de Retorno y cañerías - (TC-R). 

 

Se realizarán con cañerías de polipropileno, cumpliendo los requisitos descriptos en las 

generalidades. Este Ítem comprende los tramos de cañerías y colectores para la nueva 

Instalación de la Sala de Máquinas, contemplando el mejor desarrollo posible con sus 

respectivas Válvulas de corte y bombeo de circulación, hasta la Acometida identificada en 

Planos. 

 

6.3 – Provisión y colocación de Ménsulas y Soportes para Cañerías de calefacción. 

 

Todo caño no embutido se instalará con soportes tipo “C” de primera calidad y fijadores para 

cada diámetro, estos soportes se distanciarán dentro de los espacios que determinan el 

fabricante de las cañerías, en ninguno se excederán los 20 diámetros de tubo y/o máximo 

1.50m. Los mismos se realizarán con perfiles Angulo de Hierro 2 x 3/16 y tubo de caño 

estructural de 25x25x1.6 mm como estructura de sujeción, y planchuelas 2 x 3/16, para 

armar las medias cañas de apoyo de cañerías, con aislantes anti vibración y desgaste. 

 

B – Aislaciones: 

 

6.4 - Revestimiento y aislación de cañerías de Calefacción. 

 

Se realizará el aislamiento de las cañerías de agua caliente de calefacción, con membrana 

aluminizada de 10 mm de espesor, se deberá tener en cuenta la identificación de las 

cañerías aisladas según su rubro. 

 

C – Artefactos: 

 

6.5 - Instalación de bomba recirculadora de calefacción tipo Grundfos UPS 40 - 185, 

provista por el comitente, se deberán incluir las bridas y todo otro accesorio para su 

correcta conexión. 

 



0427 

  

 
“2024-30°ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA  

PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994” 
 

 

                       

    Provincia de Tierra del Fuego 

Antártida e Islas del Atlántico Sur 

            República Argentina 

       Ministerio de Educación 

 

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos” 

16 

 

 

 

 

Provisión y colocación de Calderas de Pie Marca Peisa Modelo XP 100, de 100,000 kcal/h o de 

similares características 

 

Se realizará la provisión y colocación de (4) cuatro Calderas solo para calefacción de Marca PEISA, 

modelo XP 100 de 100.000 Kcal/h o similar de mejor calidad, y que cuente con repuestos y servicio 

técnico eficiente en la localidad de Tolhuin. 

 

Especificaciones: 

 

Especificaciones: 

 

Técnico 

Materiales 

Instalación 

Rango de temperaturas ambientes 0 .. 40 °C 

Presión de trabajo máxima 10 bar 

Tipo de conexión JIS 

Tamaño de la conexión 50 A 

Presión nominal para la conexión PN 10 

Longitud puerto a puerto 310 mm 

 

N.º de velocidad 3 

Caudal nominal 18.22 m³/h 

Altura nominal 9.88 m 

Altura máxima 180 dm 

Modelo C 

Cuerpo hidráulico Fundición 

Carcasa de la bomba EN 1561 EN-GJL-250 

 35 B - 40 B 

Impulsor Acero inoxidable 

 EN 1.4301 

 304 
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Si se opta por una similar, la Caldera poseerá incorporados los siguientes elementos de comando y 

seguridad: 

 Tablero de comando en 12 V 

 Tecla de encendido general con señalización luminosa. 

 Presóstato 

 Válvula automática de seguridad hidráulica. 

 Válvula de llenado con válvula de retención. 

 Termostato de temperatura máxima. 

 Termostato de temperatura mínima (modo económico). 

 Termostato de límite de temperatura. 

 Termomagnética y Disyuntor diferencial en tablero. 

 Conexión para termostato de ambiente. 

 Termostato de ambiente. 

 

El tanque de almacenamiento fabricado en chapa de acero de 3,2 mm de espesor con tratamiento 

contra la corrosión. La caldera poseerá una garantía que incluya dos temporadas de invierno. 

 

CONDUCTOS DE HUMO 

 

Provisión e instalación de conductos de humo para cada equipo. La sección mínima de los mismos 

será conforme a las especificaciones del fabricante de cada equipo, en este caso será de 8” y a las 

normas de ENARGAS. Los conductos saldrán al exterior en forma individual de forma tal que se 

eviten los tramos horizontales. Remataran a los cuatro vientos con sombreretes aprobados por 

ENARGAS. 

 

6.7 - Provisión y colocación de Vaso Expansor de 50 lts 

 

Se realizará la provisión y colocación de Dos (2) Vasos Expansores de 50 litros, para el sistema de 

calefacción, ubicados según planos y/o lo indicado por la Inspección de obra.  

 

6.8 - Limpieza – Purgado y Puesta en funcionamiento de la Instalación Existente de Losa 

Radiante 

 

Se deberá realizar el purgado de la Cañerías existentes del Establecimiento, incluyendo Limpieza 

de las Cañerías con la aplicación de un producto desincrustante y removedor de sarros tipo New 

Zen o similar, para así lograr el retiro de los contenidos con oxido y sarrosos, logrando la 

desobstrucción de la misma en todo su recorrido. Posterior a estas tareas se realizará el purgado de 

las cañerías y colectores, hasta llegar a la temperatura deseada y el normal funcionamiento. 

 

7- INSTALACION ELECTRICA 

 

GENERALIDADES: Además de lo que se indique en las presentes Especificación Técnicas, serán 

de aplicación las siguientes normas: 

o Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (I.R.A.M.); 

o Reglamentación de Asociación Electrotécnica Argentina (A.E.A); 

o Reglamentación del ENRE vigentes; 

o Dirección Provincial de Energía de Tierra del Fuego; 

o Reglamentación para la ejecución de instalaciones Eléctricas en Inmuebles (AEA – Edición 

Agosto 2006). Para aquellos aspectos que aún no se hayan incluido en la normativa, o que 

se encuentren en estudio, se observarán las prescripciones dadas por la International 

Electrotechnical Comision (IEC). 
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Adicionalmente se observarán las normas dadas para la instalación por: 

 Ley Nacional 19.587 de Seguridad e higiene en el trabajo y Decretos Reglamentarios; 

 Dirección Provincial de Energía de Tierra del Fuego; 

 Empresas proveedoras de servicios de energía eléctrica (Cooperativa Eléctrica de Rio 

Grande). 

 

Para la ejecución y tramitación de los trabajos referidos a la instalación eléctrica se contará con un 

matriculado en la Cooperativa Eléctrica de Rio Grande, el cual será el responsable de los trabajos, 

la presencia del mismo en la obra será mientras se efectúen los mismos. Además de los trámites 

comunes de solicitud de servicios, en caso que la instalación de referencia requiera alguna gestión 

especial ante la Empresa proveedora de energía, el Contratista presentará ante dicha Empresa toda 

la documentación que la misma requiera, dejando en claro que todos los gastos que se generen al 

respecto, correrán por su cuenta y cargo. 

 

Regularización de instalación existente:  

La presente licitación comprenderá la ejecución de la instalación proyectada para el sector de Sala 

de Máquinas como así también la actualización y regularización de la instalación eléctrica en el 

sector existente, referente al Tablero que afecta el lugar. Dicho trabajo consistirá en la reposición 

total de las luminarias por luminarias LED incluyendo el cambio del cableado, según nuevo proyecto 

de división de circuitos a realizar y presentar para su aprobación por la empresa contratista. Se 

deberá incluir en la cotización de este ítem la reposición de aquellas canalizaciones que no verifiquen 

en buen estado o en la relación tamaño/cableado. En el caso de los circuitos para tomas, los mismos 

serán reemplazados en su totalidad utilizando para dicho trabajo cajas y canalizaciones del tipo 

normalizado por fuera de la pared. Se realizarán las instalaciones para el conexionado de las 

Calderas, Bombas de Circulación y Equipos de Presurización de agua. 

 Se debe identificar los circuitos en tableros, como así mismo los conductores en el interior de 

los tableros, en sus tramos, y en el interior de las cajas cuando se conecten a los artefactos y a 

las tomas.  

 Todos los circuitos contarán con protecciones termo-magnético y diferencial. 

 La sección de los conductores a utilizar independientemente del resultado del cálculo, no podrán 

ser menor a lo especificado en la Reglamentación A.E.A., Tabla 771.13.I “Secciones mínimas 

de conductores". 

 En las uniones y derivaciones de conductores de secciones inferiores a 4 mm2, se admitirán 

uniones de cuatro (4) conductores como mínimo, intercalado y retorciendo sus hebras. Las 

uniones y derivaciones de conductores de secciones mayores de 4mm2 podrán efectuarse del 

mismo modo, si la unión no supera los tres (3) conductores. Para agrupamientos múltiples (más 

de 4 conductores) deberán utilizarse borneras de conexionado conforme a la norma IRAM 2441, 

u otras borneras normalizadas según normas IEC ("Reglamentación para la ejecución de 

Instalaciones Eléctricas en Inmuebles" A.E.A.- 771.13.1- Uniones entre conductores. 

 La ubicación de los tomacorrientes será la indicada en la sección 771.8.3-J. 

 También deben cumplimentarse las siguientes condiciones: 

a) Suministro de energía: 

A fin de obtener un adecuado suministro de energía proveniente de redes, se debe cumplir 

con las especificaciones de la empresa proveedora. 

b) Demanda: 

La determinación de la demanda de potencia máxima simultanea de energía eléctrica del 

edificio escolar, se debe efectuar tomando como base lo siguiente: 

 Alumbrado: El 110 % de la potencia de tubos fluorescentes o lámparas que funcionen con 

equipos auxiliares, más el 100 % de la iluminación incandescente, mas 100 VA por cada 

adicional. 

 Tomacorrientes comunes: Para el 100 % de las tomas instalados, se tomará una potencia 

unitaria de 60 VA, afectados por un coeficiente de simultaneidad. 
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 Tomacorrientes especiales: El 100 % de la potencia asignada a cada uno, afectado por un 

coeficiente de simultaneidad. 

 Fuerza Motriz y Servicios Especiales: El 100 % de sus potencias nominales instaladas, 

afectadas por un coeficiente de simultaneidad. 

 Los coeficientes de simultaneidad serán determinados por el proyectista en forma razonable, 

sobre la base de los usos previstos. 

 Los únicos tomacorrientes que se aceptarán serán los de tres (3) patas planas, norma IRAM 

2071, Reglamentación A.E.A. – 771.8.3.k. 

 Por toda la instalación se pasará un conductor aislado, de color verde con filete amarillo, como 

conductor de seguridad, conectado a una puesta a tierra, cuyo valor máximo de resistencia a 

tierra será de 10 Ohm y de ser posible menor a 5 Ohm. Este conductor deberá estar conectado 

a la carcasa metálica de los artefactos, y a las cajas rectangulares, octogonales de 

corresponder, y bandejas metálicas; de sección mínima 2.5 mm2 y sección no menor a la del 

conductor activo. El diseño de este sistema debe ajustarse, para las instalaciones eléctricas 

normales, a la Norma I.R.A.M. 2.281: “Código de procedimiento para la puesta a tierra de 

instalaciones eléctricas” y a la Norma D.I.N./ VDE 0100. 

 

 
 PROCEDIMIENTO DE HINCADO: Se atornilla un manguito de acoplamiento en el extremo 

sin punta de la jabalina acoplable, luego se coloca una sufridera a tope con la jabalina 

tratando que la misma quede lo más firme posible y se procede al hincado de esta sección. 

Luego retirar la sufridera y atornillar en el manguito la segunda sección de jabalina, 

efectuando así la conexión entre ellas, en el extremo libre del segundo tramo de jabalina 

colocar otro manguito y otra sufridera para hincar el segundo tramo. Repetir sucesivamente 

la secuencia hasta alcanzar la profundidad requerida. Una vez finalizada, se coloca morseto 

en bronce más fijaciones y conectar a la jabalina con cables y alambres de cobre o acero-

cobre logrando una unión eléctrica con un firme. Por último, se colocará caja de inspección 

de puesta a tierra, permitiendo verificar el conexionado y realizar mediciones de resistencia 

de puesta a tierra. Las medidas son de 150 x 150 mm. 

 

A – Artefactos - Cañerías – Cableados: 

 

7.1- Provisión y colocación de plafones led de iluminación estancos de 2x18 w. 

 

Artefactos de iluminación:  

Los artefactos a proveer, serán de primera marca, completos, armados, instalados, probados, 

verificados y aprobados por la Inspección de Obra.  

Los artefactos sugeridos por la Contratista se evaluarán 

teniendo en cuenta aspectos como: facilidad de 

mantenimiento, calidad de materiales, esmaltados, flujo 

luminoso (según cantidad de chips), accesorios, etc. Serán 

según los tipos indicados en las planillas de cómputo y 

presupuesto tipo LEDs de chips luminosos de alta potencia, 

para tensión de alimentación 220 V. 

Artefacto tipo plafones led estancos de 2x18 w. 

 

 

7.2- Tendido y cañería eléctrica para la alimentación de los plafones eléctricos. Con cañerías 

rígida tipo Electrosistem y cableado. 

 

Conductores:  

Todos los conductores de cada circuito serán de colores que identifiquen la polaridad de los mismos 

y además serán ignífugos, certificados por lote de IRAM, según IRAM 2183/70 sin excepción y con 

su sección impresa. Los conductores deben cumplir con las siguientes normas: IRAM 

2022/2183/2289 Normas IEEE 383/73 y 754/1 o certificado por lote de IRAM. 

Las secciones mínimas a utilizar para circuitos monofásicos y trifásicos serán de 2,5mm². 
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El conductor de puesta a tierra, recorrerá todas las cañerías y será del tipo establecido en el 

reglamento de la COOPERATIVA ELECTRICA DE RIO GRANDE. 

Todos los conductores serán identificados con la designación al circuito que pertenecen; esta 

identificación se efectuara con cintas tipo TZFX de brother o de similares características. 

Caños:  

Los caños a proveer e instalar deberán guardar la relación de estilo en diámetro y cantidad de 

conductores. El tipo de material será de caño de PVC rígido tipo Electrosistem de Sica, o de calidad 

superior, del tipo exterior. 

Para las instalaciones interiores y en todos los casos se colocarán tres (3) grapas de fijación por 

tramo de caño como mínimo, y dos por curva. 

 

Todos los circuitos, bocas y artefactos llevarán conexiones a la puesta a tierra con terminales 

adecuados. 

 

7.3 - Provisión y colocación de luz de emergencia tipo Atomux o similar con batería autónoma. 

Se incluye la instalación y cañería rígida tipo Electrosistem y cableado. 

 

Iluminación de emergencia:  

Para luz de emergencia se utilizarán, sistemas autónomos 

permanentes del tipo individual con lámpara LED, con 5 

horas de autonomía como mínimo, tipo Atomlux 8091 de 30 

w o de similares características.  

 

 

Se deberá realizar la instalación del cableado y cañería 

necesaria para la instalación del artefacto, con las mismas 

características según lo estipulado en el Ítem 7.2. 

 

 

 

 

7.4 - Provisión y colocación de Bandejas Metálicas Portacables de 200 mm, ranuradas según 

distribución. 

 

 

 

 

Bandejas porta cables:  

Los conductores que efectúen la alimentación entre tableros y calderas; tableros y bombas de 

electromecánicas, por la distribución en la Sala de Máquinas, se llevaran por bandejas porta cables 
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tipo perfil “C” 200 mm x 50 mm galvanizadas, con los accesorios curvas, empalmes, que permitan 

su correcta utilización y sujeción; se adopta como modelo los de la firma Samet o similar. 

Cuando la bandeja se coloque a la vista, ya sea esta en tramos horizontales o verticales se deberá 

colocar tapa; por el contrario, cuando la misma no se encuentre a la vista o en Sala de Máquinas, 

no tendrá tapa en los tramos horizontales. 

Cuando desde la bandeja se deban derivar las conexiones a los artefactos eléctricos se deberán 

colocar en las bandejas las cajas para toma corriente (CTC-01) del sistema. 

Para una adecuada terminación, se deben utilizar los accesorios del sistema; así mismo los 

elementos de sujeción que indica el fabricante para el sistema solicitado. 

 

 

 

Se aceptarán bandejas construidas con un material que nos es propio, como por ejemplo las correas 

“C” o perfiles de otro tipo; estos serán retirados de la obra con cargo exclusivo al contratista. 

 

7.5 - Tendido y cableados para Circuitos de Bombas y Calderas por Cable tipo Sintenax de 

3x2,5 mm. Desde el Tablero Seccional. 

 

En todos los casos las conexiones por Bandejas se realizarán mediante la colocación de un 

conductor tipo Sintenax o de similares características debidamente protegido. 

Los empalmes y derivaciones serán realizadas en cajas de conexión y deberán rellenarse con un 

material no higroscópico. 

Según "Reglamentación para la ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles" de la A.E.A.- 

771.12.4 – “Cables y canalizaciones por Bandejas Metálicas”. 

 

7.6 - Provisión y colocación de Caja exterior y Tomacorriente monofásico, para conexión de 

Bombas y Calderas. 
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En los lugares indicados como CTE se colocará UN (1) tomacorrientes de 10 A+T tipo   SICA o de 

calidad equivalente o superior. 

Las cajas y caños exteriores para las tomas serán de las dimensiones adecuadas, su material será 

de PVC rígido tipo Electrosistem de SICA, o de calidad superior. 

 

B – Tablero Seccional: 

 

7.7 – Reforma de Tablero Eléctrico Seccional Existente de Sala de Máquinas. 

 

Se empleará un gabinete normalizado, este 

gabinete será de Exterior, modular tipo G-

ENE construido según normas MOP de 

chapa de acero al carbono BWG nº 18 o 16, 

los modelos a tener en cuenta son los tipos 

SERIE 9000 de la firma GENROD o similar, 

con tratamiento antióxido pintado con 

esmalte y horneado, del tipo de aplicar, con 

cerramiento estanco IP 54 con puerta con 

bisagras y cerraduras tipo yale. En su interior 

tendrá un chasis para fijación de todos los 

elementos y un panel de protección o 

contratapa que dejará asomar solamente los 

comandos de las protecciones e 

interruptores, donde se fijarán las 

identificaciones de los circuitos y sus 

funciones, esta identificación se efectuara con cintas tipo TZFX de brother o de similares 

características. 

Las dimensiones serán tales que en su interior se puedan alojar todos los elementos que serán 

dispuestos según las reglas del arte, contemplando una ampliación futura de aproximadamente un 

20 %. 

Estará provisto una barra o borne de puesta a tierra, conectado por medio de un cable desnudo que 

estará unido por soldadura exotérmica, a una jabalina tipo COPERWEELD. 

En su interior, contendrá los elementos de conexión; protección y fijación todo tipo SIEMENS o 

similar adecuado a la potencia requerida más un 30%. 

Todas las conexiones de cables en los tableros se efectuarán mediante terminales pre aislados-

empalmes. 

Todas las llaves termo magnéticas de los tableros e interruptores diferenciales serán identificadas 

con la designación al circuito que pertenecen; esta identificación se efectuara con cintas tipo TZFX 

de brother o de similares características. 

La totalidad de los elementos estarán dimensionados de acuerdo a la capacidad instalada y/o en un 

todo de acuerdo con la documentación especifica. Los mismos deberán ser montados sobre 

soportes, perfiles o accesorios dispuestos a tal efecto. Según "Reglamentación para la ejecución de 

Instalaciones Eléctricas en Inmuebles" de la A.E.A.- 771-20 "Tableros Eléctricos". 

 

DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION: 

 

Los interruptores termomagnéticos deberán tener una capacidad de ruptura de 6KA. del tipo C 60 H 

automáticos curva C para el sistema de iluminación, y curva D en el equipamiento electromecánico. 

El poder de corte será Icc 6KA cumpliendo la norma IEC 898 en comando secundario y curva D para 

comando primario, cumpliendo la norma IEC 947.2 para Icc 10 KA. 

Los interruptores diferenciales tendrán el rango de sensibilidad de 10 a 300 mA en versión 

instantánea y 300 mA en versión selectiva S conforme a la norma IEC 61008 e IRAM 2301. 
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PRUEBAS 

 

Todas las pruebas y ensayos a efectuar en la instalación eléctrica, deberán ser ejecutados por el 

Contratista en presencia del Inspector. Por lo tanto, el Contratista deberá contar con Instrumental 

adecuado, el cual contenga su certificado de calibración al día y Personal Técnico capacitado para 

efectuar los ensayos. 

A los tableros se le realizarán pruebas funcionales y de enclavamiento, de funcionamiento mecánico 

de componentes, pruebas de pintura en los gabinetes, y rigidez dieléctrica con interruptores 

cerrados. 

Asimismo, se verificará la correcta puesta a tierra de la instalación, debiendo cumplir con los valores 

establecidos (Normas IRAM y la Resolución SRT 900/2015).  Como asi también realizar las 

conexiones equilibrando las fases. 

Para la inspección de trabajos realizados en talleres del Contratista o proveedores del mismo, el 

Inspector indicará las etapas en que deberán notificarse para su inspección o ensayo. 

Independientemente de estas inspecciones, el Inspector podrá visitar el taller en que se realicen los 

trabajos en cualquier momento, dentro del horario y días habituales de labor, sin previo aviso. 

En las etapas que correspondan se efectuarán las siguientes pruebas: 

1) Demostración de la continuidad metálica de cañerías y cajas. 

2) Eficiencia de la puesta a tierra de toda la instalación de cañerías, cajas, tableros, masas 

metálicas de equipos, etc. 

Cualquier instalación o sistema que no cumpla con los requisitos indicados en las especificaciones 

y planos, o que no esté de acuerdo con las normas y reglamentaciones oficiales, deberá corregirse 

antes de su entrega. 

 

1- INSTALACION DE GAS 

 

MEMORIA 

 

Los trabajos consisten en efectuar la provisión de materiales y mano de obra por un gasista 

matriculado, para ejecutar los trabajos necesarios en las instalaciones existentes de gas natural, 

como así mismo la conexión de los artefactos de gas, en el edificio de la mencionada contratación. 

La Contratista deberá realizar y presentar a su costo, planos y planillas sin que esto ocasione 

adicional alguno.  

El Comitente deberá visarlos u observarlos, no pudiendo ejecutarse los trabajos sin contar con este 

requisito previo. La obra deberá ser entregada en perfecto estado de funcionamiento y ejecutada 

según las normativas del ENARGAS y Camuzzi Gas de Sur. 

 

GENERALIDADES: La instalación de gas de este edificio consiste en la ejecución de todos los 

trabajos necesarios para la provisión de gas natural de 9.300 Kcal/m3; como así también la provisión 

y colocación de todos los artefactos y materiales necesarios para completar la citada instalación, se 

tendrá en cuenta las ventilaciones, campanas y tirajes, que forman parte de los artefactos y de la 

instalación, debiendo el Contratista presentar todos los folletos y matriculas necesarias de artefactos, 

accesorios y cañerías a instalar, junto a la propuesta, todos los artefactos deberán estar aprobados 

por el  ENARGAS. 

La instalación se efectuará de acuerdo a las reglas del arte, realizada por un técnico matriculado 

ante Camuzzi Gas del Sur S.A., el cual deberá encontrarse en obra en todo momento, para que 

junto a la Inspección de Obras  se puedan constatar en conjunto los trabajos ejecutados. 

La instalación se entregará en perfecto estado de funcionamiento y con final de obras por Camuzzi 

Gas del Sur S.A. 
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Por los consumos predeterminados e indicados en plano, se deberán colocar, previa aceptación y 

aprobación del ente fiscalizador, dos reguladores, se deben incluir todas las llaves y válvulas 

exigidas por el ente. 

 

 

8.1 - Confección de proyecto de la instalación de gas. 
 
Según el esquema adjunto de distribución de los artefactos de combustión a colocar y los existentes, 
que debe ser aprobado por la inspección y la distribuidora Camuzzi Gas del Sur. 
 

8.2 - Desarme y desmonte de las cañerías de gas existentes del Sector de Sala de Maquinas 

Las cañerías existentes serán desmontadas y trasladadas al galpón del M.ED., o lo que indique la 

inspección de obra. Lo cual será entregado mediante Nota de Pedido.  

 

8.3 - Reacondicionamiento de sistema de doble regulación para medidor rotativo en Nicho de 

Gas. 

 

Se realizará el reacondicionamiento del sistema de doble regulación para medidor rotativo según 

NAG - 200. El cual será con la aprobación de la distribuidora Camuzzi Gas del Sur. 

 

8.4 - Provisión y colocación de caños y accesorios de diferentes diámetros para la instalación 

de gas. 

  

Se proveerán y montarán las cañerías necesarias para la correcta realización de los trabajos y 

conexión a los equipos de calefacción (cuatro calderas), reutilizando las cañerías existentes o 

conservando tramos que cumplan según Calculo definitivo de la cañería a instalar realizado por la 

contratista. Los mismos deberán estar aprobados por el Enargas para dicha instalación. Además, 

toda la instalación será en un todo conforme a lo mencionado en la NAG – 200 y con la aprobación 

de la distribuidora Camuzzi Gas del Sur. Se proveerá y colocará Pintura Epoxi en cañería dañada y 

accesorios; ménsulas y sistemas de fijación adecuadas para la cañería. Al igual que imprimación y 

cinta autoadhesiva de polietileno anticorrosiva en el sector que corresponda. 

 

8.5 - Prueba de hermeticidad. 

 

Se realizará la prueba de hermeticidad conforme a lo mencionado en el punto 3.3 de la NAG – 200. 

Cuando lo solicite la inspección de obra, a realizar con presencia de la misma, más las veces que 

sean requeridas para la aprobación de la instalación por Camuzzi Gas del Sur. 

 

8.6 - Provisión y colocación de rejillas de aporte 

  

Se colocarán rejillas de aporte de aire, en sala de máquinas y ambientes contiguos hasta que el 

aporte llegue desde el exterior sin obstrucciones. Serán según el cálculo de consumos dependiendo 

del ambiente en que se encuentren los artefactos. Las mismas tendrán que estar aprobadas y con 

su matrícula correspondiente. O según las normas vigentes. 

 

8.7 - Encendido y puesta en marcha de los artefactos. 

 

Se realizará el encendido y puesta en marcha de los artefactos que se han de conectar a la 

instalación. 

 

8- SEGURIDAD Y SEÑALETICA 
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A- Elementos de Seguridad 

 

 

 

 

 

9.1 - Provisión y colocación de Extintores tipo ABC 5Kg- NORMA 

IRAM. 

 

Se deberá proveer e instalar a 1,40 m altura aprox. del suelo, 2 (dos) Extintores Halogenados - 

HCFC (ABC) x 5,0 kg. (s/ IRAM 3504). Demarcados en planos a adjuntar y/o a indicar por la 

inspección de obra. Se colocará con chapa baliza indicativa según agente extintor y soporte. Deben 

tener el sello de la Norma IRAM y garantía de fabricación: 1 (un) año. 

 

 

9.2 - Provisión y colocación de Detector Dual de Gas Y Monóxido De Carbono y Detector de 

Humo. 

 

Detector de Monóxido de Carbono (Co) y gas (doméstico). con 

batería de resguardo 

 

Se le dice "Dual" porque un mismo detector sensa Gases 

explosivos domésticos (Natural o envasado) y tóxicos como el 

Monóxido de Carbono. 

 
Pantalla: 

Concentración actual 

Memoria de tipo de gas, concentración y hace cuánto tiempo estuvo el pico máximo 

Promedio de concentración por gas 

Regula luz de fondo 

Avisa necesidad de calibración 

 

Medidas: 13.5cm x 10cm x 5cm (largo por ancho por profundidad). 

 

Normativa: 

NAG 204 y 205 (Funcionamiento de los detectores) 

Aprobado Bureau Veritas Gas (Auditor de funcionamiento). 

 

Montados en zona demarcada en planos a adjuntar y/o a indicar por 

la inspección de obra. 

 

9.3 - Provisión y colocación de Cámara WIFI. 

 

Cámara de seguridad con visión nocturna y Wifi, contiene memoria. La 

misma se alimentará a través de un circuito con tomacorriente indicado 

en planos a adjuntar y/o a indicar por la inspección de obra. 

Cámara de seguridad 4mm con resolución de 2MP visión nocturna 

incluida blanca y negra. 

Tipo: Domo. 

Velocidad máxima: 30 fotogramas por segundo. 

Audio /detc. Personas. 

Conectividad: LAN / WIFI. 

Se incluye la provisión y colocación de una memoria microSDXC de 128Gb - Tipo: Wd Purple. 
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B- Señaletica: 

 

9.4 - Provisión y colocación de Cinta Antideslizante Piso Cebrada Foto luminiscente 5 cm de 

ancho 

 

Se realizará la instalación de una cinta de 5 cm de ancho antideslizante cebrada, la cual formaran 

circuito de indicación de los artefactos y elementos de la Sala de Máquinas, según indicación de la 

Inspección de Obra. 

 

 

9-  LIMPIEZA DE OBRA 

 

10.1 - Limpieza general de Obra en zona de los trabajos realizados 

 

En el presente rubro se deberá contemplar la limpieza periódica y final de obra. 

El traslado de materiales, equipos, escombros, etc., durante el transcurso de la obra se hará con 

sumo cuidado a los efectos de no producir daños y mantener las áreas de trabajo en perfectas 

condiciones de limpieza en todo momento. 

Durante la ejecución de los trabajos, la obra será mantenida interior y exteriormente limpia, libre de 

tierra, escombros, y demás desperdicios que se puedan ir acumulando en ésta por el trabajo 

corriente. 

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, tanto iniciales como durante la obra, serán 

retirados del ejido de la obra por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista. 

La limpieza final estará a cargo de la Contratista y será realizada por personal especializado. Esta 

comprende la limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada una de sus partes, para su 

inmediato uso. Asimismo, deberá desmontar las instalaciones provisorias construidas. 
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ANEXO IV DE LA RESOLUCIÓN Ss.A.O. y S.  Nº   0427 /2024.- 

 

Comisión de Acto de Apertura y Comisión de Evaluación de las ofertas 

Titulares 

Sabrina Soledad AGÜERO - Legajo N° 30085599/01 

Valentina ANCHORDOQUI - Legajo N° 42011468/00 

Jessica Haydee VALLEJOS - Legajo N° 27056093/00 

 

Suplentes 

Nelson Ariel BARRIA LEGUE - Legajo N° 18897548/00 

Milton Manuel ALVAREZ CASAS - Legajo N° 18865032/00 

Franco David BARRIENTOS BENAIM - Legajo N° 32768793/00 

Paula Verónica SOSA - Legajo N° 27566266/03 
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ANEXO V DE LA RESOLUCIÓN Ss.A.O. y S.  Nº    0427 /2024.- 

 

Inspectores de Obra 

Ayelén Selena BURGOS - D.N.I. N° 43.343.340 

German Augusto VILCA - D.N.I. N° 38.786.034 
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