“2022 — 40° ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS”

Provincia de Tierra del Fuego, Antartida
e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina

Ministerio de Obras y Servicios Piblicos

Rio Grande, 06 de diciembre de 2022
Cde.: Expte. N2 58183-2022.

INFORME N¢: 102/ 2022
LETRA :C.T.E.O.

Ref: Licitacion Privada N° 49/2022
“AMPLIACION Y REFACCIONES EN DESTACAMENTO PUENTE JUSTICIA”
C.P Barboza Ayelen
Secretaria Administrativa Legal

S / D:

INFORME FINAL N° 102/22

Por este medio, y en el marco de las actuaciones de referencia caratuladas "AMPLIACION Y REFACCIONES EN
DESTACAMENTO PUENTE JUSTICIA" , se eleva el presente Informe Preliminar elaborado por la Comision Técnica
de Estudio de las ofertas, conformada mediante RESOLUCION M.O. y S. P N°229/2020 y sus modificatorias
N°295/2020, N°05/2021, N°138/2021, N°335/2021, N°540/2021 y N°553/2021 y N°667/2021 para el analisis de
las propuestas presentadas en el marco de la Licitacion Privada N° 49/2022, autorizada por Resolucidon
SUBSEC.O.P.Z.N N° 435/22.

PRESUPUESTO OFICIAL DE PESOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
DOS CON 08/100 ($17.209.432,08). -

GARANTIA DE OFERTA SEGUN 1% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DE PESOS CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVENTA
Y CUATRO CON 32/100 ($172.094,32).-

Plazo de Ejecucion: NOVENTA (90) dias de corridos. -

Luego del procedimiento de analisis del informe preliminar N° 99/22, esta comisidn procedid, en base a
lo observado en el apartado de conclusion del mencionado informe, a notificar a las empresas Galindo
Luis Onofre y el Sr. Amara Jose alberto a fin de que presentaran en un plazo de 72hs. la siguiente

documentacion;
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GALINDO LUIS ONOEFRE:

COMPROBANTE DE CONSTITUCION DE GARANTIA DE OFERTA
En virtud de que el punto 2.7.2.1) indica que la garantia podra constituirse Unicamente por el punto A

(DEPOSITO EN EFECTIVO) el oferente debera adecuarse a lo requerido por el pliego de bases y condiciones.

Cumple (Orden 149).

DECLARACION JURADA ANEXO I
El documento presentado no se adecua al formato prestablecido por pliego de bases y condiciones, por ejemplo

donde dice “Conoce y acepta la totalidad de la documentacién que integran los pliegos de bases y condiciones
de la licitacion privad N° 49/2022” donde deberd leerse: “Conoce y acepta la totalidad de la documentacion que
integran los Pliegos Bases y Condiciones y Pliego de Especificaciones Técnicas de la LICITACION PRIVADA N@
49/2022”, por otro lado, en cuanto a la firma Antares, en atencidon al certificado PROTDF el nombre de la

empresa o firma es: “Galindo Luis Onofre”, por lo que se solicita su correccién. Cumple(Orden 156).

DATOS EMPRESARIALES

Presentar nueva constancia de afip vigente y darse de alta en el régimen de seguridad social empleador, por
otro lado presentar PROTDF y AREF vigente.Cumple (Orden 155-158-159).

ANTECEDENTES EMPRESARIALES
Presentar declaracién jurada de las obras ejecutadas, por otro lado, debe readecuarse la planilla de

antecedentes empresariales seglin anexo VIl en virtud del faltante de la columna Mes Bésico y Estado Term/ En
ejec., por otro lado, presentar documentacién probatoria de las mismas.

Presenta listado de obras con actas definitivas, provisorias, orden de compra y certificado. Cumple (Orden 153-
154).

FORMULARIO DE OFERTA ANEXO 1lI
Presentar nuevamente formulario de oferta anexo Ill en virtud de se observa el cambio de algunas palabras,

tales como domicilio legal, en vez de domicilio real. Como asi también, el nombre del oferente estd incompleto.

Cumple(Orden 157).
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PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO ANEXO IV

Presentar nuevamente debido a que no se encuentra adecuado al requerido en pliego de bases y condiciones.
Ya que los item 3.3 y 3.7 la cantidad expresada no condice con el adjutado en pliego y en el 3.4 se expresa la
unidad en metros cubicos, mientras que tendria que ser expresado metros cuadrados. Cumple (Orden 151).

PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS ANEXO V

eSe sugiere a la fuente presentar desglose del coeficiente de resumen, con la finalidad de justificar el expresado
en analisis 1.45. Como asi tambien rever los nombres de los analisis que coincidan con los expresados en el
computo y presupuesto.

e1.3 - Se sugiere a la fuente rever lo expresado en los equipos ya que no se encuentran bien expresados.

®2.9 - Se sugiere a la fuente rever lo expresado en los materiales ya que no se encuentran bien expresados.

3.2 - Se sugiere a la fuente rever la unidad expresada en el analisis ya que no condice con el computo y
presupuesto.

3.6 - Se sugiere a la fuente rever lo expresado en los materiales ya que no se encuentran bien expresados.

En virtud de las observaciones se deberan presentar nuevamente acompafiado del respaldo digital (excel).

Cumple Cumple (Orden 150).

PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES PROPUESTO

Presente nuevamente Plan de trabajo ya que no se adecua al requerido en pliego , ya que deberd presentarlo
por rubros y no por items. Por otro lado el plan se deberd rever el plan ya que se expresa de manera mensual los
trabajos.

Por ultimo debera presentar nuevamente la curva ya que tiene que ser expresada tanto en porcentaje como en
pesos y en nivel mensual./Cumple Cumple (Orden 152).

Sugerencia: en el momento de inicio de obra debera presentar nuevamente la curva ya que tiene que ser

expresada tanto en porcentaje como en pesos y en nivel mensual.

En virtud del pdrrafo que antecede, esta comisién de estudio de las ofertas declara la oferta de la empresa

GALINDO LUIS ONOFRE como Admisible.
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Por el lado del Oferente Amaral Jose Alberto:

COMPROBANTE DE CONSTITUCION DE GARANTIA DE OFERTA

Presentar el deposito bancario nuevamente debido que no se consigna expresamente el numero de expediente,
numero de Licitacion Privada, y el nombre de la mencionada obra, todo ello requerido por pliego de bases y
condiciones “La garantia extendida cualquiera de sus formas debera consignar expresamente el nombre de la

obra y/o nimero de licitacion, y nimero de expediente al cual corresponde. Cumple (a orden 170)

CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA ANEXO |
Informar el motivo por el cual la visita de obra no fue firmada por un técnico idéneo en atencién al punto 2.7.3

cumplimiento de los requisitos donde establece “Toda la documentacién deberd estar firmada por el titular de la
empresa y por un técnico idoneo, excepto el comprobante de constitucion de garantia de oferta que solo sera
suscripto por el titular de la empresa”.

El oferente presenta nota informando que por error no firmo la visita de obra. Cumplé(a orden 171)

DATOS EMPRESARIALES

Presentar copia de dni del apoderado: Amaral Jose Baldecir y copia de dni del titular: Amaral Jose Alberto asi lo
requiere el pliego de bases y condiciones “4.1) Documentacién del oferente: a) Tratdndose de personas
humanas deberdn consignarse datos completos de identificacién; Nombre y apellidos completos, tipo y nimero
de Documento Nacional de Identidad y domicilio actualizado. PRESENTAR COPIA DEL DOCUMENTO NACIONAL
DE IDENTIDAD (D.N.1.)”. Cumplé(a orden 168)

ANTECEDENTES EMPRESARIALES
Presentar planilla de antecedentes empresariales segln lo requerido por pliego de bases y condiciones en punto

2.7.2.4.5. Cumple. (a orden 165)

EQUIPO Y PERSONAL TECNICO A AFECTAR A LA OBRA

Presentar matricula de la Provincia de Tierra del Fuego de sus respectivos Colegios del MMO Ramon Alberto

Nufiez segln punto 2.7.2.4.6. Cumple. (a orden 169)

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO ANEXO IV

Corregir rubro N° 5 y 6 debido que se encuentra fuera del rango de variacién posible. Como asi tambien rever las

unidades , cantidades y nombres expresados en el computo y presupuesto ya que no se respeta al adjunto en

Pliego de bases y condiciones. Asimismo deberd presentar nuevamente el Excel con las correcciones. Cumple

Parcialmente. El computo y presupuesto continua con variaciones superior al 20%.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serdn Argentinas”
Paginad4 de7



“2022 — 40° ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS”

Provincia de Tierra del Fuego, Antartida
e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina

Ministerio de Obras y Servicios Piblicos

ANEXO |

Cuadro Comparative de oferas, con relacion al
Obra: AMPLIACION ¥ REFACCION EN DESTACAMENTO PUENTE JUSTICIA importe de los Rubros y sus porcentuales de

incidencias, referidos al presupuesto oficial.

Presupuesto Oficial AMARAL JOSE ALBERTO
DESIGNACION DE LOS TRABAKIS £ 17.209.432,08 $ 20.312.857 20

Diferancis con &l

Valor ltem In ido e Valor em Inculencia Pre

TAREAS PREELIMINARES § 1.263.057,49 7 3% §1.725.075,38 BA0%
COMSTRUCCION GARAJE ¥ DEPOSITO DE COMBUSTIBLE $ 127518505 7 o10% 51480275138  T2eTe
COMSTRUCCION DE DEFOSITO Sranman|  1419% 5 2.905.081,64 14.74%
INSTALACION ELECTRICA § AT1,830,46 2 T4 $ 447 487 55 2.18%
CALEFACCION $ 30.732,80 0.18% 45578 52 0.22%
LIMPIEZA DE OBRA 5 zﬁu.zas.arrl 1.45% 5 30190472 1.49%

Samaera 100,00% § 201285721 100,00%

Duferencia porcentusl 8
predpusaly ofhoal

PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS ANEXO V

Se sugiere a la fuente rever la planilla de analisis de precios presentada, ya que no se adecua al modelo adjunto
en P.B.C. Corregir. Como asi tambien rever las herramientas menores expresadas (Pala, carretilla, etc) ya que
deberian ser tenidas en cuenta en los gastos generales (Coeficiente de resumen adoptado)

° 1.1- Se sugiere a la fuente rever la unidad expresada en analisis ya que no condice con el CyP del pliego.
Como asi tambien rever el numero de rubro ya que no se encuentra expresado.

° 1.2- Se sugiere a la fuente rever la unidad expresada en analisis ya que no condice con el CyP del pliego.
Como asi tambien rever el numero de rubro ya que no se encuentra expresado. Se sugiere a la fuente rever el
numero del rubro ya que no se encuentra expresado.

° 1.3- Se sugiere a la fuente rever el numero de rubro ya que no se encuentra expresado.

[ 2.4- Se sugiere a la fuente ya que la unidad utilizada en el analisis no se encuentra acorde al computoy
presupuesto adjunto en pliego. Como asi tambien rever el nombre del rubro ya que se encuentra mal
expresado.

° 2.10 — Se sugiere a la fuente unificar criterio en los valores expresados ya que en el material N22 se
encuentra el material a un valor de $150, mientras que en el analisis 2.8 el valor del mismo material es de $300.

Revery corregir.

[ 2.11 —Se sugiere a la fuente rever el nombre del rubro ya que se encuentra un error a la hora de
expresarse.

° 2.12 —Se sugiere a la fuente rever la unidad expresada, ya que no condice con el computo y
presupuesto.
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° 3.1 —Se sugiere a la fuente rever la unidad expresada en el analisis ya que condice con el computo y
presupuesto requerido por pliego.

° 3.8 —Se sugiere a la fuente rever el nombre del rubro ya que no condice con el computo y presupuesto.
° 3.12 —Se sugiere a la fuente rever el nombre del item ya que no se encuetra acorde al computoy

presupuesto, como asi tambien se debe expresar la numeracién.

° 4.2 —Se sugiere a la fuente rever el nombre del item ya que no se encuetra acorde al computoy
presupuesto.
° 4.3 —Se sugiere a la fuente rever el nombre del item ya que no se encuetra acorde al computo y

presupuesto. Como asi tambien no se encuentra acorde el nombre del rubro expresado.
° 4.4 —Se sugiere a la fuente rever el nombre del item ya que no se encuetra acorde al computo y
presupuesto. Como asi tambien no se encuentra acorde el nombre del rubro expresado.
° 6.1 — Se sugiere a la fuente la cantidad en el computo y presupuesto ya que no es la expresada en P.B.C.
Como asi tambien unificar criterios del contenedor ya que en varios casos se encuentra el valor de $10.000,
mientras que en este analisis el valor es $15.000.
En virtud de las observaciones se deberan presentar nuevamente acompafiado del respaldo digital (excel).
Surgen mas observaciones:

. 1.2- Se sugiere a la fuente rever la unidad expresada en analisis ya que no condice con el CyP del pliego.

Como asi tambien rever el numero de rubro ya que no se encuentra expresado.

[ 2.4- Se sugiere a la fuente ya que la unidad utilizada en el analisis no se encuentra acorde al computo y
presupuesto adjunto en pliego. Como asi tambien rever el nombre del rubro ya que se encuentra mal
expresado.

[ 2.10 —Se sugiere a la fuente unificar criterio en los valores expresados ya que en el material N22 se
encuentra el material a un valor de $150, mientras que en el analisis 2.8 el valor del mismo material es de $165.

Revery corregir.

° 4.2 —Se sugiere a la fuente rever el nombre del item ya que no se encuetra acorde al computo y

presupuesto.
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° 4.4 —Se sugiere a la fuente rever el nombre del item ya que no se encuetra acorde al computo y

presupuesto. Como asi tambien no se encuentra acorde el nombre del rubro expresado.

° 6.1 — Se sugiere a la fuente la cantidad en el computo y presupuesto ya que no es la expresada en P.B.C.
Como asi tambien unificar criterios del contenedor ya que en varios casos se encuentra el valor de $10.000,
mientras que en este analisis el valor es $15.000.

En virtud del parrafo que antecede, esta comisién de estudio de las ofertas declara la oferta de la empresa

AMARAL JOSE ALBERTO como Admisible.

ORDEN DE MERITO

Esta comision recomienda, de acuerdo al orden de mérito para la presente licitacidn a los siguientes:
v GALINDO LUIS ONOFRE., el monto de la oferta es de PESOS DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS
SESENTA'Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 84/100 ($19.366.187,84).
v AMARAL JOSE ALBERTO el monto de la oferta es de PESOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 20/100 ($20.312.857,20).
Observacién: en virtud de que el oferente Amaral Jose Alberto aun continua con errores en cuanto a la variacién
de rubros y analisis de precios, esta comision considera incluirlo en el orden de mérito. Por lo que, en caso de
gue el oferente Galindo Luis Onofre no ejecute la obra, se deberd requerir al oferente Amaral Jose Alberto
realizar las correcciones pertinentes para continuar con los tramites.
CONCLUSION

Salvo mejor opinidn del superior, esta comisidon aconseja la adjudicacién de la presente Licitacion
Privada N° 49/2022 a la empresa GALINDO LUIS ONOFRE por un monto de PESOS DIECINUEVE
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 84/100 ($19.366.187,84),
considerando que se constituye como la oferta mds conveniente para el estado Provincial, es correcta y cumple
con los requerimientos solicitados, involucrando condiciones de idoneidades técnicas y respondiendo a lo

requerido por pliego de bases y condiciones proyectado a los efectos particulares de la presente Licitacidon.

MALDONADO JOSE MORINIGO MARTIN JAIME RAUL
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