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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

1 Trabajos preliminares $ 753.774,30 48 02/11/23 19/12/23

2 Estructura de Perfiles $ 443.821,80 24 09/11/23 02/12/23

3 yeseria - Emplacado $ 788.383,47 24 10/11/23 03/12/23

4 Revestimientos $ 524.994,68 40 06/11/23 15/12/23

5 Zocalos $ 323.258,95 4 07/12/23 10/12/23

6 Carpinterias $ 1.211.877,00 7 19/12/23 25/12/23

7 Instalación Sanitaria $ 1.613.555,00 37 10/11/23 16/12/23

8 Instalación Elécrica $ 2.857.387,00 24 06/12/23 29/12/23

9 Instalacion de Gas Natural - Baja presión $ 319.072,00 21 19/11/23 09/12/23

10 Pintura $ 4.208.453,22 42 14/11/23 25/12/23

11 Obras Varias $ 407.110,42 13 01/12/23 13/12/23

12 Otros Gastos Directos de Obra $ 1.681.856,00 60 01/11/23 30/12/23

$ 15.133.543,84 MENSUAL

ACUMULADO

DESIGNACIÓN ÍTEMS

CENTRO DE CONTRATACIONES 
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